PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE PRESIDENTE DUTRA
>

CONTRATO DE GESTAO: 014/ANA/2010 ( : B H S F

ATO CONVOCATORIO: 026/2016 comrE oo HpmoTATCA
NUMERO DO CONTRATO: 021/2017 ___ DOROSAO

PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO,
PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E
PROGRAMA DE COMUNICAGCAO DO PMSB

OUTUBRO 2017

REALIZACAO APOIOTECNICO EXECUCAO PRESlDENTEDUTRA

> p‘éisee ERBYETA @&‘
CBHSE "vivo >

503410 A0




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunica¢do do PMSB
Outubro de 2017

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE PRESIDENTE

DUTRA

001 11/2017 B REVISAO EQUIPE TECNICA RPSA GD

000 10/2017 A PARA APROVAGAO EQUIPE TECNICA RPSA GD

REV DATA TIPO DESCRIGAO POR VERIFICADO AUTORIZADO APROVADO

EMISSOES
TIPOS A — PARA APROVAGCAO C - ORIGINAL B — REVISAO D - COPIA
EMPRESA CONTRATADA:

PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. P R ® J E T
Alameda Oscar Niemeyer, n° 500, Salas 503/507 — Vale do Sereno e e
34000-000 — Nova Lima — MG \

Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079
www.projetaengenharia.eng.br

PRODUTO:
PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO, PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E
PROGRAMA DE COMUNICACAO DO PMSB

REFERENCIA:
Novembro / 2017

Arquivo: PMSB-PT-CBHSF/AGB-PRD-0106-1117-REV00.doc

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

C%EEF R

E N
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

G ENHARIA
DO RIO SAO FRANCISCO \

Contrato de gestédo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizag&o Social e Programa de Comunicacdo do PMSB

Outubro de 2017

Elaboracéao

PROJETA

D

EQUIPE TECNICA

Nome

Formacéao

Equipe chave

Raphael Eduardo de Melo e Silva

Ciéncias contabeis

Guilherme Diniz

Histéria/Engenharia Civil

Gracielle Muniz

Engenharia Ambiental

Rafaela Priscila Sena do Amaral

Tecnologia em Gestdo Ambiental

Matheus Comanducci Fernandes Neto

Engenharia Civil

Juliana Gongalves

Administracao

Henrique Flavio Matos Saliba

Direito

Cristiane Passos

Comunicagéo Social

Emanuel José Vaz Brandao

Geografia

Equipe de apoio

Adélia Nascimento

Engenharia Civil

Aline Souza Cavalcante Pires

Engenharia Ambiental

Aline Maia

Engenharia Elétrica

Danilo da Silva

Engenharia Civil

Fabiano Lopes

Engenharia Civil

Larissa Costa Silveira

Ciéncias Bioldgicas

Luciano Fernandes Souza

Engenharia Civil

Marina Santos Mattioli Meneghini

Engenharia Ambientale Sanitarista

Michele Ribeiro

Engenharia de Produgéo

Renato Queiros Cury

Engenharia Civil e Ambiental

Roberth Bruno Oliveira e Silva

Estagiario - Engenharia Civil

Sayuri Osawa

Arquitetura e Urbanismo

Tayrini Campos Soares

Engenharia Civil

Tiago Rafael Marques

Estagiario - Comunica¢éo Social

Vania Lucia Gongalves

Letras

Virginia Rodrigues da Silva

Comunicacgao Social

Wallison Silva

Geografia

Realizagao:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

I 3 AGENCIA

peixevivo

Apoio institucional: Execugao:

PROJETA

ENGENHARIA

p

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunica¢do do PMSB
Outubro de 2017

AGB Peixe Vivo
Célia Maria Brandao Froes — Diretora Geral
Alberto Simon Schvartzman — Diretoria Técnica
Ana Cristina da Silveira — Diretora de Integracéo
Berenice Coutinho Malheiros dos Santos — Diretora de Administragéo e Financas
Jacqueline Evangelista Fonseca — Assessora técnica
Patricia Sena Coelho — Assessora técnica

Thiago Batista Campos — Assessor técnico

Comité de Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco
Anivaldo de Miranda Pinto — Presidente
José Maciel Nunes Oliveira — Vice Presidente
Lessandro Gabriel da Costa — Secretério
Silvia Freedman Ruas Duraes — Coordenacao da CCR Alto Sao Francisco
Ednaldo de Castro Campos — Coordenacdo da CCR Médio Sdo Francisco
Julianeli Tolentino de Lima — Coordenacdo da CCR Sub Médio SF
Honey Gama Oliveira — Coordenagdo da CCR Baixo S&o Francisco

Prefeitura Municipal
Silvio Mario Alves Almeida — Prefeito

Elivania Carmo Queiroz — Vice-Prefeito

Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Elaborac&o do Plano Municipal
de Saneamento (GT-PMSB)

Secretaria de Infraestrutura

Joaci Mendes Machado.
Claudionor Almeida de Freitas.

Secretaria Meio Ambiente

Benjamim Ferreira Dias.
Pedro Pereira da Silva

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:

C%EEF e

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA
p

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizag&o Social e Programa de Comunicacdo do PMSB
Outubro de 2017

Rogério Miranda Bastos.

Secretaria de Saude

Adezilva Pereira de Souza.
Raiana Mendes de Souza.

Secretaria de Educacao

Ana de Sousa Mendes Filha.
Tarcisio Miranda de Freitas.

Secretaria de Assisténcia Social:

Barbara Mirelle Conceicao Pires
Geane Carla Aparecida Ferreira Porto

Vigilancia Sanitaria

Rafael Porto de Souza Machado.
Valéria Rodrigues da Silva.

EMBASA:
Ana Karina Alecrim Moitinho.
Antbnio de Freitas Coelho.

Ass. Ramos Quilombolas

Cleidiane Alves Ramos
Rosania Souza Pio

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Dutra-BA

Jair Pereira Rocha.
Polianna Oliveira Machado da Silva

Seguimento Religioso

Jair Pereira Rocha.
Arlindo Delcides Pinto

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:

C%EEF e

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJET

{ G ENHARIA

p

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizag&o Social e Programa de Comunicacdo do PMSB

Outubro de 2017

Ass. Comunitaria Urbana

Nadia Novaes Rocha.

Maurilio Rodrigues Alecrim.

Ass. Comunitaria Rural

Pedro Pereira da Silva.

Charles Chan Martins.

Ass. Comunitaria de Baixa Verde

Edvan Oliveira Machado.

Erito Silva Dias.

Camara Municipal
Edei Machado de Oliveira.

Fabricio Carvalho Gomes.

Realizagao: Apoio Técnico:

Apoio institucional: Execugao:
4 4,
. 7 "y
&/ =H S A

PROJETA
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA p9|xe Vlvo P ER \J E

N GENHARIA
DO RIO SAO FRANCISCO \

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizag&o Social e Programa de Comunicacdo do PMSB

Outubro de 2017

DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante:

Associacao Executiva de Apoio a Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe
Vivo

Contrato:

021/2017

Assinatura do
Contrato em:

11 de setembro de 2017

Assinatura da Ordem

se Servigo em:

11 de setembro de 2017

Escopo:

Elaboragéo dos Planos Municipais de Saneamento Basico de América
Dourada, Canarana, Itaguacu da Bahia, Lap&o, Mulungu do Morro,
Presidente Dutra e Remanso

Prazo de Execucéo:

12 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Valor global do
contrato:

R$ 903.244,01 (novecentos e trés mil, duzentos e quarenta e quatro reais)

Documentos de
Referéncia:

» Ato Convocatério N° 026/2016

« Termo de referéncia para contratagdo, parte integrante do Ato
Convocatorio N° 026/2016

« Termo de Referéncia para Elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico” da Fundagao Nacional de Saude (FUNASA)

» Guia para a elaboracéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico do
Ministério das Cidades

» Proposta Comercial da Projeta Consultoria e Servigos Ltda.

Realizagao:

C%EEF e

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:

PROJET

{ G ENHARIA

p

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunica¢do do PMSB
Outubro de 2017

APRESENTACAO

A Lei Federal n® 11.445 de 05 de janeiro de 2007 instituiu a Politica Nacional de
Saneamento Basico e estabeleceu a obrigatoriedade dos titulares dos servicos
publicos de saneamento basico elaborarem seus Planos de Saneamento Basico,
abrangendo os quatro eixos do saneamento (abastecimento de &gua, coleta e
tratamento de esgotos, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, drenagem
urbana e manejo de aguas pluviais), tendo como prazo final de apresentacdo o dia
31 de dezembro de 2017, conforme Decreto da Presidéncia n° 8.629, de 30 de
dezembro de 2015. Ainda, a Lei Federal n° 12.305 de 02 de agosto de 2010, que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), prevé como condicéo para o
Distrito Federal e os Municipios terem acesso a recursos da Unido a elaboracéo de
seus respectivos planos municipais de gestdo integrada de residuos sélidos
(PMGIRS), estabelecendo que este pode estar inserido no plano de saneamento
basico, desde que respeitado o conteddo minimo previsto na PNRS.

Os Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSBs) constituem um documento
essencial como ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboracéo de
projetos e execucdo de servicos e obras, servindo de diretriz na elaboracdo de
Planos de Investimentos com vistas a obtencdo de financiamentos para obras e
servicos necessarios aos municipios. S&o instrumentos que definem critérios,
parametros, metas e acles efetivas para atendimento dos objetivos propostos,
englobando medidas estruturais e estruturantes na area do saneamento basico para

garantir a melhoria da qualidade de vida de seus municipes.

Nesse contexto, o CBHSF decidiu investir recursos na elaboracdo de PMSBs,
visando a melhoria da quantidade e qualidade das aguas da Bacia do Rio S&o
Francisco, decorrente da minimizagcdo dos impactos ambientais ocasionados pela
deficiéncia em saneamento basico nos municipios pertencentes a bacia. Dessa
forma, por meio da Deliberacdo CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015, foi
aprovado o Plano de Aplicagcéo Plurianual dos recursos oriundos da cobranca pelo

uso de recursos hidricos na bacia hidrografica do Rio S&o Francisco, referente ao
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periodo 2016-2018, no qual consta a relacdo de agcbes a serem executadas com 0s
recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as quais esta
incluida a elaboracédo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item 11.1.1 — da

Componente 2 - Acdes de Planejamento).

Por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio
Séo Francisco foi langcada, em marco de 2016, uma solicitacdo de Manifestacdo de
Interesse para que as Prefeituras Municipais se candidatassem a elaboracdo dos
seus respectivos PMSB. Atendendo a solicitagcdo da DIREC, a Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra encaminhou ao CBHSF demanda de contratacdo de servigos
técnicos para elaboracao do seu Plano Municipal de Saneamento Basico.

Dentre os 83 municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria Executiva
(DIREX) do CBHSF selecionou 42 municipios para receberem os respectivos Planos
Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacdo foi realizada com base em
critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento Publico CBHSF n°
01/2016, indicando a contratacdo conjunta da elaboracédo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico de América Dourada, Canarana, Itaguacu da Bahia, Lapao,
Mulungu do Morro, Presidente Dutra e Remanso, localizados no estado da Bahia, na
bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco (Médio S&o Francisco).

A Projeta Consultoria e Servicos Ltda venceu o processo licitatério realizado pela
AGB Peixe Vivo (Ato Convocatério n® 026/2016), firmando com a mesma o Contrato
n® 021/2017, referente ao Contrato de Gestdo n°® 014/ANA/2010, para a elaboracao
dos Planos Municipais de Saneamento Béasico dos municipios de Ameérica
Dourada/BA, Canarana/BA, Itaguagu da Bahia/BA, Lapao/BA, Mulungu do Morro/BA,
Presidente Dutra/BA e Remanso/BA. Visando também o atendimento dos municipios
a Politica Nacional de Residuos Solidos, a contratagdo prevé que o conteudo
minimo especificado na legislacdo para elaboracdo do PMGIRS seja abordado nos
PMSBs a serem elaborados, atendendo dessa forma as duas Leis Federais
(11.445/2007 e 12.305/2010).
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Este documento — Produto 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo
Social e Programa de Comunicacdo do PMSB — contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento do processo de
elaboracdo do plano, detalhando as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB de Presidente Dutra, incluindo as etapas e atividades,
cronogramas e prazos, 0S meios necessarios para a realizacdo de eventos setoriais
de mobilizacdo social, bem como os modelos prévios, as especificacbes e 0s
guantitativos de material de divulgacdo a serem utilizados no processo de

elaboragdo do PMSB do municipio.
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1 INTRODUCAO

A Lei Federal n°® 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabeleceu as Diretrizes
Nacionais para o Saneamento Basico, definindo como obrigatoriedade dos titulares
dos servigos publicos de saneamento basico a elaboracéo de Plano de Saneamento
Bésico, que deve propor diretrizes e acdes para 0os quatro eixos do saneamento
basico: abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de
residuos solidos, drenagem urbana e manejo de aguas pluviais. Também é
obrigatoriedade do municipio elaborar seu plano municipal de gestédo integrada de
residuos solidos (PMGIRS), conforme previsto na Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, instituida pela Lei Federal 12.305 de 2010, podendo este ser incluido no

Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB).

O PMSB tem por objetivo apresentar o diagndstico atual do saneamento béasico no
territério do municipio de Presidente Dutra, o prognéstico de ampliacdo e
implantacdo de novos sistemas (quando necessario), analisar e avaliar as caréncias
e necessidades do municipio no setor para entdo definir um planejamento de acoes

para os quatro eixos do saneamento basico.

O plano busca a consolidagdo dos instrumentos de planejamento e gestao, visando
atender as multiplas realidades sociais, ambientais e econdmicas, em busca da
universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento as populacées urbanas e
rurais, da garantia de qualidade e suficiéncia desses servicos e da promoc¢ao da
melhoria da qualidade de vida da populacdo e das condi¢des ambientais, tendo
como horizonte de planejamento um periodo de 20 (vinte) anos, incluindo metas de

prazos imediato, curto, médio e longo.

A elaboracdo do PMSB deve-se dar em consonancia com as politicas publicas
previstas para 0 municipio e regido onde se insere, devendo-se também levar em
consideracdo outras ac¢des de carater interdisciplinar — a exemplo das questfes
urbanisticas, socioecondmicas, ambientais e de saude, dentre outras —, de modo a
compatibilizar as solugcbes a serem propostas com as leis, planos e projetos

previstos para a area de estudo.
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O municipio de Presidente Dutra esta inserido na regido hidrogréfica do médio Sao
Francisco, no Estado da Bahia. Nessa regido, a maior das quatro divisdes,
alcancando 339.763 km2, o rio atravessa todo o oeste da Bahia, até o ponto onde se

forma o lago represado de Sobradinho, no municipio de Remanso (CBHSF, 2017).

Um dos grandes desafios na bacia do Rio S&o Francisco se relacionam aos usos
multiplos dos recursos hidricos, envolvendo o abastecimento de dgua a populagéo, a
irrigacdo, o aproveitamento do potencial hidraulico, a navegacao e a exploracéao das

atividades de pesca, aquicultura, turismo e lazer.

Ainda, segundo dados do Plano Nacional de Saneamento Basico (PNSB 2008), a
abrangéncia dos servicos de saneamento basico no pais em muitos setores € ainda
incipiente e caracterizada pela falta de planejamento efetivo. Esse fator contribui de
forma direta para os elevados indices das desigualdades sociais enfrentados no
Brasil, constituindo uma ameaca constante a saude publica e ao meio ambiente. As
regibes Norte e Nordeste sdo as que apresentam niveis mais baixos de atendimento
e precariedade dos servicos prestados, tais indices refletem em altos indices de
doencas relacionadas a falta de servicos de saneamento basico. Desta forma, o
saneamento basico torna-se indispensavel para manutencdo dos usos mdultiplos da
agua na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco, contribuindo para a preservacéo
dos recursos hidricos e do meio ambiente, e para a melhoria da qualidade de vida e

de saude da populacao.

Nesse contexto, as Leis n°® 11.445/2007 e 12.305/2010 vieram fortalecer o
mecanismo de planejamento do setor de saneamento, estabelecendo a
obrigatoriedade da elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico e
Planos Municipais de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos, sendo estes condigdo

para acesso aos recursos da Unido para o setor de saneamento basico.
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2 CONTEXTUALIZACAO

2.1 Historico e Panorama do Saneamento Basico

Conforme contextualizacao historica apresentada por Brito e Rezende (2017), apos
a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em meados do século XIX, adotou-se a
responsabilizacdo municipal ante a questdo sanitaria. Com o0 aumento e
adensamento da populacdo nas principais cidades do Império, em meio a
insalubridade ambiental e as doencas, surgiu o debate pautado na teoria do contagio
e, decorrente deste, a defesa da existéncia da interdependéncia sanitaria. Isso
resultou em que o poder publico se posicionasse diante das demandas sanitarias e,
dada a sua incapacidade técnica de assumir diretamente a gestao e a prestacdo dos
servicos, no final do século XIX e inicio do XX, transferisse a iniciativa privada tal
prerrogativa, papel ocupado em grande parte pelas companhias inglesas. No
entanto, a atuacao dessas companhas foi breve, devido principalmente, a qualidade
variavel e abastecimento de agua estratificado. Dessa forma, foi consenso de que
apenas o Estado poderia mobilizar os recursos necessarios para viabilizar a
complexa infraestrutura sanitaria requerida, assumindo assim a prerrogativa de
cuidar do saneamento. Nesse periodo ocorreu entdo a municipalizacdo dos servi¢cos
apoiada pelo governo federal, resultando em discussées sobre a titularidade local e
a intervencdo por parte das unidades da federacdo, no caso de
0S municipios ndo estarem aptos a resolverem problemas de interesse regional
(BRITO e REZENDE, 2017).

Em um novo contexto, iniciou-se uma proposta para a gestdo publica do
saneamento, sendo criado no Brasil o Servigo Especial de Saude Publica (SESP),
com o auxilio técnico e financeiro dos EUA, sendo frequente a presenca de
engenheiros norte-americanos, que inovaram ao introduzir um modelo de gestao
publico vinculado ao ente municipal, mas com autonomia para a gestdo dos
sistemas: as autarquias municipais. Até a década de 1950, as diretrizes para 0s
setores de saude e saneamento eram bastante relacionadas, distanciando-se a

partir dai, e o setor de saneamento voltou seu foco para a gestdo regionalizada,
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representada pelas companhias estaduais, que passaram a atuar, j& na década de
1960, prioritariamente no abastecimento de &gua. Nesse contexto, surgiu o
PLANASA, primeiro plano de saneamento do Pais, baseado principalmente pela
escolha das Companhias Estaduais de Saneamento Basico (CESB) como agentes
do Plano, fator determinante para a consolidacdo desse modelo de gestdo, em
especial para o eixo de abastecimento de 4gua (BRITO e REZENDE, 2017).

Em 1988, a Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser
competéncia da Uniao “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitacdo, saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX,
aponta a competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere
a promocéao de “programas de construcdo de moradias e a melhoria das condi¢cdes

habitacionais e de saneamento basico”.

Quanto a prestacdo de servigos publicos de interesse local, que possuam carater
essencial, fica determinado pela ConstituicAo Federal, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (ii) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou permissao, 0S
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacéo

do solo urbano.

Sendo assim, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessdo ou permissao, dos servicos de saneamento basico, que séo de
interesse local, de carater essencial, entre 0os quais o abastecimento de agua, a
coleta, tratamento e disposic¢do final de esgotos sanitérios, a coleta, tratamento e
disposicéo final de residuos sélidos e a drenagem urbana, obedecendo as diretrizes

federais, instituidas na forma de Lei.

A Lei n® 11.445/07 dispbe sobre as formas legalmente possiveis de organizacéo
institucional dos servigcos de saneamento béasico, de forma a atender as mdultiplas
realidades sociais, ambientais e econbmicas do Brasil. Entre suas principais
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determinacdes, destacam-se o estabelecimento do saneamento basico como objeto
do planejamento integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacéo e
cobranca dos servicos. De acordo com a Lei de Diretrizes Nacionais Para o
Saneamento Basico (LDNSB), a prestacdo de servicos publicos de saneamento
basico poderd ser realizada por 6rgdo, autarquia, fundacdo de direito publico,
consércio publico, empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do
Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a

gue se tenham concedido os servi¢os (BRASIL, 2007).

Conforme determinado nessa Lei, é obrigacdo dos titulares dos servi¢os publicos de
saneamento basico a elaboracdo de seus respectivos PMSBs, obrigando assim a
elaboracdo dos mesmos por parte das Prefeituras (titulares dos servigos). A
obrigatoriedade para apresentacédo do Plano era até 2013, posteriormente até 2015,
sendo esse prazo prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2017, conforme Decreto
da Presidéncia n° 8.629, de 30 de dezembro de 2015. O ndo atendimento ao
disposto na Lei acarretara na impossibilidade dos titulares dos servicos de

recorrerem a recursos Federais destinados ao setor.

Os planos municipais de saneamento basico visam garantir a universalizacdo dos
servicos de saneamento, propondo diretrizes e aclOes para 0s quatro eixos do
saneamento béasico. Atualmente, segundo estudos do Instituto Trata Brasil (2015):

e 83,3% da populacdo brasileira é atendida com abastecimento de &gua
tratada;
e 50,3% da populacdo tém acesso a coleta de esgoto;

e 42,67% dos esgotos do pais sdo tratados.
Se tratando da Bahia:

e 79,20% da populacéo é atendida com rede de abastecimento de agua;
e 34,80% da populacdo tém acesso a coleta de esgoto;
e 45,69% dos esgotos coletados na Bahia sao tratados;

e As perdas de agua no sistema sao da ordem de 36,07%.
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Previsto na Lei Federal n°® 11.445/2007, foi aprovado e publicado em 2013 o Plano
Nacional de Saneamento Béasico (PLANSAB), visando definir diretrizes nacionais
para o saneamento basico, sendo nele estabelecidos os objetivos e metas nacionais
e macrorregionais, em busca da universalizacdo e do aperfeicoamento na gestéo

desses servi¢cos em todo o Pais.

2.2 Panorama dos Recursos Hidricos

Os servicos publicos de saneamento, estabelecidos pela Politica Nacional de
Saneamento Basico, devem ser prestados conforme diversos principios
fundamentais, dentre eles a eficiéncia e sustentabilidade econfmica, e a integragéo
das infraestruturas com a gestéo eficiente dos recursos hidricos (BRASIL, 2007).
Dessa forma, torna-se importante contextualizar o panorama dos recursos hidricos e
sua relacdo com o Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de

Presidente Dutra.

A Lei Federal N° 9.433 de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Politica Nacional de
Recursos Hidricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hidricos (SINGREH).

A PNRH baseia-se em seis principais fundamentos, dentre eles, os que dizem
respeito a gestdo dos recursos hidricos, que deve ser descentralizada e contar com
a participacdo do Poder Publico, dos usuéarios e das comunidades, e sempre
proporcionar 0 uso mdultiplo das aguas; e a bacia hidrografica, que € a unidade
territorial para implementacédo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e atuacédo
do SINGREH. E um dos seus objetivos, dentre outros, assegurar a atual e as futuras
geracbes a necessaria disponibilidade de agua, em padrbes de qualidade

adequados aos respectivos usos (BRASIL, 1997).

S&ao seis instrumentos legais da PNRH para atingir os seus objetivos propostos: 0s
Planos de Recursos Hidricos; o enquadramento dos corpos de agua em classes,
segundo os usos preponderantes da agua; a outorga dos direitos de uso de recursos

hidricos; a cobranca pelo uso de recursos hidricos; a compensagdo a municipios; e
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o Sistema de Informacgfes sobre Recursos Hidricos. Destaque para a cobranca pelo
uso dos recursos hidricos, que reconhece a &gua como bem econbmico e
proporciona ao usuario uma indicacdo de seu real valor; além disso, é por meio da
cobranca pela agua, que se da a possibilidade de obtenc&o de recursos financeiros
para o financiamento dos programas e intervencdes contemplados nos Planos de

Recursos Hidricos.

Conforme estabelecido pela Lei Federal N° 9.433/97, os valores arrecadados com a
cobranca pelo uso de recursos hidricos serdo aplicados prioritariamente na bacia
hidrografica em que foram gerados e serdo utilizados no financiamento de estudos,
programas, projetos e obras, e no pagamento de despesas de implantacéo e custeio
administrativo dos érgdos e entidades integrantes do SINGREH (BRASIL, 1997).
Integram esse sistema o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), a
Agéncia Nacional de Aguas (ANA), os Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos
(CERH) e do Distrito Federal, os érgaos dos poderes publicos federal, estaduais, do
Distrito Federal e municipais — cujas competéncias se relacionem com a gestdo de

recursos hidricos — os Comités de Bacia Hidrografica e as Agéncias de Agua.

Os Comités podem ser de ambito Estadual ou Federal, dependendo da bacia
hidrografica de sua area de atuacao, sendo que uma bacia hidrogréafica é de dominio
estadual quando toda sua extensdo se localiza dentro de um Unico estado da
Federacdo e € de dominio da Unido quando engloba mais de um estado da
Federacdo ou se localiza na fronteira com outro Pais. No ambito de sua area de
atuacdo, os Comités de Bacia Hidrografica possuem, entre outras competéncias,
aprovacdo do Plano de Recursos Hidricos da bacia e o estabelecimento dos
mecanismos de cobranca pelo uso dos recursos hidricos e a sugestdo dos valores a

serem cobrados.

A area de atuacao dos Comités de Bacia Hidrografica (CBH) é a totalidade de uma
bacia hidrografica; uma sub-bacia hidrografica de tributario do curso de agua
principal da bacia, ou de tributario desse tributario; e de um grupo de bacias ou sub-

bacias hidrograficas contiguas.
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A funcédo de secretaria executiva desses Comités de Bacia Hidrogréafica, de acordo
com a PNRH, deve ser exercida pelas Agéncias de Agua, tendo esta a mesma area
de atuacdo de um ou mais Comités. A criacdo das Agéncias de Agua sera
autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hidricos mediante solicitacdo de um ou mais Comités de
Bacia Hidrografica. No ambito de sua area de atuagdo, uma das competéncias das
Agéncias de Agua é o acompanhamento da administracéo financeira dos recursos
arrecadados com a cobranca pelo uso de recursos hidricos e a elaborac&o do Plano
de Aplicacdo dos Recursos Hidricos para apreciacdo do respectivo Comité de Bacia
Hidrografica.

Nesse contexto, a partir da aprovacdo do plano de aplicacdo dos recursos da
cobranca pelo uso dos recursos hidricos na area de atuacdo do Comité da Bacia
Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco (CBHSF) é que se d& o inicio do processo de
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Presidente Dutra.

2.2.1. O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco e sua area de

atuacéo

Conforme informag6es do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do rio
Sao Francisco (PRH-SF), a bacia do Rio Sao Francisco possui uma area de 638.883
km? e esta localizada entre as coordenadas geograficas 7°17” a 20°50° de latitude sul
e 36°15 a 47°39’ de longitude oeste. E formada por sete unidades da federacdo
(Figura 2-1), Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goias e Distrito
Federal, 507 municipios (cerca de 9% do total de municipios do pais). O rio Séo
Francisco possui cerca de 2.697 km de extensédo. Sua nascente esta localizada na
Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais, escoando no sentido sul-norte pelos
Estados da Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para leste, chegando ao

Oceano Atlantico através da divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe.
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Figura 2-1 — Regides Fisiograficas da Bacia do Rio Sao Francisco
Fonte: CBHSF (2017); Projeta Engenharia (2017)
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A grande dimensé&o da bacia hidrogréfica do rio S&o Francisco apresenta contrastes
entre as regides, entre os estados, e entre os meios urbanos e rural. Dessa forma,
para fins de planejamento e para facilitar a localizacdo das suas diversas
populacdes e ambientes naturais, ela foi dividida em quatro regionais distintas

(regides fisiograficas).

v' Alto Séo Francisco
A regional denominada Alto S&o Francisco (39,8% da é&rea da bacia) esta
compreendida entre a nascente do rio Sao Francisco, na regido da Serra da
Canastra, Estado de Minas Gerais até os limites das sub-bacias de Carinhanha,
Verde Grande e Pandeiros/Pardo/Manga. A regido drena parte dos estados de
Minas Gerais (92,6% da regido fisiografica), Bahia (5,6% da regido), Goias (1,2% da
regido) e Distrito Federal (0,5% da regido), em uma area de drenagem 253.291,0
km2. O Alto Sdo Francisco abrange um total de 14 sub-bacias, sendo: Afluentes
Mineiros do Alto Sao Francisco, Para, Paraopeba, Velhas, Entorno da Represa de
Trés Marias, Rio de Janeiro/Formoso, Pacui, Jequitai, Paracatu, Alto Preto, Urucuia,
Pandeiros/Pardo/Manga, Verde Grande e Carinhanha. Com a nova divisdo
fisiogréfica da bacia do Rio Sdo Francisco essa regido passou a ser o trecho de

maior extensdo da BHSF.

v" Médio Séo Francisco
Essa regido abrange 38,9% da area total da bacia, com 247.518,8 km? de area. A
regido vai dos limites da regido do Alto Sdo Francisco até a barragem de
Sobradinho. A regido do Médio SF, que esta totalmente inserida no estado da Bahia,
abrange seis sub-bacias, sendo: Alto Grande, Corrente, Paramirim/Santo
Onofre/Carnaiba de Dentro, Médio/Baixo Grande, Verde/Jacaré e Margem Esquerda
do Lago de Sobradinho.
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v' Submédio Sao Francisco
A regido do Submeédio Sao Francisco, considerada a 32 maior da bacia hidrogréafica
(16,6% da area da bacia), com 105.540,5 km? de area, estende-se por 9 sub-bacias
distribuidas nos estados de Pernambuco (59,4% da regido fisiografica), Bahia
(39,5% da regido) e Alagoas (1,1% da regido), sendo: Rio do Pontal, Salitre, Curaca,
Garcas/GI6/Gl7, Brigida, Macururé, Terra Nova/Gl4/GI5, Pajet/GI3 e Moxoto.

v/ Baixo S&o Francisco
A regido Baixo Sao Francisco corresponde a menor area da bacia hidrografica (4,7%
da area da bacia), com cerca de 29.866,5 km? Inclui as sub-bacias dos rios
Curituba, Seco, Alto Ipanema, Baixo Ipanema/Baixo Sao Francisco (AL) e Baixo S&o
Francisco (SE). Em termos de abrangéncia nos Estados, 43,9% dessa regido se
encontra no estado de Alagoas, 23,8% no estado de Sergipe, 22,8% no estado de

Pernambuco e 9,5% no estado da Bahia.

Ainda de acordo com o PRH-SF, a regido do Sdo Francisco € a que possui maior
concentracdo e diversificada presenca de industrias de transformacdo. Nas regides
do Médio, Submédio e Baixo Séo Francisco prevalece a agropecuaria (em especial
a agricultura familiar e producéo de leite) e a pesca tradicional. Ainda, na regiao

Baixo Sao Francisco a atividade industrial mais importante é a inddstria

sucroenergética.

» O comité

Um comité de bacia hidrogréfica possui, entre outras competéncias, a funcédo de
promover o debate das questbes relacionadas a recursos hidricos e articular a
atuacdo das entidades intervenientes, seja em ambito federal ou estadual,
dependendo de sua area de atuacdo. Dessa forma, por meio de Decreto
Presidencial foi instituido em 5 de junho 2001, o Comité de Bacia Hidrografica do Rio
Sdo Francisco (CBHSF). O CBHSF, de ambito federal, € um 6érgdo colegiado,
integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas usuarias de agua, que tem
por finalidade realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos
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da bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e contribuir para o seu

desenvolvimento sustentavel.

No plano federal, o Comité é vinculado ao CNRH, érgéo colegiado do Ministério do
Meio Ambiente (MMA), e se reporta ao 6rgado responsavel pela coordenacdo da

gestdo compartilhada e integrada dos recursos hidricos no pais, a ANA.

Em sua composicéo tripartite, 0 CBHSF possui 62 membros titulares, onde 38,7% do
total de membros representam os usuarios de agua, 32,2% sdo compostos pelo
poder publico (federal, estadual e municipal), 25,8% sdo da sociedade civil e as
comunidades tradicionais representam 3,3% do total dos membros (CBHSF, 2017).
Os membros titulares se reanem duas vezes por ano — Ou mais, em carater
extraordinario. O plenario € o 6rgao deliberativo do Comité e as suas reunides sao

publicas.

As atividades politico-institucionais do CBHSF sdo exercidas, de forma permanente,
por uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva
(presidente, vice-presidente e secretario) e pelos coordenadores das Céamaras
Consultivas Regionais (CCRs) das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio,

Submédio e Baixo Sao Francisco.

Além das Camaras Consultivas Regionais, o CBHSF conta com quatro Camaras
Técnicas (CTs), que examinam matérias especificas, de cunho técnico-cientifico e
institucional, para subsidiar a tomada de decis6es do plenario. As CTs instituidas
sdo: CT Técnicas (CTAI), CT Institucional e Legal (CTIL), CT de Outorga e Cobranca
(CTOC), CT de Planos, Programas e Projetos (CTPPP); aléem de 3 Grupos de
Trabalho: de Acompanhamento do Contrato de Gestdo (GACG), de
Acompanhamento Técnico (GAT), e Permanente de Acompanhamento da Operagéo
Hidraulica na Bacia do Rio Sdo Francisco (GTOSF) — e uma CT em composicao, as
Camaras Teécnicas (CTCT). As CTs sdo compostas por especialistas indicados por
membros titulares do comité (CBHSF, 2017).
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Ainda segundo o site do CBHSF, Conforme estabelecido pela PNRH, a funcao de
secretaria executiva do CBHSF é exercida pela Associacdo Executiva de Apoio a
Gestdo de Bacias Hidrograficas (Agéncia Peixe Vivo), escolhida através da
realizacdo de processo seletivo publico, como determina a legislacéo, para ser a
Agéncia de Bacia do comité. Para o exercicio das funcbes de agéncia de agua, a
ANA e a Agéncia Peixe Vivo (entidade delegataria) assinaram o Contrato de Gestao
n°® 014 em 30 de junho de 2010, com a anuéncia do CBHSF. Esse contrato
estabelece o Programa de Trabalho da agéncia, obrigando-a, entre outras fungdes,
a analisar e emitir pareceres sobre obras e projetos financiados com recursos da
cobranca pelo uso de recursos hidricos, propor os planos de aplicacdo desses
recursos ao CBHSF e aplica-los em atividades previstas no plano e aprovadas pelo
CBHSF.

A estrutura do CBHSF pode ser observada na Figura 2.2.

ESTRUTURA DO COMITE

PLENARIO CBHSF

DE BACIA

CAMARAS
SECRETARIA e

UNIDADES
REGIONAIS

CAMARA CONSULTIVA [l CAMARA CONSULTIVA CAMARA CONSULTIVA CAMARA CONSULTIVA
REGIONAL DO REGIONAL DO REGIONAL DO
ALTO SAO FRANCISCO [l MEDIO SAO FRANCISCO ED| BAIXO SAO FRANCISCO

Figura 2.2 — Estrutura Organizacional do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio
Séo Francisco

Fonte: CBHSF (2017)
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2.2.2 Comités Estaduais da bacia hidrografica do rio S8o Francisco — insercéao
municipal no PMSB

Da mesma forma que se tém em ambito Federal o CBHSF, ha também a instituicdo
dos comités de bacias hidrograficas no ambito estadual. Os comités estaduais
(especificamente na Bahia) tém como area de atuacéo os limites das suas unidades
de gestdo, denominadas de Regies de Planejamento e Gestdo das Aguas
(RPGAS), estas implementadas pela Resolu¢cdo do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos da Bahia (CONERH-BA) N° 43 de 02 de marco de 2009, e alteradas pela
Resolucdo CONERH-BA N° 88 de 26 de novembro de 2012.

De acordo com a Resolucdo CONERH-BA N° 43/2009, para fins de integracdo com a
Politica Nacional de Recursos Hidricos, conforme a Divisdo Hidrografica Nacional, a
gestao dos recursos hidricos estaduais considerara que o territdrio baiano se encontra
totalmente inserido em duas Regides Hidrograficas Nacionais: a do Atlantico Leste e a
do Rio Sdo Francisco. As RPGAs compostas por rios federais poderdo ter gestédo

compartilhada entre os Estados interessados e a Unido, mediante autorizacado da ANA.

A fracdo da Bacia hidrografica do Rio S&o Francisco que corresponde ao Estado da
Bahia foi dividida em 11 RPGAs, a saber:

e RPGA XV : Riacho do Tara

e RPGA XVI: Rios Macururé e Curaca

e RPGA XVII: Rio Salitre

e RPGA XVIII: Rios Verde e Jacaré

e RPGA XIX: Lago de Sobradinho

e RPGA XX: Rios Paramirim e Santo Onofre

e RPGA XXI: Rio Grande

¢ RPGA XXII: Rio Carnaiba de Dentro

e RPGA XXIII: Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo
Velho

e RPGA XXIV: Rio Carinhanha
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e RPGA XXV: Rio Verde Grande

De acordo com a Resolucdo CONERH-BA N° 43/2009, as RPGAs XXIV (Rio
Carinhanha) e XXV (Rio Verde Grande) possuem gestdo compartilhada com a

Regido do Rio Sao Francisco.

O municipio de Presidente Dutra objeto deste PMSB pertence a RPGA XVIII: Rios

Verde e Jacaré.

2.2.1.1 Comité das Bacias Hidrograficas dos Rios Verde e Jacaré

Em 22 de margo de 2006, o Decreto Estadual N° 9.939 instituiu o0 Comité das Bacias
Hidrograficas dos Rios Verde e Jacaré (CBHVJ), tendo como area de atuacdo a
totalidade das Bacias Hidrograficas dos Rios Verde e Jacaré, englobando os
municipios de Jussara, Central, Sdo Gabriel, Presidente Dutra, Irecé, Uibai, Jodo
Dourado, Lapdo, Cafarnaum, Barra do Mendes, Ibipeba, América Dourada,
Presidente Dutra, Ibitit4, Itaguacu da Bahia, Barro Alto, Sento Sé, Souto Soares,
Seabra, Ipupiara, Ourolandia, Bonito, Gentio do Ouro, Brotas de Macaubas, Xique-
Xique, Umburanas, Mulungu do Morro, Morro do Chapéu e Ibitiara, conforme
definido no Decreto citado acima. Atualmente o CBHVJ é composto por 54
membros, apresentando estruturacdo paritaria entre Poder Publico, Usuéarios de

Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

De acordo com o referido Decreto, o CBHVJ tem como finalidade “promover o
debate sobre questdes relacionadas a recursos hidricos e articular a atuacdo das
entidades intervenientes; arbitrar, em primeira instancia administrativa, os conflitos
relacionados aos recursos hidricos; aprovar o Plano de Recursos Hidricos da Bacia,
acompanhar a sua execucdo e sugerir providéncias necessarias ao cumprimento
das metas” (CBHSF, 2017).

Os municipios que integram totalmente o CBHVJ sédo: Jussara, Central, Sdo Gabriel,
Presidente Dutra, Irecé, Uibai, Jodo Dourado, Lapao, Cafarnaum, Barra do Mendes,
Ibipeba, América Dourada, Canarana e Ibitita. Os municipios com mais de 60% do
seu territorio no CBHVJ séo: Itaguagu da Bahia e Barro Alto. Os municipios que tém
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menos de 40% do seu territério no CBHVJ sdo:Ourolandia, Bonito, Gentio do Ouro,
Brotas de Macaubas, Xique-Xique, Umburanas, Mulungu do Morro, Morro do
Chapeéu e Ibitiara (INEMA, 2017).

O Decreto Estadual N° 9.939/2006 estabelece o Regimento Interno do CBHVJ e a
sua funcéo como 6rgéo colegiado de natureza consultiva e deliberativa, vinculado ao
CONERH-BA.

A bacia de atuacédo desse comité esta localizada na regido Centro-norte do Estado
da Bahia, somando uma populacdo de 349.628 habitantes e ocupando uma area de
33.000kmz (INEMA, 2017).

A regido dos rios Verde e Jacaré (Figura 2-3) compreende as sub-bacias dos rios
Verde, Jacaré e de pequenos rios que desaguam no Lago de Sobradinho, limitadas
a leste pela RPGA do Lago do sobradinho e pela RPGA do Rio Salitre, ao Sul pela
RPGA do Rio Paraguagu, e a Oeste pela RPGA do Rio Paramirim e Santo Onofre.
Os principais afluentes localizados a margem direita do Rio Sao Francisco sdo: Rio
Verde e Rio Jacaré. Demais cursos de agua inseridos na bacia sdo: Riacho do
Santo Eusébio, Riacho Lagoinha, Rio Guariba, Riacho do Mari, Riacho do Meio,

Riacho das Pedras e Riacho Brejo das Minas.
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Figura 2-3 — Bacia Hidrografica de atuacao do CBHVJ
Fonte: INEMA (2014)
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2.2.1.2 Mecanismo de Cobranca e Financiamento de Projetos

Hoje, as principais diretrizes legais que orientam a implementacéo da cobranca pelo
uso de recursos hidricos e por consequéncia o financiamento de estudos, planos,

projetos e acdes na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco sao:

e Deliberacdo CBHSF n° 94, de 25 de agosto de 2017: Atualiza, estabelece
mecanismos e sugere novos valores de cobranca pelo uso de recursos

hidricos na bacia hidrogréafica do rio Sdo Francisco;

e Deliberacdo CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015: Aprova o Plano de
Aplicacéo Plurianual (PAP) dos recursos da cobranca pelo uso de recursos
hidricos na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, referente ao periodo
2016-2018.

Conforme mencionado no item 4.2.2, consta a relacéo de acfes a serem executadas
com a arrecadacdo da cobranca, dentre as quais devem estar incluidas aquelas
acOes relativas a elaboracédo de PMSB. A partir da decisdo da DIREC do CBHSF em
conjunto com a Agéncia Peixe Vivo, esta ultima deu encaminhamento aos trabalhos
de contratacdo dos servicos para elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento
Basico dos municipios de América Dourada, Itaguacu da Bahia, Remanso, Lapao,
Canarana, Presidente Dutra e Mulungu do Morro, objeto do contrato firmado entre a
Agéncia Peixe Vivo e a PROJETA, financiado com recursos advindos da cobranca

pelo uso da agua na Bacia Hidrogréafica do Rio Sédo Francisco.

No dia 28 de setembro de 2017 ocorreu, ha Camara de Vereadores do municipio de
Lapdo (BA), a solenidade de assinatura oficial do Termo de Compromisso para
elaboracdo do PMSB, entre o CBHSF (por intermédio da CCR Médio), Agéncia Peixe
Vivo, PROJETA e as Prefeituras de América Dourada, Canarana, Itaguagu da Bahia,
Lapao, Mulungu do Morro, Presidente Dutra e Remanso, para assinatura do contrato,

conforme a Figura 2.4.
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Figura 2.4 — CBHSF (CCR Médio) e Prefeitos/representantes dos municipios da

regido do Médio Sdo Francisco
Fonte: CBHSF (2017)

2.2.1.3 Agénciade Agua e Associacdo Executiva de Apoio & Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo)

Segundo informacdes do site da ANA, as Agéncias de Agua (ou Agéncias de

Bacias) integram o SINGREH e a sua criacdo deve ser solicitada pelo CBH e

autorizada pelo respectivo CERH. A viabilidade financeira de uma agéncia deve ser

assegurada pela cobranca pelo uso de recursos hidricos em sua area de atuacgao.

Além de exercerem a fungéo de secretaria executiva do CBH, compete as Agéncias

de Agua:

| - manter balanco atualizado da disponibilidade de recursos hidricos em sua area de

atuacao;

Il - manter o cadastro de usuarios de recursos hidricos;
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lll - efetuar, mediante delegacdo do outorgante, a cobranga pelo uso de recursos
hidricos;

IV - analisar e emitir pareceres sobre 0s projetos e obras a serem financiados com
recursos gerados pela cobranca pelo uso de Recursos Hidricos e encaminha-los a

instituicdo financeira responsavel pela administragdo desses recursos;

V - acompanhar a administracdo financeira dos recursos arrecadados com a

cobranca pelo uso de recursos hidricos em sua area de atuacao;

VI - gerir o Sistema de Informacdes sobre Recursos Hidricos em sua area de

atuacao;

VII - celebrar convénios e contratar financiamentos e servicos para a execucao de

suas competéncias;

VIII - elaborar a sua proposta orcamentaria e submeté-la a apreciacao do respectivo

ou respectivos CBHs;

IX - promover os estudos necessarios para a gestao dos recursos hidricos em sua

area de atuacdo;
X - elaborar o Plano de Recursos Hidricos para apreciacéo do respectivo CBH;
Xl - propor ao respectivo ou respectivos CBHSs:

a) o enquadramento dos corpos de agua nas classes de uso, para encaminhamento
ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos, de

acordo com o dominio destes;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hidricos;

c) o plano de aplicacdo dos recursos arrecadados com a cobranca pelo uso de

recursos hidricos;
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d) o rateio de custo das obras de uso mdltiplo, de interesse comum ou coletivo.

Enquanto as Agéncias de Agua n&o estiverem constituidas, os Conselhos de
Recursos Hidricos podem delegar, por prazo determinado, o exercicio de func¢des de
competéncia das Agéncias de Agua para organizacdes sem fins lucrativos
(consorcios e associagfes intermunicipais de bacias hidrogréficas; associacdes
regionais, locais ou setoriais de usuarios de recursos hidricos; organiza¢des técnicas
e de ensino e pesquisa com interesse na area de recursos hidricos; organizacdes
nao-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da
sociedade; outras organizagbes reconhecidas pelos Conselhos de Recursos
Hidricos).

A ANA esta autorizada a firmar contratos de gestdo, por prazo determinado, com
entidades que receberem delegacdo do CNRH para exercer funcdes de
competéncia das Agéncias de Agua, relativas a recursos hidricos de dominio da
Unido. Uma vez instituida a Agéncia de Agua, o contrato de gestdo ¢é

automaticamente encerrado.

v' Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo
(Agéncia Peixe Vivo)
Conforme a Lei Federal N° 9.433/1997, foi instituida a implantacdo das Agéncias de
Aguas, ou entidades delegatarias de funcbes de agéncia para prestar apoio
administrativo, técnico e financeiro aos CBHs. As agéncias sdo entidades dotadas
de personalidade juridica propria, descentralizada e sem fins lucrativos. Para o
exercicio de suas atribuicbes legais, elas séo indicadas pelos CBH e podem ser

gualificadas pelo CNRH, ou pelos Conselhos Estaduais.

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo
(Agéncia Peixe Vivo) € uma associacdo civil, pessoa juridica de direito privado,
criada em 15 de setembro de 2006 para exercer as funcbes de Agéncia de Bacia.
Inicialmente, foi equiparada a Agéncia de Bacia para o Comité da Bacia Hidrografica
do Rio das Velhas (CBH Velhas), conforme Deliberacdo Normativa CERH-MG N° 56
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de 18 de julho de 2007. Com o desenvolvimento dos trabalhos, outros comités
negociaram a indicagdo de Agéncia de Bacia. A Deliberagdo Normativa do Comité
de Bacia Hidrografica do Rio Para (CBH Para) N° 15, de 04 de junho 2009 e a
Deliberagdo CBHSF N° 47, de 13 de maio de 2010, aprovaram a indicacdo da
Agéncia Peixe Vivo para desempenhar as funcbes de Agéncia de Agua,
respectivamente, do CBH Paré e do CBHSF (Agéncia Peixe Vivo, 2017).

Atualmente, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcdes
de Agéncia de Bacia para dois Comités estaduais mineiros, CBH Velhas (SF5) e
CBH Pard (SF2), além do CBHSF. A Agéncia Peixe Vivo € composta por uma
Assembléia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administracdo e uma Diretoria

Executiva, como mostra a Figura 2.5 (Agéncia Peixe Vivo, 2017).

ORGANOGRAMA AGB PEIXE VIVO

!sseH!H;

Geral

__ | Conselho se

Conselho
Fiscal Administracao
Diretoria
Executiva

Figura 2.5 — Estrutura Organizacional da Agéncia Peixe Vivo
Fonte: Agéncia Peixe Vivo (2017)

S&o objetivos especificos da Agéncia Peixe Vivo:

e Exercer a funcéo de secretaria executiva dos Comités;

Realizagédo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:

C%EEF e

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA
D

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 22




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizag&o Social e Programa de Comunicacdo do PMSB
Outubro de 2017

Auxiliar os Comités de Bacias no processo de decisdo e gerenciamento da
bacia hidrografica avaliando projetos e obras a partir de pareceres técnicos,
celebrando convénios e contratando financiamentos e servicos para execugao
de suas atribuicoes;

Manter atualizados os dados socioambientais da bacia hidrografica em
especial as informagdes relacionadas a disponibilidade dos recursos hidricos
de sua &rea de atuacdo e o cadastro de usos e de usuarios de recursos
hidricos e;

Auxiliar a implementacdo dos instrumentos de gestdo de recursos hidricos na
sua area de atuacao, como por exemplo, a cobranca pelo uso da agua, plano

diretor, sistema de informacgéo e enquadramento dos corpos de agua.
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3 CARACTERIZACAO BASICA DO MUNICIPIO

O Plano Municipal de Saneamento Basico € um instrumento de planejamento e
gestdo participativa que tem por objetivo a institucionalizacdo do processo de
planejamento das atividades de saneamento basico do municipio. O PMSB fomenta
a melhoria das condi¢bes de saude, qualidade de vida e o desenvolvimento local,
garantindo através da regulacdo, do controle social e da participacdo, uma gestao

eficaz e de qualidade dos servicos de saneamento basico do municipio.

Nesse contexto o presente item possui por objetivo apresentar a éarea de
abrangéncia para elaboracdo dos PMSB do municipio de Presidente Dutra.
Demostrando um panorama preliminar das condicbes do saneamento basico no
municipio, indicando as informacfes e dados necessarios ao seu desenvolvimento e

suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias.

3.1 Contexto de Insercéo Regional

Os municipios de América Dourada; Canarana; Itaguacu da Bahia; Lap&o; Mulungu
do Morro; Presidente Dutra e Remanso, focos dos presentes planos de saneamento
basico encontram-se situados na bacia hidrografica do Rio S&o Francisco, curso
d’agua de aproximadamente 2.697 km, que nasce na Serra da Canastra, em Minas
Gerais, e escoa no sentido Sul-Norte pelos estados da Bahia e Pernambuco, quando
altera seu curso para o Sudeste, chegando ao Oceano Atlantico na divisa entre
Alagoas e Sergipe. O trecho dessa bacia esta totalmente em territorio brasileiro,

sendo o maior curso d’agua com nascente e foz do pais.

A Bacia Hidrografica do S&do Francisco também envolve parte do estado de Goias e
o Distrito Federal, abrangendo 507 municipios em sete unidades federativas, com
uma area de drenagem de aproximadamente 638.883 kmz?, cerca de 8% do territorio
nacional. Desponta, portanto, como de fundamental importancia para economia e
sustentabilidade das regibes em que percorre, atravessando regides bastante

heterogénicas do ponto de vista ambiental e socioeconémico, acaba por permitir o
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desenvolvimento de atividades em suas margens, principalmente na regido do

semiarido nordestino.

Visto essas caracteristicas e sua extensa dimens&o territorial, motivou-se a sua
divisdo por regides, para fins de planejamento e para facilitar a localizacdo das suas
muitas e diversas caracteristicas geograficas desse recorte. Dessa forma, conforme
o Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF,
2004), a Bacia foi dividida em quatro regides fisiogeograficas, sendo elas: Alto,

Médio, Submédio e Baixo Sao Francisco (conforme ja apresentado na Figura 2-1).

Os municipios estudados estéo inseridos na regido do Médio S&o Francisco, area
totalmente inserida no estado da Bahia, um recorte espacial que se inicia nas sub-
bacias Corrente e Paramirim/Santo Onofre/Carnaiba de Dentro indo até o ponto

onde se forma o lago de Sobradinho, no municipio baiano de Remanso (Figura 3-1).
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Alcancando 247.518,8 km?, a segunda maior das quatro divisdes da bacia s&o
franciscana, o médio S&o Francisco é bastante diversificado ambiental e
economicamente. Seus municipios apresentam uma consideravel amplitude de
IDHM (indice de Desenvolvimento Humano Municipal) o qual varia entre 0,343 a
0,724. Em relacéo as atividades econdmicas desenvolvidas nessa regido da bacia,

predomina-se a agricultura, pecudria, aquicultura e as de cunho industrial.

A maior parte dos municipios contemplados nos presentes planos encontram-se
localizados sob a margem direita do rio Sdo Francisco, a excecdo de Remanso,
localizado a margem esquerda do curso d’agua e nas proximidades do lago da
hidrelétrica de Sobradinho. Embora a maioria dos municipios sejam limitrofes,
algumas de suas distancias sdo bastante discrepantes, como pode ser observado na
Tabela 3-1, a qual apresenta a distancia em quildmetros entre um municipio e outro,

em relagdo a via de acesso mais curta.

Tabela 3-1: Distancia entre os municipios contemplados

Presiden Mulun ~ I

Remanso e[?u(tjrea te doul\l/IJOIer(J) Lapéo J:gBu;h%; Canarana
América Dourada 529 km 71,8 km 80,9 km 50,2 km 122 km 80,5 km
Canarana 525 km 68,2 km 57,9 km 36,8 km 119 km
Iltaguacu da Bahia 412 km 68,1 km 80,9 km 50,2 km
Lapao 491 km 33,8 km 88,8 km
Mulungu do Morro 585 km 128 km
Presidente Dutra 485 km

Os principais acessos entre esses sdo feitos, em sua maioria, por rodovias de
jurisdicéo estadual, sendo elas as BA-432, BA-428, BA-4238 e BA 434, destacando-
se a BR 160 e a BA — 161 para acessar o municipio de Remanso. Em relacdo ao
deslocamento tendo como ponto de referéncia a capital Salvador, o acesso se da
pelas BRs 110 e 324; BA-052 e BR 130, sendo posteriormente necessario optar pela
melhor via de acesso ao municipio especifico, conforme pode ser observado no

mapa da Figura 3-2.
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Os municipios contemplados localizam-se em sua maior parte nas sub-bacias
hidrograficas do Rio Verde e Jacaré, e da bacia dos afluentes da margem esquerda
do Lago de Sobradinho. Ambas bacias estdo sob gestdo do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA) da Bahia, que como 6rgdo executor da
Politica Estadual de Recursos Hidricos vem aperfeicoando o processo de

planejamento e gestdo das aguas em seu territorio.

Como disposto na Lei Federal 9.433 de 1997 e na Lei Estadual 11.612 de 2009, o
INEMA estabeleceu na ultima década a criacdo das RPGA (regides de planejamento
e gestdo das aguas) para uma melhor definicdo dos recortes espaciais e uma melhor
gestdo dos recursos hidricos do estado. As RPGAs sdo de gestdo exclusiva da
Bahia e, por consequéncia, restritas a seu espaco territorial, Entretanto ha de se
ressaltar que ainda assim ha outras regides hidrograficas de gestdo compartilhadas
com outras entidades governamentais, tais como as que abrangem também seus

estados vizinhos.

Tabela 3-2: Insercdo dos municipios nas RPGAs do Estado da Bahia

Regido Hidrogréafica Nacional do Regido Hidrogréafica Nacional do
Rio S&o Francisco Atlantico Leste

RPGA XVIIl. Rios Verde  XIX. Lago de

X. Rio Paraguacu
e Jacaré Sobradinho guag

Municipio
América Dourada
Canarana

ltaguagu da
Bahia

Lapao

Mulungu do
morro
Presidente Dutra
Remanso

Fonte: INEMA (2017)

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugdo:

C%EEF R

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA
b

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 29




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacdo do PMSB
Outubro de 2017

240l000 370l000 500|000 630|000 760|000 BQOIOOO 1 02?000 1" 5(")000 128?000

9020000
|
&%
e
S
&
A
1
9020000

%
. \ ~ XV 27
vy ™ '
3 ¢ e
Y. e =,
8 1y " XIX 4 . xv N 4 8
S - e A < R
2 e O /_" G S v XIv \ R
) = p) \,\ ©
__r’“-v-é ) ]
<
3 ¢ | , &
S _ 4 ( 3 S
© _ ( A5 1 ©
. 2
XXI ? 2 N\/\ !
{ ‘ ‘ ;
3 4 2 7 g
8 Xl -8
™ ™
© ©
© ©
o (=]
o o
o o
S - o
<] ]
0 ]
o ©

o o
S S
o S
o -
& &
© N\(H\ ) ©
r Vi W l
5 [T . "
8 ) oo o - 8
s{~— C -3
N N
© ,.M/\—‘/J / ©
14
2 A\,
1 = -
A T g
= 5 B 2
o | ®©
2 ]
] ] . 7
g REGIAO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS AGUAS AT ﬁ//*' o S
g_rﬂ ( RPGA) ‘,.\1 V7 . _8
© ) ' g ]
'03 | Riacho Doce P F 2
Il Rio Mucuri 1 |
Il Rios Peruipe, Itanhém e Jucurugu \l i
IV Rios dos Frades, Buranhém XV Riacho do Tar4 e .
e Santo Anténio XVI Rios Macururé e Curaga \"
= V Rio Jequitinhonha XVII Rio Salitre 1 2
S VI Rio Pardo XVIll Rios Verde e Jacaré ¢ Leganda | S
0 VIl Leste XIX Lago de Sobradinho [ | RPGA's em territorio baiano o
2 VIl Rio das Contas XX Rios Paramirim e Santo Onofre P <
IX Reconcavo Sul XXI Rio Grande _,‘ | RPGA's dos municipios contemplados
X Rio Paraguagu XXII Rio Carnaiba de Dentro . : y .
B XI Reconcavo Norte e Inhambupe XXIIl Rio Corrente e Riachos do Ramalho, b D Regiéo do Medio S&o Francisco
XII Rio Itapicuru Serra Dourada e Brejo Velho e . ! Divisas estaduais o
Xl Rio Real XXIV Rio Carinhanha L =}
- XIV Rio Vaza-Barris XXV Rio Verde Grande 7 -§
{ Faly s’ e
1 1 1 I 1 L ) I |
240000 370000 500000 630000 760000 890000 1020000 1150000 1280000
N ) ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO Tamanho:
BASICO DE REMANSO, ITAGUAGCU DA BAHIA, PRESIDENTE DUTRA, e
AMERICA DOURADA, CANARANA, LAPAO, MULUNGU DO MORRO - BA
[ e mmm ) .. Titulo: Regido de Planejamento e Gestéo das Aguas | Escala:
0 40 80 120 160 200 ; PEIXeVIVO e o ) o 1:6.000.000
Elaborag&o: Projeta Engenharia CBHSF RPGA'’s dos municipios contemplados
Projecdo Universal Transversa de Mercator T e Téchico: y ; Reviso:
Datum horizontal: SIRGAS 2000 o PREJET B cnfco. ) Data: Local: _
Fonte: INEMA, IBGE e ANA N Wallison Silva Outubro 2017 Nova Lima - MG =

Figura 3-3 — RPGAs do estado da Bahia, nas quais estéo inseridos os municipios objeto de estudo
Fonte: INEMA (2017)
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3.2 Contexto de Inser¢éo Local

O municipio de Presidente Dutra estd localizado na Regido de Planejamento e
Gestao das Aguas XVIII, Rios Verde e Jacaré. Este recorte espacial esta localizado
na porcao centro-norte do estado da Bahia, alocado entre as coordenadas
geograficas latitude 11° 17' 48" Sul, e longitude 41° 59' 14" Oeste. Tal municipio
encontra-se a uma distancia de 423 Km da capital Salvador, aportando-se a uma

altitude de 650 metros em relacéo ao nivel do mar.

Presidente Dutra abrange uma area de aproximadamente 163,546 km2, a norte faz
limite com os municipios de Jussara e Central, a sul com lbitith e Lapdo; a leste Sao
Gabriel e Iracé, e a oeste com Uibai. Como estratégia de trabalho, em especial para
a mobilizacdo social, a sede, os distritos e localidades do municipio foram divididos

em setores de trabalho, conforme apresentado no item 5.2 deste documento.

Segundo o ultimo censo demogréfico (IBGE, 2011) sua populacdo total é de cerca
de 13.750 habitantes, composta por 9.056 habitantes na area rural e 4.694
habitantes na urbana, seguindo a tendéncia dos demais municipios ao seu entorno
ha uma predominancia de uma populacao de carater rural, representando cerca de
65,86% do total de habitantes. Ressalta-se que a densidade demografica municipal
é de 84,07 hab/kmz.

Entre 2000 e 2010, a populacdo de Presidente Dutra cresceu a uma taxa média
anual de -0,08%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo periodo. Nesta
década, a taxa de urbanizacdo do municipio passou de 55,25% para 65,86%,

entretanto apesar dos 10% de incremento o carater rural ainda predomina.

O acesso a esse municipio pode ser feito por rodovias federais e estaduais,
destacando principalmente as rodovias BA - 225 e BA - 433. Os acessos existentes
entre o distrito sede e as localidades rurais, bem como as areas relacionadas a
prestacdo dos servicos publicos de se déao por vias federais, estaduais ou locais

como as estradas vicinais.
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O municipio de Presidente Dutra esté localizada na mesorregido Centro norte Baiano, e na
microrregido de Irecé. Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD et. al
2010) seu IDHM é de 0,614, o que situa esse municipio na faixa de Desenvolvimento
Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), ocupando a 38202 posi¢do entre os 5.565
municipios brasileiros, e a 104° posi¢do entre os 417 outros municipios da Bahia. A
dimensdo que mais contribui para o IDHM do municipio é Longevidade, com indice de
0,730, seguida de Renda, com indice de 0,572, e de Educacao, com indice de 0,553.

Segundo o IBGE (2013) a economia local, assim como nos demais municipios da regido, é
baseada principalmente nos setores de prestagédo de servi¢os, responsavel por grande parte
do PIB municipal, e no de agropecuaria, sendo esse Ultimo responsavel pelo emprego de
54,18 % da mao de obra local. Entre as principais atividades econémicas desenvolvidas
destaca-se a criagdo de a criacdo de gado bovino e a producdo de frutas
como pinha, manga, seriguela e atemoia, sendo a pinha a principal fonte de renda do
municipio. Também se destaca a plantacdo de milho, mamona, feijao, cenoura, cebola e
beterraba (IBGE, 2017). Ainda segundo o IBGE, em 2014 Presidente Dutra tinha um PIB
per capita de R$ 5839.24, bem como apresentava no ano seguinte 95,1% do seu

orcamento proveniente de fontes externas.
3.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Presidente Dutra

Sera apresentado aqui um panorama geral do saneamento basico no Municipio de
Presidente Dutra, com informacdes preliminares sobre abastecimento de agua,

esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos e drenagem urbana.

As informacgdes apresentadas séo informacdes levantadas em campo pela equipe
Projeta junto a Prefeitura Municipal, durante visita realizada no més de setembro de

2017, e ainda, com base em informacfes de 6rgao oficiais.
v' Abastecimento de agua

O sistema de abastecimento de agua se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacbes necessarias ao abastecimento publico de &gua potavel, desde a
captacdo até as ligacdes prediais, contemplando também os instrumentos de

medicao.
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A prestacao de servigo de abastecimento de 4gua no municipio de Presidente Dutra
¢ de responsabilidade da Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. —
EMBASA.

O municipio esta inserido nas Bacias Hidrograficas do Rio Paraguacu e do Rio
Verde/Jacaré, abastecido pelo Sistema integrado do Feijdo a captacdo de agua €
realizada através da barragem do Rio Tijuco, tratada em ETA convencional,
seguindo por adutoras, reservatérios e posteriormente distribuida para rede de

abastecimento para a populacdo (EMBASA - 2012).

Segundo dados do Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento — SNIS
(2015), o municipio possui um indice de atendimento de 100% para a populagdo
total 14.712 habitantes.

Segundo o Diagnostico dos Servicos de Agua e Esgoto do SNIS (2015), o municipio
conta com os seguintes dados operacionais referentes ao abastecimento de agua:
5.224 ligacdes ativas de abastecimento de agua, 5.264 economias residenciais
ativas, consumo médio per capita de agua equivalente a 96,5 L/hab.dia. Tendo um

percentual de perda na distribuicdo de 33,4%.
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Figura 3.5 — Reservatério de Agua em Presidente Dutra.
Fonte: PROJETA, 2017.

v’ Esgotamento sanitario

O sistema de esgotamento sanitario se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos, desde
as ligac6es prediais até o lancamento final do efluente tratado no meio ambiente.

Conforme dados do Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento — SNIS no
municipio de Presidente Dutra ndo ha rede coletara de esgoto e ndo possui sistema
de tratamento fornecido por uma companhia de saneamento ou pela Prefeitura
Municipal. Esta situacdo foi comprovada em visita técnica no municipio pela equipe
da Projeta. Conforme informacdes repassadas pela Prefeitura as residéncias na area

urbana utilizam de fossa rudimentar.
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v' Limpeza urbana e manejo de residuos solidos

O sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos compreende o conjunto
de atividades e infraestruturas relacionadas a coleta, manipulacédo, transporte,
transborda e destinacéo final dos residuos sdlidos (domiciliares, de limpeza urbana,
de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de servicos publicos de
saneamento bésico, industriais, de servicos de saude, da construcdo civil,

agrossilvopastoris, de transporte e mineracao).

A limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no municipio de Presidente Dutra
conta com a coleta convencional de residuos solidos domiciliares atendendo 86,1%
da populacao total e 100% da populacdo urbana, no entanto todo residuos coletado
no municipio e direcionado para um lixdo sem controle operacional e ambiental da

area.
v' Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais

O sistema de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais corresponde as
atividades, infraestruturas e instalagbes operacionais de drenagem urbana,

transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias.

De acordo com dados do IBGE (2008), o municipio possui apenas sistema de
drenagem superficial, que comtempla de 50% a 75% das ruas pavimentadas.
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4 PLANO DE TRABALHO

Neste item sdo pontuadas as bases para a realizacdo do trabalho (descricdo
das atividades, metodologia, cronograma e equipe), indicando as informacgdes
e dados necesséarios ao seu desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto

primarias — baseadas em visitas ao municipio, quanto secundarias.

4.1. Estruturacdo Metodologica Geral

Durante a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Presidente
Dutra seréo apresentados seis produtos, a saber:

Produto 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacado e Programa de
Comunicagéao Social

e Produto 2: Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico
e Produto 3: Progndsticos, Programas, Projetos e Acbes

e Produto 4: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sisteméatica do
PMSB e AcOes para Emergéncias e Contingéncias

e Produto 5: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de
InformagBes Municipais de Saneamento Basico

Produto 6: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Para elaboracdo desses seis produtos, a elaboracdo do plano se pautara na
sequéncia cronolégica apresentada pelo Ministério das Cidades (2012),
conforme Figura 4.1.
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA S ETAPA &
Identificaio Definigao da Aquisicio de Realizacta dos Caracterizacio Elaboragio
dos agentes Unidade de Informagtes diagndsticos da situacao dos cendrios
envolvidos Planejamento basicas setoriais atual de evolugio
Definicao Identificagao Coleta de dados: _ Social Sisterna
do Grupo — | das bacias L |-Geologia - Definicao de territorial
deTrabalho hidrogaficas = Climatologia Abastecimento intervecoes urbano

elementares _ Hidreologia - a curto, médio De h

- rdanarme ¢longopraze
Id%entiﬁcaqéo = Ordenamento Limpeza urbana e da habitaglio
ce.::i:;?isas H— | erritorial ~|Manejo de residos - Hierarquizacao Setor
N . -Vegetagao salidos das demandas industrial
administrativas -Fauna em funcio das
= Demografia L caréncias Setor
Definiao - Atividade econdmica Sanltirlo detectadas irrigacéo
_ | dadreade L = Infra-estrutura L Drenagem e agricola
planejamento - outros urbana
=

Definicio de -

objetivos
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Definicio de
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de evolugao
Planejamento Acdes Atualizacio
das agdes Sisteméticas do PM5

ETAPA 7 ETAPA S ETAPA 9

Figura 4.1 — Sequéncia cronolégica das etapas necessérias para a elaboracéo do
PMS
Fonte: Ministério das Cidades (2012)

4.1.1. Produto 2 — Elaboracéo do Diagndéstico Técnico Participativo da

Situacdo do Saneamento Basico

A condicdo em gue se encontra o municipio de Presidente Dutra em relacédo ao
saneamento basico sera identificada pelo Diagnostico Técnico Participativo,
que abordara as areas urbanas e rurais desse municipio e sera apresentado de
forma clara e precisa. Serdo priorizadas visitas de campo a essas areas, sendo
definidas amostras de locais a serem visitados, buscando-se entender melhor

sobre as questdes do saneamento rural.

O Diagnostico Técnico Participativo da Situacdo do Saneamento Basico
abordard os quatro eixos do saneamento basico, sendo abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos, e
drenagem e manejo das aguas pluviais, tanto em termos de cobertura como de

qualidade da prestacado dos servigos. Serdo também avaliadas a estrutura e
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capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de saneamento
basico em relacdo ao planejamento, prestacéo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servicos e controle social.

E essa fase de Diagndstico que ira orientar os progndsticos para se conhecer
as demandas futuras sobre os servicos de saneamento, orientando assim a
definicdo de objetivos, diretrizes e metas e o detalhamento dos Programas,

Projetos e A¢cBes 0 municipio.

O diagndéstico considerara as bacias hidrogréaficas e contexto regional no qual o
municipio esteja inserido e além dos eixos do saneamento basico abordara
itens que estejam direta ou indiretamente relacionados com esses eixos,
apresentando também a caracterizacdo geral do municipio em relacdo aos
seus aspectos historicos, culturais, territoriais, socioeconémicos, demograficos,
ambientais, institucionais, arcabouco legal no campo do saneamento basico,
saude e meio ambiente (Federal, Estadual e Municipal) entre outros. Dessa
forma o Diagnéstico terd uma abordagem sistémica, cruzando informacdes

socioecondmicas, ambientais e institucionais.

Como o préprio nome do Produto ja diz, a elaboracdo do mesmo sera Técnico-
Participativa, ou seja, considerara a visao dos técnicos da Projeta e também da
sociedade, que poderd e serd incentivada a dar suas contribuices. Os
momentos formais em que essa participacdo podera ser mais evidenciada sera
nos eventos publicos a serem realizados, no entanto as sugestbes e
contribuicdes também serdo recebidas por outros meios, como midia social, e-
mail, links nos sites da Prefeituras, dentre outros. As metodologias para
participacdo social nessa fase de elaboracdo do Plano s&o descritas no
Programa de Mobilizacdo e Programa de Comunicacdo Social, constante

nesse documento.

Ja em relagdo a perspectiva técnica, serdo levantados os estudos e projetos
existentes ou previstos, de modo a avaliar as condi¢des técnicas, operacionais,

gerenciais e administrativas, sendo utilizadas diferentes fontes de dados e
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informacdes disponiveis. O diagnostico abordara ainda as tecnologias
utilizadas e a compatibilidade com a realidade local, a situagdo socioecondmica
e capacidade de pagamento dos usuarios e os dados e informacdes de outras

politicas correlatas.

Para obtenc&o desses dados e informacgdes serdo realizados levantamentos de
dados priméarios’ e secundarios de diferentes formas e diferentes fontes,

conforme apresentado no item 4.2 e na Tabela 4-1.

Tabela 4-1: Formas de levantamento de dados a serem utilizadas

Tipo de dado Formas de levantamento

Visitas de campo para verificacdo in loco das condi¢Bes de prestacéo dos
servigos; aplicacdo de questionario (impresso e on-line) e realizacdo de
entrevistas aos prestadores de servigos, populacdo e outros atores

Primario o S S T .
envolvidos; realizacdo de dindmicas e aplicagdo de metodologias
participativas em eventos publicos para obtencdo de informagoes;
reunides técnicas com os prestadores de servigos.

Rk Bases de dados municipais e outros bancos de dados oficiais disponiveis,

Secundario P P

apresentados no item 4.2. desse documento.

No caso de escassez de dados julgados imprescindiveis para o
desenvolvimento do PMSB, poderdo ser realizadas inferéncias, andlises
qualitativas ou emprego de metodologias alternativas para a consecucao dos
trabalhos, sempre respeitando o cronograma planejado para a sua execucgao.
Feito o levantamento de dados necessarios, sera elaborado o Diagnéstico

Técnico Participativo, que ird abordar, no minimo, as seguintes secoes:

1, . . o S . .
N&o esté prevista a realizacdo de levantamentos primarios além dos descritos neste Plano de

Trabalho e no Termo de Referéncia integrante do ato convocatério.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Secéao Conteudo

Dados gerais do municipio como area, localizagdo, altitude, distancia
entre a sede municipal e os distritos; demografia urbana e rural com
analise estratificada por renda, género, faixa etaria, densidade e acesso
ao saneamento; dados populacionais referentes aos quatro Ultimos
censos do IBGE; vocagdes econdmicas do municipio, no contexto atual
e projecdbes em termos das atividades produtivas por setor;
infraestrutura;  caracterizacdo dos aspectos geomorfolégicos,
climatolégicos,  hidrograficos, hidrogeologicos e  topogréficos;
caracterizagdo das areas de interesse social, indicagdo das areas de
protecdo ambiental e areas de preservacdo permanente; identificacédo
de é&reas de fragilidade sujeitas a inundacdes ou deslizamentos;
consolidagdo das informagfes socioecondmicas, cartogréficas, fisicos
territoriais disponiveis sobre o municipio e a regido; situacao
institucional do municipio (legislacao aplicavel; conteudo dos contratos
de concessao firmados; Politica tarifaria da prestacdo dos servicos de
saneamento; agdes previstas nos Planos Plurianuais; programas locais
existentes de interesse do saneamento; sistema de comunicacéo local);
entre outros.

Caracterizacao
Geral do
Municipio

Caracterizagao
dos setores

Inter- Situag&o do desenvolvimento urbano e habitacéo; Situagdo ambiental e
relacionados A ~ ,
de recursos hidricos; Situagéo da Saude.
como
saneamento
basico

Caracterizagcdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a
identificacdo das popula¢des ndo atendidas e sujeitas a falta de agua;
regularidade e frequéncia do fornecimento de &gua, com identificacdo
de areas criticas; consumo per capita de agua; existéncia de outorga
para as capta¢cBes de agua; avaliacdo da disponibilidade de agua dos
mananciais e da oferta & populacdo; levantamento e avaliagdo das
condicbes atuais e potenciais dos mananciais de abastecimento de
agua; apontamento de novas alternativas para captacéo, caso seja
identificada a necessidade; descricdo e avaliacdo dos sistemas de
abastecimento de agua existentes nos municipios, quanto a captacao,
elevacdo, aducéo, tratamento, reservacéo, estacfes de bombeamento,
rede de distribuicdo e ligacBes prediais; elaboracdo de mapas de
abrangéncia dos sistemas; identificacdo de projetos futuros para
aprimoramento dos sistemas; indicadores técnicos, operacionais e
financeiros dos servicos.

Caracterizagéo
do Servigos de
Abastecimento
de Agua

Caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populagbes néo

atendidas ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de

_ esgotamento sanitario; avaliacdo da situacdo atual da geracdo de
Caracterl_zagéo esgoto versus capacidade de atendimento pelos sistemas de
dos Servicos de  esgotamento sanitario disponiveis; descricdo e avaliacdo dos sistemas
Esg_ot,amento de esgotamento sanitario quanto a capacidade instalada frente a
Sanitario demanda atual e ao estado das estruturas implantadas; elaboracao de
mapas de abrangéncia dos sistemas; identificacdo de projetos futuros

para aprimoramento dos sistemas de esgotamento; analise dos

processos e resultados do monitoramento da quantidade e qualidade

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

C%EEF Pl

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA

ENGENHARIA

p

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016 41




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunica¢do do PMSB
Outubro de 2017

Secao

Contetdo

dos efluentes, quando implantados; existéncia de outorga para
lancamento de efluentes; dados da avaliacdo das condi¢cdes dos corpos
receptores, quando existentes; indicadores técnicos, operacionais e
financeiros dos servigos.

Caracterizagao
dos Servicos de
Limpeza Urbana
e Manejo de
Residuos
Solidos

Diagnéstico da geracdo de residuos soélidos, contendo a origem, o
volume, a caracterizagdo dos residuos e as formas de destinagdo e
disposicdo final adotadas; identificacdo de areas favoraveis para
disposicdo final ambientalmente adequada de rejeitos; identificacdo dos
residuos sélidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento
especifico ou a sistema de logistica reversa; procedimentos
operacionais e especificagdes minimas a serem adotados nos servi¢os
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos; regras
para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
sélidos, observadas as demais disposicbes pertinentes da legislacdo
federal e estadual; definicAo das responsabilidades quanto a
implementacdo e operacionalizagdo do Plano, identificacdo dos
passivos ambientais relacionados aos residuos soélidos; analise da
situacdo da gestdo do servigo de limpeza urbana e manejo dos residuos
sélidos; descricdo e andlise da situacdo dos sistemas de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, manuseio, tratamento
e disposicao final dos residuos solidos do municipio; elaboracdo de
mapas com a localizacdo das principais estruturas que compde o
servigo de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, indicando a
setorizacdo da coleta de residuos solidos, com as respectivas
frequéncias; identificagdo de lacunas no atendimento a populagéo;
identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas
de varricdo, identificando a populacédo atendida; anélise dos servigos de
varricdo e servicos especiais; identificagdo das formas da coleta
seletiva; quando existirem; andlise da atuagéo dos catadores, nas ruas
ou nos lixdes (quando existirem), identificando seu potencial de
organizacdo; avaliacdo das solugbes adotadas no Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude elaborado pelos
geradores dos residuos e identificacdo da abrangéncia da coleta e
destinacao final destes residuos; avaliagcdo das solugbes adotadas na
gestdo dos residuos da construgdo civil; quando o municipio ja possuir
Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sdlidos, avaliar o
atendimento das condi¢cBes especificadas.

Caracterizagéo
dos Servicos de
manejo das
aguas pluviais e
drenagem
urbana

Andlise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias
adotadas; identificacao de lacunas no atendimento pelo Poder Publico,
com andlise do sistema de drenagem existente quanto a sua cobertura,
capacidade de transporte e estado das estruturas; identificacdo das
deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidrolégicos; analise das condicGes de operacdo e manutencdo dos
sistemas existentes; estudo das caracteristicas morfolégicas e
determinacdo de indices fisicos (hidrografia, pluviometria, topografia e
outros) para as bacias e microbacias, em especial das areas urbanas;
caracterizagdo e complementacdo da indicagao cartografica das areas
de risco de enchentes, inundacdes, escorregamentos, em especial para
as areas urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia,
pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual das terras,

Realizagé@o

Sinr
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Secéao Conteudo

indices de impermeabilizacdo e cobertura vegetal; avaliacdo dos
estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento de riscos
de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas; analise
dos processos erosivos e sedimentolégicos e sua influéncia na
degradacdo das bacias e riscos de enchentes, inundacbes e
escorregamentos; elaboracdo de mapas com a localizacdo dos
principais componentes do sistema de drenagem urbana, indicando as
areas criticas e identificando o tipo de pavimentacdo, sempre que
possivel.

Estratégias de mobilizacdo e de divulgacdo utilizadas, incluindo os
Metodologias materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da oficina para
participativas diagndstico do municipio (ver item 5.6), com 0s principais aspectos
para elaboracdo discutidos, além do atendimento ou ndo as colocacdes apresentadas
do Diagnéstico pelos participantes; relato sobre o encontro com o GT-PMSB para
apresentacéo da verséo preliminar do Diagndstico.

4.1.2. Produto 3 — Elaboracdo do Prognoéstico, Programas, Projetos e

Acdes

v" Prognostico (Volume 1)

7

O prognéstico € uma projecdo das demandas futuras sobre os servicos de
saneamento, tomando-se como base a situacdo atual identificada no diagndstico
(dai a importancia de se ter um diagndstico bem realista, de forma que a projecéo

retrate demandas futuras mais condizentes).
O desenvolvimento do Progndstico se guiara pela:

a) Realizacdo do estudo de projecdo populacional por diferentes métodos, que
serdo estimadas para um periodo de 20 anos, e terdo como base 0s censos
demograficos oficiais do IBGE; avaliacbes de projetos e outros estudos
demograficos existentes; evolugdo do numero de habitacbes cadastradas na
Prefeitura; evolucdo do numero de consumidores de energia elétrica;
contagem direta de casas, em campo, sempre que possivel; contagem direta
de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais
e antigos, sempre que possivel, sendo escolhida ao final uma projecao

populacional a ser utilizada no restante do estudo;

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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b) Definicdo de varidveis relacionadas aos servicos de saneamento, para
construgcdo dos cenarios, como unidade territorial, percentual de atendimento
pelos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos,
coleta de residuos sodlidos, cobertura de coleta seletiva, cobertura de

microdrenagem; domicilios acometidos por inundacgdes, entre outras;

c) Elaboracdo de cenarios de planejamentos futuros distintos, que representem
aspiracbes factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos,
estabelecendo-se hipoteses de variacdo das variaveis e de atendimento das
metas futuras que vislumbrem diferentes horizontes de demandas e de
planejamento, considerando prazos imediatos (anual ou até 2 anos), de curto
prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (acima

de 8 e até 20 anos);

d) Selecdo do cenario normativo que melhor compatibilize a qualidade e
guantidade da prestacao dos servigos conforme as demandas estudadas.

Esse Produto abordara também as alternativas institucionais para o exercicio das
atividades de planejamento, prestacao de servicos, regulacéo, fiscalizacéo e controle
social, sugerindo/definindo érgdos municipais competentes para criacdo ou

reformulacéo do existente.

v Programas, Projetos e Acoes (Volume 2)

Com base no Produto 2 e Prognéstico serdo propostos o objetivos e metas e 0s
programas, projetos e acdes a serem realizados para atingimentos desses objetivos
e cumprimento das metas. Os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos
definidos serdo compativeis com os objetivos de universalizagdo do Plano Nacional
de Saneamento Béasico e também com outros planos regionais/locais

correlacionados.

Nesse Produto sera apresentado a hierarquizacdo das areas de intervencéo
prioritaria, sendo posteriormente propostas acfes e metas compativeis com essa

hierarquizacao.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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O contetdo dos programas englobarda aspectos de ordem técnica e institucional,
incluindo questdes afetas ao planejamento e a prestacdo dos servigos, a sua
regulacéo e fiscalizacdo e ao controle social. As metas consideradas para cada acao
apresentam-se divididas em quatro periodos ao longo do horizonte de 20 anos do
Plano, segundo a sua urgéncia de implementacdo e viabilidade de concretizacéo
nos prazos estipulados, assim considerados: prazos imediatos (até 2 anos), de curto
prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (acima de 8 e

até 20 anos).

Os Programas, Projetos e A¢des necessdrias para atingir os objetivos e metas serédo
compativeis com o0s respectivos Planos Plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as
formas de acompanhamento, avaliagcdo e de integracdo entre si e para todas as
acOes sera apresentada uma memoria de célculo com a indicacdo das fontes de

referéncia utilizadas.

Conforme apresentado no TDR do ato convocatérios, serdo elaborados, no minimo,
Programas que promovam o Direito a Cidade, a Saude e a Qualidade de Vida, a
Sustentabilidade Ambiental, a Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos
Servigos, e da Sustentabilidade.

Neste produto também serdo apresentados indicadores de monitoramento basicos
para a prestacdo dos servicos, 0s quais serdo objeto de detalhamento no produto
posterior (Produto 4), referente aos mecanismos de avaliagao das ac¢des do Plano e

da prestacao dos servicos.

Assim como para o Diagnostico, antes do fechamento, esse Produto sera
apresentado ao Grupo de Acompanhamento do PMSB (GT-PMSB) no municipio, de
forma a serem discutidas a prévia do Produto a ser entregue, para que sejam

inseridas no produto as contribui¢cdes do grupo.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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4.1.3. Produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao
Sistematica do PMSB e Ac¢des para Emergéncias e Contingéncias

v AcOes para Emergéncias e Contingéncias (Volume 1)

Nesse produto serdo estabelecidas as agBes para emergéncia e contingéncia em
imprevistos de riscos de contaminacdo, incobmodos a populagéo, interrupcdes dos
servicos, casos de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como
para solucionar problemas em funcdo de falhas operacionais. O produto a ser
apresentado estabelecera os planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos
de Demanda Temporaria; regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacdo critica na prestacdo de servi¢cos publicos de saneamento basico em suas 4
(quatro) vertentes, inclusive com adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia
para cada uma delas; diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de
Reducdo de Risco e para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua. Para
elaboracdo desse produto serdo consultadas fontes oficiais, documentos
técnicos/planos ja elaborados com essa tematica, realizadas buscas por eventos ja
ocorridas e estudadas quais aclGes foram tomadas, além de contar com a

experiéncia da equipe da Projeta Engenharia em a¢des desse cunho.

v Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sisteméatica do PMSB (Volume
2)

Os Planos Municipais de Saneamento Basico devem ser revisados periodicamente,

de forma articulada com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos
Hidricos, Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitagdo. Existem diversas formas
de se avaliar o desempenho de acgdes, sendo a mais difundida a metodologia
baseada no uso de indicadores, instrumentos de apoio ao monitoramento da
eficiéncia e da eficacia das acdes do PMSB. Nesse sentido, a Projeta Engenharia ir4
propor indicadores que permitam o acompanhamento e avaliagdo dos objetivos,
metas, programas e acdes propostos, abrangendo os aspectos técnico, operacional,

econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional e de satde.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Para avaliagdo sistemética das acbes programadas, além de elaborar um conjunto
de indicadores para monitoramento e avaliagdo dos resultados do PMSB, sera
proposta a constituicdo de uma comissao de acompanhamento e avaliacdo formada
por representantes, autoridades e/ou técnicos das instituicbes do Poder Publico
Municipal, Estadual e Federal relacionadas com o saneamento ambiental, além de
membros da Defesa Civil, dos Conselhos Municipais de Saneamento, Saude, Meio
Ambiente e de representantes da Sociedade Civil, podendo ser os mesmos

integrantes do GT-PMSB com o adendo de outros membros.

Nesse Produto serdo sugeridos ainda as atividades para a divulgagcéo das acoes e

mecanismos de controle social para 0 municipio, sendo esse ja previsto em Lei.

Para elaboracdo desse produto serdo consultadas fontes oficiais, documentos
técnicos/planos ja elaborados com essa tematica, realizadas buscas por estudos e
propostas ja elaboradas, e estas serdo estudadas e analisadas (contando nesse
caso com a experiéncia da equipe da Projeta Engenharia em acdes desse cunho)
para que possam ser propostos mecanismos de acordo com a realidade do

municipio).

4.1.4. Produto 5 — Elaboracdo do Termo de Referéncia para a Elaboracgéo

do Sistema de Informacdes Municipal de Saneamento Béasico

O sistema de informagfes Municipal de Saneamento Basico é uma exigéncia legal
da Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei 11.445/2007). Sendo assim, a
Projeta ird elaborar um produto com as diretrizes necessarias para elaboracdo e
implantacdo desse sistema. A descricdo e/ou especificacdo do sistema de
informagcbes desejado deve buscar objetividade e discriminar, 0 mais
detalhadamente possivel, os processos que o sistema devera abranger (e, dentro de
cada processo, quais as funcionalidades e limitagdes esperadas). O sistema a ser
proposto deve ser capaz de coletar e armazenar dados e processa-los com o
objetivo de produzir informacfes. Ressalta-se que o grau de complexidade desse
sistema ira variar em funcéo da necessidade do municipio, sendo que ele devera ser

articulado com o Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento (SNIS).
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O termo de referéncia para o sistema prevera indicadores de facil obtencao,
apuracdo e compreensdo, confiaveis do ponto de vista do seu contetdo e fontes e
que sejam capazes de medir os objetivos e as metas estabelecidos no Plano,

conforme apresentado no TDR.

Para a composicdo inicial desse sistema, sera entregue junto ao Termo de
Referéncia do sistema um arquivo no formato xls. ou xIsx. com a sistematizacéo dos
dados técnicos coletados para os quatro eixos do saneamento basico, necessarios
para o calculo dos indicadores propostos e seus valores iniciais, quando esses forem
existentes. Poderdo ser utilizados para tal os indicadores propostos no Produto 4,
desde que os mesmos sejam possiveis de calcular com os dados obtidos na fase de

diagnéstico.

Para elaboracdo desse produto serdo consultados 0s sistemas ja existentes e em
operacdo no municipio, a capacidade do municipio em operar sistemas
informatizados, avaliados os sistemas nacionais e estaduais de informacéo (como o
SNIS e 0 e-SUS), e um técnico em Tecnologia da Informacao (TI) sera responsavel

por propor as especificacdes necessarias para cada municipio.

4.1.5. Produto 6 — Elaboracdo do Documento Sintese do PMSB (Relatério
Final)

Nesta etapa sera elaborado um relatério sintese dos produtos anteriormente
descritos, constituindo-se a materializacdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico. Este relatério sintese apresentara linguagem acessivel, abrangéncia e
independéncia para entendimento, podendo ser utilizado para consulta as propostas
e demais assuntos abordados no PMSB, sendo os volumes dos demais produtos
utilizados para analises técnicas mais aprofundadas dos seus conteudos. O Produto

sera elaborado com um layout criativo, de forma a facilitar a leitura do mesmo.
Esse Produto sera composto ainda das Minutas de Regulac&o dos servicos, sendo:

e Minutas de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico, que

tera como anexo o PMSB do municipio;
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e Minutas de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
e Minutas de Regulamento dos Servigos de Esgotamento Sanitério;

e Minutas de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Soélidos;

e Minutas de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas.

4.2. Bases para Elaboracéao do Trabalho

Os documentos técnicos do PMSB do municipio de Presidente Dutra, que deverdo
ser apresentados para aprovacao, conforme Termo de Referéncia (Ato Convocatorio
N° 026/2016 Contrato de Gestdo N° 014/ANA/2010), serdo elaborados considerando
a dindmica da bacia hidrografica do rio S&o Francisco. A andlise dos aspectos
espacial e temporal dessa dindmica sera determinante para o conhecimento
atualizado do municipio em questdo, sob o aspecto de insercdo na bacia, além de

direcionar a proposicdo de acdes estruturantes e de gestdo ambiental.

As relacbes politicas e o0s programas regionais existentes do municipio de
Presidente Dutra serdo consideradas e verificadas no ambito da regido do Médio
Sao Francisco, além de se avaliar as coopera¢des intermunicipais, mesmo que

ultrapassem os limites das RPGAs deste estudo.

A construcdo dos produtos deste PMSB sera norteada por observacdo de dados
secundarios, complementados por dados primarios, sempre que necessario. Essas
informacgdes serdo levantadas por meio de visitas de campo que contemplardo os
quatro eixos do saneamento basico, realizadas com o acompanhamento de
representantes técnicos municipais. Além disso, serdo aplicados questionarios e
entrevistas junto aos prestadores de servicos, ao corpo técnico da Prefeitura

Municipal de Presidente Dutra e a populacéo.

Visando o bom desenvolvimento do PMSB e tendo como referéncia o cronograma

planejado para a sua execuc¢do, poderdo ser realizadas inferéncias, andlises
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qualitativas ou emprego de metodologias alternativas para a continuidade dos

trabalhos no caso de escassez de dados considerados imprescindiveis.

As proposicOes técnicas deverdo associar, sempre que possivel, todos os

municipios contemplados nessa contratacdo, e devem também abranger outros

municipios préximos que possam ser relevantes para as solu¢des propostas.

Por fim, para a elaboragao de todo o processo desse PMSB, serdo considerados os

seguintes dados e informacdes, julgados fundamentais:

DADOS E INFORMACOES GERAIS

Dados e Informagdes

Fontes

e Base cartografica georreferenciada do
municipio (com malha urbana, hidrografia,
uso e ocupacdao do solo, zoneamento
urbano, Areas de Preservacdo Permanente
(APPs), Areas de Preservacéo Ambiental
(APAs), setores censitarios, loteamentos,
etc.)

e Dados fisicos (geomorfologia, geologia,
hidrologia, etc.)

e Acessos e rotas

e PLHIS - Plano Local de Habitacédo de
Interesse Social

e Legislacdo complementar
(Parcelamento, Uso e Ocupacao do Solo,
Caddigo de Obras, Cdodigo de Posturas, etc.)

e Estudos, Projetos e Planos existentes ou
em elaboracéo dos setores
interrelacionados ao saneamento basico

o Demografia, infraestrutura, saneamento,
renda, etc.

e Curvas de nivel das areas urbanas
municipais (de preferéncia, a cada 2m)

e Plano Diretor Municipal

A2 74
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Secretaria do Meio Ambiente (SEMA); Instituto de Gestéo
das Aguas e Clima (INGA)

Agéncia Nacional de aguas (ANA)
Sistema Nacional de Dados Ambientais (SINDA)

Sistema de Informacdes Geogréficas Urbanas do Estado da
Bahia (INFORMS)

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e das Cidades (MC)
Servi¢o Geoldgico do Brasil (CPRM)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)
Prefeitura Municipal

CBHSF, CBH Médio Sao Francisco, CBH Verde e Jacaré, e
CBH Lago de Sobradinho

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA);
Sistema Estadual de Informag¢des Ambientais e Recursos
Hidricos (SEIA); Companhia de Engenharia Ambiental e
Recursos Hidricos da Bahia (CERB)

Projecéo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit
Habitacional e Assentamentos Precarios (Ministério das
Cidades)

Censo IBGE 2010

Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboracgéo dos
setores interrelacionados ao saneamento basico

Departamento de Informatica do Sistema Unico de Saude
(DATASUS)
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SETOR DE SAUDE

Dados e Informacdes

Fontes

» Secretaria de Saude

 Plano de contingéncia no combate e controle do avango da » Departamento de Vigilancia
dengue; Indice de doengas relacionadas ao saneamento Epidemioldgica
ambiental inadequado; Dados oficiais das prefeituras sobre
doencas de veiculagéo hidrica e agdes de controle de vetores » IBGE
> SISAB

EIXOS DO SANEAMENTO BASICO — ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Dados e Informacdes

Fontes

o Demografia: domicilios e populagéo
atendida (urbana e rural)

e Base cadastral dos sistemas de
abastecimento de 4gua e de esgotamento
sanitario

e Dados financeiros

o Valores faturados de agua e esgoto,
por categoria; Investimentos
realizados nos Sistema de
Abastecimento de Agua (SAA) e
Sistema de Esgotamento Sanitério
(SES) nos ultimos 10 anos; Planos
de metas.

e Dados fisicos

o Numero de liga¢des e economias de
agua e esgoto ativas e inativas, por
categoria (residencial, comercial,
industrial, publica, mista); Volume
produzido de agua (m3); Volume
medido e faturado de agua e esgoto;
Extensdes de redes e adutoras de
agua e redes/coletores/interceptores
e emissarios de esgoto; Sistemas de
tratamento de esgoto: volume
tratado, tipo de tratamento,
condi¢Bes de operacdo, qualidade do
efluente final, etc.

¢ Indicadores

o Indice de atendimento em
abastecimento de agua, coleta de
esgotos e tratamento de esgotos;
Consumo de 4gua (m3/més), por
categoria; Tarifa média (R$/m?3) de
agua e esgoto; Hidrometragao (%),
por categoria; indice de perdas por

YV V V V

Y Vv

IBGE
Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (EMBASA)
Prefeitura Municipal

Sistema Nacional de Informacdes Sobre Saneamento
(SNIS)

SEIA
CERB

Programa de Modernizag&o do Setor Saneamento -
PMSS (Ministério das Cidades)

Esgotamento Sanitario: Panorama para o Semiarido
Brasileiro (Instituto Nacional do Semiarido - INSA, 2014)

Atlas Esgotos: Despoluicdo de Bacias Hidrograficas (ANA,
2017)

Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2008
(IBGE)

Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no
Brasil (ANA, 2007)

Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco (PBHSF) 2004-2013
(CBHSF, 2004) — Projeto de Gerenciamento Integrado
das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Séo
Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA

Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio
Séo Francisco (CBHSF, 2015), Plano de Recursos
Hidricos do Estado da Bahia (PERH-BA, 2005) e Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia dos Rios Verde e
Jacaré, Acdes de Revitalizacdo da Bacia Hidrografica do
Rio S&o Francisco (MMA); Programa Agua Doce (PAD) —
Secretaria de Recursos Hidricos e Ambiente Urbano
(SRHU)Y/MMA

Programa Monitora — Relatorio Anual de Qualidade das
Aguas do Estado da Bahia - Instituto do Meio Ambiente e
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faturamento e micromedicéo

Recursos Hidricos (INEMA, 2015)

> Recursos Hidricos em Regifes Aridas e Semiaridas
(INSA, 2011)

EIXOS DO SANEAMENTO BASICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Dados e Informagdes

Fontes

e Condicbes da gestdo e operacéo dos servicos de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e disposicéo final

e Producéo de residuos domiciliares, de construgéo civil, de
salde, industriais e da agroindustria

o Areas clandestinas de disposi¢ao
e Lixdes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e
equipamentos; Condi¢gbes de operacéo, salde e seguranca
do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposicao final de residuos;
Custo dos servigos para o municipe; Situagédo contratual dos
servigos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e
alternativos que envolvam os residuos soélidos

e Residuos de lodo de Estagdes de tratamento de agua
(ETAs) e EstagBes de tratamento de esgoto (ETES)

e Residuos da zeladoria do municipio (limpeza de bocas-de-
lobo, desassoreamento de cérregos e canais, poda e
jardinagem, varricao, etc.)

® Coleta seletiva e informacdes sobre a sociedade civil
organizada para a coleta

YV V V V V V V V

\4

SEIA

CERB

EMBASA

Prefeitura Municipal
INEMA

SNIS

IBGE

Estudo de Regionalizagdo da Gestao
Integrada de Residuos Sdélidos do Estado
da Bahia (SEDUR, 2010)

Compostagem Doméstica, Comunitaria e
Institucional de Residuos Organicos -
Manual de Orientacdo (MMA, 2017)

INEMA

Lei Federal N° 12.305/2010: Politica
Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS)

EIXOS DO SANEAMENTO BASICO — DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Dados e Informagdes

Fontes

e Dados de estag8es pluviométricas e fluviométricas

o Dados de estag@es climéaticas que estejam presentes
dentro do perimetro de estudo e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundacéo; Mapas hipsométricos
e Plano de Contingéncia para Chuvas

e Cadastro das redes de macro e microdrenagem

e Ocorréncia de inundacdes e alagamentos

e Levantamento topografico

® Dados hidrolégicos e climatologicos

vV V V YV V V

INMET

SEIA

Estudos existentes e/ou em elaboragéo
Prefeitura Municipal

ANA (Hidroweb)
SINDA

Para realizacdo do levantamento de dados secundéarios de maneira uniforme e

visando complementar as informag¢fes ndo disponiveis em fontes oficiais, foram
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elaborados os formulérios (checklists) que serdo aplicados quando das visitas ao
municipio e também encaminhados as respectivas equipes técnicas da prefeitura
municipal responsaveis por cada eixo do saneamento, para complementacdo das
informacbes. Para realizacdo do diagnostico, a equipe da PROJETA ir4 consistir
todas as informacg@es resultantes dos formularios, que também serdo apuradas nas
visitas de campo, assim como nas diferentes esferas de participacao, , inclusive
qgquando da realizacdo dos eventos de mobilizacdo social, conforme planejamento

constante do item 5.6 deste documento.

Os dados disponiveis e necessarios para elaboracdo dos documentos técnicos
previstos, em relacdo aos eixos de saneamento, abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, serdo solicitados pela PROJETA junto a Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra e a concessionaria ou autarquia municipal responsavel (se for o

caso).

Assim como acontece na maioria dos municipios brasileiros, a drenagem urbana é o
eixo do saneamento que apresenta um cenario de menor disponibilidade de dados
nos municipios. Nao existem informacdes, projetos, estudos e até mesmo cadastro
das redes nessa esfera do saneamento. Dessa maneira, a evolugdo do documento
técnico desse tema serd fundamentada nas informacdes primarias das visitas de
campo e entrevistas junto aos técnicos das Secretarias Municipais, assim como a

populacao.

Na Tabela 4-2 sdo apresentados os contatos principais da Prefeitura Municipal de

Presidente Dutra.

Tabela 4-2 — Contatos principais em Presidente Dutra (Pontos focais)

Municipio de Presidente Dutra

Nome Telefone Setor E-mail

Jodo Machado (74) 99998-3141  Secretaria de Agricultura jm.agetec@hotmail.com
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Municipio de Presidente Dutra

Nome Telefone Setor E-mail

Rana Renata (74) 99915-7989 Assessoria do Prefeito adv.ranarocha@gmail.com

Para o acompanhamento das atividades de elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Presidente Dutra, a serem realizadas pela PROJETA, é
importante destacar a formacdo do Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Basico (GT-PMSB). Ressalta-se a importancia desse grupo, que tera o
objetivo de construir um Plano realista e adequado, no ambito do contexto municipal.
Esse grupo deve ser designado pelo gestor executivo, sendo oficializado por meio
de portaria ou decreto municipal, 0 mais breve possivel, para que os trabalhos

possam ser iniciados.

E importante destacar também o acompanhamento realizado pelo Comité,
principalmente por meio de sua Camara Consultiva Regional do Médio Sdo Francisco.
Todas as informagfes, bem como eventos e reunides relacionadas aos trabalhos de
elaboracdo do PMSB de Presidente Dutra serdo divulgadas pelas midias sociais do
CBHSF. Os produtos devidamente aprovados pela Agéncia Peixe Vivo também serdo

disponibilizados para consulta no site do comité: www.cbhsaofrancisco.org.br.

Os dados secundarios aqui referenciados serao acessados por meio de consultas
diretas junto as fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou outros
documentos de livre acesso —, ou por meio de solicitagdo junto aos 6rgéos publicos,
secretarias ou afins. A Agéncia Peixe Vivo esta disponivel, sempre que necessario,
a realizar a interlocugdo junto aos organismos competentes, visando agilizar o
andamento dos trabalhos, contextualizando a necessidade de acesso aos dados
solicitados, essenciais para a elaboracdo do PMSB de Presidente Dutra.

Um dos pilares previstos na Lei Federal n°® 11.445/2007 e que orienta a construcao
dos Planos Municipais de Saneamento Bésico € a participacdo social, efetivada por

meio do envolvimento de atores estratégicos diversos, que podem ou nao ter o
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conhecimento técnico. Esses atores, na maioria das vezes, sdo cidaddos que
possuem amplo conhecimento, experiéncia e vivéncia locais, e que contribuem de
maneira efetiva para que o Plano construido seja realista e adequado a situacéo
atual de cada municipio. Considerando essa ampla participacdo social, a equipe
multidisciplinar de profissionais qualificados da PROJETA, tem como foco a
realizacdo exitosa dos trabalhos previstos para elaboragcdo do PMSB de Presidente

Dutra.

No ambito da participacdo social, sera fornecido um canal de Ouvidoria, sob
responsabilidade da empresa PROJETA, possibilitando a manifestacdo cidada. Por
meio desse canal, serdo recebidas sugestdes, informacdes ou até mesmo
reclamacdes que tenham relevancia para os trabalhos de elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico. Qualquer informacéo podera ser enviada por meio

do e-mail ou telefone.
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5 PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E PROGRAMA DE
COMUNICACAO

Este item apresenta o Programa de Mobilizacdo e o Programa de Comunicagao
Social como parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do
municipio de Presidente Dutra, baseado na Proposta Técnica apresentada pela
Projeta Engenharia, em atendimento ao “Termo de Referéncia para Elaboragéo de
Planos Municipais de Saneamento Basico da Agéncia de Bacias Peixe Vivo — Ato
Convocatorio 026/2016”, Guia para Elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento / Item 4 — Planejamento Participativo e o Plano de Saneamento
(Ministério das Cidades/2011) e na determinacdo da Lei 11.445/07, que estabelece
diretrizes nacionais para 0 saneamento basico. Nestes documentos sao
estabelecidas as formas de participacdo e controle social das comunidades
envolvidas com o PMSB, como condi¢do basica para elaboracdo e legitimacéo do
Plano. Sdo descritas as ferramentas e métodos necesséarios a divulgacdo do
processo de elaboracdo do mesmo, formas e canais de comunicacdo com a
populacdo, mecanismos que estimulem a participacédo da sociedade no processo de
planejamento, fiscalizacdo e regulacdo dos servicos de saneamento basico, entre

outras diretrizes.

O Programa de Mobilizagdo e o Programa de Comunicacdo Social é um
planejamento considerado de suma importancia para elaboracdo do PMSB,
representando uma ferramenta eficaz e dindmica para construcdo das politicas
publicas, fundamentada na participacdo e no controle social, e dando a visibilidade
necessaria para todas as fases de constru¢cao do Plano, garantindo assim, o carater
participativo e informativo do processo, conforme estabelecido na lei n°® 11.445/2007,
que define o controle social e sistema de informacg&o, como principios fundamentais
para elaboracdo do PMSB. Sendo assim, € necessario tracar estratégias que

estimulem a participacéo social em todas as etapas da elaboracdo do PMSB.

O artigo 3° Inciso IV das Diretrizes Nacionais para 0 Saneamento Basico, cita o

controle social como o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a
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sociedade informacgdes, representacfes técnicas e participacdes nos processos de
formulagcdo de politicas publicas, de planejamentos e de avalia¢des, relacionados

aos servicos publicos de saneamento basico.

A Mobilizacdo e Comunicacdo Social ao longo da elaboracdo do PMSB de
Presidente Dutra favorece a oportunidade de a populagcédo conhecer a realidade do
saneamento basico de seu municipio, e proporciona junto com o poder publico,
discursbes sobre as caréncias e demandas municipais existentes, buscando
solugdes eficientes para o contexto regional, fazendo com que 0s municipes sejam

parte atuante na construcao das politicas publicas.

As ferramentas definidas no plano de trabalho auxiliardo a difusdo de informacdes
de forma clara, objetiva e dindmica, atendendo toda a populagdo municipal,
acolhendo duvidas, criticas e sugestdes, e as respondendo de forma satisfatoria,
evitando possiveis conflitos decorrentes da divulgacdo de informacdes incorretas e
incoerentes com as acfes a serem executadas. Para a realizacdo das acles e
eventos de educacdo ambiental, comunicagéo social, mobilizacdo social e controle
social tomaram-se como base 0s conceitos e consideracdes apresentadas nos itens

a sequir.
Educacédo Ambiental

A Politica Nacional de Educac¢do Ambiental, instituida pela Lei n° 9795/1999
apresenta o conceito de Educacdo Ambiental:

“Art. 1° Entendem-se por educacdo ambiental os processos por meio dos
quais o0 individuo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias voltadas para a
conservagdo do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999)

O artigo 4° da referida lei, trata dos principios basicos onde cita em seus incisos VII
e VIII que a educacgédo ambiental deve ser realizada com a abordagem articulada das

guestdes ambientais locais, regionais, nacionais e globais, e com o reconhecimento
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e 0 respeito a pluralidade e a diversidade individual e cultural, e tem como objetivo
trabalhar a educagdo ambiental de forma a analisar as particularidades das
sociedades e trabalhar de maneira a atender as necessidades especiais de cada

uma delas.

A Politica Nacional de Educacdo Ambiental apresenta ainda seus objetivos

fundamentais:

Art. 5° S&o objetivos fundamentais da educagdo ambiental:

| - 0 desenvolvimento de uma compreensao integrada do meio ambiente em
suas multiplas e complexas relagbes, envolvendo aspectos ecoldgicos,
psicoldgicos, legais, politicos, sociais, econdmicos, cientificos, culturais e
éticos;

Il - a garantia de democratizacdo das informac¢des ambientais;

Il - o estimulo e o fortalecimento de uma consciéncia critica sobre a
probleméatica ambiental e social;

IV - o incentivo a participacdo individual e coletiva, permanente e
responsavel, na preservac¢édo do equilibrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparavel do exercicio
da cidadania;

V - o0 estimulo & cooperacéo entre as diversas regides do Pais, em niveis
micro e macrorregionais, com vistas a construcdo de uma sociedade
ambientalmente equilibrada, fundada nos principios da liberdade, igualdade,
solidariedade, democracia, justica  social, responsabilidade e
sustentabilidade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integragdo com a ciéncia e a
tecnologia;

VIl - o fortalecimento da cidadania, autodeterminacdo dos povos e
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.”

(BRASIL, 1999).

Nesse sentindo, a educagdo ambiental torna-se uma acgdo pontual e permanente na
elaboracdo do PMSB, pois possibilita por meio de acdes articuladas com a
comunidade local, a formacéo de possiveis multiplicadores e\ou agentes ambientais,
bem como proporciona a emancipacdo dos atores sociais evolvidos na elaboragéo
do Plano, que irdo contribuir de forma mais critica e eficaz nos seus meios de
convivio, despertando o protagonismo popular para construgdo das politicas

publicas.

Mobilizacao Social
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A mobilizac¢éo social ocorre sempre em prol de algo, para alcancar um objetivo pré-
definido, um propdsito comum, por isso € um ato de razdo. De acordo com Toro &
Werneck (1996), “mobilizar € convocar vontades para atuar na busca de um
propoésito comum, sob uma interpretacdo e um sentido também compartilhados”.
Portanto, pressupde uma convic¢ao coletiva da relevancia, um sentido de publico,
daquilo que convém a todos. E para que ela seja Util a uma sociedade ela tem que
estar orientada para a construcdo de um projeto de futuro. Se o seu propdsito €
passageiro, converte-se em um evento, uma campanha e ndo em um processo de
mobilizacdo. A mobilizacdo requer uma dedicacdo continua e produz resultados

continuos.

De acordo com Piccoli et al (2015) a:

Mobilizacdo social mediada pela populacdo organizada, informada e atuante
na exigéncia do cumprimento de seus direitos, com potencial critico para
observar, controlar, monitorar e cumprir seus deveres de ndo degradar e

ndo desperdi¢ar o recurso natural.

Moradores e liderancas sociais voltadas para o desenvolvimento de acdes de
mobilizacdo, comunica¢do, formacdo de tecnologias sociais que visem o controle
social e a reinvindicacdo qualificada sobre as acbes de saneamento em suas
comunidades, contribuem para um melhor planejamento, execucdo e manutencao
dos servicos de saneamento, aumentando as probabilidades de melhoria nas
condicdes de saude da populacdo assistida, sempre tendo como ponto de partida as
necessidades locais (Piccoli et al., 2015).

A mobilizacdo social também pode ser considerada como um ato de comunicacao. E
gue néo pode ser confundido com propaganda ou divulgacdo, pois exige agbes de
comunicacdo no seu sentido amplo, enquanto processo de compartilhamento de
discurso, visdes e informacgdes. O que da estabilidade a um processo de mobilizacéo
social € saber que o que esta sendo realizado e decidido no campo de atuacéo
cotidiana, esta sendo feito e decidido por outros, em seus préprios campos de

atuacdo, com 0s mesmos propdsitos e sentidos.
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Nesse sentido, para alcancar um objetivo € fundamental o empenho dos gestores
municipais durante a elaboragcédo e implementacédo do PMSB, devendo ainda contar
com a participacdo democratica da comunidade. Deve-se buscar a conscientizacao
e capacitacdo da populacdo através de suas liderancas, para que essas participem
de todas as etapas do processo de elaboragcdo do plano, que acompanhem o
atendimento as proposicoes sugeridas, e a execucdo das acdes e metas elencadas
para o horizonte de planejamento do PMSB e em suas revisdes previstas pela Lei
11.445/07.

Dessa maneira, o processo de mobilizacdo social € mais complexo e abrangente,
sendo constituido por acdes de educacdo ambiental e de comunicacdo social

intimamente interligadas.

Controle Social e Participacdo Comunitaria

O controle social no Brasil tem seu grande marco estabelecido pela Constituicao
Federal de 1988, a qual, pautando-se pelos principios da descentralizacdo e da
participacdo popular, criou instrumentos para que a sociedade possa exercer 0 seu
papel, participando e controlando as ac¢des do Estado na busca do bem comum e do
interesse publico. Um abrangente arcabouco de normas legais, voltado para a
implementacdo de mecanismos de democracia participativa vem sendo produzido

desde entao.

Ressalta-se ainda que o controle social € a descentralizacdo do Estado, motivando
grupos de pessoas a solucionar problemas sociais, tendo este amparo legal e
constitucional, ou seja, é a participagdo social na gestédo publica. Esta participacdo
se torna mais eficiente e constante porque a sociedade brasileira esta mais

participativa e preparada para reparar os conflitos sociais.

De acordo com Ministério do Meio Ambiente (2009)

Participagdo comunitaria e Controle social — busca estimular os diversos
atores sociais envolvidos para interagir de forma articulada e propositiva na
formulacdo de politicas publicas, na constru¢cdo dos planos municipais de
saneamento, nos planos diretores municipais e setoriais, assim como na
analise dos estudos e projetos realizados, no acompanhamento das obras
em execucdo e na gestdo dos servicos de saneamento. A ideia é que a
comunidade seja mais do que a beneficiaria passiva dos servigos publicos,
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seja atuante, defensora e propositora dos servicos que deseja em sua
localidade, por meio de canais de comunicagdo e de diadlogo entre a
sociedade civil e o poder publico.

Esta solucdo se torna mais rapida porque a propria sociedade que sofre com o0s
conflitos € a mesma que busca os mecanismos para reparar essas deficiéncias. O
Controle Social € um instrumento democratico no qual ha a participacdo dos
cidadaos no exercicio do poder, colocando a vontade social como fator de avaliacao
para a criacao e metas a serem alcancadas no ambito de algumas politicas publicas.
Ou seja, € a participacao do Estado e da sociedade conjuntamente em que 0 eixo
central € o compartiihamento de responsabilidades com o intuito de tornar
programas publicos mais eficazes. Portanto, Controle Social € uma maneira de
estabelecer um compromisso entre o poder publico e a sociedade, com a finalidade

de encontrar saida para os problemas econémicos e sociais.

5.1 Objetivos
Objetivo Geral:

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacao
social que garantam a populacdo de Presidente Dutra o acesso a informacéo,
participacdo e controle social, visando assegurar as condicbes necessarias para a

elaboracdao, viabilizacdo e legitimacéo do seu PMSB.
Objetivos Especificos:

v' Divulgar a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do
municipio de Presidente Dutra;

v' Apresentar a situacao atual dos servicos prestados de saneamento basico do
municipio de Presidente Dutra aos gestores pubicos e municipes em geral,

v' Apresentar e divulgar aos municipes os Programas, Projetos e Acbes
necessarios a execucédo do PMSB;

v" Envolver a populacéo nas discussfes sobre as fragilidades e potencialidades

referentes ao saneamento ambiental no municipio em questao;
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Definir estratégias de capacitacdo de liderangcas e membros locais, visando
fortalecé-los como agentes permanentes de controle social, divulgacédo e
fiscalizacdo do PMSB nas comunidades.

Discutir sobre as implicacdes do saneamento basico na qualidade de vida da
populacao;

Conscientizar as comunidades para a responsabilidade coletiva na
preservacao e conservacao ambiental,

Sensibilizar a comunidade quanto a relevancia do PMSB e da participacdo
social na sua elaboracdo e implementacdo, bem como no processo de
fiscalizacdo dos servicos de saneamento basico;

Apontar diretrizes e propostas para solu¢des de problemas nos quatro eixos
do saneamento, através da manifestacao popular, a serem consideradas na
construcdo dos diagndésticos e propostas do PMSB.

Definir mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacao e o
acesso as informacfes sobre os produtos elaborados, o processo e o0s
eventos previstos;

Definir canais para recebimento de criticas e sugestfes, incluindo redes
virtuais e formularios impressos no processo de elaboracdo do Plano;

Definir meios para a realizacdo de pré—conferéncias, seminarios, oficinas e
conferéncias publicas abertas a populacdo das regides administrativas e
distritos, para discussao e participacado na elaborac¢ao dos produtos do PMSB;
Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais
do Municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB;
Definir estratégias para estimular a cooperagdo entre os Municipios vizinhos,
visando o beneficio de solugbes integradas de saneamento, considerando o

pertencimento a mesma bacia hidrografica do Rio Sao Francisco.

5.2 Areade Abrangéncia do Plano

A area de abrangéncia compreende tanto a populacdo urbana quanto a rural do

municipio de Presidente Dutra. Sera disponibilizado um sistema amplo de

divulgacdo, com canais diversos de comunicac¢do, permitindo que o processo de

Comunicagdo Social aqui proposto atinja todas as comunidades do territorio
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municipal. Inclusive com a utilizacdo de canais de contatos ligados a internet, e
também por meio de comunicados orais porta-a-porta e por via de instituicdes
escolares, através de parcerias estabelecidas com as Secretarias Municipais de

Saude e de Educacéo.

Para facilitar a logistica da mobilizacdo social, 0 municipio foi dividido em setores de
mobilizagdo, previamente definidos entre o GT-PMSB e a equipe técnica de
mobilizacdo social da Projeta Engenharia, de modo a facilitar o processo de
mobilizacdo e também de comunicacédo social. H4 setores contemplando a area rural
e setores contemplando a area urbana do municipio, conforme pode ser observado

na Figura 5.1.
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5.3 Pdublico Alvo

O publico alvo desta proposta compreende prioritariamente a populagdo do
municipio de Presidente Dutra em sua totalidade, mas a proposta em questao
também atingird um publico diverso, pois esta previsto canal de contato ligado a

internet e radio, além de eventos abertos a comunidade.

No entanto, parte das acdes previstas tem como foco a sociedade civil organizada e
instituicbes de interface com o tema, a saber: Conselhos Municipais, tais como de
Saude, Meio Ambiente e Educacédo, Organizacfes Ndo Governamentais (ONGS) e
demais instituices ligadas ao Meio Ambiente, entidades representativas de bairros

e/ou regibes e comunidades do municipio, entre outras.

5.4 Aco0es e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicacdo social acontecerdo para organizagao

de insumos e divulgacao preliminares, contemplando trés fases distintas:

¢ Divulgacao do Plano Municipal de Saneamento Basico;

e Divulgacao do Diagnostico atual dos Servicos de Saneamento Basico;

e Divulgacado do Prognéstico da Situacdo do Saneamento e dos Programas,
Projetos e Acbes do PMSB;

Para o municipio de Presidente Dutra estdo previstas as seguintes atividades:

¢ Reunido de nivelamento com gestores municipais e prestadores de servicos;

e Solenidade de assinatura do Termo de Compromisso entre o CBHSF,
Agéncia de Bacias Peixe Vivo e as Prefeituras contempladas com a
elaboracdo do PMSB (Ato Convocatorio 026/2016);

e Oficinas Setoriais de Diagndstico Técnico-Participativo;

e Audiéncia Publica de apresentacdo do Diagndstico Atual dos Servigos
de Saneamento Basico do municipio de Presidente Dutra;

e Oficina de Educacdo Ambiental e Controle Social para 0 Saneamento Basico;

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

d%ﬁigF E%&%Vwo

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA
D

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016 65




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacdo do PMSB
Outubro de 2017

e Audiéncia Publica de apresentacdo do Prognostico da Situacdo do
Saneamento e dos Programas, Projetos e A¢cdes do PMSB;

e Solenidade de entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico.

5.5 Justificativa

O Programa de Mobilizacdo e o Programa de Comunicacdo Social trata a difusédo
das politicas puablicas setoriais como um instrumento de estimulo a
corresponsabilidade da sociedade nas ac¢Bes da administracdo publica,
possibilitando que o cidaddo aproxime-se das instancias de decisdo e interfira no
futuro da cidade, propondo acdes para a melhoria da qualidade de vida dos
municipes. E também pode ser considerado como proposi¢cdes de mecanismos para
estabelecer o convite a participacao popular, que vai ao encontro da regulamentacéo
e implantacdo das diretrizes nacionais para o saneamento basico e a respectiva
politica federal do setor, a Lei Nacional do Saneamento Basico n°® 11.445/2007. O
plano apresenta o detalhamento de todas as acdes, 0s parceiros e atores
envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais e o cronograma das acdes para

mobilizacdo e comunicacéo social.

Portanto, o referido Plano justifica-se pela necessidade de garantir que o
embasamento da comunidade seja valorizado e, representativo para o processo de
elaboracdo do PMSB, o que garantirdA um trabalho pautado pelas diretrizes do
Estatuto das Cidades, definido na Lei n® 10.257/2001, sobretudo no que diz respeito
ao item b, do inciso IlI, art.2°, que cita o “Direito da sociedade a participagdo na
gestdo municipal [...] na formulacdo, execucdo e avaliagdo dos planos de

desenvolvimento urbano”.
5.6.Descri¢cao das Atividades de Mobilizagédo Social

Para a realizagdo das atividades propostas no Plano de Mobilizagcdo Social seréo
identificados pela Projeta Engenharia, juntamente com o GT-PMSB, a

caracterizacdo dos grupos de atores e parceiros envolvidos, quais as possiveis
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datas de realizacdo dos eventos e das reunides publicas a serem realizadas, e a
infraestrutura disponivel em cada setor de mobilizacdo para a realizacdo das
atividades. Todas as atividades serdo registradas através de ata simplificada, lista

de presenca e registro fotografico.

5.6.1. Reunido de Nivelamento com Gestores Municipais e Prestadores de
Servigos

Como primeiro contato formal entre a Projeta Engenharia e o municipio, foi realizada
uma reunido inicial com a presenca de membros da equipe técnica da Projeta
Engenharia, gestores publicos municipais e prestadores de servicos no dia 26 de
setembro de 2017. Os gestores municipais indicados a participar desta atividade sao
0S que estardo mais a frente do acompanhamento da elaboracédo do Plano Municipal

de Saneamento Basico. Nesta atividade foram tratados os seguintes itens:

e Apresentacdo realizada pela Projeta Engenharia sobre as instituicdes
envolvidas no processo de elaboracdo do PMSB de Presidente Dutra, qual o
papel de cada uma dessas instituicdes, explicagdes conceituais do que é um
PMSB e qual sua importancia para o municipio de acordo com a Lei Federal
11.445/2007;

e Instrucdes sobre a necessidade da formacgéao do Grupo de Trabalho (GT) para
acompanhamento e aprovacao dos produtos a serem entregues pela Projeta
Engenharia;

e Identificacdo das alternativas para envolvimento dos gestores na conducéo
dos futuros trabalhos;

¢ Identificacdo das alternativas eficazes para o processo de mobilizagdo social
e divulgacdo no municipio;

e |dentificacdo de recursos humanos da administracdo que possam se tornar

facilitadores para desenvolvimento do PMSB,;
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e Discussdo dos pontos levantados pelos gestores municipais e acatamento

das sugestdes pertinentes.

5.6.2. Oficina Setorial de Diagnostico Técnico Participativo

Para a realizacdo das Oficinas Setoriais de Diagnoéstico Técnico Participativo, serao
considerados os setores de mobilizacdo j& apresentados no item 5.2, sendo
realizada uma oficina por setor de mobilizacdo. O publico alvo para essa atividade é
toda a populacdo do municipio de Presidente Dutra, além dos atores sociais dos
segmentos envolvidos com a tematica de saneamento basico, como prestadores de
servicos, cooperativas/associacbes de trabalhadores com materiais reciclaveis,
grandes geradores de residuos e efluentes, funcionarios publicos, conselhos
municipais, tais como de Saude, Meio Ambientes e Educacado, Organizacfes Nao
governamentais (ONGs) e demais instituicées ligadas ao Meio Ambiente, entidades
representativas de bairros e/ou regides do Municipio, entre outros, de forma a
permitir a atuacao efetiva dos atores chaves no processo e elaboracdo do PMSB.

Para a realizacdo desta atividade, os conhecimentos e experiéncias de cada
participante sdo valorizados, ampliando o leque de discussbes sobre o tema. A
atividade terd duracdo média de duas a trés horas, e tem como objetivo colher
informacdes sobre a situacao atual dos servigos prestados de saneamento basico no
municipio de Presidente Dutra, objetivando proporcionar subsidios para identificacéo
e a busca para solucbes dos problemas relacionados ao saneamento basico

municipal e as suas interferéncias na qualidade de vida da populacao.
Nas oficinas setoriais serdo tratados os seguintes itens:

e Definicdo e conceitos de saneamento béasico, explicacdo do que é o PMSB,
abordagem da legislacdo federal de saneamento basico e da politica de
residuos solidos, qual sua importancia para o municipio e para a qualidade de
vida da populacdo, quais sdo os quatro eixos do saneamento basico

(abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
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dos residuos sélidos, e drenagem e manejo das &guas pluviais), e a
importancia da participagdo popular em todo o processo de elaboracdo e
acompanhamento das acées do PMSB;

e Realizacdo da dindmica de Mapa Falado, tendo como objetivo central o
apontamento realizado pelos participantes referente as potencialidades e
fragilidades dos servicos de saneamento basico existentes no municipio,
fazendo com que a populacdo se sinta parte atuante do processo de
construcdo do PMSB.

Ao término de cada oficina realizada serdo indicados pelos participantes, no minimo
quatro delegados. Esses delegados terdo a funcdo de estarem presentes e

representar os demais participantes nas futuras atividades de mobilizacdo do PMSB.

Questionario de percepcdo e avaliagcdo do saneamento basico municipal

De acordo com os setores de mobilizacdo preestabelecidos no municipio, sera
utiizado um questionario de percepcdo ambiental e avaliacdo dos servicos e
estruturas de saneamento basico municipal. Este questionario sera aplicado por
amostra nos setores de mobilizacdo, e também estara disponivel nos meios de
comunicacao digital do PMSB. O questionario faz parte do processo de diagndstico
técnico participativo do Plano, e procura atingir e escutar uma maior parcela da
populacdo, tornando amplo o conhecimento das condi¢bes, deficiéncias e
potencialidades das estruturas e servicos de saneamento basico do municipio. Para
entrega e aplicacdo dos questionérios fisicos, sera firmada uma parceria entre a
Projeta Engenharia e as Secretarias Municipais de Educacao e Saude, as quais irdo
auxiliar no processo de aplicacdo e recolhimento dos questionarios. Posterior a
aplicacdo dos questionarios, a equipe da Projeta Engenharia ird tabular e analisar os
dados levantados. Os resultados obtidos irdo incorporar o produto de Diagndstico

Técnico Participativo do municipio de Presidente Dutra.
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5.6.3. Reunides interativas com o Grupo de Trabalho (GT-PMSB)

Durante o processo de mobilizagdo social serdo realizadas quatro reuniées entre a
equipe técnica da Projeta Engenharia, o Grupo de Trabalho do PMSB, prestadores
de servicos e membros das Secretarias municipais, como de Assisténcia Social, de

Saude, Educacédo, Planejamento Urbano e de Meio Ambiente, entre outros, sendo:

e Reunido para apresentacdo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB;
e Reunido de discussédo do Produto 2 com o0 GT-PMSB;

e Reunido de discussdo dos Programas e Ac¢des com o GT;

e Reunido para apresentacédo do Produto 3 para o GT-PMSB.

O principal objetivo dessas reunifes é construir o PMSB de maneira participativa,
junto aos publicos de maior interface com o tema, fomentando a participacao das
instituicbes no processo, esclarecer duavidas e nivelar informacfes durante a
elaboracdo do PMSB. Nessas reunifes também serdo discutidos com o GT-PMSB,
os contetdos dos produtos a serem entregues pela Projeta Engenharia, para que
seja feito o apontamento de melhorias e aprovacdo do mesmo pelo GT. Além disso,
todos os produtos serdo previamente enviados ao GT-PMSB para recebimento de

contribuicdo antes do envio da Verséo final destes a contratante.

5.6.4. Oficina de Educagdo Ambiental e Controle Social para o Saneamento

Essa atividade tem como foco principal as fases posteriores a elaboracédo do PMSB,
tem o objetivo de dar subsidio e instigar a participacdo da populacdo no
acompanhamento das agcbes e metas propostas no PMSB, para que estas possam
ser acompanhadas com propriedade pelos municipes. E proposta a realizacdo de
uma oficina por municipio, com duracdo média de 4 horas, sendo esta direcionada a
articuladores locais, como profissionais da saude, educacdo, residuos solidos,

presidentes de associacdes, e demais atores com potencial para multiplicar tais
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informacdes. Essa atividade tem como intuito sensibilizar e correlacionar a
importancia do saneamento na melhoria da qualidade de vida social e ambiental do
municipio. Na oficina serdo tratados os seguintes temas:

e Panorama do saneamento basico em ambito nacional, estadual e municipal,

e Definicbes e conceitos de controle social;

e Formas de auxiliar o processo de conscientizacdo e dar subsidio para o

exercicio do controle social apos a entrega do PMSB;
e Aimportancia da responsabilidade compartilhada;
e Exemplos de 6rgéo fiscalizadores que podem auxiliar no controle social e

apresentacao de experiéncias bem sucedidas do exercicio do controle social.

A metodologia que sera aplicada para realizacdo dessa atividade sera a partir de
apresentacao audiovisual, através de slides e videos didaticos relacionados ao
tema, dindmicas participativas, bem como a proposicao de uma roda de conversa

com o objetivo central de propor um debate relacionado ao tema tratado.

5.6.5. Audiéncias Publicas

A Audiéncia Publica € um instrumento de participacdo popular, garantido pela
Constituicdo Federal de 1988 e regulado por Leis Federais, constituicdes estaduais
e Leis Organicas municipais. E um espaco onde os poderes Executivo e Legislativo
ou o0 Ministério Publico podem expor um tema e debater com a populacdo sobre a
formulacdo de uma politica publica, a elaboracdo de um projeto de Lei ou a
realizacdo de empreendimentos que podem gerar impactos a cidade, a vida das
pessoas e ao meio ambiente. Sdo discutidos também, os resultados de uma politica
plblica, de leis, de empreendimentos ou servigos ja implementados ou em vigor. E
um mecanismo participativo de carater presencial, aberto a qualquer interessado,
com a possibilidade de manifestacdo oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar

decisBes governamentais. Nesse sentindo, as audiéncias publicas previstas durante
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a elaboracdo dos PMSBs tém como objetivo principal consultar e divulgar para a
populacdo as informacdes obtidas em campo e escritério, confrontando-as com a
percepcdo de seus municipes e buscando a aprovacdo dos produtos elaborados

pela equipe técnica da Projeta Engenharia.

Todas as audiéncias publicas propostas serdo realizadas na sede municipal.
Durante os eventos serdo recepcionadas as sugestbes e criticas ao material
elaborado, de tal forma que, apos a devida analise técnica sejam ou nao agregados
aos relatorios do PMSB. E esperado que as manifestacbes da sociedade sejam
feitas na forma oral e escrita, uma vez que seré incentivado a participacdo popular

durante e apés os eventos.

Sera proposta a realizacdo de duas audiéncias publicas, sendo:

e 12 audiéncia publica: terd o objetivo de apresentar e validar o Diagndstico
dos servicos de Saneamento Basico do municipio em questédo. O rearranjo da
dindmica de apresentacdo € embasado na percepcdo da equipe técnica dos

eixos e de mobilizag&o social da Projeta Engenharia.

e 22 audiéncia publica: serda de apresentacdo do Prognéstico, Programas,
Projetos e Ac¢des do PMSB. Essa audiéncia publica terd o objetivo de
apresentar o cenario das demandas futuras, e as propostas para melhorias e
adequacdes dos servicos de saneamento basico municipal, considerando o

horizonte de planejamento do PMSB.

A metodologia para realizacdo das audiéncias publicas sera em forma de
apresentacao por slides. O Produto em questdo sera apresentado de forma oral, e
posteriormente a apresentacdo serd aberto debate do contelddo exposto, onde os
participantes terdo espago para apontar as consideracfes necessarias tanto de
forma oral quanto escrita, por meio de formularios a serem disponibilizados pela

equipe técnica da Projeta Engenharia no inicio das audiéncias. Todas as
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consideracdes orais serdo anotadas pela equipe técnica, e se pertinentes serédo
incorporados ao Produto Final.

5.6.6. Solenidade de Entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico

Esta atividade refere-se a um momento solene da entrega do PMSB, a qual sera
entregue para os cidadéos a versdo final do PMSB. Este serd& um momento muito
significativo, pois os Produtos ja terdo sido validados pela populacdo e por
autoridades competentes, e estardo aptos para a serem encaminhados a Camara
Municipal para submissdo do processo de aprovacdo e criacdo da Legislagcéao
Municipal de Saneamento Basico. A seguir estdo detalhadas as acdes e atividades

propostas.

Na Tabela 5-1 estédo detalhadas as acdes e atividades propostas.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

CﬁgigF :%&EVNO

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJET
p

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016 73




Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacdo do PMSB

Tabela 5-1: Descricdo das atividades de mobilizacao

Outubro de 2017

O que fazer

Objetivo

Como fazer

Recurso

Publico

Quem

Quando

Oficinas Setoriais de Diagnostico Técnico Participativo

Promover uma oficina participativa por setor de
mobiliza¢&o, abordando conceitos, caracteristicas
e interfaces dos seni¢os publicos de saneamento
basico com o meio ambiente, salde, educagéo,
desenvolvimento econémico e social. Duragao
média de 3 horas.

Promover um espago de informacgéo e
reflexdo pertinentes ao saneamento
bésico, visando a sensibilizacdo e
conscientizagdo das comunidades sobre a
relevancia do PMSB para melhoria das
condi¢des locais de saude, educagéo,
desenwolvimento econémico, ambiental e
cultural, incentivando a participagdo cidada
na busca de solugfes integradas de
saneamento, além de colher informaces
acerca das potencialidades e fragilidades
de cada setor de mobilizag&o, onde as
contribuigBes serdo incorporadas ao
Produto de Diagnéstico Técnico
Participativo.

1-Elaborar uma programacdo com temas tais
como: Situagdo atual do saneamento no Brasil e
no mundo. Situac&o atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educacéo, salde e
desenwolvimento econémico, social e presernvagao
ambiental. As Leis Federais de saneamento
bésico e de residuos sdlidos.

2-Elaboragdo da dindmica de cada seminario,
considerando as discussdes dos temas, as
formas de receber e encaminhar as manifestac8es
das comunidades.

3 - Contratar coffee break

4 - Elaborar formulario de propostas e sugestdes

5 - Definir local e horério da atividade

6- Elaborar convites virtuais e impressos e
encaminhar ao publico almejado

7- Registrar (Ata simplificada, fotos e lista de
presenca)

8 -Avaliar (relatérios quantificando participantes e
qualificando o grau de interesse participativo).

Local, convites, lanche, lista de
presenga, maquina fotografica,
certificado de comparecimento

(virtual), material de apoio.

Populacéo geral do
municipio, incluindo a
area rural e urbana.

Equipe PROJETA
ENGENHARIA

Entre 16 a 21 de
Novembro de 2017

Oficina de Educacdo Ambiental e Controle Social para o

Saneamento Basico

Promover uma oficina na sede municipal com
atores sociais quer apresentem potencial de
mobilizadores. Ser4 abordando temas de
educacao ambiental para o saneamento basico
em suas interfaces com a salde e educacéo,
desenwolvimento econémico e social, presenagao
ambiental, além de promover uma discusséo de
como pode ser exercido o controle social apés a
entrega do PMSB. Duracao média de 4 horas.

Construir conhecimentos relacionados ao
sistema de saneamento basico, visando
capacitar agentes locais para diwlgacgéo e
fiscalizagdo do PMSB e para serem
multiplicadores do senso de
corresponsabilidade na eficiéncia dos
sistemas publicos de saneamento.

1-Elaborar uma programacdo com temas tais
como: Educag&o ambiental, salde e saneamento.
O papel do cidaddo na implantagdo e manutencao
de um sistema eficiente de saneamento e como
exercer o controle social apés a entrega do
PMSB;

2 - Elaborag&o da dindmica de cada seminario,
considerando as discussdes dos temas, as
formas de receber e encaminhar as manifestagées
das comunidades.

3-Elaborar material de apoio pedagégico (cartilha
impressa e virtual)

4- Contratar coffee break

5 - Definir local e horério da atividade

6-Elaborar convites impressos e digitais e
encaminhar ao publico almejado

7- Registrar (Ata simplificada, fotos e lista de
presenca)

Local, convites, lanche, lista de

presenga, certificados de
comparecimento (virtual),

material de apoio pedagdgico

(cartilha impressa e virtual).

Em torno de 40 pessoas,
incluindo profissionais
formais e néo formais
ligados as areas de
salde, cultura, educacao
e saneamento (agentes
de salde, professores,
liderangas comunitéarias,
membros dos comités,
EMBASA, limpeza
urbana). Esses agentes
capacitados serédo
referéncia constante do
PMSB, diwlgando
informacdes,
acompanhando e
fiscalizando a execucéo
dos planos.

Equipe PROJETA
ENGENHARIA

Entre 16 a 30 de
margo de 2018
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O que fazer

Objetivo

Como fazer

Recurso

Publico

Quem

Quando

Audiéncias Publicas

Promover uma conferéncia publica amplamente
diwlgada no municipio, pautada na apresentagdo

Criar um espaco de dialogo organizado e
transparente entre o poder publico e a
comunidade, visando a diwlgacao do

1-Elaborar material de divulgacao do diagndstico
do PMSB

2-Contratar coffee break

3-Definir local e horério

4-Elaborar formularios para manifesta¢des da
comunidade (propostas, critica e sugestoes)

Local, convites impressos,
material diwulgagdo ampla
(faixas, cartazes, redes
sociais, jornais, radios, carro

Populagéo geral do

Equipe PROJETA

Entre 15 a 31 de

{ do diagndstico atual dos senigos de saneamento d|agngst|c~o €o ff)rtaleume.nt.(z da . 5-Definir encaminhamento das manifestacdes da de som), Ian(,:he., lista de , r:nun|C|p|o, incluindo a ENGENHARIA janeiro de 2018
. N . participagdo social com opinides, criticas . presenc¢a, maquina fotografica, |area rural e urbana.
basico. Duracdo média de 3 horas. - ~ comunidade . =
e sugestdes para o plano de agéo do . . N material de apresentacéo,
6 - Elaborar e encaminhar convites impressos as .
PMSB. - . formulérios para
autoridades locais ifestacs
7 - Elaborar e encaminhar material para diwulgagéo maniestagoes.
ampla (faixas, cartazes, redes sociais, jornais,
8 - Registrar (Ata simplificada, fotos e lista de
presenca)
1-Elaborar material de divulga¢ao do progndstico,
programas, projetos e acdes do PMSB
2-Contratar coffee break
Criar um espaco de dialogo organizado e Local, convites impressos,
transparente entre o poder publico e a 3-Definir local e horério material diwlgagéo ampla
(I:_rorInO\éer uma co.nf’er.enma [iué)llca e:jmpllamepted cotmunldade, butscatn,do .convzrgir'l\(/l:g; 4-Elaborar formulérios para manifestacdes da (falx.a.s, gartages,,rde_des N » e PROJETA
) ivulgada no mu~n|C|p|o, pau,a_ a r‘la fl\p ga?ao os [entre as_fpropo~s as ecnllcas o ! e |comunidade (propostas, critica e sugestdes) sociais, jCI)maIE, r? ios, carro opg gc_;_ao .geza. o quipe Entre 15 a 31 de maio
2 p.rogrfamas g acOes necessarias a e etl\n.}gao Ejgs as manifestacdes po.pu ares. manifestadas 5-Definir encaminhamento das manifestacdes da de som), ant; e: ista de ) r’nun|0|p|o, incluindo a ENGENHARIA de 2018
diretrizes orientadoras do PMSB. Duragdo média |nos momentos anteriores, visando ao presenca, maquina fotogréfica, |area rural e urbana. PROJETA

de 3 horas.

fortalecimento da participagdo social no
compartilhamento da responsabilidade
para a execucédo do PMSB.

comunidade

6 - Elaborar e encaminhar convites impressos as
autoridades locais

7 - Elaborar e encaminhar material para diwulgagéo
ampla (faixas, cartazes, redes sociais, jornais,

8 - Registrar (Ata simplificada, fotos e lista de
presenca)

material de apresentacao,
formuléarios para
manifestacdes.

Encerramento e Celebracdo do PMSB

Promover um evento publico no municipio pautado
na conquista e entrega do PMSB. Duragdo média
de 3 horas.

Celebrar a conquista do PMSB e seu
significado para as comunidades, visando
incentivar a continuidade da participagdo
cidada na implantagéo do PMSB e o
fortalecimento da corresponsabilidade para
a eficiéncia dos sistemas de saneamento.

1 - Elaborar uma programacéo cultural e festiva
com temas locais

3-Elaborar apresentacfes formais (mais politica
que técnica) sobre PMSB

4 - Providenciar lanche

5 -Definir local e horéario

6 - Elaborar e encaminhar convites as autoridades
locais

7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas
e carro de som.

8 - Registrar (fotos e lista de presenca)

Local, convites, lanche,
magquina fotografica e material
de diwlgacdo ampla (faixas,
cartazes, redes sociais,
jornais, radios, carro de som).

Populagéo geral do
municipio, incluindo a
area rural e urbana.

Equipe PROJETA
ENGENHARIA

Entre 03 a 11 de
setembro de 2018
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5.7.Ferramentas de Comunicac¢édo do PMSB

Durante a elaboracdo do PMSB serdo criadas diversas pecas gréaficas, com o intuito
de comunicar e divulgar a populagédo o seu andamento. Além disso, esses materiais
terdo conteudos com linguagem adequada a cada publico e a cada momento,
considerando sempre a realidade municipal, e a fase de elaboracédo do respectivo

Plano.

Serd mantido o mesmo layout em todas as pecgas para garantir a identidade visual
do PMSB de forma que estes sejam facilmente reconhecidos pela comunidade.
Estas serdo utilizadas ndo apenas para informar, mas também para auxiliar na

participagdo da comunidade e para validagédo dos produtos elaborados.

Para alavancar o processo de insercdo da sociedade nas discussdes sobre
saneamento basico, serdo indicados aos municipios 0s instrumentos de
comunicacao social listados nos topicos a seguir. Porém, seréo utilizadas apenas as
ferramentas que melhor atender a realidade do municipio e apresentar maior
eficAcia no alcance da comunicacdo popular, conforme sugestdes apresentadas

pelos mesmos durante visita ao municipio.

v' Sites da Prefeitura e do CBHSF

Essa é a ferramenta mais ampla que tem como alvo todos os publicos. Sera utilizada
nao apenas para que a comunidade possa acompanhar a elaboragao, revisdo e
adequacdao do PMSB, mas também para acompanhar os produtos, realizar

consultas, e tirar duvidas através contatos disponibilizados no mesmao.

Visando criar um canal de interlocu¢cdo permanente e facilitar o acesso do publico
em geral as informacdes sempre atualizadas sobre o PMSB, 0s processos de
elaboracao, revisdo e adequacao do Plano estardo disponibilizados em um link no
site da Prefeitura Municipal (http://www.presidentedutra.ba.gov.br/) e também do
CBHSF (http://cbhsaofrancisco.org.br/2017/).

No site da Prefeitura o link deverd conter também um espaco estruturado

(formulario) para recebimento de duvidas, comentarios, criticas, elogios, etc. Esse
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espaco devera ser de livre acesso, mediante pequeno cadastramento (nome,
endereco de e-mail) para retorno do contato feito. A prefeitura devera disponibilizar
pessoal para providenciar o recebimento do contato e encaminhamento para a
Projeta Engenharia, responsavel pela elaboracdo da resposta para o solicitante da
informacdo. Quando a duavida ou sugestdo ndo for referente ao cenéario de
elaboracdo do PMSB, a demanda serd encaminhada imediatamente ao GT-PMSB
para que este administre suas acfes. A estrutura organizacional dentro do site, bem
como seu layout, devera ser definida pelos responsaveis pelo dominio na prefeitura,
em conjunto com o Comité de Bacias Hidrograficas e a empresa Projeta Engenharia.
Este link devera estar de acordo com o layout das demais ferramentas informativas,

visando a criacdo de uma identidade visual dos PMSB.

v' Linha telefénica para comunicacéao direta

Como complementacéo ao site, visando um canal de contato para a populacdo que
nao tem a ferramenta da internet a disposicao, prevé-se a implantacdo de uma linha
telefénica direta, através do telefone (31) 3347-4405/ (31) 99845-1861, da Projeta
Engenharia, que funcionara em dias Uteis, a partir do segundo més do inicio do
contrato. A mesma providenciara a resposta e retornara para o solicitante com
esclarecimentos claros e objetivos. Quando a duvida ou sugestdo néo for referente
ao cenario de elaboracdo do PMSB, a demanda sera encaminhada imediatamente

ao GT-PMSB para que este administre suas acoes.

v' Criacdo de pagina virtual em rede social

Foi criada uma pagina no Facebook (https://www.facebook.com/PMSB-Presidente-
Dutra-1513597058730425), que permitird a ampla divulgacdo e transparéncia das
etapas de elaboracdo do PMSB, tendo como objetivo atingir publicos diversos,
principalmente jovens e adolescentes em idade escolar e académica (Figura 5.2).
Durante a elaboracdo do PMSB o dominio e a administragdo da pégina ficardo a
cargo da Projeta Engenharia, que ap0s o encerramento da elaboracdo do plano,

passara o dominio, administragéo e senhas para a Prefeitura Municipal.
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C | a Rl https://www.facebook.com/PMSB-Presidente-Dutra-1513597058730425]
n PMSB Presidente Dutra Q (3} Rafaela ina inici

[BMSB Presidente Dutra

Plano de Saneamento Basico por intermédio do Comité d;ﬂi&
Hidrografica do Rio Sao Francisco — CBHSF, Agéncia déiAguias
Peixe Vivo e a Prefeitura Municipal de Presidente Dutraf

PMSB Presidente

Dutra
Pagina inicial
Publicacbes g
- o | s o comne | - [ Scnamemaen |
Avaliacdes
Fotos - =
# status [8] Fotolvideo a- Organizacdo comunitaria
Sobre
Comunidade a Escreva algo nesta Comunidade Ver tudo
= 2% Convide seus amigos para curtir esta Pégina
Criar uma Pagina
Publicagdes Sobre Ver tudo
@ Enviar mensagem
PMSB Presidente Dutra atualizou a folo da capa dele _ o .
3 de novembro a5 13:54 g2 Organizaco comunitdria

Figura 5-1: Pagina do PMSB no Facebook
Fonte: Projeta (2017)
Além da péagina do Facebook, serdo utilizados informativos e convites que serdo
encaminhados através do aplicativo telefénico WhatsApp. Tais materiais seréao
encaminhados para os membros do GT-PMSB, gestores municipais e participantes
das atividades de mobilizacdo, que preencheram seus contatos telefonicos nas listas
de presenca das atividades anteriores.

v' Confeccao de faixas

Para as audiéncias publicas serdo confeccionadas faixas em tecido, fixadas em
pontos estratégicos da cidade, como o objetivo de garantir um acesso mais rapido

da populacéo aos convites dos eventos.

v' Confeccdo de cartazes e convites individuais

Poderdo ser utilizados cartazes e panfletos no processo de comunicacdo social, no
entanto, conforme relatos dos gestores municipais esses nao foram o0s mais
indicados para tal. Desta forma, serdo confeccionados uma parcela menor dos
mesmos, de modo a atender apenas alguns pontos especificos. Os cartazes terdo

como objetivo divulgar todos os eventos e serdo fixados em pontos estratégicos do

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Municipio, como areas comerciais; prédios de instituicdes publicas; associacdes de
bairros; escolas de éareas urbanas, dentre outros. Os convites individuais seréo
entregues aos secretarios do executivo, presidentes da camara municipal e
presidentes das associacdes de bairros, conselhos comunitarios, liderancas locais;
diretoras de escolas publicas, privadas e municipais; gestores dos servicos de agua
e esgoto, dentre outros. A distribuicdo de tais convites sera auxiliada pelo grupo de
trabalho do PMSB e pelas parcerias firmadas com as Secretarias Municipais de
Educacdo e Saude. Ressalta-se que esses materiais serdo distribuidos com uma

antecedéncia minima de 10 dias em relacdo as datas de realizacdo dos eventos.
v' Confeccao de Cartilhas

Durante a Oficina de Educacdo Ambiental para 0 Saneamento previsto nesse Plano
de Trabalho sera entregue a cartilha para auxiliar no processo de capacitacao do
tema. Além disso, o objetivo da elaboracdo dessa cartiiha € multiplicar a
informacédo, podendo também ser distribuida apds a realizacdo da oficina nas

escolas e espacos que promovam a discussao em torno do tema.

v Carro de Som

Conforme relatos dos gestores municipais, essa € uma das ferramentas mais eficaz
para mobilizar a comunidade no municipio. Destadesta forma, esse recurso sera

utilizado como forma de divulgacéo dos eventos do Plano.

v' Radio e midia impressa
Poderdo ser utilizados radios comunitarios para convidar a populacdo a participar
dos eventos de mobilizagdo, bem como para comunicar sobre o andamento das

demais atividades do Plano de Saneamento, uma vez que esta também foi uma

ferramenta citada como eficaz durante reunido com os gestores municipais.

Estratégias de Divulgacio

A divulgacdo dos eventos sera feita a todas as comunidades (rural e urbana) dos
setores de mobilizacdo. Para tanto, os materiais graficos elaborados serdo

distribuidos da seguinte forma:

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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A distribuicdo dos folders devera ser feita pelos agentes de salude, e estardo
disponiveis, também, em locais de grande circulacéo;

Ser& disponibilizado também através de mensagens encaminhadas pelos
WhatsApp e por e-mail;

Os cartazes quando utilizados serdo afixados em pontos estratégicos do
municipio;

Os convites serdo encaminhados aos lideres comunitarios e estes
providenciardo o repasse da informacdo em suas respectivas areas de

atuacao.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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5.8.Cronograma de eventos

Tabela 1-2: Cronograma das atividades de mobilizacao

PROPOSTA DE

EVENTO POSSIVEIS LOCAIS DATA

Reunido de Nivelamento com Gestores

Municipais e Prestadores de Servicos Prefeitura 26/09/2017

Cémara, conselhos, escolas, posto

de saude, associagdes de bairro, ST 22 2 2% 615

novembro de 2017

Oficinas Setoriais de Diagnéstico
Técnico Participativo

etc.
I Audiéncia Publica Sede — local a definir 17 de janeiro de 2018
Oficina de Educagao Ambiental e Sede — local a definir 30 de maio de 2018
Controle Social para 0 Saneamento
Il Audiéncia Publica Sede — local a definir 18 de abril de 2018
Cerimobnia Festiva de encerramento e .- 04 de setembro de
~ Sede - local a definir
celebracdo 2018

Fonte: Projeta Engenharia (2017)
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5.9.Justificativa, Quantitativos e Custos dos Materiais de divulgagéo

A escolha e a definicdo do quantitativo dos materiais de divulgagdo a serem
utilizados foram definidos com base na reuni&o inicial realizada com os gestores
municipais e com referencia ao estudo preliminar do territério do municipio. . Os
descritivos dos materiais que serao utilizados sdo apresentados na Tabela 1-3,
Tabela 1-4 e Tabela 1-5.

Tabela 1-3: Mecanismos de divulgacao do lancamento do PMSB

PROPOSTA:
Campanha de Divulgacdo para Langcamento do PMSB

Data do inicio da divulgagao: Outubro/2017
Data do término da divulgagao Novembro/2017

Recursos a serem utilizados o Quantitativos S}Jgerldos Custos estimados (R$)

(cartazaes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume, nimero, etc)
1- Radio 7 dias/3x ao dia R$ 651,00
2- Jornal 1 Anuincio R$ 540,00
3- Planfleto 500 R$ 1.000,00
4 - Midia eletronica (Facebook, WhatsApp e ) RS )
Sites)
Total dos servigos R$ 2.191,00

Larissa Costa Silveira
Nome do profissional responséabel pelos
trabalhos de Mobiliza¢&o Social

Fonte: Projeta Engenharia (2017)
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Tabela 1-4: Mecanismos de divulgacéo para Conferéncia Publica de
apresentacdo do diagndéstico da situacdo atual dos servicos de saneamento

basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para Apresentagao do Diagnéstico da Situacdo Atual dos
Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao:

Data do término da divulgagao

Data da audiéncia Publica
Capacidade de lugares recomendada:

Local do Evento:

Dezembro/2017
Janeiro/2018

Janeiro/2018

(a ser definido em conjunto com a prefeitura)

(a ser definido em conjunto com a prefeitura)

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos .
- , Custos estimados (R$)
(cartazaes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume, nimero, etc)
1- Convites impressos 50 R$ 125,00
2- Convite virtual - R$ -
3 - Cartazes 25 R$ 75,00
3- Jormal impresso 1 Anuncio R$ 540,00
4 - Carro de som 3 dias/3 horas por dia R$ 750,00
5 -Midia eletronica (Facebook, WhatsApp e ) R$ )
Sites)
6 -Faixa de tecido 2 R$ 72,00
7 - Radio 7 dias/3x por dia R$ 651,00
Total dos servigos R$ 2.213,00
Larissa Costa Silveira
Nome do profissional responséabel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
Fonte: Projeta Engenharia (2017)
Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Tabela 1-5: Mecanismos de divulgacéo para Conferéncia Publica de
apresentacao das propostas de acdes e programas para intervencao nos
servi¢cos de saneamento basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para Apresentagdo das Propostas de A¢c6es e Programas
para Intervencao nos Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgagao:

Data do término da divulgacao

Data da conferéncia Publica
Capacidade de lugares recomendada:

Local do Evento:

Abril/l2017
Maio/2018

Maio/2018

(a ser definido em conjunto com a prefeitura)

(a ser definido em conjunto com a prefeitura)

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos .
- . Custos estimados (R$)
(cartazaes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume, niimero, etc)
1- Convites impressos 50 R$ 125,00
2- Convite virtual - R$ -
3 - Cartazes 25 R$ 75,00
3- Jormal impresso 1 Anuincio R$ 540,00
4 - Carro de som 3 dias/3 horas por dia R$ 750,00
5 -Midia eletronica (Facebook, WhatsApp e ) RS )
Sites)
6 -Faixa de tecido 2 R$ 72,00
7 - Radio 7 dias/3x por dia R$ 651,00
Total dos servigos R$ 2.213,00
Larissa Costa Silveira
Nome do profissional responsabel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
Fonte: Projeta Engenharia (2017)
Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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5.10. Modelos de midias para divulgacdo dos eventos

A sequir, sdo apresentados modelos das midias a serem utilizadas para divulgacéo
dos eventos. Ressalta-se que as mesmas ja foram apresentadas, discutidas e
aprovadas por membro do CBHSF (Sr. Ednaldo Castro, coordenador da CCR Médio
Sédo Francisco), devendo ainda passar por discussdo e aprovacao junto a AGB

Peixe Vivo.
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MODELO DE CARTAZ 1

“— P — e @)

PI.ANO MUNICIPAI. DE SANEAMENTO
BASICO DE XXXX

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco - CBHSF e a
Prefeitura Municipal de XXXXX, comunicam a todos que estd sendo
elaborado o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO do Municipio.

O plano abrange os quatro componentes do Saneamento Basico,
conforme preconiza a lei Federal n° 11.445/2007 sendo:

- ABASTECIMENTO DE AGUA

- ESGOTAMENTO SANITARIO

- DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS

«  LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS .

Participe!
Ajude a construir uma cidade melhor!

REALIZAGAO APOIO TECNICO  EXECUGAO
5 ale PROJETA
cehsF RAVG
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MODELO DE CARTAZ 2

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE XXXX

'n-

A sua participagtio é fundamental para melhorar a
saude e a qualidade do ambiente da sua cidade.

Contribua com a construgtio do PMSB do seu

municipio! .

P o o I
articipe!
REALIZAGAO  APOIOTECNICO  EXECUCAO

L

67 VPR©JETA
cehsk Rivs N T
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MODELO DE PANFLETO

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO

0 que é Saneamento Bdsico?

O saneamento basico é definido pela Lei Federal
n° 11.445/2007 como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalagbes operacionais de
abastecimento de dgua, esgotamento sanitario,
limpeza urbana e manejo de residuos soélidos,
drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.
Para garantir saide e qualidade de vida é
necessario que a infraestrutura de saneamento
basico acompanhe continuamente as

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

> 0 que é o Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB)?

B ASICO O PMSB é um documento de planejamento para futura elaboracao de projetos e
execucao de servicos e obras relacionados ao abastecimento de &gua,
esgotamento sanitario, residuos sélidos e drenagem das dguas de chuva. E um
instrumento que define critérios, parametros, metas e acoes para atendimento
dos objetivos propostos na drea do saneamento bésico. O PMSB do seu municipio

AGUA DA CHUVA DEVE | 0 ESGOTO DEVE SER esta em fase de elaboracao e sua contribuicao é muito importante. Este plano foi
SER DRENADA PARA el ) TRATADO PARA MINIMIZAR contratado pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF),
EVITAR INUNDAGOES. \ prenagem / Esgolo A CONTAMINAGAO DOS viabilizado pelos recursos da cobranca pelo uso da 4gua na Bacia Hidrografica do
CURSOS DE AGUA. Rio Sao Francisco, visando melhorias nos aspectos ambientais e sociais na bacia.

g 0 LIXO DEVE SER Como posso contribuir?
REDUZIDO E DISPOSTO A participagao da populacao é fundamental para elaboragao de um PMSB que
E QUALIDADE ADEQUADAMENTE. realmente garanta o acesso aos servicos de saneamento basico, prestados com
ADEQUADA. qualidade. Por isso, € muito importante que todos participem da construcao
.. desse Plano, contando quais as dificuldades enfrentadas e exigindo,
Parhﬂpe! posteriormente que as acoes sejam implantadas. Faca sua parte! Participe dos

eventos e contribua também com sugestdes por meio dos canais de participagao:

Ajude a construir uma cidade melhor!
Telefone: (31) 3347-4405 ou Whatsapp (31) 99845-1861

APOIO INSTITUCIONAL

REAIZACAD  APOIOTECNKCO  EXECUCAD cananaa Lt sontouTa e Email: rafaela@projetaengenharia.eng.br/ larissa@projetaengenharia.eng.br

: g 5. oot o '+ ! Facebook: www.facebook.com/Projetapmsb

€5 i bredeTa @f: ﬁ S o @ acebook: www.facebook.com/Projetapms| -
CBHSF R,e“%e SN ;g; = -!2_,» w Q Acesse nossos produtos no site: www.cbhsfsaofrancisco.org.br cé'.fép
Tl S
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MODELO - TEXTOS PARA CARRO DE SOM

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO DE XXXX

TEXTO PARA CARRO DE SOM

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco - CBHSF e a
Prefeitura Municipal de XXXX, convidam a populacdao para
participar da AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO, para divulgacio e discussdo do Diagnéstico
Atual dos Servicos de Saneamento Bdsico do Municipio, que sera
realizada no dia XX DE XXXXXX DE 2017, no XXXXXXXXXX, Rua

XXXXX, n° XX — Bairro XXXXX, Bahia.
A

Sua participac¢do é muito importante!

~er——

-—

. REALIZACAO APOIO TECNICO EXECUCAO
oS plide  PROJETA "5
CBHSF *yivo >

Ao mANCco

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO DE XXXX

TEXTO PARA CARRO DE SOM

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco — CBHSF e a
Prefeitura Municipal de XXXX, convidam a populacdo para
participar da AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO, para discussao e aprovacdo dos Programas e
A¢des para o municipio, que serd realizada no dia XX DE XXXXXX DE
2017, no XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n° XX - Bairro XXXXX, Bahia.

A Sua participagtio é muito importante!
. REALIZAGAO APOlCi;E;ﬂICO EXECUCAO . .
EN palin  PROJETA ‘%
\ 4 caher RV U
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MODELO - IMPRENSA LOCAL

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE XXXX

TEXTO PARA IMPRENSA LOCAL

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco -
CBHSF e a Prefeitura Municipal de XXXX , convidam a
populacdo para participar da AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, para divulgacido e
discussao do Diagnéstico Atual dos Servicos de Saneamento
Basico do Municipio, que sera realizada no dia XX DE XXXXXX
DE 2017, no XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n°® XX — Bairro XXXXX,
Bahia.

O Plano Municipal de Saneamento Basico é um
instrumento de gestao democratico, pautado na
participacao da sociedade, tendo como principal objetivo
garantir a populacao melhoria da salubridade ambiental e
promover a universalizacao dos servicos de abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, drenagem de daguas
pluviais e limpeza urbana.

Sua participagtio é muito importante em todas as

—— etapas do planejamento!
~m—

&’ ~ ob o o~ I
Dé sua contribuigdo!
—— REALIZACAO  APOIOTECNICO ~ EXECUCAO A

>
;% PROJETA
' CBHSF Q,e“';gé QImET

COMTE DA BAGIA MOROGRARCA
100 R0 S40 FRANCISCO
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MODELO - IMPRENSA LOCAL

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO DE XXXX

TEXTO PARA IMPRENSA LOCAL

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco - CBHSF
e a Prefeitura Municipal de XXXX, convidam a populacao para
participar da AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO, para discussio e aprovacio dos Programas
e A¢oes para o municipio; que sera realizada no dia XX DE
XXXXXX DE 2017, no XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n° XX - Bairro
XXXXX, Bahia.

O Plano Municipal de Saneamento Basico € um
instrumento de gestao democratico, pautado na
participacao da sociedade, tendo como principal objetivo
garantir a populacao melhoria da salubridade ambiental e
promover a universalizacao dos servicos de abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, drenagem de aguas
pluviais e limpeza urbana.

Sua participagtio é muito importante em todas as
etapas do planejamento!

Dé sua contribuictio!

REALIZACAO  APOIOTECNICO  EXECUCAO

wader PROJETA
eixe REJET
ano p
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MODELO - RADIO LOCAL

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO DE XXXX CgH%SF

TEXTO PARA RADIO LOCAL S

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco - CBHSF e a Prefeitura
Municipal de XXXX, convidam a populacéo para participar da AUDIENCIA PUBLICA DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, para divulgacdo e discussao do Diagnéstico
Atual dos Servigos de Suneamento Basico do Municipio, que serd realizada no dia XX DE
XXXXXX DE 2017, no XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n® XX - Bairro XXXXX, Bahia.

O Plano Municipal de Saneamento Bésico é um instrumento de gestdo democratico,
pautado na participacdo da sociedade, tendo como principal objetivo garantir a
populacdo melhoria da salubridade ambiental e promover a universalizacdo dos
servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem de aguas

pluviais e limpeza urbana.
A

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Sua participagtio € muito importante!

."‘ﬂ REALIZACAO  APOIOTECNICO  EXECUCAO
' 79

[ eixe R OJETA
cehsF RRVG

BASICO DE XXXX cé’:éF
TEXTO PARA RADIO LOCAL i

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco - CBHSF e a Prefeitura

Municipal de XXXX, convidam a populacdo para participar da AUDIENCIA PUBLICA

DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, para discussdo e aprovacao do

Programas e A¢des para o municipio, que sera realizada no dia XX DE XXXXXX DE
2017, no XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n® XX — Bairro XXXXX, Bahia.

O Plano Municipal de Saneamento Basico é um instrumento de gestao democratico,
pautado na participacdo da sociedade, tendo como principal objetivo garantir a
populacdo melhoria da salubridade ambiental e promover a universalizacdo dos
servigos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem de dguas
AR pluviais e limpeza urbana.

Sua participagtio é muito importante! T
. fr—t, REALIZAGAO APmor’E;nco EXECUGAO . .
Cf? : PROJETA .
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MODELO REDE SOCIAL (FACEBOOK)

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO DE XXXX

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco - CBHSF e a

Prefeitura do Municipio de XXXX, convidam a populacdo para

participar da AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BASICO, para divulgacdo e discussio do Diagnéstico Atual dos

Servi¢os de Saneamento Bdsico do Municipio, que sera realizada no

dia XX DE XXXXXX DE 2017, no XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n® XX - Bairro
XXXXX, Bahia.

O Plano Municipal de Saneamento Basico é um instrumento de
gestao democratico, pautado na participacao da sociedade, tendo
como principal objetivo garantir a populagdo melhoria da
salubridade ambiental e promover a universalizacao dos servicos
de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem de

aguas pluviais e limpeza urbana. »

ﬁ. Sua participagio é muito importante!

REALIZACAO APOIOYECNICD EXECUCAO

Cfi |xe PROJETA
caisr RS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE XXXX

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco — CBHSF e a
Prefeitura do Municipio de XXXX, convidam a populacdo para
participar da AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO, para discussdo e aprovacdo dos Programas e A¢des para o
municipio, que sera realizada no dia XX DE XXXXXX DE 2017, no
XXXXXXXXXX, Rua XXXXX, n® XX - Bairro XXXXX, Bahia.

O Plano Municipal de Saneamento Basico é um instrumento de

gestdao democratico, pautado na participacao da sociedade, tendo

como principal objetivo garantir a populacdo melhoria da

salubridade ambiental e promover a universalizacao dos servicos

de abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, drenagem de
aguas pluviais e limpeza urbana.

9 Sua participagtio é muito importante! 6
REALIZACAO APOIOTECNICO EXECUGAO
S5 péixe PROJETA
b

|xe
CBHSF p‘ﬁvo
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MODELO BANNER PARA SITE

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE XXXX

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE XXXX

|||||||||| Apoio instituci I
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6 FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES TECNICAS E DE MOBILIZACAO SOCIAL

Etapa 1 - Etapa 2 - Etapa 03 — Etapa 04 — Etapa 05 — Etapa 6 — Etapa 7 — Etapa 08 — Etapa 09 - Etapa 10 —
Identificagédo Definigao da Aquisicao de Realizacao de Caracterizagao Elaboragao dos Planejamento Acbes Atualizagédo do Conclusio do
dos agentes Unidade de informagoes diagnosticos da situagao cenarios de das agdes sistematicas Plano Plano

envolvidos Planejamento basicas setoriais atual evolugdo
Reuniao de Oficinas Setoriais . - . Solenidade de
. - . 1. Oficina de Educagdo Ambiental
Nivelamento de Diagnostico 1. Reunido com o GT-PMSB ! IC | uS G | : Entrega do Plano
e —_— s . > _ e ontrole ocial para 0 ——, R G
com Gestores 2. Audiéncia publica — Validagdo do > Fereeie B
Municipais e Prognéstico, Programas, Projetos e 2. Apresentacgio do documento ao Sarée’arpento
Prestadores - Agdes GT-PMSR para validagio asico
de Servicos 1. Reunido com o GT-PMSB
2. Audiéncia publica — Validagdo do Diagnostico
v v v
Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produtos 04 e 05 Produto 6
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:
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PROJETA
)

Legenda:

ReuniGes/Eventos
Elaboragdo de produto
Entrega de produtos para Gerenciadora

Envio de versao preliminar para GT (Virtual)

Entrega Final de produto

CRONOGRAMA FISICO DE ATIVIDADES

PRESIDENTE DUTRA

Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacdo do PMSB

Outubro de 2017

Prod.

Especificagio

GLOBAL

12 més

22 més

32 més

42 més

62 més

72 més

82 més

102 més

112 més.

122 més

7 dias

14dias  21dias 28 dias

35dias  42dias

49dias  S6dias 63 dias

70dias 77 dias

84dias

91dias

98dias | 105dias 112dias

119 dias

126 dias

133dias 140dias 147dias 154 dias

161 dias

168dias 175dias 182dias 189 dias

196dias 203dias 210dias

217 dias

224 dias

231dias 238 dias

245 dias

252dias

259 dias

266dias 273 dias | 280 dias

287 dias

294 dias

301dias

308 dias

315dias

322dias 329 dias

336 dias.

343dias 350dias 357dias 364 dias

Reunido de partida

26/set

Solenidade de assinatura dos termos de compromisso
entre CBHSF, Municipios e AGB

27/set

Elaboragio do Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagio
e Programa de Comunicagio Social

Entrega do Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de
Mobilizagéo e Programa de Comunicagdo Social

13/out

Levantamentos de campo

31/10203/11 e 092 13/11

Reunido para apresentacdo do Plano de Trabalho para o GT
PMSB

22/nov

Realizagdo de oficinas setoriais para Diagnéstico Técnico
Participativo

22,23,24

e27/11

Elaboragio do Diagnéstico

Apresentacdo da versao preliminar do Prod. 2 para a
Gerenciadora - MYR (Vers3o digital)

26/dez

Apresentacao da versao preliminar do Prod. 2 para o GT-
PMSB (Versdo digital)

02/jan

Reuniao de discussao do Produto 2 com o GT-PMSB

17/jan

Realizagdo da 12 Audiéncia Publica

17/jan

Entrega do produto 2 - Diagnéstico da Situagdo do Saneamento
Badsico

22/jan

Elaboragio do Prognéstico, Programas e Agdes

Reunigo de discussdo dos Programas e Agdes com o GT

14/mar

Apresentacdo da versao preliminar do Prod. 3 para a
Gerenciadora - MYR (Versio digital)

27/mar

Apresentacdo da versio preliminar do Prod. 3 para o GT-
PMSB (Vers3o digital)

03/abr

Reunio para apresentacio do Produto 3 para o GT-PMSB

18/abr

Realizagio da 22 Audiéncia Publica

18/abr

Entrega do Produto 3: Prognéstico, Programas e Agdes

23/abr

Elaboracio das AgSes para Emergéncias e Contingéncias

dos e

para
Avaliagdo Sistematica do PMSB

Apresentacdo da versao preliminar do Prod. 4 para a
Gerenciadora - MYR (Vers3o digital)

15/mai

Apresentagio da versao preliminar do Prod. 4 para o GT-
PMSB (Versdo digital)

22/mai

Oficina de Educacio Ambiental e de Controle Social para o
Saneamento

30/mai

Entrega dos produtos 4-A: AgBes para Emergéncias e
Contineénc fomos X

ed-B: para Avaliagio
Sistemética do PMSB.

28/mai

Elaboracio do Termo de Referéncia para o Sistema de
Informagdes e compilagao do banco de dados

Apresentacdo da versao preliminar do Prod. 5 para a
Gerenciadora - MYR (Vers3o digital)

10/jul

Apresentacao da versio preliminar do Prod. 5 para o GT-
PMSB (Vers3o digital)

17/jul

Entrega do produto 5 - Termo de Referéncia para a Elaboragio do
Sistema de Informagdes Municipal de Saneamento Bsico

30/jul

Elaboragdo do Relatorio Final do PMSB e das minutas de Lei

Apresentacio da versdo preliminar do Prod. 6 para a
Gerenciadora - MYR (Verso digital)

21/ago

Apresentagdo da versao preliminar do Prod. 6 para o GT-
PMSB (Versdo digital)

27/ago

Solenidade de entrega do PMSB (32 Audiéncia)

04/set

Entrega do produto 6 - Relatdrio Final do PMSB

31/ago

Realizagao:
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EQUIPE TECNICA DA PROJETA ENGENHARIA

EQUIPE TECNICA

Nome

Formacéao

Funcéo

Equipe chave

Raphael Eduardo de Melo
e Silva

Ciéncias contabeis

Diretor Comercial da Projeta e apoio na avaliagao dos
aspectos econdmico-financeiros

Guilherme Diniz

Histéria/Engenharia Civil

Gerente de contratos da Projeta e apoio nos Aspectos
Juridicos/Institucionais

Gracielle Muniz

Engenharia Ambiental

Coordenacdo Geral do PMSB e Elaboragcdo - Eixos

Abastecimento de agua e Esgotamento sanitario

Rafaela Priscila Sena do
Amaral

Tecnologia em Gestéo
Ambiental

Coordenacao Executiva do PMSB e Coordenacgao setorial -
Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

Matheus Comanducci
Fernandes Neto

Engenharia Civil

Coordenacdo setorial - Drenagem e manejo das &aguas
pluviais urbanas

Juliana Gongalves

Administracao

Avaliacdo dos aspectos econdmico-financeiros de servicos
de saneamento

Henrique Flavio Matos
Saliba

Direito

Advogado - Aspectos Juridicos/Institucionais

Cristiane Passos

Comunicagéo Social

Coordenacao setorial - Mobilizagcdo social e/ou comunicacéo
social

Emanuel José Vaz
Brandao

Geografia

Geoprocessamento/Caracterizagéofisica e ambiental

Equipe de apoio

Adélia Nascimento

Engenharia Civil

Elaboragédo - Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sélidos

Aline Souza Cavalcante
Pires

Engenharia Ambiental

Elaboracédo - Eixos Abastecimento de Agua e Esgotamento
sanitario

Aline Maia

Engenharia Elétrica

Apoio técnico na elaboragao dos produtos

Danilo da Silva

Engenharia Civil

Elaboragdo - Drenagem e manejo das &aguas pluviais
urbanas

Fabiano Lopes

Engenharia Civil

Apoio técnico na elaboragdo dos produtos

Larissa Costa Silveira

Ciéncias Bioldgicas

Mobilizag&o social e/ou comunicagao social

Luciano Fernandes Souza

Engenharia Civil

Elaboragédo - Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sélidos

Marina Santos Mattioli
Meneghini

Engenharia Ambientale
Sanitarista

Elaboracédo - Eixos Abastecimento de Agua e Esgotamento
sanitario

Michele Ribeiro

Engenharia de Producgao

Apoio técnico na elaboragéo dos produtos

Renato Queiros Cury

Engenharia Civil e
Ambiental

Elaboragdo - Drenagem e manejo das &aguas pluviais
urbanas

Roberth Bruno Oliveira e
Silva

Estagiario - Engenharia
Civil

Apoio técnico na elaboragéo dos produtos

Sayuri Osawa

Arquitetura e Urbanismo

Apoio técnico na elaboragéo dos produtos

Tayrini Campos Soares

Engenharia Civil

Elaboragédo - Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sélidos

Tiago Rafael Marques

Estagiario - Comunicacéo
Social

Apoio nas atividades de comunicagdo e mobilizagdo social

Vania Lucia Gongalves

Letras

Revisdo dos produtos

Virginia Rodrigues da Silva

Comunicacao Social

Apoio administrativo e apoio nas atividades de comunicacgéo
e mobilizacdo social

Wallison Silva

Geografia

Geoprocessamento/Caracterizagdofisica/ambiental

Realizagdo:
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9 INSTITUICOES ENVOLVIDAS E RESPONSABILIDADES

Para o andamento dos trabalhos, além da equipe técnica da Projeta Engenharia,
estdo diretamente envolvidas no processo de elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Presidente Dutra, a Prefeitura Municipal, o Comité da Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco (CBHSF), a Associacdo Executiva de Apoio a
Gestado de Recursos Hidricos Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) e a empresa MYR
Projetos Sustentaveis (gerenciadora do contrato entre a Agéncia Peixe Vivo e a
Projeta Engenharia), as quais possuem as seguintes responsabilidades,
estabelecidas em termo de compromisso assinado entre as partes (Anexo 2):

Instituicao Responsabilidades Equipe técnica envolvida

Célia Maria Brandéao Frées — Diretora Geral

* Acompanhar e supervisionar a entrega dos  Alperto Simon Schvartzman — Diretoria Técnica
produtos especificados, dispondo equipe

Associacao P - ) L S . =
Executiva de técnica qualificada, em conformidade com as  Ana Cristina da Silveira — Diretora de Integrag&o
ADOIO A Gestio exigéncias legais, para desenvolvimento dos
P trabalhos; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos — Diretora de
de Recursos . L ~ .
« Efetuar os pagamentos a contratada, Administracédo e Financas

Hidricos Peixe

mediante validagao dos produtos entregues;

Vivo (Agéncia o0 o operacionalizagéo dos trabalhos ~ Jacqueline Evangelista Fonseca — Assessora técnica

Peixe Vivo)

até a concluséo da verséo final do Plano . .
Municipal de Saneamento Basico. Patricia Sena Coelho — Assessora técnica

Thiago Batista Campos — Assessor técnico

Anivaldo de Miranda Pinto — Presidente

José Maciel Nunes Oliveira — Vice Presidente

Lessandro Gabriel da Costa — Secretario

Comité da Bacia o A ~ : x Silvia Freedman Ruas Durdes — Coordenagéo da CCR
Hidrografica do Apoiar as agGes de divulgacdo de todo o Alto Sao Francisco

processo de elaboragdo do Plano.

Rio Sao o - - -
[ « Participar das reunides de planejamento Ednaldo de Castro Campos — Coordenagéo da CCR
(CBHSF) com as partes. Médio Séo Francisco
Julianeli Tolentino de Lima — Coordenagéo da CCR Sub
Médio SF
Honey Gama Oliveira — Coordenag&o da CCR Baixo S&o
Francisco
- Fornecer suporte técnico e disponibilizar ~ Joaci Mendes Machado - Secretaria de Infraestrutura
informagoes e documeptagao necessarllas @ "Claudionor Almeida de Freitas - Secretaria de
adequada execucéo dos trabalhos;
. P . . Infraestrutura
Municipio * Indicar técnicos dos 6rgaos e entidades —— - - - - -
(Grupo de municipais e dos prestadores de servicos da  Benjamim Ferreira Dias - Secretaria Meio Ambiente
trabal r?o para ér(;?adeé;aggﬁrrigtzgn?z ireuailseagr;sAa%iriT;a Pedro Pereira da Silva — Secretaria Meio Ambiente
acompanhamento para, / quip 9

Peixe Vivo e da empresa contratada, apoiar e Rogério Miranda Bastos - Secretaria Meio Ambiente

da elaboragao do il ionalizacao d d
PMSB) auxiliar a operacionalizag&o do processo de Adoziva Pereira de S s - de Satd
elaboraggo do PMSB; ezilva Pereira de Souza — Secretaria de Salde

* Indicar, por meio de Decreto Municipal, um

Pe Raiana Mendes de Souza - Secretaria de Salde
Grupo de trabalho (GT) do Plano Municipal de

Saneamento Basico, instancia consultivae  Ana de Sousa Mendes Filha - Secretaria de Educagéo

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Instituicéo Responsabilidades

Equipe técnica envolvida

deliberativa responsavel pela conducéo da
elaboracéo do PMSB;

* Disponibilizar espaco fisico e apoiar a
realizacéo das reunides e consultas publicas
previstas;

« Apoiar as agdes de divulgagéo de todo o
processo de elaboragéo do Plano;

* Envidar esfor¢os para a aprovagéo do PMSB
em forma de Lei Municipal e para a execugéo
das acdes de melhorias propostas, apds a
finalizacéo do Plano.

Tarcisio Miranda de Freitas - Secretaria de Educagao

Barbara Mirelle Conceicéo Pires - Secretaria de
Assisténcia Social

Geane Carla Aparecida Ferreira - Secretaria de
Assisténcia Socia

Rafael Porto de Souza Machado - Vigilancia Sanitaria

Valéria Rodrigues da Silva - Vigilancia Sanitaria

Ana Karina Alecrim Moitinho - EMBASA.

Antonio de Freitas Coelho - EMBASA.

Cleidiane Alves Ramos - Ass. Ramos Quilombolas

Rosania Souza Pio - Ass. Ramos Quilombolas

Jair Pereira Rocha - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Presidente Dutra-BA.

Polianna Oliveira Machado da Silva - Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Presidente Dutra-BA

Jair Pereira Rocha - Seguimento Religioso

Arlindo Delcides Pinto - Seguimento Religioso

Nadia Novaes Rocha - Ass. Comunitaria Urbana

Maurilio Rodrigues Alecrim - Ass. Comunitaria Urbana

Pedro Pereira da Silva - Ass. Comunitaria Rural

Charles Chan Martins - Ass. Comunitaria Rural

Edvan Oliveira Machado - Ass. Comunitaria de Baixa
Verde

Erito Silva Dias - Ass. Comunitaria de Baixa Verde

Edei Machado de Oliveira - Camara Municipal

Fabricio Carvalho Gomes - Camara Municipal

» Acompanhar o desenvolvimento das
diversas etapas para construgdo dos PMSBs;
* Participar das reunides, oficinas, e
audiéncias previstas, conforme TDR;

« Apoiar, quando couber, as varias atividades
para a execugao dos trabalhos;

» Acompanhar a execugéo dos servigos em
relacéo ao cronograma fisico-financeiro dos
respectivos Planos de Trabalho aprovados
pela Agéncia Peixe Vivo;

« Verificar o contetdo dos produtos
contratados pela Agéncia, em relagdo as
especificacdes técnicas;

* Analisar e subsidiar a validagédo dos planos
apresentados pelas empresas consultoras
contratadas pela Agéncia Peixe Vivo, com
vistas a sua aprovacao;

» Garantir, se necessario, a viabilizagao de
reunides localizadas, como forma de
promover ajustes nos produtos intermediarios;
« Elaborar relatérios e emitir pareceres
técnicos a respeito da elaboracéo dos
PMSBs.

MYR Projetos
Sustentaveis

Marina Guimaraes - Coordenagao das atividades

Ana Paula - Ponto Focal da Projeta Engenharia

Victor Carvalho - Ponto Focal

Arthur Oliveira - Ponto Focal

Ikary Nascimento - Ponto Focal

Marcelo Pereira - Ponto Focal

Jodo Paulo - Apoio Técnico

Diana - Apoio Técnico

Realizagao:
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10 CONSIDERACOES FINAIS

Este documento apresentou o Plano de Trabalho, o Programa de Mobilizacédo e o
Programa de Comunicacdo Social para a elaboracdo do Plano Municipal de

Saneamento Basico de Presidente Dutra.

O Plano de Trabalho abordou o planejamento das acdes e as metodologias a serem
empregadas durante a elaboracdo do PMSB, o qual sera o instrumento guia para o
desenvolvimento das atividades previstas. O Programa de Mobilizacdo e o Programa
de Comunicagdo Social apresentou a proposta para envolver a populacdo no
processo participativo do Plano.

A partir dos planejamentos propostos no Plano de Trabalho e no Programa de
Mobilizacdo e o Programa de Comunicacdo Social espera-se que a elaboracdo do
PMSB de Presidente Dutra se dé de forma organizada e otimizando a alocacéo de
recursos, atendendo as diretrizes apresentadas no Termo de Referéncia da Agéncia

de Bacias Peixe Vivo — Ato Convocatoério 026/2016.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Anexo 1 - Lista de presenca e foto da reunido de nivelamento com gestores
municipais e prestadores de servi¢os
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Anexo 2 - Termo de Compromisso assinado entre o CBHSFN, Agéncia de Bacias
Peixe Vivo e a Prefeitura Municipal para a elaboracdo do PMSB

< o

CBHSF peixevivo

Termo de Compromisso
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram o
Municipio de Presidente Dutra e a Associagdo
Executiva de Apoio & Gestéo de Recursos Hidricos
Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrogrdfica do rio Séo Francisco - CBHSF.

O Municipio de Presidente Dutra, pessoa juridica de direito puablico inscrita no CNPJ ne
13.717.798/0001-39, com sede na Av. S3o Gabriel, n2 226, Centro, Presidente Dutra/BA, CEP
44930-000, neste ato representada pelo prefeito, Senhor Silvio Mario Alves Almeida,
brasileiro, solteiro, prefeito, residente 3 Rua Vereador Jodo Rocha, n? 93, bairro Centro, CEP
44930-000, portador da Carteira de Identidade ne 02.835.974-03, expedido por SSP/BA, e do
CPF n? 348.255.335-15, conforme ato de posse ora anexo, a Associa¢do Executiva de Apoio &
Gestédo de Recursos Hidricos Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo, associagdo civil, pessoa juridica
de direito privado, sem fins lucrativos, entidade delegatéria de fungdes de agéncia de bacia
por meio do Contrato de Gestdo n® 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas -
ANA, situada a rua dos Carijés n2 166, 52 andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060,
CNPJ/MF ne 09.226.288/001-91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria Brand3o
Frées, brasileira, casada, engenheira quimica, portadora do CPF ne 463.217.646-04,
documento de identidade n° M-1.414.806, expedido pela SSP-MG, residente na rua
Guaratinga n2 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia Hidrogréfica do rio S&o Francisco,
doravante denominado CBHSF, representado pelo seu Presidente Anivaldo de Miranda Pinto,
portador do CPF n® 264.243.467-53, documento de identidade n° 1478070, expedido pela
SSP-AL, residente na rua Machado de Assis, n? 17, Guaxuma, Maceid-AL, resolvem celebrar o
presente Termo de Compromisso para elaboragéo do Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB), considerando que:

i- A cobranga pelo uso da 4gua gera recursos para investimentos na prépria bacia
hidrogréfica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio S3o Francisco (PBHSF) e o Plano de
Aplicacdo Plurianual (PAP) da bacia do rio S3o Francisco ordenaram investimentos
para elaborag&o de Planos Municipais de Saneamento Basico (item 11.1.2) na bacia;

ii- O Oficio Circular de Chamamento Publico ne 01/2016 publicado em 11/03/2016,
no qual os municipios da bacia foram convidados a se manifestarem;

iv- A hierarquizagdo dos municipios, apds assinatura do Termo de Manifestacédo de
Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliagdo da disponibilidade de
recursos para aplicacdo na bacia do rio S3o Francisco.

Sujeitando-se, no que couber, as disposices legais e aplicaveis, mediante as &% a
condicBes a seguir, a Agéncia Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de Presidente D eo

CBHSF firmam o seguinte:
] 1 é’/
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CBHSF peixevivo @

0o et

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperacdo entre a Agéncia Peixe
Vivo, o Municipio de Presidente Dutra e o CBHSF com vistas a elaboragdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Basico, com recursos arrecadados com a cobranca pelo uso da dgua
na bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco, a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela
Agéncia Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.

Para a efetivagdo da contratacio do PMSB pela Agéncia Peixe Vivo, 0 Municipio de Presidente
Dutra afirma n&o possuir PMSB elaborado ou em fase de elaboracdo gque atenda aos

principios da Lei Federal n2 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e afirma também nio dispor de
recursos de outras fontes destinados 3 elaboracdo do seu PMSB.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I. Compete a Agéncia Peixe Vivo:

a)  Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratagdo do PMSB;

b)  Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo
equipe técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para
desenvolvimento dos trabalhos;

c) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante validagdo dos produtos entregues;

d) Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versdo final do
Plano Municipal de Saneamento Bésico.

IIl. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades
cabiveis, previamente & contratacso do PMSB;

b)  Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagdes e documentagdo
necessarias a adequada execu¢do dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos érgdos e entidades municipais e dos prestadores de servicos
da érea de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe
da Agéncia Peixe Vivo e da eémpresa contratada, apoiar e auxiliar a
operacionaliza¢do do processo de elaboraco do PMSB;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um GRuPO DE TRABALHO (GT) do Plano
Municipal de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa responsavel
pela condugdo da elaboragdo do PMSB. Este GRUPO deve ser constituido por
representantes das instituices publicas, civis e prestadores de servigos
relacionados ao saneamento, bem como por representantes de organizacdes da
sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs),
além de representantes dos conselhos municipais, da Cdmara de Vereadores, do
Ministério Publico e outros;

e)  Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizagdo das reunides e consult

previstas;
\
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C-g( OGENCIA

CBHSF peixevivo
f)  Apoiar as agdes de divulgacso de todo o processo de elaboragdo do Plano.
g)  Envidar esforcos para a aprovagdo do PMSB em forma de Lei Municipal e para a
execucdo das agOes de melhorias propostas, apés a finalizagdo do Plano.

Ill. Compete ao CBHSF:

a) Apoiar as a¢des de divulgacio de todo o processo de elaboragdo do Plano.
b) Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso serd correspondente 2 vida Gtil do
objeto do contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde
que haja concordéncia entre as partes, o que seréd feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO
Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execugdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carter

intrinseco do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execugdo do objeto avencado ficam a cargo da Associagdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado com as
despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacdes assumidas

neste Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda, inciso Il

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO
O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos

aditivos objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo poderd ser rescindido a qualquer tempo, por dendncia de qualquer dos
participes, comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
bem como pela inadimpléncia de suas cldusulas e condi¢Bes, independent ‘ente de

interpelacdo.
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CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de extrato, no Didrio

Oficial Competente, em obediéncia ao parégrafo unico do art. 61, da Lej ne 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

E por estarem justos e compromissados com as cldusulas e condicdes aqui pactuadas, assinam
as partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

Lapdo, 27 de Setembro de 2017.

Silvio M ‘ Almeida
Prefeito Municipajde Presidente Dutra

Célia Maria Brandso Frées
Diretora Geral da Agéncia Peixe Vivo

) S A

I
Ank/aldo de Miranda Pinto

residente do CBHSF

Testemunhas:
alnse S
Nome: TAYR(UF SEIGF R b5 (/«\Sﬂ?\o T P
CPF: ©29.939- 0/6 -3 7 cPr: 205, fb(/_ /éfL/ /’C
R BT RG: 16307 09\Y
/ 4
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Anexo 3 — Breve descricao, lista de presenca e fotos da solenidade de
assinatura do Termo de Compromisso entre o CBHSF, Agéncia de Bacias
Peixe Vivo e as Prefeituras contempladas com a elaboracédo do PMSB

DESCRICAO DO EVENTO: A solenidade de assinatura do Termo de Compromisso
entre o CBHSF, Agéncia de Bacias Peixe Vivo e as Prefeituras contempladas com a
elaboracdo do PMSB foi realizada no dia 27/09/2017, na Camara Municipal de
Lapéo, no periodo de 09:00hs as 12:00hs. A solenidade contou com a participacdo
do Coordenador da Camara Consultiva Regional do Médio Séo Francisco (CCR
Médio SF), Senhor Ednaldo de Castro Campos, representando o CBHS, Rosa Maria
Dourado Lopes - Prefeita de América Dourada, Ezenivaldo Alves Dourado — Prefeito
de Canarana, Joelson Pereira, Secretario Municipal de Meio Ambiente de Itaguacu
da Bahia, Jose Ricardo Rodrigues Barbosa - Prefeito de Lapédo, Fredson Cosme
Andrade de Souza - Prefeito de Mulungu do Morro, Silvio Mario Alves Almeida -
Prefeito de Presidente Dutra, representando o0s municipios, Patricia Sena
representando a Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo, Rafaela Amaral e Larissa Silveira representando a Projeta Engenharia.
O municipio de Remanso foi impossibilitado de participar do evento, devido a
reunido ja agendada em Brasilia, sendo enviada justificativa para a auséncia, a qual
foi acatada pelo CBHSF. A solenidade contou ainda com a participacao de outros
representantes dos municipios objeto do contrato para a elaboracdo dos PMSBs, a

exemplo de secretarios e vereadores.

O evento foi aberto dando a palavra aos representantes dos municipios para que se
manifestassem sobre o inicio da elaboracdo dos PMSBs, sendo posteriormente
dada a palavra ao Coordenador da CCR Médio SF, o qual explicitou apresentou o
CBHSF, a cobranca pelo uso dos recursos hidricos, que viabilizou a contratacdo dos
PMSBs, a importancia dos planos para 0os municipios e a selecdo dos municipios
contemplados. Em seguida, a representante da Projeta Engenharia, Rafaela Amaral,
fez uma breve contextualizacdo sobre a importancia do apoio dos municipios nessa
fase de elaboracdo, dando prosseguimento com a assinatura dos Termos de

compromisso pelos Prefeitos presentes e encerramento do evento apds assinatura.
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OWIM_H SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS TERMOS DE COMPROMISSO PARA ELABORACAO DO PMSB ENTRE O CBHSF,
Dt AGENCIA PEIXE VIVO E AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE AMERICA DOURADA, CANARANA,
el ITAGUACU DA BAHIA, LAPAO, MULUNGU DO MORRO, PRESIDENTE DURA E RAMANSO.
LISTA DE PRESENCA

Lapdo/BA, 27 de setembro de 2017.
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Fonte das fotos: CBHSF (2017)
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Anexo 4 — Modelo de questionario a ser aplicado para diagndéstico da situacao
do saneamento bésico

Questionario simplificado sobre saneamento basico |
Diagnostico Técnico-Participativo_Plano Municipal de Saneamento Basico de XXXXXX

Prezado (a),

A Lei Federal n® 11.445 de 05 de janeiro de 2007 instituiu a Politica Nacional de Saneamento Basico e estabeleceu que
todos os municipios devem ter seus respectivos Planos de Saneamento Basico, abrangendo os quatro eixos do
saneamento: abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana e manejo de residuos solidos,
drenagem urbana e manejo de aguas pluviais. O Plano Municipal de Saneamento Basico de XXXXX estd sendo
financiado pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com recursos da cobranga pelo uso das aguas na
bacia, sendo contratada para tal a empresa Projeta Consultoria e Servigos Ltda, por meio de processo venceu o
processo licitatorio realizado para contratagdo conjunta dos PMSBs de América Dourada/BA, Canarana/BA, Itaguagu da
Bahia/BA, Lapao/BA, Mulungu do Morro/BA, Presidente Dutra/BA e Remanso/BA. Visando também o atendimento do
municipio a Politica Nacional de Residuos Sélidos, a contratagéo prevé que o conteldo minimo especificado na
legislagdo para elaboragdo do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sdlidos (PMGIRS) seja abordado nos
PMSBs a serem elaborados, atendendo dessa forma a duas Leis Federais (11.445/2007 e 12.305/2010).

Para elaboragdo do Plano de Saneamento é fundamental que haja participagao de toda a populagdo do municipio, de
modo que o Plano refrate a realidade de todos os moradores e possa trazer melhorias nas questdes relacionadas ao
saneamento basico. Sendo assim, o presente questionario foi elaborado no intuito de conhecer a realidade da sua
regido, para que possamos propor solugdes e melhorias que atendam seus anseios.

Agradecemos desde ja por dedicar parte do seu tempo para responder este questionario. Apos o recebimento das
respostas elas passaréo a integrar o Diagnostico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento de XXXXX.
Para quaisquer esclarecimentos sobre a elaboragdo do Plano de Saneamento Basico, fale conosco em
rafaela@projetaengenharia.eng.br, larissa@projetaengenharia.eng.br, pelos telefones (31) 3347-4405 // (31) 31 9845-
1861 (whatsapp) ou pela pagina no Facebook do PMSB do seu municipio (XXXXXX).

Municipio:

Nome do Distrito/Localidade/Povoado:

Bairro: Rua:
Nome (opcional): Contatoltelefone (opcional): ( )
Email:

1) Quantas pessoas moram na sua casa?

2) Como é realizado o abastecimento de agua na sua residéncia? (Pode marcar mais de uma opgéo, caso seja
adotado mais de uma forma e coloque o nimero “1” na frente daquela que sua familia mais utiliza)

) Rede publica (a &gua é proveniente de um reservatorio coletivo da EMBASA ou da Prefeitura)

) Pogo artesiano/pogo profundo

) Cisterna comum

) Cisterna para captac&o de agua de chuva

) Nascente/Mina

) Cérrego ou rio

) Nao sei informar

) Outra forma Especificar:

3) Aagua que vocé e sua familia consomem é tratada?
Néo
Sim. O tratamento é realizado pela EMBASA.

Sim. O tratamento é realizado em casa (agua é filtrada, fervida, etc). Especificar:
Né&o sei informar se a agua é tratada

—— — —

(
(
(
(
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Questionario simplificado sobre saneamento basico |
Diagnéstico Técnico-Participativo_Plano Municipal de Saneamento Basico de XXXXXX

4) Dentre os problemas de abastecimento de agua apresentados abaixo, qual ou quais deles afetam a regido
em que vocé mora? (Pode marcar mais de uma opgéao)

() Aregido/bairro ndo é abastecida por sistema da EMBASA ou da Prefeitura

() Aregido/bairro é abastecida, mas a 4gua nao chega até minha casa (falta press&o, local muito elevado, etc)
() Agua nao é tratada

() Interrupgdes frequentes no abastecimento Namero (aproximado) de vezes no més:

() Falta de agua (a agua distribuida n&o é suficiente para atender as necessidades da familia)

() Desperdicio

() Vazamentos frequentes

() Demora no atendimento as solicitagdes da populagao

() Outros Especificar:

5) Como o esgoto gerado na sua residéncia é disposto? (Pode marcar mais de uma opgéo, caso seja adotado
mais de uma forma e coloque o niimero “1” na frente daquela que sua familia mais utiliza)

() Coletado por rede publica de esgoto (EMBASA)

( )Fossa' Especificar: 1 __ Negra 2 __ Séptica

() Langado diretamente no rio ou corrego

() Langado diretamente nas ruas ou no solo dentro de casa

() Langado na rede que coleta as aguas de chuvas (o0 cano que leva o esgoto o langa em uma boca de lobo, bueiro,

galeria, etc)

() Néo sei informar

() Outra forma Especificar:

6) Dentre os problemas de esgotamento sanitério apresentados abaixo, qual ou quais deles afetam a regido
em que vocé mora? (Pode marcar mais de uma opgio)

) Auséncia de coleta dos esgotos

) Auséncia de tratamento dos esgotos

) Ligagdes de esgoto na rede de drenagem

) Extravasamentos frequentes na rede

) Demora no atendimento as solicitagdes da populagéo
) Outros Especificar:

7) Quais as formas de destinacéo do lixo da sua residéncia? (Pode marcar mais de uma op¢ao, caso seja
adotado mais de uma forma e coloque o niimero “1” na frente daquela que sua familia mais utiliza)

) Enterrado

) Queimado

) Langado em terreno baldio/rua

) Langado em rios, corregos ou canais
) Coletado por caminh&o da Prefeitura ou de empresa privada
) N&o sei informar

) Outra forma Especificar:

8) Caso coletado, qual a frequéncia de coleta (n® de vezes na semana)?
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ( )de15em15dias ( )Umaveznomés
() Nao sei informar () Outros  Especificar:

9) Suarua é atendida pelos servigos de coleta seletiva (separagao de reciclaveis dos residuos comuns)? Se

sim, com qual frequéncia?

1 . . .
A fossa negra € um buraco na terra que recebe todos os dejetos sem passar por qualquer tratamento. Ja a fossa
séptica é uma unidade de tratamento que separa os dejetos sanitarios em trés etapas.
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(

(

Questionario simplificado sobre saneamento basico |
Diagnostico Tecnico-Participativo_Plano Municipal de Saneamento Basico de XXXXXX

) Nao ( )Sim () Néo sei informar

Frequéncia:
)1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ( ) de15em15dias ( )Umavez només
) Outros  Especificar: () Nao sei informar

(

10) Sua rua é atendida pelos servigos de varrigdo? Se sim, com qual frequéncia?

(

) Nao ()Sim () Né&o sei informar

Frequéncia:

(
(

)1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ( ) det15em1i5dias ( )Umaveznomés

) Outros  Especificar: () Né&o sei informar

11) Dentre os problemas relacionados a limpeza urbana e ao manejo do lixo apresentados abaixo, qual ou

quais deles afetam a regido em que vocé mora? (Pode marcar mais de uma opgéo)

) Auséncia de coleta de lixo

) Frequéncia de coleta insuficiente

) Auséncia de coleta seletiva

) Acimulo de entulho
) Existéncia de pontos de langamento inadequado de lixo doméstico
) Lixo hospitalar descartado incorretamente (algodao, seringa, gaze, etc)
) Auséncia de varrigdo das vias

) Frequéncia de varrigdo insuficiente

) Auséncia de capina/rogada

) Auséncia de lixeiras

) Outros Especificar:

12) A area em que vocé mora sofre problemas de inundagao devido ao transhordamento de rios/cérregos?

(
(

) Nao
) Sim. De quanto em quanto tempo?

13) A area em que vocé mora sofre problemas de alagamento de ruas por causa da chuva?

(
(

) Nao
) Sim. De quanto em quanto tempo?

14) Caso saiba de algum outro local com problemas de alagamento ou inundagéo, especificar a rua e o bairro

ou um ponto préximo.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:
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15) Outros comentarios/observagdes:
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Anexo 5 — Oficio entregue em m&os aos representantes municipais, sobre o
inicio da elaboracdo do PMSB, acompanhado do convite para a solenidade de

Realizagdo:
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assinatura dos termos de compromisso

C,
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Bom Jesus da Lapa - BA, 15 de Setembro de 2017.

Oficio CCR Médio SF n2 30/2017

Excelentissimos,

Rosa Maria Dourado Lopes - Prefeita América Dourada - BA
Ezenivaldo Alves Dourado - Prefeito de Canarana - BA

Ivan Tiburtino Oliveira - Prefeito de Itaguacu da Bahia - BA

Jose Ricardo Rodrigues Barbosa - Prefeito de Lapao - BA

Fredson Cosme Andrade de Souza - Prefeito de Mulungu do Morro - BA
Silvio Mario Alves Almeida - Prefeito de Presidente Dutra - BA

José Clementino de Carvalho Filho - Prefeito de Remanso - BA

Assunto: Informacgio sobre a contemplacio dos vossos municipios do PMSB,
fornecido pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sio Francisco - CBHSF,
para a Elaboracdo desse importante instrumento de Saneamento: O Plano

Municipal de Saneamento Basico.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco - CBHSF, por meio da Camara
Consultiva do Médio Sdo Francisco, vem primeiramente cumprimenta-los com elevados

votos de satide e sucesso e ha oportunidade trazer-lhes uma excelente noticia.

Visando o apoio aos municipios nos avangos na gestdo de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio Sio Francisco, vimos por meio desse oficio, informar que vossos, América Dourada -
BA, Canarana - BA, Itaguacgu da Bahia - BA, Lapdo - BA, Mulungu do Morro - BA, Presidente
Dutra - BA e Remanso - BA, foram contemplados com o Plano Municipal de Saneamento
Béasico, sem necessidade de contrapartida financeira alguma por parte de vossos

municipios.

Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:
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Esse PMSB esta sendo custeado pelo CBHSF, com os recursos financeiros oriundos da

Cobranca pelo Uso das Aguas do Rio Sao Francisco.

Por meio de critérios de selegdo ja ocorridos anteriormente, em seu procedimento do Ato
Convocatdrio n? 026/2016, com o cumprimento do devido processo legal da Lei n? 8.666 e

encerrado com éxito da empresa Projeta Consultoria e Servigos Ltda.

Assim sendo, vimos CONVIDAR Vossa Exceléncia para participacio da SOLENIDADE de
ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A PREFEITURA, O CBHSF, a
Agéncia Peixe Vivo e a Empresa Projeta Consultoria e Servigos Ltda, objetivando a
formalizacao da ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DOS
VO0SS0S MUNICIPIOS.

DATA: 27/09/2017

HORARIO: 09:00 hs

LOCAL: Camara de Vereadores do Municio de Lapdo - Localizada na Praga Braulio
Cardoso, n° 58, Lapao - BA

VOSSA PRESENCA E INDISPENSAVEL PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A VIABILIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO EM VOSSO
MUNICIPIO.

CONTAMOS COM OS SENHORES PREFEITOS E SUAS EQUIPES.

Atenciosamente,

Coordenador da CCR Médio SF
(74) 99942-4488

Telefone para contato em Belo Horizonte - MG

Rafaela Amaral - Projeta Consultoria e Servigos Ltda
(31) 3347-4405 / (31) 33477079
rafaela@projetaengenharia.eng.br

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:
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Anexo 6 — Publicacdo do Grupo de Trabalho para acompanhamento da
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Béasico

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugao:
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURAMUNIGIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA m :\.
Av. 580 Gabriel, 226 Tel.: (0**74) 3640-1010/1011 -
CNPJ: 13.717.798/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br

TRASALHO, TRANSPARENCIL E RENDRACAD

DECRETO N°. 207 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2017.

EMENTA: Constitui o Grupo de Trabalho para a
elaboracio do Plano Municipal de Saneamento Basico
do municipic de Presidente Dutra e da outras

providéncias.

O Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuigdes e nos termos do art. 77 da Lei Orgénica do Municipio e considerando
que a competéncia do Municipio para definir e organizar a prestagéo dos servigos
publicos de interesse local e considerando a responsabilidade do Poder Municipal
em formular a Politica Publica de Saneamento e o respectivo Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSEB), nos termos da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, e
do Decreto 7.217 de 21 de junho de 2010.

DECRETA

Art. 1% - Constitui o Grupo Trabalho (GT) responsavel pela elaboragio do
Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Presidente Dutra, e cujas
respectivas composices e atribuiges s&o definas a seguir.
» Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo GT;
e Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integragdo das
acbes de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade
operacional, financeira e ambiental.
Art. 2° - O Grupo Trabalho de instdncia consultiva e deliberativa é
responsavel pela condugdo da elaboragio do PMSB, composto pelos seguintes

integrantes.

Avenida 530 Gabriel, 226 - Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPI: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba@hotmail.com / Fone: (xx74) 3640-1010/1011 f FAX | Owx74) 3640-1095.
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PREFEITURAMUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA mnm
Av. Sdo Gabriel, 226 Tel.: (0**74) 3640-1010/1011 —
CNPJ: 13.717.798/0001-39 TRABALHO, TRANSPARENCA E REVOAGAO

www.presidentedutra.ba.gov.br

| - Secretaria de infraestrutura:
Joaci Mendes Machado.
Claudionor Almeida de Freitas.

2- Secretaria Meio Ambiente:
Benjamim Ferreira Dias.
Pedro Pereira da Silva.
Rogério Miranda Bastos

3- Secretaria de Saude:
Adezilva Pereira de Souza.
Raiana Mendes de Souza.

4- Secretaria de Educagdo:
Ana de Sousa Mendes Filha.
Tarcisio Miranda de Freitas.

5 — Secretaria de Assisténcia Social:
Barbara Mirelle Conceigdo Pires

Geane Carla Aparecida Ferreira Porto

6-Vigilancia Sanitaria:
Rafael Porto de Souza Machado.
Valéria Rodrigues da Silva.

7- Orgédo Estadual Embasa:
Ana Karina Alecrim Moitinho.
Antonio de Freitas Coelho.

Avenida S3o Gabriel, 226 = Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba @hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX ( 0xx74) 3640-1095.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Av. Sdo Gabriel, 226 Tel.: (0**74) 3640-1010/1011 -
CNPJ: 13.717.798/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br

Representantes da Sociedade Civil:

8-Ass. Ramos Quilombolas:
Cleidiane Alves Ramos.
Rosania Souza Pio.

9-Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Dutra-Ba:

Jair Pereira Rocha.
Polianna Oliveira Machado da Silva.

10-Seguimento Religioso:
Jair Pereira Rocha.
Arlindo Delcides Pinto.

11-Ass. Comunitaria Urbana:
Nadia Novaes Rocha.
Maurilio Rodrigues Alecrim.

12-Ass. Comunitaria Rural:
Pedro Pereira da Silva.
Charles Chan Martins.

13-Ass. Comunitaria de Baixa Verde.
Edvan Oliveira Machado.
Erito Silva Dias.

14- PODER LEGISLATIVO:
Edei Machado de Oliveira.
Fabricio Carvalho Gomes.

Avenida S3o Gabriel, 226 = Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba @hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX ( 0xx74) 3640-1095.
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