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Instituicéo Responsabilidades Equipe técnica envolvida
Célia Maria Brandao Froes — Diretora Geral
* Acompanhar e supervisionar a entrega dos  Alperto Simon Schvartzman — Diretor Técnico
A N produtos especificados, dispondo equipe
ssociacdo

Executiva de
Apoio a Gestéo
de Recursos
Hidricos Peixe
Vivo (Agéncia
Peixe Vivo)

técnica qualificada, em conformidade com as
exigéncias legais, para desenvolvimento dos
trabalhos;

* Efetuar os pagamentos a contratada,
mediante validagao dos produtos entregues;
» Garantir a operacionalizagéo dos trabalhos

até a concluséo da verséo final do Plano
Municipal de Saneamento Basico.

Ana Cristina da Silveira — Diretora de Integragao

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos — Diretora de
Administracéo e Financas

Jacqueline Evangelista Fonseca — Assessora técnica

Patricia Sena Coelho — Assessora técnica

Thiago Batista Campos — Assessor técnico

Comité da Bacia
Hidrografica do

* Apoiar as agdes de divulgacao de todo o
processo de elaboragéo do Plano.

Anivaldo de Miranda Pinto — Presidente

José Maciel Nunes Oliveira — Vice-Presidente

Lessandro Gabriel da Costa — Secretario

Silvia Freedman Ruas Durées — Coordenadora da
Céamara Consultiva Regional Alto Sao Francisco

Rio Séa s > : "
Fraﬂcsisago * Participar das reunides de planejamento  Ednaldo de Castro Campos — Coordenador da Camara
(CBHSF) com as partes. Consultiva Regional Médio Sao Francisco
Julianeli Tolentino de Lima — Coordenador da Camara
Consultiva Regional Sub Médio Sao Francisco
Honey Gama Oliveira — Coordenador da Camara
Consultiva Regional Baixo S&o Francisco
Gessivaldo Pires de Oliveira - Diretoria de Meio
Ambiente
Izaias Augusto Dourado - Diretoria de Meio Ambiente
« Fornecer suporte técnico e disponibilizar Edmaério Ribeiro de Novaes — Secretaria Municipal de
informacdes e documentac&o necessérias a -Agdricultura_ _ _
adequada execugdo dos trabalhos; José Eufrasio de Novaes - Secretaria Municipal de
« Indicar técnicos dos 6rgos e entidades ~ _Agricultura
municipais e dos prestadores de servigos da  Antdnio Rogue Matos Moura - Secretaria Municipal de
area de saneamento e de areas afins ao Infraestrutura
tengpéar:g,aegw e&%n{zcgo ;8? eamepﬂ:fae da José Roberto Monteiro Magalhédes — Secretaria
contratada, apoiar e auxiliar a Municipal de Infraestrutura
Municipio operacionalizagéo do processo de Rita Maria Sampaio Bastos de Paula — Secretaria
(Grupo de elaboracéo do PMSB; Municipal de Assisténcia Social
trabalho para °CI5nd|ca3 p;)r E"TLO dg?egre't:’ol M““I\'AC'P?". urln Suplente: Alessandro Gomes Neto - Secretaria
acompanhamento denég?]e:mrean t?) Boégico) in(;tér?cnig counrglcj:g\?a Municipal de Assisténcia Social
da ela;)hirsallag)ao do e deliberativa responsavel pela condugdo da '(Ii'nularialoseh Azevedo Dourado - Secretaria Municipal
elaboragdo do PMSB; e Salde
« Disponibilizar espago fisico e apoiar a Mila Charlane Cedro Dourado - Secretaria Municipal de
realizag&o das reunides e consultas publicas _Saude
previstas; Adeilson Rodrigues do Oliveira - Camara Municipal De
* Apoiar as agdes de divulgacdo de todo o Vereadores
processo de elaboragéo do Plano; Edilton Gomes Dourado - Camara Municipal De
+ Envidar esforgos para a aprovagao do Vereadores
PMSB em forma de Lei Municipal e para a
execucao das agdes de melhorias propostas, Ana Carina Alecrim Moitinho - EMBASA
apos a finalizagdo do Plano.
Flavia Sodré Cunha - EMBASA
José Marioelio Gongalves de Souza - Vitoria Servigos
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Instituicéo Responsabilidades

Equipe técnica envolvida

Rosangela Alves da Silva Souza - Vitoria Servigos

Leonardo Seixas Souza - Representante da Sociedade
Civil

David Souza Dourado - Representante da Sociedade
Civil

Terezinha Lopes Dourado - Representante da
Sociedade Civil

Edna Molina - Representante da Sociedade Civil

Edilene Oliveira Dourado - Representantes dos povos
Remanescentes Quilombolas

Edinael dos Santos Le&o - Representantes dos povos
Remanescentes Quilombolas

Pedro Neto Ribeiro Pessoa - Associagdes Comunitarias
e de Agricultores Familiares

Adé&o Francisco de Jesus - Associagdes Comunitarias e
de Agricultores Familiares

» Acompanhar o desenvolvimento das
diversas etapas para construgédo dos PMSBs;
« Participar das reunides, oficinas, e
audiéncias previstas, conforme TDR;

* Apoiar, quando couber, as varias atividades
para a execugao dos trabalhos;

* Acompanhar a execugéo dos servigos em
relagé@o ao cronograma fisico-financeiro dos
respectivos Planos de Trabalho aprovados
pela Agéncia Peixe Vivo;

* Verificar o contetido dos produtos
contratados pela Agéncia, em relagao as
especificacdes técnicas;

* Analisar e subsidiar a validagéo dos planos
apresentados pelas empresas consultoras
contratadas pela Agéncia Peixe Vivo, com
vistas a sua aprovacao;

» Garantir, se necessario, a viabilizagédo de
reunides localizadas, como forma de
promover ajustes nos produtos
intermediarios;

« Elaborar relatérios e emitir pareceres
técnicos a respeito da elaboracéo dos
PMSBs.

MYR Projetos
Sustentaveis

Marina Guimaraes - Coordenacéo das atividades

Ana Paula - Ponto Focal da Projeta Engenharia

Victor Carvalho - Ponto Focal

Arthur Oliveira - Ponto Focal

Ikary Nascimento - Ponto Focal

Marcelo Pereira - Ponto Focal

Tayné Lima Conde - Ponto Focal

Joéo Paulo - Apoio Técnico
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DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante:

Associacao Executiva de Apoio a Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe
Vivo

Contrato:

021/2017

Assinatura do
Contrato em:

11 de setembro de 2017

Assinatura da Ordem
se Servigo em:

11 de setembro de 2017

Escopo:

Elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico de América
Dourada, Canarana, Itaguacu da Bahia, Lapdo, Mulungu do Morro,
Presidente Dutra e Remanso

Prazo de Execucéo:

12 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Valor global do
contrato:

R$ 903.244,01 (novecentos e trés mil, duzentos e quarenta e quatro reais)

Documentos de
Referéncia:

» Ato Convocatorio N° 026/2016

» Termo de referéncia para contratagéo, parte integrante do Ato
Convocatorio N° 026/2016

» Termo de Referéncia para Elaboragao de Planos Municipais de
Saneamento Basico” da Fundacao Nacional de Saude (FUNASA)

» Guia para a elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Bésico do
Ministério das Cidades

* Proposta Comercial da Projeta Consultoria e Servigos Ltda.
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APRESENTACAO

A Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 instituiu a Politica Nacional de
Saneamento Basico e estabeleceu a obrigatoriedade dos titulares dos servigos
publicos de saneamento basico elaborarem seus Planos de Saneamento Basico,
abrangendo os quatro eixos do saneamento (abastecimento de &agua, coleta e
tratamento de esgotos, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, drenagem
urbana e manejo de aguas pluviais), tendo como prazo final de apresentacéo o dia 31
de dezembro de 2017, conforme Decreto da Presidéncia n® 8.629, de 30 de dezembro
de 2015. Ainda, a Lei Federal n® 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a Politica
Nacional de Residuos Sdélidos (PNRS), prevé como condi¢éo para o Distrito Federal
e 0s Municipios terem acesso a recursos da Unido a elaboracdo de seus respectivos
planos municipais de gestao integrada de residuos sélidos (PMGIRS), estabelecendo
que este pode estar inserido no plano de saneamento basico, desde que respeitado o
conteddo minimo previsto na PNRS.

Os Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSBs) constituem um documento
essencial como ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboracéo de
projetos e execucao de servicos e obras, servindo de diretriz na elaboracao de Planos
de Investimentos com vistas a obtencdo de financiamentos para obras e servicos
necessarios aos municipios. Sdo instrumentos que definem critérios, parametros,
metas e acOes efetivas para atendimento dos objetivos propostos, englobando
medidas estruturais e estruturantes na area do saneamento basico para garantir a

melhoria da qualidade de vida de seus municipes.

Nesse contexto, o Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF)
decidiu investir recursos na elaboracédo de PMSBs, visando a melhoria da quantidade
e qualidade das aguas da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, decorrente da
minimizacdo dos impactos ambientais ocasionados pela deficiéncia em saneamento
basico nos municipios pertencentes a Bacia. Dessa forma, por meio da Deliberagéo
CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015, foi aprovado o Plano de Aplicagao

Plurianual dos recursos oriundos da cobranca pelo uso da agua na Bacia Hidrografica
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do Rio Sao Francisco, referente ao periodo 2016-2018, no qual consta a relacéo de
acOes a serem executadas nesse periodo, dentre as quais esta incluida a elaboracgéo
de Planos Municipais de Saneamento Basico (item I1.1.1 — da Componente 2 - A¢des
de Planejamento).

Por decisédo da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comité da Bacia Hidrografica do Rio
Séo Francisco foi langcada, em marco de 2016, uma solicitacdo de Manifestacdo de
Interesse para que as Prefeituras Municipais se candidatassem a elaboracdo dos seus
respectivos PMSBs. Atendendo a solicitacdo da DIREC, a Prefeitura Municipal de
Canarana encaminhou ao CBHSF demanda de contratacdo de servigos técnicos para
elaboracao do seu Plano Municipal de Saneamento Basico.

Dentre os 83 municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria Executiva
(DIREX) do CBHSF selecionou 42 municipios para receberem os respectivos Planos
Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacao foi realizada com base em
critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento Publico CBHSF n° 01/2016,
indicando a contratacdo conjunta da elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico de América Dourada, Canarana, Itaguacu da Bahia, Lapéo,
Mulungu do Morro, Presidente Dutra e Remanso, localizados no estado da Bahia, na

regido fisiografica do Médio S&o Francisco.

A Projeta Consultoria e Servigos Ltda venceu o processo licitatorio realizado pela
Agéncia Peixe Vivo (Ato Convocatdrio n°® 026/2016), firmando com a mesma o
Contrato n° 021/2017, referente ao Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010, para a
elaboracao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de América
Dourada/BA, Canarana/BA, Itaguacu da Bahia/BA, Lapao/BA, Mulungu do Morro/BA,
Presidente Dutra/BA e Remanso/BA. Visando também o atendimento dos municipios
a Politica Nacional de Residuos Sélidos, a contratacao prevé que o conteildo minimo
especificado na legislacdo para elaboracdo do PMGIRS seja abordado nos PMSBs a
serem elaborados, atendendo dessa forma as duas Leis Federais (11.445/2007 e
12.305/2010).
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Este documento — Produto 4: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo
Sistematica do PMSB e Ac¢des para Emergéncias e Contingéncias — contém os
indicadores necessarios para a avaliagdo da eficacia do Plano Municipal de
Saneamento Basico, juntamente com ac¢des para emergéncias e contingéncias que

norteiam o municipio em situacdes adversas.
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1. INTRODUCAO

Considera-se necessario na administracdo municipal, no que se refere aos setores
relacionados ao saneamento béasico e na sequéncia de desenvolvimento do Plano
Municipal de Saneamento Bésico de Canarana, a elaboracao de dois documentos que

norteiam o municipio na concep¢ao do saneamento basico municipal.

O primeiro documento, denominado Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao
Sistematica do PMSB, propde indicadores para avaliar o Planejamento, a Prestacao
de servicos, Regulagéo, Fiscalizacdo e Controle Social, os quais propiciam a revisao
do PMSB de forma continua, articulando-os com as politicas publicas municipais.

A elaboracdo do segundo documento, denominado Plano de Emergéncia e
Contingéncia, auxilia as liderancas municipais na tomada de decisdes répidas e
eficientes, norteando-as através de acOes que procuram prever possiveis

acontecimentos anormais que podem vir a acontecer no municipio.

A juncéao destes dois documentos origina o quarto produto de seis do Plano Municipal
de Saneamento Béasico de Canarana, sendo denominado de Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB e Acbes para Emergéncias e

Contingéncias.
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2. OBJETIVOS

Este Produto 4: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB
e AcOes para Emergéncias e Contingéncias possui como objetivo apresentar dois
documentos, cada um com sua peculiaridade, acerca do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Canarana. Serdo intituladas diretrizes necessarias para a
elaboracéo do Plano Municipal de Contingéncias de Canarana, importante documento
preventivo do municipio, o qual descreve acdes de emergéncias e contingéncias para
0S quatro eixos do saneamento bdasico, conforme preconiza a Lei Federal n°
11.445/2007. Além disso, sao definidos alguns indicadores que auxiliam na avaliacdo
e acompanhamento dos programas e a¢des que foram propostas no Produto 3, de
forma a evitar o descumprimento dos mesmos e, consequentemente, a nao

implantacdo do Saneamento Bésico no Municipio.
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3. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIACAO
SISTEMATICA DO PMSB

A definicdo de mecanismos de acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal
de Saneamento Basico permite ao municipio realizar revisdes periddicas das proprias
acOes e indicadores, garantindo a universalizacdo dos servicos de saneamento e,

consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida da populacao.

3.1. METODOLOGIA UTILIZADA PARA PROPOSICAO DOS
MECANISMOS DE AVALIACAO SISTEMATICA

A implantacdo de um sistema de saneamento basico baseia-se em sete etapas

cronolégicas, conforme descrito na Figura 1.

Figura 1 - Etapas da implantacdo de um Sistema de Saneamento Basico

PLANEJAMENTO . EXECUCAO . REGULACAO
AVALIACAO . MONITORAMENTO . FISCALIZACAO
CONTROLE

SOCIAL

Fonte: Projeta Engenharia (2018)
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Na etapa inicial, intitulada Planejamento, sdo elaborados estudos, programas e
projetos com o proposito de realizar melhorias em todo o sistema, englobando os
servicos de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, manejo de residuos
sélidos e drenagem urbana. Tal etapa é crucial para garantir que, posteriormente, ndo
ocorram empecilhos e desperdicio de dinheiro publico, acarretando na ineficiéncia do
plano, jA& que a elaboracdo do PMSB se insere nesta etapa, sendo tal de
responsabilidade do titular do servico de saneamento, de acordo com o disposto na
Lei Federal n°® 11.445/07.

A parte de Execucdao, posterior ao planejamento, é a segunda etapa da implantacéo,
podendo ser subdividida em direta, indireta e gestdo associada.

e Direta:

v' Centralizada: por meio de secretarias ou departamentos;

v' Descentralizada: através da criagcdo de autarquias (Servicos Autdbnomos),

fundacbes e empresas publicas.
e Indireta:

v Através de processo licitatério para a autorizacdo, permissdo ou concessao por
meio das quais € delegada a prestacao dos servicos a Empresas Privadas (Pessoa
Juridica) ou Consoércios de empresas. Nesta categoria se enquadram também as
Parcerias Publico-Privadas (PPPs), que séo estabelecidas através de contrato

administrativo de concesséo, nas modalidades patrocinada ou administrativa.
e Gestéo associada:
v" Consoércio Publico: entes da federagdo com interesse comum;
v' Convénio de Cooperacao: entre municipios, estado e uniao.

A terceira e quarta etapas da implantacdo, Regulacdo e Fiscalizagdo, sdo de
responsabilidade do municipio, porém podem ser delegadas a outras entidades. A

regulacéo define normas e procedimentos a serem adotados e a fiscalizagdo garante
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o cumprimento destes. Deve-se garantir a independéncia de ambas etapas tanto

financeiramente, politicamente e administrativamente.

A quinta etapa, o Monitoramento, possui 0 objetivo de verificar o atendimento aos
padrbes de qualidade pré-estabelecidos, podendo ser realizado por 6rgaos

municipais, estaduais ou convénios com instituicées de pesquisa e universidades.

A etapa de Avaliacdo é de responsabilidade do 6rgdo gestor do saneamento do
municipio ou da secretaria municipal responsavel, sendo tal etapa referente a anélise

da evolucédo do saneamento no municipio.

O ultimo processo de implantacdo do Sistema de Saneamento Bésico € a etapa de
Controle Social, importante passo para a gestdo democratica e participativa

municipal, com atuacéo direta do Conselho Municipal.

Desta forma, para determinar os mecanismos de monitoramento e avaliacdo sao
tomadas como fundamento os programas, projetos e agdes propostos anteriormente,
utilizados para nortear a definicdo de tais mecanismos. Para o0 acompanhamento
destes mecanismos pela populacdo, propfde-se a implantacdo de um Sistema
Municipal de Informacdes de Saneamento, que devera ser preenchido com as
informacdes obtidas através dos indicadores propostos neste documento. Sugere-se
também a elaboracdo de um Relatério de Avaliacdo Parcial do PMSB, que sintetize
todas as informacfes e andlises do acompanhamento da implantacdo das acdes e

programas indicados.

Cabe ressaltar que o Conselho Municipal de Saneamento Basico sera a principal
forma de participacdo da sociedade na execucdo do plano, o qual realizara o
acompanhamento e fiscalizacéo das ac¢des previstas no PMSB.

A revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Canarana deve ser baseada
na analise dos Relatérios de Avaliacdo Anual do PMSB, ja que este proporciona ao

gestor uma visdo abrangente da situagdo do saneamento no municipio.
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3.2. INSTRUMENTOS DE GESTAO E IMPLEMENTACAO DO PMSB E DAS
ACOES E MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

3.2.1. MECANISMOS PARA AVALIACAO SISTEMATICA DAS METAS E ACOES
PROGRAMADAS

Esta etapa € uma das mais importantes do Plano Municipal de Saneamento Basico
de Canarana, visto que € avaliado se as a¢fes e programas que foram propostas
anteriormente estdo sendo executadas dentro dos prazos preestabelecidos no PMSB.

Para realizar tal avaliacdo, toma-se como referéncia a Lei Federal n® 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais para 0 Saneamento Basico e
para a Politica Federal de Saneamento Basico. Esta determina os mecanismos e
procedimentos para a Avaliagdo Sistematica da Eficiéncia e Eficacia das Metas e
Acdes, que foram propostas anteriormente. Uma de suas premissas mais importantes
€ a prestacao dos servicos e seus objetivos sdo a universalidade, qualidade, eficiéncia
e a satisfacdo dos usuarios. Portanto, este monitoramento ndo ocorre somente na
prestacao dos servicos, mas também no planejamento, regulacéo e fiscalizacdo do
PMSB, bem como o controle social exercido pelos diversos atores envolvidos durante

sua execucao.

Desta forma, os indicadores sdo adotados para quantificar, simplificadamente, a
evolucdo na qualidade de vida da populacdo apds a implantacdo do Plano Municipal
de Saneamento Basico. Os prestadores de servico sdo responsaveis por administrar
os resultados dos indicadores, apresentando-os por meio de um banco de dados com
0s quatro eixos do saneamento bdsico, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos solidos e drenagem urbana e manejo
das aguas pluviais. Estes dados e informacdes devem ser atualizados em periodos

de acordo com a sua necessidade, dependendo de sua natureza, podendo ser:

e Diaria (por exemplo os dados de operagéo dos sistemas);

e Mensal (dados comerciais e de gerenciamento dos sistemas, por exemplo);
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e Anual (dados consolidados para avaliacdo do desempenho);

e Decénio, a partir da atualizacdo dos dados censitarios que ocorrera duas

vezes no horizonte de abrangéncia do presente Plano (em 2020 e 2030).

Para acompanhar se as acbes e programas que foram propostos estdo sendo
executados nos periodos pré-estabelecidos, sugere-se, entre outros instrumentos de
gestao, o Sistema de Informac8es Municipais de Saneamento Basico, relacionado no
‘Produto 5 — Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

InformagBes Municipais de Saneamento Basico” do presente PMSB.

Tal sistema, através do acompanhamento da evolucéo de indicadores apresentados
por ele, propicia uma avaliacdo do impacto das acdes e programas propostos na

melhoria de cada um dos setores do saneamento basico.

3.2.1.1. Definicdo Quantitativa de Indicadores

A finalidade deste item € descrever os indicadores que serdo adotados para a
avaliacao sistematica das metas e acdes estabelecidas no PMSB, assim como definir
a forma que tal indicador sera quantificado/analisado. Os indicadores aqui propostos

deverdo ser acompanhados conforme a periodicidade aqui estabelecida.

S&o propostos indicadores institucionais e para 0s quatro eixos do saneamento, sendo
estes compatibilizados com as os indicadores de fontes oficiais, como o Sistema
Nacional de Informac6es em Saneamento (SNIS, 2016), Censo Demogréfico de 2010
e Pesquisa Nacional do Saneamento Basico (PNSB) de 2008. Essa compatibilidade
com os indicadores de o6rgdos oficiais relacionados ao saneamento facilitara o
monitoramento e preenchimento dessas informacgdes pelo Municipio sempre que

necessario.

Ressalta-se que alguns indicadores ainda nao séo possiveis de serem calculados, em
razdo da auséncia de dados que os compde. Nesse sentido, foram apresentadas as
principais informacdes que a Prefeitura ou o respectivo prestador de servico nao

dispde, necessarias para o calculo, considerando as particularidades e deficiéncias
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do Municipio. Assim, o Municipio deve proceder ao levantamento do dado e/ou

informacdes, afim de realizar o calculo inicial e posterior monitoramento do indicador.

Importante salientar que todos os indicadores devem ser calculados (i) por prestador
de servico; (ii) por localidade/sede/distrito; e (iii) por sistema implantado, de modo a
possibilitar o preenchimento dos dados das fontes oficiais citadas, uma vez que cada
uma trabalha com uma forma de apresentacédo dos dados. No Produto 5 deste PMSB
sera apresentada uma tabela em formato Excel, a qual contard com essa diviséo, e
devera passar a ser preenchida pelas instituicbes envolvidas com o setor de

saneamento.
a) Indicadores Institucionais e de Gestéo

Os indicadores institucionais e de gestdo sdo necessarios para acompanhar se as
metas propostas para a Prefeitura Municipal de Canarana estdo sendo efetuadas.
Estas metas institucionais estdo distribuidas de acordo com as categorias

apresentadas na Tabela 1 e Tabela 2.
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Tabela 1 - Indicadores das A¢bes para o Desenvolvimento Institucional

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DAS AGOES PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CATEGORIAS

DESCRICAO

Planejamento

Aprovar o PMSB na forma de lei até o primeiro trimestre
do ano de 2019;

Compatibilizar o Plano Plurianual (PPA) e o Plano de
Saneamento Basico do Municipio até 2020 ou, no maximo,
no primeiro semestre de 2021;

Instituir um sistema de informacdes sobre os servigos de
saneamento até 2019.

Execucéo

Utilizar indicadores para avaliagdo da situacdo e do
cumprimento das metas;

Auxiliar na revisao do PMSB;

Designar o 6rgdo ou entidade responsavel pela regulagéo
e fiscalizacao.

Regulacgéo e Fiscaliza¢éo

Estabelecer padrdes e normas para a devida cobertura e
gualidade, em conformidade com as metas estabelecidas
no PMSB;

Definir tarifas que assegurem a sustentabilidade financeira
e investimentos necessarios e que sejam compativeis com
a renda da populacéo.

Controle Social

Implantar Conselho Municipal de Saneamento ou
reformular algum Conselho ja atuante no municipio, para
integracéo das questdes do saneamento a este;

Disponibilizar para a populagéo as informacdes sobre os
servicos de saneamento;

Abertura de canais para atendimento e instrucdo aos
USuarios.
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Tabela 2 — Indicadores de Gestdo

INDICADORES DE GESTAO

DISPONIBILIDADE FONTE
~ ~ DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQgggﬁ\l%E:igggng UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMAQ{)ES QUAL O
QUE COMPOE O INDICADOR
INDICADOR PERTENCE
ins‘dstﬁlé%gr?; da Identificar se a
estio e Situagdo atual da gestdo e situacao
IG gesta prestacdo dos servigos, por . institucional é Prefeitura dispde
1 prestacdo dos . - Unidade Anual . . " -
. localidade/distrito/sede, por béasica, da informacéo
servigos nas . .
. prestador intermediaria
areas urbanas e )
: ou consolidada
rurais
Numero de domicilios atendidos Situacéo
G, Indice de pelo Programa de Tarifa Social % Semestral i institucional basica, ANA

tarifac&o social

Numero total de domicilios
do municipio

intermediaria e
consolidada
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b) Indicadores de Saude

A Tabela 3 apresenta os indicadores a serem considerados para a avaliacdo dos
programas, projetos e acoes referentes a satde ambiental do Municipio, podendo ser

relacionados a ocorréncia de doencas e as areas rurais onde apresentam demandas.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéao:

CﬁﬁigF E%&%Vwo i
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Tabela 3 — Indicadores de Saude

INDICADORES DE SAUDE

DISPONIBILIDADE FONTE
EQUACAOE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO DEFINICAO DOS UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUAL O
INDICADORES QUE cOMPOE O INDICADOR
INDICADOR PERTENCE
Verificar doencas
transmitidas por inseto
vetor; relacionadas
com a higiene; de
Ocorréncia de transmigs_éo feco—oral;
doencas transmitidas atrayes . .
relacionadas o d o do contatr? (I:omta agua Prefell:t)graNMudmmpal:
e ocorréncias por : e geo-helmintos e ispde da
IS4 sane:?nento localidade/distrito/sede Unidade Mensal teniases. Ex: Diarreia, informacdo, mas néo DATASUS
ambiental Le_ptospwos’e, a nivel de localidade.
inadequado verminoses, cole_ra,
difteria, dengue, tifo,
malaria, hepatite,
febre amarela,
dermatite, doenca do
aparelho respiratorio.
Areas rurais
aprgggr?tem Areas rurais onde Indicadpr _nece~ssé1rio Prefeitl_JraNMunicipaI:
IS, problemas apresentem problemas Unidade Trimestral para priorizacao do; _ DISE)OG da ) PNSR
(demandas) (demandas) como recursos para manejo qurma(;ao, mas néo
como arboviroses de residuos solidos a nivel de localidade.
arboviroses
Realizagéo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugdo:
%% O E;éf‘e;'- 4 Ry ,
AGENCIA j kf @ J E T A
CBHSF pexévivo |g]: F"REJET
N R p
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c) Indicadores de Abastecimento de Agua

Em relacéo ao eixo de abastecimento de agua, estdo apresentados na Tabela 4 os
indicadores a serem considerados para a avaliacdo dos programas, projetos e agoes,
podendo exemplificar o atendimento do sistema, as caréncias do mesmo, a
conformidade da agua distribuida com os padrdes estabelecidos em legislacao, os

custos operacionais do sistema, entre outros.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéao:

C%EEF peixevivo |

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA
D

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 13



Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB
e Ac¢Oes para Emergéncias e Contingéncias

Tabela 4 - Indicadores dos servi¢cos de Abastecimento de Agua

Junho de 2018

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVIGCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL

INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE IIQD(I?(LZJAA\\ID_(?R
O INDICADOR
PERTENCE
N Prefeitura Municipal: ndo
Densidade de AG003 . R P dispde P
AA economias de agua AG002* i I AGO|O3 edAGOOZd = utf|l|z§1—s¢ a mdedla aritmetica dos encias. o
1 por ligag&o AG002: Quantidade de ligacdes ativas de agua econ./lig. Anua valores do ano de referéncia e do ano anterior ao (D_e iciéncias: auséncia de
(IN0OD) mesmo. micromedic&o) SNIS
AGO003: Quantidade de economias ativas de agua Embasa: dispe
AGO004* Prefeitura Municipal: ndo
indice de AG002* AG004* e AG002* = utiliza-se a média aritmética dos ~ 9'°P0®
IAA, hidrometracéo AGO002: Quantidade de ligagbes ativas de agua % Anual valores do ano de referéncia e do ano anterior ao (Deficiéncias: auséncia de
(IN009) AG004: Quantidade de ligacBes ativas de agua Mesmo. micromedigao) SNIS
micromedidas Embasa: dispbe
AGO008 100
o AG006 + AG018 - AG019 - AG024 Prefeitura Municipal: néo
_Indicede AGO006: Volume de agua produzido dispoe
micromedic&o relativo . o
IAA, ~ao volume AG008: Volume de agua micromedido % Semestral ] (Deficiéncias: auséncia de
disponibilizado ] . . micromedicéo e
AGO018: Volume de agua tratada importado macromedicao)
(IN0010) . . o SNIS
AGO019: Volume de agua tratada exportado Embasa: dispde
AGO024: Volume de servico
AGO012 - AG019 . . x
x 100 Prefeitura Municipal: n&o
AGO006 + AG018 - AG019 dispoe
Indice 39 B AGO006: Volume de agua produzido (Deficiéncias: auséncia de
macromedigao 9 - :
IAA, (INOOll)Q AGO012: Volume de 4gua macromedido & Semestral micromedicéo e
AGO018: Volume de &gua tratada importado macromedi¢ao) SNIS
AGO019: Volume de &gua tratada exportado Embasa: dispoe
AGO006 + AG018 - AG011 - AG024 . i x
x 100 Prefeitura Municipal: néo
AGO006 + AG018 - AG024 dispoe
Indice de perdas AGO006: Volume de &gua produzido AL A A
IAA faturamento % Mensal ) (Deficiéncias: auséncia de
5 (IN0013) AGO011: Volume de 4gua faturado micromedicéo e
AGO018: Volume de agua tratada importado macromedi¢ao) SNIS
AGO024: Volume de servigco Embasa: dispoe
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
S my
AGENGCIA PR@JETA
CBHSF peixevivo | Qe
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL

INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE IQD(IDCLZJ:ID_SR
O INDICADOR
PERTENCE
AG008 1000 Prefeitura Municipal: ndo
Consumo AGO4 X 12 dispde
micromedido por . ) R * = utiliza- Adia aritméti A L
IAAg economia AGO008: Volume de agua micromedido m3/més/econ. Semestral AG(;#; d;:g;'é%ﬁ;;é“gg':ﬂ%”;?g rli%a: ggsrr\]/gls%%s. do (D.ef|C|eng_|a§: auséncia de
(IN0014) AGO014: Quantidade de economias ativas de agua micromedi&o) SNIS
micromedidas Embasa: dispbe
AGO011 - AG019 1000 Prefeitura Municipal: ndo
Consumo de agua AGO003* X2 dispde
IAA faturado por AG003: Quantidade de economias ativas de dgua me/més/econ Semestral AGO003* = utiliza-se a média aritmética dos valores do  (Deficiéncias: auséncia de
! economia ) ' ano de referéncia e do ano anterior ao mesmo. micromedicéo e
(IN0017) AGO011: Volume de agua faturado macromedic&o) SNIS
AGO019: Volume de agua tratada exportado Embasa: dispbe
Prefeitura Municipal: nao
AG005* dispGe
Extensdo da rede de AG021* AG005* e AG021* = utiliza-se a média aritmética dos  (Deficiéncias: auséncia de
IAAg agua por ligacao AGO05: Extensio da rede de 4aua m/lig. Semestral valores do ano de referéncia e do ano anterior ao micromedicao e informacgfes
(IN0020) ' g mesmo. detalhadas sobre a rede de SNIS
AGO021: Quantidade de ligacdes totais de agua abastecimento)
Embasa: dispde
AGO010 - AG019 1000000 Prefeitura Municipal: ndo
| AGO0T* 365 dispce
Consumo médio per . ~ . L A
capita de agua AGOOl._PopuIagao,totaI atendida com ; AGO001* = utiliza-se a média aritmética dos valores do (D_ef|C|enc_|a§. auséncia de
AAs abastecimento de agua hab./dia Semestral ano de referéncia e do ano anterior ao mesmo micromedicdo e - o
(INO022) . . macromedi¢do e informacgoes SNIS
AGO010: Volume de agua consumido sobre populagéo atendida)
AGO019: Volume de 4gua tratada exportado Embasa: dispde
22862;2 x 100 Prefeitura Municipal: nao
indice de atendimento _ 3 _ dispde
IAA; urbano de agua Qggfgéiz(;r;#(l)aggoéus;ana atendida com % Semestral - (Deficiéncias: informagdes
(INO023) I sobre populagéo atendida) SNIS

GEO6A: Populagdo urbana residente do Municipio
com abastecimento de agua

Embasa: dispde

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

’ 3 AGENCIA

Apoio institucional:

peixevivo

]

Execugéo:

PROJETA

N H AR 1A
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL
A QUAL O

INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE INDICADOR
O INDICADOR PERTENCE
+ -
AG006 :50%13% AGO19 X 1(1)(2)0 Prefeitura Municipal: néo
Volume de agua A _ dade d _ vas de & dispde
AA disponibilizado por G003: Quantidade de economias ativas de agua m3més/econ Semestral AG003* = utiliza-se a média aritmética dos valores do  (Deficiéncias: auséncia de
" economia AGO006: Volume de agua produzido ' ano de referéncia e do ano anterior ao mesmo. micromedic&o e
(INO025) AGO018: Volume de &gua tratada importado macromedic&o) SNIS
AGO019: Volume de &gua tratada exportado Embasa: dispoe
AGOTT x 100 Prefeitura Municipal: néo
AGO006 + AG018 - AG024 dispoe
Indice ?je faturamento  AG006: Volume de &gua produzido (Deficiencias: auséncia de
e agua 9 - : o
1A (IN0028) AGO011: Volume de &gua faturado % Semestral micromedicado e
AGO018: Volume de &gua tratada importado macromedigao) SNIS
AGO024: Volume de servico Embasa: dispoe
Participac;é_o das AGO013* 100 Prefeitura Municipal: nao
~ economias AG003* * - S dispde
residenciais de agua AGO013* e AG003* = utiliza-se a média aritmética dos
IAA 3 no total das AGO003: Quantidade de economias ativas de agua % Mensal valores do ano de referéncia e do ano anterior ao (Deficiéncias: auséncia de
g AGO013: Quantidade de economias residenciais SNIS
(IN0043) ativas de agua Embasa: dispde
AG008 P_ref§itura Municipal: néo
indice de AG010 - AGoT9 * 190 dispde
micromedicao relativo . . : : Deficiéncias: auséncia de
IAA, 20 CONSUMO AGO008: Volume de dgua micromedido % Semestral - Enicromedigéo o
(IN0044) AGO010: Volume de agua consumido macromedicao) SNIS
AGO019: Volume de agua tratada exportado Embasa: dispde
+ - -
AG006 + AGO18 - AGO10 - AG024 x 100 Prefeitura Municipal: néo
AGO006 + AG018 - AG024 dispoe
Indice de perdas na  AG006: Volume de agua produzido ficiancias: ausancia d
IAA 5 distribuicéo _ ) ) % Anual ) (De iciéncias: ausencia de
(IN0049) AGO010: Volume de 4gua consumido micromedicédo e
AGO018: Volume de &gua tratada importado macromedigao) SNIS
AGO024: Volume de servi¢co Embasa: dispoe
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
- L;nu‘ AER )
CBHSF peixev W PROJETA

Xevivo

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

DO RIO SAO FRANCISCO

N H AR 1A

D
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL
A QUAL O

INDICADOR DESCRICAO EQUAGAO E DEFINIGAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMAGCOES QUE COMPOE INDICADOR
O INDICADOR
PERTENCE
AGO006 + AG018 - AG010 - AG024 1000 i P
X Prefeitura Municipal: ndo
AGO005* 365 dispde
indice bruto de AGO005: Extenséo da rede de agua (Deficiéncias: auséncia de
IAA perdas lineares AG006: Volume de agua produzido me/dia/Km Anual AGO05* = utiIizaA—se_ a media aritmética dos valores do micromedi%éo, macromedicao SNIS
16 ) ano de referéncia e do ano anterior a0 mesmo. e informacgdes detalhadas
(INOO50) AGO010: Volume de agua consumido sobre a rede de
AGO018: Volume de 4gua tratada importado abastecimento)
AG024: Volume de servigo Embasa: dispoe
AG006 + AG018 - AG010 - AG024 1000000
X
AG002* 365 Prefeitura Municipal: ndo
] . . S . . dispde
indice de perdas por AGO002: Quantidade de ligacGes ativas de agua . 3 N o o o
IAA ligacdo AG006: Volume de agua produzido Vdiallig Anual AGO002* = utlllzaA—se_ a media aritmética dos valores do (D_ef|C|enc_|a§: auséncia de SNIS
17 . . ' ano de referéncia e do ano anterior ao mesmo. micromedicéo e
(INOO51) AGO010: Volume de agua consumido macromedicao)
AGO018: Volume de agua tratada importado Embasa: dispde
AGO024: Volume de servigo
AGO010
AGO006 + AG018 - AG024 x 100 Prefeitura Municipal: ndo
Indice de}consumo de  AG006: Volume de agua produzido dispge
IAA g agua _ , . % Mensal - (Deficiéncias: auséncia de SNIS
(IN0052) AGO010: Volume de 4gua consumido macromedicao)
AGO018: Volume de agua tratada importado T
Embasa: dispbe
AGO024: Volume de servico
AGO010 - AG019 1000 Prefeitura Municipal: néo
— X dispbe
Consumo médio de AG003 12 . - o P . o
IAA agua por economia  AG003: Quantidade de economias ativas de 4gua  me/mas/econ. Mensal AGO003* = utiliza-se a média aritmética dos valores do  (Deficiéncias: auséncia de SNIS

(IN0053)

AGO10:
AGO019:

Volume de agua consumido

Volume de agua tratada exportado

ano de referéncia e do ano anterior a0 mesmo.

micromedicao e
macromedicao)

Embasa: dispde

Realizagéo: Apoio Técnico:

Apoio institucional:

CﬁﬁigF E%&%Vwo

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

g

©

Execugéo:
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL
A QUAL O

INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE INDICADOR
O INDICADOR
PERTENCE
AGO001 . . N
SE12s © 100 Prefeitura Municipal: néo
indice de atendimento ) a dispde
IAAL total de agua Qlfa Z(t)eléiri%%%agzoétosgl atendida com % Mensal - (Deficiéncias: informacdes SNIS
(IN0O055) 9 sobre populacéo atendida)
GE12a: Populagéo total residente do Municipio T
com abastecimento de agua, segundo o IBGE. Embasa: dispGe
Prefeitura Municipal: ndo
AG027 100 dispde
X
indice de fluoretagéo AGO006 + AGO18 (Deficiéncias: auséncia de
IAA,; de agua AGO006: Volume de agua produzido % Mensal . nméaoc:gg]liez?gmagrﬁtx:mgr?tlg da SNIS
(INO057) AGO018: Volume de agua tratada importado qualidade da &gua pelo
AGO027: Volume de &gua fluoretada programa VIGIAGUA)
Embasa: dispbe
AG028 Prefeitura Municipal: néo
indice de consumo de AG006 + AGOTE dispde
energl? elétn((:ja em AGO0S: Vol o 2 dusid (Deficiéncias: auséncia de
sistemas de : Volume de agua produzido i3 icipi
. AG018: Volume de agua tratada importado nao realiza monitoramento da
agua _ _ qualidade da agua pelo
(IN0O58) AG028: Consumo total de energia elétrica nos programa VIGIAGUA)
sistemas de agua L
Embasa: dispbe
QD007 Prefeitura Municipal: néo
Incidéncia das =~=aas X 100 dispde
andlises de cloro QD006
. ) . (Deficiéncias: Municipio nao
IAA,; residual fPra do rQe[s)i?j(l)Jg.l Quantidade de amostras para cloro % Mensal - realiza monitoramento da SNIS
padréo qualidade da &gua pelo
(INO75) QDO007: Quantidade de amostras para cloro programa VIGIAGUA)
residual com resultados fora do padréo e
Embasa: dispde
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
AGENGCIA @ PR@JETA
CBHSF pexevivo /| QLK
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL

INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE IQD(Igg:IIS(g)R
O INDICADOR PERTENCE
QD009 Prefeitura Municipal: ndo
. . ——— x 100 dispbe
Incidéncia das QD008 (Deficiéncias: Municipio n
analises de turbidez . . . eficiencias: Municipio nao
A2 fora do padréo g?gl(i)sséang?mldade de amostras para turbidez % Mensal - realiza monitoramento da SNIS
qualidade da agua pelo
(INO76) QDO009: Quantidade de amostras para turbidez fora programa VIGIAGUA)
do padréo Embasa: dispbe
Prefeitura Municipal: Nao
dispde. Necessidade de
} levantar a informacéo.
Ntmero de N° de economias abastecidas por - Dispd 5
IAA,5 economias local o P Unidade Trimestral - Embasa: Dispde, mas ndo a PNSB; SNIS
abastecidas ocalidade/distrito/sede nivel de localidade, apenas
por sistema. Necessidade de
levantar a informac&o por
localidade.
) . Identificar o nUmero absoluto de domicilios que Prefeitura Municipal e
Tipo de solugéo para 0 icili i 5 tilizam soluges individuai letiv - N&o dispd
) N° de domicilios por tipo de solugdo adotada, por . utifizam solugoes uais ou coletivas. Embasa: Ndo dispoe.
1AA,¢ abastecimento de localidade/distrito/sed Unidade Anual - o ) idade de | -
4gua adotada ocalidade/distrito/sede OBS: Especificar quando o domicilio for abastecido Necessi lade de levantar a
pelos dois tipos. informacao.
Identificar o nimero absoluto de domicilios que
utilizam cada uma das seguintes formas de
abastecimento (individual ou coletiva): Rede geral de  prefeitura Municipal e
Forma de distribuicdo; pogo ou nascente; carro pipa; cisterna Embasa: Dispde da CENSO IBGE,
I1AA,; abastecimento de N° de domicilios por localidade/distrito/sede Unidade Anual para captagéq de agua da chuva; cisterna para i informagéo, mas a nivel de CadUnico e
agua captacdo subterranea; rios, acudes, lagos e igarapés;  |ocalidade. Necessidade de PNAD; PNSB

chafariz, bica ou mina; poco particular, outra forma.

OBS: Especificar quando o domicilio possuir mais de
uma forma de abastecimento.

levantar a informacao.

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Contrato de gestédo: 014/ANA/2010_Ato convocatorio: 026/2016
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

INDICADOR DESCRIQAO EQUAQAO E DEFINI(;AO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMA(;@ES QUE cOMPOE IIQD(IDCKZJ:ID_S)R
O INDICADOR PERTENCE
Existéncia de Identificar o nUmero absoluto de domicilios que (i) Prefeltur.a I\flun|_0|p~al € CENSO IBGE,
N o . . N . o I Embasa: N&o dispde. .
1AA,g canalizagéo interna N° de domicilios por localidade/distrito/sede Unidade Anual possuem canalizag&o interna no domicilio; (i) possuem ; CadUnico e
i s DA . Necessidade de levantar a
de 4gua canalizag&o no terreno; (i) ndo possuem canalizagdo. . ~ PNAD
informacao.
Identificar o nimero absoluto de domicilios que (i) a . -
A o . . : e Prefeitura Municipal e
Distancia do domicilio agua é canalizada ou a fonte se encontra a no maximo Embasa: Nio dispde
1AA,q a fonte de agua N° de domicilios por localidade/distrito/sede Unidade Anual 50 metros do domicilio; (ii) a fonte esta localizada iy Poe. -
- P Necessidade de levantar a
utilizada entre 50 metros e 300 metros do domicilio; (i) a fonte . =
, ) . s informacéao.
esta localizada a mais de 300 metros do domicilio.
Identificar o nimero absoluto de domicilios que
utilizam cada uma das seguintes formas de Prefeitura Municipal e
Tipo de tratamento N° de domicilios por tipo de tratamento, por . tratamento: Tratamento convencional (em ETA); Embasa: N&o dispde.
1AA; . ; o Unidade Anual ~ . o : A ; PNSB
adotado para a agua localidade/distrito/sede tratamento néo convencional; simples desinfeccao Necessidade de levantar a
(cloracao ou outra forma); fluoretacao; sem informacao.
tratamento.
Identificar o nimero absoluto de domicilios que . -
. . . L Prefeitura Municipal e
Periodicidade de o s L passam por racionamento de agua: (i) constante, NI g
: N° de domicilios por periodicidade de . . . . . Embasa: Nao dispde.
1AA3; racionamento de . X o Unidade Anual independente da época, (ii) todos os anos na época . PNSB
. racionamento, por localidade/distrito/sede o . - . ) Necessidade de levantar a
agua seca,; (iii) esporadicamente; (iv) outra periodicidade; (V) informacao
nao passa por racionamento. §a0.
Realizagéo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
%§§ 142 [5]. PROUETA
AGENCIA @ E
CBHSF pexevivo /|x e

DO RIO SAO FRANCISCO
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d) Indicadores de Esgotamento Sanitario

Referente ao eixo de Esgotamento Sanitario, os indicadores propostos na Tabela 5
possuem como objetivo avaliar o atendimento por coleta e tratamento de esgotos, as
conformidades com padrbes de qualidade estabelecidos em legislagédo e,
consequentemente, avaliar os indices de doencas de veiculacdo hidrica, a

sustentabilidade financeira e os problemas ocorridos nos sistemas, dentre outros

quesitos.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéao:

: OGENCIA Lﬁl | ® T
C%E}F peeévivo | PROJETA

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA \

DO RIO SAO FRANCISCO
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Tabela 5 - Indicadores dos servicos de Esgotamento Sanitario

Junho de 2018

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVIGOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

EQUACAO E DEFINICAO DOS

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL
A QUAL O

INDICADOR DESCRICAO INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACT‘SEI%SEJSISOMPOE (0] INDICADOR
PERTENCE
ES005 Prefeitura Municipal: nao dispbe
— T x100 de AG010, AG010 e ES005
AGO010 - AG019 o o
indice de coleta de esgoto  AG010: Volume de dgua consumido (Def|C|enC|gs~. ausencia de
IES, ] % Anual , macromedi¢céo de agua e esgoto) SNIS
(INO15) é)i)%%&d\éolume de agua tratada Embasa: ndo dispde de ES005
) (Municipio ndo possui sistema de
ES005: Volume de esgotos coletado esgotamento sanitario)
ES006 + ES014 + ES015 100
ES005 + ES013
ES005: Volume de esgotos coletado Prefeitura Municipal e Embasa:
) ESO006: Volume de esgotos tratado néo dispde de ES005, ES006,
Indice deetsra(t)?(;nento de ES013: Volume de esgotos bruto ES013, ES014 e ES015
IES, 9 importado % Anual - (Deficiéncias: auséncia de SNIS
(NGIO) E5014:volume de esgoo mportado
tratado nas instalagdes do importador esgotamento sanitario)
ES015: Volume de esgoto bruto
exportado tratado nas instalagées do
importador
. Prefeitura Municipal e Embasa:
ES004 x 1000 nao dispde de ES004 e ES009
Extens&o da rede de ES009 ES004* e ES009* = util sdia aritmética d (Deficiéncias: auséncia de
esgoto por ligagéo . = ; e = utiliza-se a média aritmetica dos ) 1as. atl °
IES; 90t porigag ES004: Extensao da rede de esgotos m/lig. Anual valores do ano de referéncia e do ano anterior ao mesmo. ~ Mmicromedicéo e informactes SNIS
(INO21) ES009: Quantidade de ligacdes totais detalhadas sobre a rede coletora /
de esgotos Municipio n&do possui sistema de
esgotamento sanitario)
ES026 Prefeitura Municipal: nao dispde
indice de atendimento GEoBa X 100 de ES026 e GEOBA
urbano de esgoto referido ) ~ . Embasa: néo dispde de ES026
IES, ao Municipio atendido ES026: Populagéo urbana atendida % Anual i SNIS

com agua
(IN024)

com esgotamento sanitario

GEO6A: Populacéo urbana residente no
Municipio com abastecimento de agua.

(Deficiéncias: informacdes sobre
populacao atendida / Municipio
nao possui sistema de
esgotamento sanitario)

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

’ 3 AGENCIA

peixevivo

Apoio institucional:

]

Execugéo:

PROJ

ETA

N H AR 1A

D
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

DISPONIBILIDADE DAS FONTE OFICIAL

INDICADOR DESCRICAO EQUAC&%EREQSE’?O D UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE O IQD(I?CLZJ:ID_OOR
INDICADOR PERTENCE
ES006 + ES015 x 100 Prefeitura Municipal: nao dispbe
AGO010 - AG019 de AG010, AG019, ES006 e
. AGO010: Volume de 4gua consumido ESO015
Indice de esgoto tratado ] Deficiéncias: ancia d
referido a agua AGO019: Volume de &gua tratada (Deficiéncias: auséncia de
IES, consumida exportado % Anual macromedi¢do de agua e esgoto) SNIS
(INO46) ES006: Volume de esgotos tratado Eg&fa: néo dispde de ES006 e
ES015: Volume de esgoto bruto L o
exportado tratado nas instalagées do (Municipio nao possui sistema de
ES026 ; . .
- . Prefeitura Municipal e Embasa:
e e GEosp <" ndo dispoe de ES026 e GEOGB
IES, ao Municipio atendido ~ ES026: Populagéo urbana atendida % Anual (Deficiéncias: informagdes sobre SNIS
com esgoto com esgotamento sanitario populacéo atendida / Municipio
(INO47) GEO06B: Populagdo urbana residente no n&o possui sistema de
Municipio com esgotamento sanitario esgotamento sanitario)
ES001 % 100 Prefeitura Municipal: néo dispbe
indice de atendimento GE12a de ESO01 e GE12A
total de esgoto referido a0 E5001: Populagéo total atendida com Embasa: ndo dispde de ES001
IES, Municipio atendido com  esgotamento sanitario % Anual sl " SNIS
agua (Deficiéncias: informag6es sobre
GE12a: Populagéo total residente no populacao atendida / Municipio
(INO56) Municipio com abastecimento de agua, n&o0 possui sistema de
segundo o IBGE. esgotamento sanitario)
) Prefeitura Municipal e Embasa:
Indice de consumo de ES028 nao dispde de ES005 e ES028
energia elétrica em ES005 (Deficiéncias: auséncia de
IES, S|stemassgtra“?ésr?:tamento ES005: Volume de esgotos coletado kWh/m?3 Anual macromedic&o de esgoto e SNIS
ES028: Consumo total de energia informacoes técnicas do SES /
(INO59) elétrica nos sistemas de esgotos Municipio ndo possui sistema de
esgotamento sanitario)
QD011 Prefeitura Municipal e Embasa:
Extravasamentos de ES004 nao dispde de QD011 e ES004
esgotos por extensédo de  Qpo11: Quantidades de Deficiéncias: auséncia de
IES, rede extravasamentos de esgotos extrav./Km Anual informagdes técnicas do SES e SNIS
(IN082) registrados sobre a rede coletora / Municipio

ES004: Extensado da rede de esgoto

nao possui sistema de
esgotamento sanitario)

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
. &
\ { ) E
C I I F AGENCIA w
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA |
DO RIO SAO FRANCISCO
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

DISPONIBILIDADE DAS

FONTE OFICIAL

INDICADOR DESCRICAO EQUNGHO 2 [RIEHINICAO DE UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE COMPOE O A QAL ©
INDICADORES INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
D027 . - .
%DW x 100 Prefeitura Municipal: nao dispbe
Incidéncia das analises _ : (Deficiéncias: Municipio ndo
de C0||formes totais fora QD026 Quant|dade de amostras para | . d
IES d dra coliformes totais (analisadas) % Anual - realiza monitoramento da SNIS
10 0 padrao qualidade da 4gua pelo programa
(IN084) QDO027: Quantidade de amostras para VIGIAGUA)
coIn‘oNrmes totais com resultados fora do Embasa: dispde
padréao
) . Identificar o nimero absoluto de domicilios que utilizam ] o _
Tipo de solucéo para N° de domicilios por tipo de soluc&o _ solugdes individuais ou coletivas. Prefeitura Municipal e Embasa:
IES44 esgotamento sanitario : - Unidade Anual B o ) néo dispdem. Necessidade de -
adotada adotada, por localidade/distrito/sede OBS: Especificar quando o domicilio possuir tanto a levantar a informacao.
solucao individual quanto a coletiva.
Identificar o nimero absoluto de domicilios que utilizam
cada uma das seguintes formas de esgotamento (individual Prefeitura Municipal e Embasa:
Forma de esgotamento N° de domicilios por : ou coletiva): langamento em redg de esggto unitaria; . dispbe da informacado, mas a nivel CENSO I.BGE’
IES;; sanitario localidade/distrito/sede Unidade Anual lancamento em rede de esgoto mista (pluvial + esgoto); de localidade. Necessidade de CadUnico,
fossa séptica; fossa rudimentar; fossa seca; vala a céu levantar a inf(-)rma 30 PNAD, PNSB
aberto; fossa ecoldgica; disposicédo no solo; lancamento em &ao.
corpo d’agua (lago, rio, mar, etc); outra forma.
NUmero de economias N° de economias esgotadas por Prefeitura Municipal e Embasa:
IES,3 . > €59 P Unidade Trimestral - néo dispdem. Necessidade de PNSB; SNIS
esgotadas localidade/distrito/sede : =
levantar a informacéo.
Numero de ligagBes N° de liga¢Bes esgotadas por Prefeitura Municipal e Embasa:
IES44 9a¢ gag °sg P Unidade Trimestral - nao dispbem. Necessidade de PNSB; SNIS
esgotadas localidade/distrito/sede . ~
levantar a informacéo.
Identificar 0 nimero absoluto de domicilios que (i) ndo . .- )
. . NP . . Prefeitura Municipal e Embasa:
o . possui banheiro nem sanitario; (ii) possui banheiro, mas o : ~ .
A . N° de domicilios por : ~ : P, . . P dispde da informacéo, mas a nivel CENSO IBGE,
IES5 Existéncia de banheiro localidade/distrito/sede Unidade Anual nao possui sanitario; (iii) possui banheiro com sanitario, de localidade. Necessidade de CadUnico
mas nao é de uso exclusivo do domicilio; (iv) possui levantar a inférma 0
banheiro com sanitario, exclusivo do domicilio. §ao.
Identificar o nUmero absoluto de domicilios que (i) o
Distancia do domicilio ao NC de domicilios por banheiro esta localizado no interior do domicilio; (ii) o Prefeitura Municipal e Embasa:
IES4¢ . . IcTos p Unidade Anual banheiro esta localizado entre 01 e 50 metros do domicilio; n&o dispdem. Necessidade de -
banheiro localidade/distrito/sede . . . . : ~
(i) o banheiro esta localizado a mais de 50 metros do levantar a informacéo.
domicilio.
Realizagéo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
C%’EEF e PROJETA

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

DO RIO SAO FRANCISCO

peixevivo
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e) Indicadores de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos

No eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos os indicadores estédo
descritos na Tabela 6, devendo estes informar o indice de atendimento dos servicos
e quantificar a geracao de residuos, sejam eles domésticos, publicos, de construcédo

civil ou de salde.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

e paivo 1|

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETA
p
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Tabela 6 - Indicadores dos servi¢cos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
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Junho de 2018

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
TB013 + TB014 1600
POP URB
Taxa de empregados em  POP_URB: Populagdo urbana do Municipio (Fonte:
relacéo a populagéo IBGE . T
ILURS, Urbana ) empLegbllooo Semestral g_ref?nzra Mthn|C|pa~I. Nao SNIS
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes an. ISpGe das Informagoes
(INOO1) publicos envolvidos nos servicos de manejo de RSU
TBO014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos servicos de manejo de RSU
FN218 + FN219
TB013 + TB014
Despesa media por FN218: Despesa dos agentes publicos executores de
empregado alocado nos ; )
servicos do manejo de  SETVI¢0s de manejo de RSU _ Calculado somente para aqueles que ndo Prefeitura Municinal: N&o
ILURS, residuos solidos urbanos [ \219: Despesa com agentes privados executores R$/empreg. Semestral tiveram frente de trabalho temporério. TB016 = . ~ - . pa. SNIS
(RSU) de servigos de manejo de RSU NAO dispGe das informagoes
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes
(INOO02) publicos envolvidos nos servi¢cos de manejo de RSU
TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos servi¢cos de manejo de RSU
TBO016: Existéncia de frente de trabalho temporéria
. FN220 100
Incidéncia dgs despgsas FN223 X
com o manejo de residuos _ ) )
LURS solidos urbanos (RSU) nas Egﬁzo. Despesa total com servigos de manejo de o Semestral ] Prefeitura Municipal: N&o IS
3 despesas correntes da 0 dispbe das informacdes
prefeitura FN223: Despesa Corrente da Prefeitura durante o
(IN0O03) ano com TODOS os servigos do Municipio (saude,
educacéo, pagamento de pessoal, etc.).
FN218 + FN219
_ POP_URB
Despesa per capita com -
manejo de RSU em FN218: Despesa dos agentes publicos executores de N « , - «
LURS, ~ Telagd0 A pOpUaGA0  servigos de manejo de RSU R$/hab semestal  POP-URB = Belimatia de populacio wbana - Prefeitura Municipal Nio g
urbana FN219: Despesa com agentes privados executores '
(INOO6) de servigos de manejo de RSU

POP_URB: Populagéo urbana do municipio (Fonte:

IBGE)

Realizagéo:

s
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DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:
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Apoio institucional:

]

Execugéo:
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRIQAO EQUA(;AO E DEFINI(;AO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMA(;OES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
Receita arrecadada per
capita com taxas ou outras FN222 . - ~
ILURS, prestacdo de seryigos de  EN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas R$/habitante/ano Semestral POP_URB = Eslt_lmgtlva (Ijelpl)sogélagao urbana dI|Ds pfpgdag |n.form§(;0.esd SNIS
solidos urbanos (RSU) ! informagdes financeiras)
POP_URB: Popula¢éo urbana do Municipio
(INO11)
Taxa de cobertura do CO165
servico de coleta domiciliar POP URB X 100
direta (porta-a-porta) da R POP_URB = Estimativa de populacdo urbana  Prefeitura Municipal: Ndo
~ . 3 H : 0, —_ "
ILURSq populagéo urbana do CO165: Populagéo urbana atendida pelo servico de % Semestral realizada pelo IBGE. dispde das informacdes SNIS
Municipio. coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta.
(INO14) POP_URB: Populagéo urbana do Municipio
Taxa de cobertura do
servico de coleta de _Co164 x 100
ILURS Residuo Domiciliar (RDO) POP_TOT % Semestral POP_TOT = Estimativa de populagdo urbana  Prefeitura Municipal: Nao SNIS
7 em relagdo a populacao  co164: Populagéo total atendida no Municipio realizada pelo IBGE. dispde das informacdes
total do Municipio
POP_TOT: Populacéo total do Municipio
(INO15)
Taxa de cobertura do C0050
servico de coleta de POP URB X 100
Residuo Domiciliar (RDO) - POP_URB = Estimativa d lacdo urb Prefeitura Municipal; N
ILURSg em relac3o a populagdo ~ CO050: Populagéo urbana atendida no Municipio, % Semestral - simativa e popuiagao trbana reteitura Minicipa: Nao SNIS

urbana
(INO16)

abrangendo o distrito-sede e localidades.

POP_URB: Populagéo urbana do Municipio

realizada pelo IBGE.

dispbe das informacfes

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

’ 3 AGENCIA

peixevivo

Apoio

]

institucional:

Execugéo:

PROJETA
D
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFOBMA(;OES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
CO116 + CO117 + CS048 + CO142 1000
POP_URB X 365
C0116: Quant. de RDO e RPU coletada pelo agente
Massa coletada Thli
publico
: L N Prefei Municipal: Na
(Residuo Domiciliar + CO117: Quant. de RDO e RPU coletada pelos POP_URB = Estimativa de populag&o urbana dirse gglé:; in}’;ﬁf%es 2
ILURS Re;’gﬂ‘; Publico) (RDO +  4gentes privados <a/habdi < I realizada pelo IBGE. P & IS
9 per capita em g/hab/dia emestra Deficiéncias: auséncia de
relagéio a populagéo C0142: Quant. de RDO e RPU coletada por outros Calculado somente se os campos CO116 e E:oleta seletiva no
urbana agentes executores CO117 preenchidos. Municipio)
(INO21) CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada
por associagfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.
POP_URB: Populagéo urbana do Municipio
C0O108 + CO109 + CS048 + CO140 1000
CO164 X 365
C0108: Quant. de RDO coletada pelo agente publico
Massa Residuo Domiciliar C0O109: Quant. de RDO coletada pelos agentes Ei;efgglé;as ';f]lf"(;'rzfagésl\lao
(RDO) coletada per capita  privados P &
em relagéo a populagéo ) ) Calculado somente se os campos CO108 e (Deficiéncias: auséncia de
ILURS;,  atendida com servigo de C)?l4(t).rQuan)'E. dte RDO c:)ltat/ada por outr?s qgen(;es Kg/hab/dia Semestral CO109 preenchidog_ informagdes sobre residuos SNIS
coleta gate;(;]o(r)e(ses’ EXCceto cooperativas ou assoclagoes de domiciliares / auséncia de
(IN022) ’ coleta seletiva no
CO0164: Populagéo total atendida no Municipio Municipio)
CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada
por associa¢cfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
§§ e 3% RO JETA
AGENGCIA @ E
CéH F peixevivo * Ot

DO RIO SAO FRANCISCO
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
FN206 + FN207
CO116 + CO117 + CS048
CO116: Quant. de RDO e RPU coletada pelo agente
o publico Calculado somente se os campos CO116 e
Custo unitario médio do 444, Quant. de RDO e RPU coletada pelos CO117 preenchidos. Prefeitura Municipal: N&o
servico de coleta de agentes privados dispde das informag6es
Residuo Domiciliar + 9 P p ¢
ILURS,, Residuo Publico (RDO +  CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada R$/t Semestral Nao inclui quantidade coletada por “outros”  (Deficiéncias: auséncia de SNIS
RPU) por associagOes ou cooperativas de catadores COM partindo-se do principio que neste campo coleta seletiva no
(INO23) parceria/apoio da Prefeitura. encontram-se os geradores que transportam ~ Municipio)
FN206: Despesas dos agentes publicos com o seus proprios residuos.
servico de coleta de RDO e RPU
FN207: Despesa com agentes privados para
execucdao do servico de coleta de RDO e RPU
CC013
x 100
CO116 + CO117 + CS048 + CO142
CCO013: (O servigo é cobrado do usuério?) Pela
e de residuos sglidos Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela Prefeitura Municipal: N&o
d o CO116: Quant. de RDO e RPU coletada pelo agente dispbe das informacfes
a construcéo civil (RCC) g
: publico Calculado somente se os campos CO116 e o A
coletada pela prefeitura CO117 preenchidos (Deficiéncias: auséncia de
ILURS:12  em relagio a quantidade ~ CO117: Quant. de RDO e RPU coletada pelos % Semestral P informagdes sobre SNIS
total coletada agentes privados cobranga / auséncia de
(INO26) C0142: Quant. de RDO e RPU coletada por outros colet_alsgletlva no
Municipio)
agentes executores
CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada
por associa¢cfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
CE. §§ ~ MY roscta
AGENGCIA @ E
CBHSF peixevivo * Ot
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
CO112 + CO113 + CO141 100
CO108 + CO109 + CS048 + CO140
C0108: Quant. de RDO coletada pelo agente publico
C0O109: Quant. de RDO coletada pelos agentes
privados
Taxa da quantidade total CO112: Quant. de RPU coletada pelo agente publico Prefeitura Municipal: N&o
coletada de residuos . dispbe das informactes
publicos (RPU) em relacé@o Cr?/;(lji.sQuant. de RPU coletada pelos agentes Calculado somente se os campos CO112, (Deficiéncias: auséncia de
ILURS,; & quantidade total coletada P % Semestral C0113, CO108 e CO109 preenchidos. informacaes sobre residuos
de residuos solidos C0140: Quant. de RDO coletada por outros agentes domiciligres e publicos /
domésticos (RDO) g;;a;(;g?éis, exceto cooperativas ou associagdes de auséncia de coleta seletiva
(IN027) : no Municipio) SNIS
C0O141: Quant. de RPU coletada por outros agentes
executores, exceto cooperativas ou associagdes de
catadores.
CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada
por associa¢cfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.
CO116 + CO117 + CS048 + CO142  1.000
CO164 X 7365
Massa de residuos CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo Prefeitura Municipal: Nao
domiciliares e publicos agente publico dispde das informagdes
(RDO+RPU) coletada per CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos el (Deficiéncias: auséncia de
ILURS14 Cap|ta em re'agao a agentes pnvados Kg/hab|tante/d|a Semestl’al Ca Ccu adO somente se 0s Campos COllG, informagaes .Sobre residuos SNIS

populacao total atendida
pelo servigo de coleta

(IN028)

C0142: Quantidade de RDO e RPU coletada por
outros agentes executores
CO0164: Populagéo total atendida no municipio

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada
por associacfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.

CO117e CO164 preenchidos.

domiciliares e publicos /
auséncia de coleta seletiva
no Municipio)

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:
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Apoio institucional:
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Execugéo:
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Junho de 2018

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
CC013 + CC014 + CC015 1000
POP_URB X
Massa de residuos sdlidos CCO013: (O servico € cobrado do usuario?) Pela Prefeitura Municipal: N&o
da construcéo civil (RCC)  Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela o ) dispde das informagdes
ILURSs per capitaem relagdo a  ccp14: Por empresas especializadas Kg/habitante/dia Semestral POP_URB _reEjﬁgigvse?f.%cgélaan urbana (Deficiéncias: auséncia de SNIS
populacdo urbana (“cagambeiros”) ou auténomas contratadas pelo ' informacdes sobre
(IN029) gerador cobranca)
CCO015: Pelo proprio gerador
POP_URB: Populagéo urbana do Municipio
CS050
Taxa de cobertura do T %100 , N
servico de coleta seletiva POP_URB X gigigglé;i ';f]lfj(;'rzf&:és'\lao
ILURS porta-a-porta em relacdo a - cg050: populago urbana do Municipio atendida com % Semestral POP_URB = Estimativa de populagao urbana o
16 populagdo urbana do a coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela realizada pelo IBGE. (Deficiéncias: auséncia de SNIS
Municipio. Prefeitura (ou SLU). coleta seletiva no
Municipio)
(INO30) POP_URB: Populagéo urbana do Municipio.
CS009
x 100
CO116 + CO117 + CS048 + CO142
CO116: Quant. de RDO e RPU coletada pelo agente
Taxa de recuperacéo de publico Prefeitura Municipal: Nao
materiais reciclaveis CO117: Quant. de RDO e RPU coletada pelos dispde das informagfes
(exceto matéria orgéanica e agentes privados Calculado somente se os campos CO116 e (Deficiéncias: auséncia de
ILURS rejeitos) em relagao a . % Semestral CO117 preenchidos. . P
17 quantidade total (RDO + C0142: Quant. de RDO e RPU coletada por outros informacdes sobre SNIS

RPU) coletada
(INO31)

agentes executores

CS009: Quant. total de materiais reciclaveis
recuperados

CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada
por associacfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.

reciclaveis / auséncia de
coleta seletiva no
Municipio)

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

’ 3 AGENCIA

peixevivo

Apoio institucional:

]

Execugéo:
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Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB

e Acdes para Emergéncias e Contingéncias
Junho de 2018

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
Massa recuperada per CS009
capita de materiais 2= %1000 Prefeitura Municipal: N&o
reciclaveis (exceto matéria POP_URB POP URE = Estimativa d ac50 Urh dispde das informacdes
ani iej L = Estimativa de populacdo urbana
ILURS 4 organica € reje|tos)~em CS009: Quant. total de materiais reciclaveis Kg/hab/ano Semestral - I'I d v | l%é)é gaou (Deficiéncias: auséncia de SNIS
relacéo a populagéo recuperados realizada pelo : it ~
urbana informacGes sobre
POP_URB: Populagéo urbana do Municipio reciclaveis)
(INO32)
Cs010 . - ~
A X 100 Prefeitura Municipal: Nao
Incidéncia de papel e CS009 L : ~
~ dispbe das informacfes
papeldo no total de CS009: Quant. total de materiais reciclaveis
|LURS19 material recuperado recu e.rados ' % Semestral - (DefiCiénCiaS: auséncia de SNIS
(IN034) P . o informagdes sobre
CS010: Quant. de Papel e papeléo reciclaveis reciclaveis)
recuperados
Incidéncia de plasticos no CS011 x 100 zirsefggté;as '?f#;ﬁf%l;gao
total de material CS009 P &
ILURS;, recuperado CS009: Quant. total de materiais reciclaveis % Semestral - (Deficiéncias: auséncia de SNIS
(INO35) recuperados informacdes sobre
CS011: Quant. de Pléasticos reciclaveis recuperados reciclaveis)
RS044 1000000 Prefeitura Municipal: Nao
Massa de RSS coletada POP URB X 365 dispbe das informacfes
per capita em relagéo & - . POP_URB = Estimativa de populagdo urbana iciéneias: anci
ILURS 5 POP URB: Populacéo urbana do Municipio Kg/1000 hab/dia Semestral - X (Deficiéncias: auséncia de SNIS
21 populagdo urbana - putac P g realizada pelo IBGE. informacées sobre residuos
(INO36) RS044: Quant. total de RSS coletada pelos agentes de salide — servico
executores terceirizado)
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
[0t

’ 3 AGENCIA

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFOBMA(;OES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
RS044
x 100
CO116 + CO117 + CS048 + CO142
CO116: Quant. de RDO e RPU coletada pelo agente
publico Prefeitura Municipal: Nao
Taxa de RSS coletada em C0117: QL_lant. de RDO e RPU coletada pelos dispbe das informactes
x : agentes privados Calculado somente se os campos CO116, o N
relacéo a quantidade total CO117 e RS044 preenchidos (Deficiéncias: auséncia de
ILURS,, coletada CO142: Quant. de RDO e RPU coletada por outros % Semestral b ' coleta seletiva no Municipio SNIS
(IN037) agentes executores / auséncia de informagdes
) . . sobre residuos de saude —
CS048: Quant. recolhida na coleta seletiva executada : -
S X servigo terceirizado)
por associagcfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.
RS044: Quant. total de RSS coletada pelos agentes
executores
CS013 P : T
A . ——— x100 refeitura Municipal: Nao
Incidencia de V|dr_os no CS009 X dispde das informagfes
total de material N L
ILURS,; recuperado CS009: Quant. total de materiais reciclaveis % Semestral - (Deficiéncias: auséncia de SNIS
(INO39) recuperados informacdes sobre
CS013: Quant. de Vidros reciclaveis recuperados reciclaveis)
TP CS014
Incidéncia de outros x 100 Prefeitura Municipal: Ndo
materiais (exceto papel, CS009 dispde das informacdes
plastico, metais e vidros)  csp09: Quant. total de materiais reciclaveis 0 | S _
ILURS;, no total de material recuperados % Semestra - (Deficiéncias: auséncia de SNIS
recuperado. . o informagdes sobre
CS014: Quant. de Outros materiais reciclaveis reciclaveis)
(INO40) recuperados (exceto pneus e eletrénicos)
TB004 100
X . T
Taxa de terceirizagéo dos TB003 + TB0O04 glrefNeméra le,|n|C|pa~I. Nao
ILURS varredores % Semestral - 'SPoe das Iformagoes SNIS
25 TB003: Quantidade de varredores dos agentes (Deficiéncias: auséncia de
(INO41) publicos, alocados no servico de varrigao

TBO004: Quantidade de varredores de agentes
privados, alocados no servico de varricdo

informacdes sobre varricdo)

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

’ 3 AGENCIA

peixevivo

Apoio

]

institucional:

Execugéo:

PROJ
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

N H AR 1A

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFOBMA(;OES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
VAO11 x 100 Prefeitura Municipal: Nao
Taxa de terceirizacdo da VAO039 dispbe das informactes
ILURS extensdo varrida _ % Semestral - o SNIS
VAOL11: Por empresas contratadas (Km varridos) (Deficiéncias: auséncia de
(IN042) VA039: Extens&o total de sarjetas varridas pelos informagdes sobre varricéo)
executores (Km varridos)
FN212 +FN213
Custo unitario médio do VA039 Prefeitura Municipal: N&o
servigo de varrigao FN212: Despesa dos agentes publicos com o servico dispOe das informagdes
ILURS,;, (prefeitura + empresas - osP g P ¢ R$/Km Semestral - SNIS
contratadas) de varricao (Deficiéncias: auséncia de
FN213: Despesa com empresas contratadas para o informacdes sobre varrigéo)
(IN043) servico de varricéo
VAO039: Extensao total de sarjetas varridas pelos
executores (Km varridos)
VA039 1
TB003 + TBO04 313
Produtividade média dos  1B003: Quantidade de varredores dos agentes Calculado somente para aqueles que ndo Prefeitura Municipal: Nao
ILURS varredores (prefem:jra +  publicos, alocados no servico de varricao Km/empreg./dia Semestral tiveram varricdo mecanica dispde das informagoes SNIS
2 empresas contratadas) TBO004: Qu;’;\ntldade de varredores de agentes ' VA016 = NAO (Deficiéncias: auséncia de
(IN044) privados, gocados no serV|c;o.d~e varricéo informacdes sobre varricéo)
VAO016: Ha algum tipo de varricido mecanizada no
municipio
VAO039: Extensdo total de sarjetas varridas pelos
executores (Km varridos)
TB003 + TB004 100
TBO13 + TBO14 *
s ) Prefeitura Municipal: N&o
Incidéncia de varredores  TB003: Quantidade de varredores dos agentes dispde das informagoes
ILURS no total de empregados no  ppjicos, alocados no servico de varrigio y Semestral ) o o SNIS
29 manejo de RSU TBO004: Quantidade de varredores de agentes 0 (Deficiéncias: auséncia de
(IN047) privados, alocados no servigo de varricéo mforrpagoes §o_bre varricao
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes e residuos publicos)
publicos envolvidos nos servicos de manejo de RSU
TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos servicos de manejo de RSU
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
%§§ > I PROJETA
AGENGCIA ® E
CBHSF pexevivo A
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
VA039 Prefeitura Municipal: Nao
Extenséo total anual POP_URB POP URB: Estimativa d 8050 b dispoe das informacGes
i i . a : Estimativa de populagao urbana Deficiéncias: ancia d
ILURS varrida per capita 3 _ _ Km/habitante/ano Anual sul (Deficiéncias: auséncia de SNIS
30 VAO039: Extenséo total de sarjetas varridas pelos I . realizada pelo IBGE. informacdes sobre varricio
(INO48) ; ¢ ( ¢
executores (Km varridos) / auséncia de informagdes
POP_URB: Populag&o urbana do municipio (Fonte: populacionais)
IBGE)
TB0O05 + TB006 100
TBO13 + TBO14
Incidéncia de capinadores TI,30_05: Quantidade de empregados dos agentes Prefeitura Municipal: N&o
p publicos envolvidos com os servigos de capina e dispde das informacdes
no total empregados no rocada
ILURS; manejo de RSU TB006: Quantidade de empregados dos agentes % Semestral ” (Deficiéncias: auséncia de SNIS
privados envolvidos com os servi¢os de capina e informagdes sobre capina e
(IN052) . o
rocada rogada e residuos publicos)
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes
publicos envolvidos nos servigcos de manejo de RSU
TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos servicos de manejo de RSU
CS026
x 100
C0O108 + CO109 + CS048 + CO140
) ) C0108: Quantidade de RDO coletada pelo agente Prefeitura Municipal: N&o
Taxa de material recolhido publico dispde das inf ~
la coleta seletiva . i ISpO€ das Informacoes
pe cle C0109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes o o
(exceto mat. organlca) em  privados . Calculado somente se os campos CS026, (Deficiéncias: auséncia de
ILURS;2  relagdo a quantidade total  co140; Quantidade de RDO coletada por outros % Semesral C0108 e CO109 preenchidos. informacdes sobre residuos SNIS
coletada de RDO agentes executores, exceto coop. ou associacdes de domiciliares / auséncia de
catadores coleta seletiva no
(INO53) ) o St
CS026: Qtd. total recolhida pelos 4 agentes Municipio)
executores da coleta seletiva acima mencionados
CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada
por associa¢cfes ou cooperativas de catadores COM
parceria/apoio da Prefeitura.
Massa per capita de _CS026 x 100 Prefeitura Municipal: N&o
materiais reciclaveis POP_URB POP URB = Estimativa d lacio urb dispbe das informagdes
i i . . = Estimativa de populagéo urbana
ILURS3; recolhidos via coleta CS026: Quant. total recolhida pelos 4 agentes Kg/habitante/ano Semestral - realizada pelo |%GpE ¢ (Deficiéncias: auséncia de SNIS
seletiva. executores da coleta seletiva acima mencionados ' coleta seletiva no
(INOS4) POP_URB: Populacdo urbana do Municipio Municipio)
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
AGENGCIA PR@JETA
CBHSF pen@éiivo |

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

D
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
) ) ) DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
Identificar o nimero absoluto de domicilios que
possuem cada um dos seguintes servicos de
manejo de residuos: coleta domiciliar regular; : -
o A Prefeitura Municipal e
Existéncia de servicos de coleta seletiva, limpeza publica; triagem de Embasa: dispbe da
ILURS;, manejo de residuos N° de domicilios por localidade/distrito/sede Unidade Anual rec[clayels; coleta de,re3|duos de servy;os de informac&o, mas a nivel de PNSB
s6lidos salde; coleta de residuos volumosos; coleta localidade. Necessidade de
de residuos de construcgdo civil; destinagéo de " ~
. e ) LR levantar a informacéo.
residuos para lixdo/vazadouro; destinagéo de
residuos para aterro sanitario ou outra forma
adequada.
Identificar o nimero absoluto de domicilios que
utilizam cada uma das seguintes formas de ] o
destinac&o dos residuos: coletado; queimado Ere{)enuradl_\/luplc(ljpal e CENSO IBGE
inacs na propriedade; enterrado na propriedade; mbasa. dispoe da ; ,
ILURS;5 Forqzsﬁgu%isggﬁggg dos N° de domicilios por localidade/distrito/sede Unidade Anual Iangapdol?am curso d’agua; Ianga%o Zm terreno inforr_nagéo, mas a_nivel de CadUnico e
baldio ou logradouro; outro destino. localidade. Necessidade de PNAD
- o ) levantar a informacé&o.
OBS: Especificar quando o domicilio possuir
mais de uma forma de destinacao.
CO165
Taxa de cobertura do 50P RUR © 100
servigo de coleta domiciliar - e ~ . T
: N . . POP_RUR = Estimativa de populagéo rural Prefeitura Municipal: Nao
ILURS;4 direta (porta-a-porta) da ~ CO165: Populagéo rural atendida pelo servico de % Semestral - ; populag o . pal -
~ S e ) realizada pelo IBGE. dispde das informagfes
pOpulagao rL_JraI do coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta.
Municipio. POP_RUR: Populacao rural do Municipio
TB013 + TB014 1000
POP_RUR
POP_RUR: Populag¢éo rural do Municipio (Fonte:
IBGE)
ILURS, Taxa de empregados em  TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes empreg/1000 Semestral POP_RUR = Estimativa de populacéo rural Prefeitura Municipal: Nao i
7 relagéo a populacao rural hab. realizada pelo IBGE. dispde das informagtes

publicos envolvidos nos servicos de manejo de RSU
na area rural

TBO014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos servicos de manejo de RSU
na &rea rural

Realizagéo:

s
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FONTE
DISPONIBILIDADE DAS OFICIAL A
INDICADOR DESCRICAO EQUACAO E DEFINICAO DOS INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE QUAL O
COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
Reiztcelta rr<;;1rtre)::adada pterr EN222
capita com taxas ou outras POP RUR Prefeitura Municipal: Nao
formas de cobranca pela — _ Estimativa d laca | dispse das inf ~
ILURS prestacéo de servicos de  FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas R$/habitante/ano Semestral POP_RUR = Estimativa de populacao rura ISpoe das Iniormacoes -
38 X . A ~ . realizada pelo IBGE. (Deficiéncias: auséncia de
manejo de residuos referentes a gestdo e manejo de RSU informacdes financeiras
sélidos urbanos (RSU) na ~ L ¢ : iras)
. POP_RUR: Populacao rural do Municipio
area rural
Prefeitura Municipal e
oA o . . R
ILURS,, EX|stenC|,a de ca,te_xdores de N d(_a catadc_;re_s de residuos sélidos por Unidade Trimestral i Em basq. nao dispdem. PNSB: SNIS
residuos solidos localidade/distrito/sede Necessidade de levantar a
informacéo.
CS050
Taxa de cobertura do m x 100 Prefeitura MUniCipal: Nao
servico de coleta seletiva ) N N L ) o . dispbe das informacdes
ILURS,,  porta-a-porta em relacéo a CS050: Populagéo rural do Municipio atendida com a % Semestral POP_RUR = Estimativa de populagéo rural (Deficiéncias: auséncia de )
x coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela realizada pelo IBGE. L.
populacao rural do Prefeitura (ou SLU) coleta seletiva no
Municipio. ' icipi
p o Municipio)
POP_URB: Populacao urbana do Municipio.
Especificar a frequéncia de coleta: (i) diaria, (ii)
ILURS,, Frgq_u_enua de coleta Frequéncia de coleta por localidade/distrito/sede Unidade Anual duas veze.s por semana, (iil) trés vez.e§ por P_ref§|tura_ Mun|C|p~aI: -
domiciliar (porta a porta) semana,; (iii) uma vez por semana; (iv) dispbe da informacéo
quinzenal; (v) mensal.
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
% % vy, am - PROJETA
AGENGCIA @ E
CBHSF pexevivo /| QR
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f) Indicadores de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

Os indicadores referentes a servicos de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas
Pluviais sdo apresentados em dois subgrupos, microdrenagem e macrodrenagem, e
cada subgrupo deve apresentar seus respectivos indicadores separadamente em um
sistema de notas, ou seja, cada indicador devera ser avaliado conforme descri¢cdo. A
soma destes indicadores totaliza a nota maxima para cada sistema de drenagem

(micro e macro), cujo valor é igual a 10,00.

Os indicadores referentes ao indice de institucionalizacdo, por exemplo, receberao

nota zero caso inexistentes, ou nota 1,0 caso existentes.

Ja as notas dos indicadores referentes aos indices de cobertura e eficiéncia serao
obtidas de acordo com os célculos apresentados nas tabelas.

A soma dos trés indices totaliza a nota final para a microdrenagem e para a
macrodrenagem do Municipio. A média das duas notas [(nota micro + nota macro) /2],
com valor maximo igual a 10,00, representa a nota final para o sistema de drenagem

como um todo.

Desta forma, propdem-se para o eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais os indicadores indicados na Tabela 7 e Tabela 8.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéao:

iR
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COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA \

DO RIO SAO FRANCISCO
Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 38




Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB
e Ac¢Oes para Emergéncias e Contingéncias
Junho de 2018

Tabela 7 — Indicadores dos servicos de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CANARANA

INDICADORES DOS SERVIGOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

B DISPONIBILIDADE DAS
INDICE INDICADOR DESCRICAO VALOR PERIODICIDADE COMENTARIO INFORMACOES QUE
COMPOE O INDICADOR

Prefeitura ndo possui

11 Existéncia de padronizacao para projeto viario e drenagem pluvial 1,0 Anual -
. e . . . N refeitura ndo possui
gt)“ 12 Servi¢o de verificacdo e andlise de projetos de pavimentacdo e/ou loteamentos 1,0 Anual - P
N
2
. N ~ Prefeitura ndo possui
% 13 Estrutura de inspecdo e manuten¢do da drenagem 1,0 Anual - P
@)
=
= A . Prefeitura ndo possui
E 5 14 Existéncia de monitoramento de chuva 1,0 Anual - P
O Z
% _
w . — . Prefeitura ndo possui
o 15 Registro de incidentes envolvendo microdrenagem 1,0 Anual -
a
g
O < . . . . . - Prefeitura ndo possui
= % C1 Extenséo total de ruas com servigo de microdrenagem, em Km (guias, sarjetas e bocas de lobo) Anual P
= C1
% 25X —
m N L C2 - Prefeitura ndo possui
o) Cc2 Extensdo total de ruas do Municipio (Km) Anual
O
< , . - . . Prefeitura ndo possui
5 S1 Numero de dias com incidentes na microdrenagem (alagamento de vias, refluxo pelos PVs e Bls) Anual -
& S1
(E 2,5 X (1 - §>
Q Prefeitura n&o possui
"u'j S2 Numero de dias com chuva no ano Anual - P
Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

]

C%EEF pexévivo |gf: FROJETA
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MACRODRENAGEM

Prefeitura ndo possui

11 Existéncia de plano diretor urbanistico com tdpicos relativos a drenagem; 1,0 Anual
2 Prefei
C oA . refeitura ndo possui
gz)" 12 Existéncia de plano diretor de drenagem urbana; 1,0 Anual P
N
3
<ZE 13 Legislacéo especifica de uso e ocupacao do solo que trata de impermeabilizacdo, medidas mitigadoras e 10 Anual Prefeitura ndo possui
) compensatorias; ’
O
=
= . ya . ~ Prefeitura ndo realiza
g) 14 Monitoramento de cursos d’agua (nivel e vazao) 1,0 Anual monitoramento
N . S Prefeitura ndo possui
15 Auséncia de registro de incidentes envolvendo a macrodrenagem; 1,0 Anual registro P
< Prefeitura ndo possui
% C1 Extensédo de intervengdes na rede hidrica do Municipio; Anual P
= C1
o 25X —
0 . P . c2 Prefeitura ndo possui
@) Cc2 Extensédo da rede hidrica do Municipio; Anual
O
< s1 Numero de dias com incidentes na rede de macrodrenagem (transbordamento de corregos, derrubada de Anual Prefeitura ndo possui
% pontes, solapamento de margem, entre outros); S1
w 25x (1- =
O 82 Prefeitura ndo possui
LL § i . K ~
b S2 Numero de dias com chuva no ano; Anual informacdes

Fonte: Projeta Engenharia (2018)

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

B
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INDICADORES DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

EQUACAO E DEFINICAO DOS

DISPONIBILIDADE DAS
INFORMACOES QUE

FONTE OFICIAL
A QUAL O

INDICADOR DESCRICAO INDICADORES UNIDADE PERIODICIDADE COMENTARIO COMPOE O INDICADOR INDICADOR
PERTENCE
. . N° de domicilios por tipo de Identificar o nimero de domicilios localizados em vias . .
Domicilios localizados em . o . . . - AR Prefeitura Municipal: Nao
ID; . X pavimentacéo, por Unidade Anual segundo o tipo de pavimentacao: (i) asféltica; (ii) o : ~ -
vias pavimentadas : Y e . - dispbe das informacdes
localidade/distrito/sede calcamento poliédrico; (iii) sem pavimentacéo.
Extensdo (km)de vias
Vias pavimentadas com pavimentadas com Prefeitura Municipal: N&o
ID, sistema de drenagem sistema de drenagem % Anual - S . pal. 7 -
- ~ - dispbe das informacgfes
superficial Extenséo (km) total de vias
pavimentadas
Identificar o nimero de domicilios acometidos por
Domicilios acometidos por o o I . eventos de inundagdo/alagamentos localizados em: (i) . .
N° de domicilios atingidos, por area, por . . ; L Prefeitura Municipal: Nao
D4 eventos de ; o Unidade Anual areas ocupadas regularmente, inundaveis naturalmente o . ~ PNSB
. ~ localidade/distrito/sede ) s R - o dispbe das informacgbes
inundacao/alagamentos pela cheia do curso d’agua; (ii) areas nao inundaveis
naturalmente; (iii) areas ocupadas irregularmente.
(Total aplicado na manutencao de
D Gestao dos recursos estruturas de drenagem, por Total de % Anual Prefeitura Municipal: Nao
. - -

destinados a drenagem

recursos alocados para drenagem no
municipio) * 100

dispbe das informagdes

Realizagéo:

s

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
B
e
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3.2.2. MECANISMOS PARA DIVULGACAO

Os mecanismos de divulgagao sdo essenciais para garantir o acesso da populagéo
as informacdes referentes ao Plano Municipal de Saneamento Bésico de Canarana,
acompanhando principalmente o andamento das acfes que foram propostas. Desta
maneira, propdem-se que a divulgacdo aconteca através de um Relatério de
Avaliacdo Anual do PMSB em meio digital, versédo simplificada impressa do relatorio,
Seminario Publico de Acompanhamento do PMSB e Boletins Informativos.

O Relatério de Avaliacdo Anual do PMSB apresenta uma sintese de todas as
informacdes relevantes no processo de acompanhamento da implementacdo das
acOes e programas. Este deve ser publicado no site da Prefeitura Municipal de forma
integral com link de facil acesso e fisicamente, através de exemplares impressos para
consulta publica em pontos estratégicos do municipio. Este material deve possuir
linguagem objetiva e acessivel, apresentando as principais dificuldades que foram

encontradas de maneira sucinta, ressaltando os aspectos mais relevantes.

A versao simplificada deste relatdrio pode ser distribuida pelos préprios prestadores
de servico que, apOs este processo, devem elaborar pelo menos um “Seminario
Publico de Acompanhamento do PMSB” por regional administrativa, onde sera
apresentado o relatério de avaliacdo anual do Plano. A realizacdo destes seminarios
garante que a populacao tenha liberdade de opinar sobre possiveis adequac¢des ou

melhorias nas acfes do Plano.

Referente aos boletins informativos, estes devem ser distribuidos em campanhas e/ou
reunibes semestrais, que devem ser realizadas em cada uma das principais
localidades do municipio, sendo as entidades atuantes nas areas relacionadas,

publicas e privadas, responséaveis pela elaboracdo destas.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugédo:
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3.2.3. MECANISMOS DE REPRESENTACAO DA SOCIEDADE

Para garantir a participacdo da populacdo no acompanhamento e fiscalizacdo das
acOes propostas neste PMSB, deve-se instituir o Conselho Municipal de Saneamento
Bésico, o qual deve dispor de regime interno e estar em pleno funcionamento o mais
rapido possivel. Constituindo-se de membros da sociedade civil, prestador de servicos
e Prefeitura Municipal, o Conselho Municipal de Saneamento Basico deve analisar o
Relatério de Avaliacdo Anual do PMSB e questionar tudo aquilo que considerar
pertinente, propondo solugdes e alternativas. Por esse motivo, os membros do
conselho devem participar de reunides, palestras, oficinas e outros eventos que 0s
permitem adquirir conhecimento técnico-cientifico necessario para realizar tais

guestionamentos.

O Conselho Municipal de Saneamento Basico é um importante agente fiscalizador das
acOes previstas no Plano e considerado o principal agente na defesa dos interesses
da populacdo em relacédo aos servicos de saneamento. No Produto 3 — Progndstico,
Programas, Projetos e Acles foi apresentada uma acdo que propde a Criacdo do
Conselho Municipal de Saneamento Basico ou a Reformulacao do Conselho Municipal
do Meio Ambiente, referente ao item de Desenvolvimento da Gestdo dos Servicos de

Saneamento.

Outro canal de participacdo popular € por intermédio de Seminarios Publicos de
Acompanhamento do PMSB, pelos quais a populacdo tem liberdade de expressar
suas opinides e sugestdes a respeito da implementacdo das acdes e programas do
PMSB, tornando o Plano cada vez mais participativo. Além disso, estas informacdes
permitem realizar um mapeamento das localidades e bairros com maiores problemas,
0 que facilita o redirecionamento das aten¢des para 0s locais que necessitam de uma

intervencao mais imediata.

A frequéncia com que devem ser realizadas as reuniées do Conselho Municipal de
Saneamento deve ser trimestral. Os Seminarios Publicos de acompanhamento do

PMSB devem ser realizados anualmente, a principio, na Camara Municipal.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugédo:
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3.2.3.1. Oficinas de Educacédo Ambiental e Controle Social para o Saneamento

Basico

Com o objetivo de repassar para a populacdo a importancia do saneamento basico na
melhoria da vida cotidiana da mesma e do meio ambiente na qual ela esta inserida,
as oficinas de educacao ambiental e controle social sensibilizam a populagéo por meio
de apresentacdes audiovisuais, utilizando slides e videos didaticos, e dinamicas

participativas com rodas de conversa.

A Equipe Técnica de Mobilizacao Social elaborou as Oficinas de Controle Social para
que a populacdo se torne protagonista na execu¢do do Plano, além de realizar um
nivelamento no que diz respeito ao conhecimento acerca da elaboracdo do PMSB.

Ao longo das oficinas, os participantes tiveram a oportunidade de indicar as principais
acles que potencializam a participacdo popular na execucao do Plano, propiciando
um posicionamento critico quanto aos mecanismos de atendimento para o estimulo
da participagédo popular nas acdes de execuc¢ao. Buscando analisar a percepc¢éo do
municipio e tendo em vista o carater participativo necessario para a elaboracdo do
PMSB, as situacdes em destaque que poderao potencializar a participacao populacao
no municipio referem-se, basicamente, as atividades de educacdo ambiental nos
diversos setores, incluindo visitas técnicas, capacitacfes para atuacdo direta no

controle social, além de parcerias com 6rgdos relacionados com a tematica.

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugédo:
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4. PLANO DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA

O Plano de Emergéncia e Contingéncia (PEC) é desenvolvido com o intuito de indicar
diretrizes a serem seguidas pelo municipio no caso de ocorréncias anormais, que
podem vir a provocar graves danos a populacdo, ao meio ambiente e a bens publicos
e privados. Desta forma, o PEC é um importante documento municipal, que indica
como serdo executadas as acdes no Municipio caso ocorra um fato anormal, contendo
informacbes detalhadas sobre o evento e 0s responsaveis legais que devem ser
notificados, facilitando e agilizando a tomada de decisao em situa¢cOes adversas. Para
tanto, o municipio deve disponibilizar um corpo técnico qualificado para aplicar e
atualizar o Plano de Emergéncia e Contingéncia, de maneira que 0 mesmo nunca

figue desatualizado em relacdo a situacao atual do Municipio.

Apesar da existéncia do PEC, o municipio deve se atentar a execucdo de acdes
preventivas, de modo a minimizar e/ou mitigar a possibilidade da ocorréncia desses
eventos anormais. Nesse sentido, o presente PEC aborda, a principio, as acdes
preventivas a serem tomadas pelos diversos 6rgdos e prestadores de servicos nos
municipios para prevenir a ocorréncia desses eventos por diferentes motivos, e
posteriormente, trata das acfes de emergéncia e contingéncia a serem executadas

no caso da real existéncia da anormalidade.
4.1. AQOES PREVENTIVAS

Nesse item, serd abordada brevemente (Tabela 9 a Tabela 12), para cada eixo, a
necessidade de acdes preventivas para evitar a execucao das acdes de Emergéncia

e Contingéncia apontadas nos itens a seguir.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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4.1.1. ABASTECIMENTO DE AGUA

Tabela 9 — A¢gdes preventivas para o eixo de Abastecimento de Agua

Ocorréncia Motivo

Acdao Preventiva

Falta de agua Ruptura nas adutoras

— Estabiliza¢do do solo

— Monitoramento da presséo da agua

— Substituicdo das tubulacdes em mal
estado

— Programacédo de inspecao periodica e

de agua manutencdo preventiva em tubulacdes
adutoras
— Monitoramento da distribuicdo de agua
por meio da pressdo e regularidade na
rede
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva

Interrupcéo no
fornecimento de
energia elétrica nas
instalacdes de
producédo de agua

Falta de agua

— Controle do funcionamento dos
equipamentos por meio de horas
trabalhadas e consumo de energia

— Cadastro de equipamentos e
instalacdes
— Programacdo da manutencao

preventiva no sistema elétrico

Ocorréncia Motivo

Acdao Preventiva

Vazamento de
produtos quimicos
nas instalactes de

agua

Falta de agua

— Monitoramento da qualidade da agua
produzida e distribuida conforme
legislacao vigente

— Plano de acdo para prevencao de
acidentes com produtos quimicos

Ocorréncia Motivo

Acao Preventiva

Acdes de vandalismo

FELE 02 HE e nas adutoras de agua

— Monitoramento a distdncia das
tubulacdes de agua

— Plano de acéo para evitar ocorréncias
de vandalismo

Realizagdo:

G
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Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Falta de agua

Equipamentos
danificados nas
estacdes elevatorias

— Programacédo de inspecao periodica e
manutencdo preventiva nas estacoes
elevatorias

— Monitoramento a distdncia das
estacdes elevatdrias

— Controle de equipamentos reserva

Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Falta de agua

Problemas mecéanicos
e hidraulicos na
captacdo da agua

— Programacédo de inspecao periodica e
manutencao preventiva nos
equipamentos de captacao de agua

— Controle de equipamentos reserva

— Controle do funcionamento dos

equipamentos

— Monitoramento a distancia do sistema
de captacdo de agua

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Falta de agua

Qualidade da 4gua
nos mananciais
inadequada para
consumo

— Monitoramento da qualidade nos
mananciais e controle sanitario da bacia
de montante

— Programacéo de limpeza periodica da
captacao

Realizagdo:

G
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Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Falta de agua

Aumento da demanda
de agua em um curto
periodo de tempo

— Controle da capacidade maxima de
tratamento das ETAs para atendimento
emergencial

— Monitoramento a distancia dos
principais pontos de controle de vazéo e
volume de agua da ETA, reservatorios e
elevatoria de agua tratada

— Avaliacdo da populacdo flutuante e
pesquisa de demanda industrial

— Aumento da de

reservacao

capacidade

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Falta de agua

Cheia acima da cota
prevista de enchente
na captacao de agua
obrigando a parada
dos equipamentos
eletromecanicos

— Plano de acdo para previsdo de
acidentes em casos de enchente

— Controle de equipamentos reserva

— Monitoramento a distancia do sistema
de captacdo de agua

Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Possibilidade de captacdo em outro
ponto ou outro corpo hidrico
Reducdo da — Perfuragéo de pogos artesianos

Falta de agua

disponibilidade hidrica
dos mananciais por
periodo prolongado
de estiagem regional

— Incentivo ao armazenamento e
utilizagcéo de captacdes de agua de chuva

— Realizar campanhas educativas em
escolas, hospitais e a domicilio com o
objetivo de conscientizar a populagéao
referente a economia de agua

Realizagdo:
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Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Falta de agua

Deslizamento de
encosta /
movimentacg&o do solo
/ solapamento de
apoios de estruturas
com rompimento de
adutoras e estruturas

— Monitoramento da estabilizacdo do
solo

Monitoramento de

proximas as tubulacdes

—

instalacdes

— Programacéao de inspecéo periodica e
manutengao preventiva em tubulagdes
adutoras

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Falta de agua

Problemas estruturais
em reservatorios

— Programacédo de inspecao periodica e
manutencao preventiva nos reservatorios

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Diminuicéo da
pressao

Vazamento e/ou
rompimento de
tubulacéo

— Programacéao de inspecéo periodica e
manutencgao preventiva nas tubulagdes

— Monitoramento da vazao, presséo e
regularidade da rede

— Controle de equipamentos reserva

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Diminuicao da
presséao

Ampliagéo do
consumo em horarios
de pico

— Campanhas educativas junto a
comunidade para evitar o desperdicio e
promover o uso racional e consciente da
agua

— Controle da capacidade maxima de
tratamento das ETAs para atendimento
emergencial

— Aumento da capacidade de
reservacao
Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
OGENCIA @ PR@JETA
C_%EEF peixevivo | ARSI
M DO RIO S50 FRANGISCO \
Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 49



Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliagédo Sistematica do PMSB

e Acles para Emergéncias e Contingéncias
Junho de 2018

Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Contaminacéo
dos mananciais
(sistema
convencional,
alternativo ou

Acidente com carga
perigosa ou
contaminante

— Monitoramento da qualidade da &gua
produzida e distribuida conforme
legislag&o vigente

— Plano de acdo para prevencao de

. sqlqgoeg acidentes com produtos quimicos
individuais)
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva

Contaminacéo
dos mananciais
(sistema
convencional,
alternativo ou
solucdes
individuais)

Vazamento de
efluentes industriais
na rede de
abastecimento

— Monitoramento da qualidade da agua

produzida e distribuida conforme
legislacao vigente
— Monitoramento de ligacoes

clandestinas de efluentes na rede de
abastecimento de 4gua

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Apoio Técnico:

O\GENCM

DO RIO SAO FRANCISCO

peixevivo

Apoio institucional: Execugao:

PROJETA

ENGENHARIA

D
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4.1.2. ESGOTAMENTO SANITARIO

Tabela 10 — Acdes preventivas para o eixo de Esgotamento sanitario

Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Paralisacdo na ETE

Inundacéo das
instalacoes
danificando os
equipamentos

— Avaliagédo e programa de manutengao
preventiva estrutural.

— Isolamento fisico de equipamentos de
forma a evitar contato com agua.

Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Interrupgéo no
fornecimento de

— Compra ou aluguel de gerador reserva

estrutura fisica

Paralisagdo na ETE | o\ via elétrica |~  Manutengdo  preventiva  dos
na ETE equipamentos
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
Mau — Manutencao preventiva dos
funcionamento |equipamentos e estruturas

Paralisacdo na ETE : dos )

equamgntgs OU| . Compra de equipamentos reservas
da prépria para substituicdo quando necessario

Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
—  Acbes de comunicacdo e
sensibilizagdo  ambiental com as
o Acdes de comunidades
Paralisacdo na ETE gd i . —
vandalismo — Parceria com a policia para rondas
periodicas nos locais com maiores
ocorréncias de vandalismo
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva

Extravasamento de
esgoto nas estacdes
elevatorias

Interrupgéo no
fornecimento de
energia elétrica

— Compra ou aluguel de gerador reserva

— Instalar tanques de acumulacéo do
esgoto extravasado com o objetivo de
evitar contaminacgéo do solo e da agua

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016
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OGENC!A

peixevivo
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Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
‘Mau —  Manutengdo  preventiva  dos
Extravasamento de funmo(;lamento equipamentos e estruturas
~ 0S
esgoto nas estagdes :
levatorias equipamentos ou _
& da prépria — Compra de equipamentos reservas
estrutura fisica |Para substituicdo quando necessario
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Acgbes de comunicacdo e
sensibilizagdo  ambiental com as
Extravasamento de AcBes de comunidades
esgoto nas estacdes vandalismo _ _
elevatoérias — Parceria com a policia para rondas
periodicas nos locais com maiores
ocorréncias de vandalismo
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva

Rompimento da rede
coletora, de

Rompimento de

— Manutencao preventiva da rede

— Ac¢bBes comunicacdo social com a
comunidade informando a importancia de

coletores tronco e taludes - .
de interceptores nao fazer alteracdes no solo onde passa
rede sem a consulta a concessionaria de
esgotamento sanitario.
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva

Rompimento da rede
coletora, de
coletores tronco e
de interceptores

Rompimento em
pontos de
travessias

— Manutencgao preventiva

— Qualidade dos insumos das travessias

— Compactacéo do solo

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016
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Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
— Agdes de comunicagdo e
sensibilizacdo  ambiental com as
Rompimento da rede comunidades
coletora, de Acdes de
coletores tronco e vandalismo
de interceptores — Parceria com a policia para rondas
periédicas nos locais com maiores
ocorréncias de vandalismo
Ocorréncia Motivo Acéao Preventiva

Extravasamento da
rede coletora, de

Entupimento da

— Realizacdo de manutencéo preventiva
nas tubulacfes

coletores tronco e tubulacéo _ o _
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva

Extravasamento da
rede coletora, de

Rompimento de

— Manutencéao preventiva

— Qualidade dos insumos das

coletores tronco e travessias travessias
de interceptores

— Compactacéo do solo

Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
— ldentificacdo de ligacdes clandestinas

Aumento
Aumento da repentino na | — Analise do langcamento de 4gua pluvial
demanda vazao coletada |narede de esgoto

de esgoto

— Analise da demanda de populagéao
flutuante e instalagdo de condominios e
empreendimentos

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

Apoio institucional: Execugao:

[G1:. PROJETA

NGENHARIA
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Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Retorno de esgoto

Obstrucao nas

— Realizar manutencao preventiva

nas residéncias tubulactes
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
— Realizacao de vistorias periddicas
Langamento | nara analisar o lancamento clandestino
indevido de

Retorno de esgoto
nas residéncias

aguas pluviais
na rede coletora

de agua pluvial na rede de esgoto

— Realizar campanhas educativas com

de esgoto 0 objetivo de eliminar tais langamentos
indevidos
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Construcao de fossas sépticas
Rompimento, o )
Vazamentos e extravgsamento — Sensibilizacdo da comunidade sobre a

contaminacéao do
solo, curso hidrico

vazamento e/ou
infiltracéo de

importancia da destinacdo adequada do
efluente e seus prejuizos a saude da
populacao

ou lencol freatico esgoto por
por fossas ineficiéncia de |— Realizar a substituicdo das fossas
fossas negras por fossas sépticas ou
sumidouros
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva

Vazamentos e
contaminacao do
solo, curso hidrico
ou lencol freatico
por fossas

Construcao de
fossas
inadequadas e
ineficientes

— Construcao de fossas sépticas

— Avaliar a viabilidade de instalacédo de
rede de esgoto nos locais onde possuem
as fossas negras

— Sensibilizacdo da comunidade sobre a
importancia da destinacdo adequada do
efluente e seus prejuizos a saude da
populacao

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Apoio Técnico:

OGENC!A

peixevivo

Apoio institucional: Execugao:
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4.1.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tabela 11 — Acdes preventivas para o eixo de Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos Solidos

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Paralisacéo dos

Greve dos
funcionarios da
empresa contratada
ou outro fato

mensalmente o]

—

Acompanhar

Paralisacdo dos
servicos de
coletade
residuos
domiciliares

funcionarios da
empresa contratada
ou da prefeitura ou
algum outro fato
administrativo
(rescisao ou
rompimento de
contrato, processo
licitatorio, etc.)

servicos de . ) andamento do contrato administrativo
2 x administrativo . .
varricao e o com a empresa terceirizada, assim como
. (rescisao ou o :
capina . a realizacao dos servicos de RSU
rompimento de
contrato, processo

licitatério, etc.)

Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
Greve dos

—  Acompanhar  mensalmente o
andamento do contrato administrativo
com a empresa terceirizada, assim como

a realizacao dos servicos de RSU

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Paralisacdo dos
servigos de
coleta seletiva

Greve ou problemas
operacionais do setor
responsavel pela
coleta e triagem dos
residuos reciclaveis

—  Acompanhar  mensalmente o
andamento da realizacdo das atividades
da Associacdo ou Cooperativa de

catadores de materiais reciclaveis

Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva
Paralisacéo dos
servigos de Greve ou problemas
coletae operacionais do setor |—  Acompanhar mensalmente o
destinacédo dos responsavel pela |andamento do contrato administrativo
residuos de coleta e destinacdo |com a empresa terceirizada, assim como
saude/hospitala dos residuos de a realizacao dos servigcos de RSS
res saude/hospitalares

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:

| PROJETA

N GENHA

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 55



Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliagédo Sistematica do PMSB

e Ac¢Oes para Emergéncias e Contingéncias
Junho de 2018

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Paralisacéo dos
Servi¢cos no
aterro sanitario

Greve ou problemas
operacionais do setor
responsavel pelo
manejo do aterro

— Acompanhar mensalmente as
condicionantes do licenciamento
ambiental do aterro e verificar o

funcionamento das atividades do mesmo

Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Paralisacdo dos
Servigcos no

Exploséo, incéndio,
vazamentos toxicos

— Solicitar inspecéao trimestral pelo 6rgao
ambiental estadual para verificar situagao

aterro sanitéario no aterro do aterro

Ocorréncia Motivo Acéao Preventiva
Paralisacédo dos Ruptura de — Solicitar inspecao trimestral pelo 6rgéo

Servi¢cos no taludes/bermas e | ambiental estadual para verificar situacao
aterro sanitario afins do aterro

Ocorréncia Motivo Acao Preventiva

Vazamento de
chorume

Excesso de chuvas ou
problemas
operacionais

— Solicitar inspecao trimestral pelo 6rgéo
ambiental estadual para verificar situacao
do aterro

Ocorréncia

Motivo

Acdao Preventiva

Descarte de
residuos em
locais
inapropriados

Numero insuficiente
de ECOPONTOS

—  Acompanhamento e avaliagéo
semestral do 6rgdo ambiental municipal
para verificar a necessidade de
implantacéo de novos ecopontos

Ocorréncia

Motivo

Acao Preventiva

Urgéncia na
realizacao de
podas e
remocéao de
arvores

Tombamento de
arvores devido a
acidentes de transito,
patologias ou
vendavais

— Inspecao mensal pelo 6rgao ambiental
municipal para verificar situacéo atual das
espécies arboreas

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Apoio Técnico:

OGENC!A

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016
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4.1.4. DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Tabela 12 — Acdes preventivas para o eixo de Drenagem urbana e manejo de
aguas pluviais

Ocorréncia Motivo

Acao Preventiva

Boca de lobo e ramal

AERTEISS assoreado/entupido

— Realizar
estruturas

limpeza frequente das

— Revisar o projeto da estrutura de forma
a corrigir erros de dimensionamento

Localizados : . . .
ou subdimensionado | — Realizar campanhas educativas em
escolas, hospitais, centros esportivos e
outros locais com grande numero de
pessoas, de forma a conscientizar a
populacao.
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva

Deficiéncia no
engolimento das
bocas de lobo

Alagamentos
Localizados

— Revisar o projeto estrutural das bocas
de lobo

— Realizar
estruturas

limpeza frequente das

Ocorréncia Motivo

Acdao Preventiva

Precipitacdo com
intensidade acima da
capacidade de
escoamento do
sistema de drenagem

Alagamentos
Localizados

— Manutencao do sistema de drenagem

— Construcéo de bacias de detencédo

—  Fiscalizagdo de  construgdes
irregulares
— Compatibilizagdo dos eixos de

crescimento urbano com o sistema de
drenagem existente

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

Apoio institucional: Execugao:

CaE
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Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Contratar empresa para realizar o
projeto e execucdo dos emissarios e/ou
dissipadores
Deficiéncia ou
Alagatlmegtos |ne>'<|st§3r.10la/de — Realizar manutencéo frequente na
Localizados emissario e/ou estrutura
dissipadores
— Realizar limpeza frequente na
estrutura
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Contratar empresa para realizar o
projeto e execucao da rede de drenagem
urbana
P Inexisténcia ou . N
éoce_ssos ineficiéncia de rede de | — Realizar manutencdo frequente na
rosivos
drenagem urbana | estrutura
— Realizar limpeza frequente na
estrutura
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Contratar empresa para realizar o
projeto e execucdo dos emissarios e/ou
dissipadores
Deficiéncia ou —>t Rteallzar manutencdo frequente na
Processos inexisténcia de estrutura
Erosivos emissario e/ou
dissipadores — Realizar limpeza frequente na
estrutura
— Garantir a presenca de vegetacao nos
locais propicios a processos erosivos

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio Técnico:

O\GENCM

peixevivo

Apoio institucional: Execugao:

[6]: PROJETA
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Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
— Manutencao do sistema de drenagem
Alternancia — Realizar mapeamento da fragilidade
Processos significativa na do solo, a intensificacdo de processos

Erosivos intensidade da erosivos.
precipitacdo em curto
intervalo temporal | _,  Fiscalizagio de  construcdes
irregulares
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva

Bocas de lobo
exalando mau

Ligacédo clandestina
de esgoto nas

— Fiscalizar as residéncias de forma a
evitar o lancamento dos efluentes nas
galerias pluviais

— Realizar limpeza frequente na

. . o estrutura
cheiro galerias pluviais
— Aplicacdo de multas a residéncias que
langcam efluentes nas galerias pluviais
Ocorréncia Motivo Acdao Preventiva

Bocas de lobo
exalando mau

Ineficiéncia da
limpeza das bocas de

— Aumentar a equipe de limpeza das
estruturas

cheiro lobo — Equipar de forma correta as equipes
de limpeza
Ocorréncia Motivo Acao Preventiva
~ — Realizar limpeza frequente na
Inundacéo Assoreamento
estrutura
Ocorréncia Motivo Acéao Preventiva
o — Realizar novo projeto de calha do
3 _ Deficiéncia no curso hidrico
Inundacgéao dimensionamento da : :
calha do curso hidrico | — Realizar limpeza frequente na
estrutura
Fonte: Projeta Engenharia, 2018
Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
OGENCIA @ PR@JETA
C%EEF peixevivo | ARSI
oM o ko Faanasco " \
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4.2. ACOES DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA

Neste topico serdo apresentadas as acdes de emergéncia e de contingéncia do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Canarana, para os quatro eixos do saneamento
bésico. Cabe ressaltar que tais a¢des foram determinadas levando em consideragéo

gue elas deverdo ser executadas ao longo do horizonte de projeto de 20 anos.
4.2.1. ABASTECIMENTO DE AGUA

Referente ao eixo de abastecimento de agua, interrup¢des no abastecimento devido
a rompimento de redes de distribuicdo, contaminacdo de mananciais e quebra de
equipamentos sdo considerados eventos anormais e devem ser previstos neste
documento. Na Tabela 13 estédo descritas as acfes para este eixo de forma a garantir

a regularizacdo deste servico de forma rapida e eficaz.

Tabela 13- Acdes para o eixo de Abastecimento de Agua

Ocorréncia Motivo Acéo

— Comunicar a Secretaria Municipal de
Obras, a prestadora dos servicos de
abastecimento e os 6rgdos de controle
ambiental

— Executar reparos das instalacdes

Ruptura nas adutoras | 4o iticadas e troca de equipamentos

Falta de agua

de agua e
9 danificados
— Promover abastecimento temporario
na area atingida com caminhdes pipa
Ocorréncia Motivo Acdo
Interrupgé@o no — Comunicar a empresa responsavel

fornecimento de pelo fornecimento de energia elétrica

Falta de agua energia elétrica nas _ .
instalacées de — Promover abastecimento temporario

producdo de agua | da area atingida com caminhdes pipa

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
1 A ey

C%EEF pexévivo lgl: FROJETA
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Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Vazamento de
produtos quimicos
nas instalacdes de

agua

— Executar reparos nas instalagoes

danificadas

— Promover abastecimento da area
atingida com caminhdes pipa

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Acdes de vandalismo
nas adutoras de agua

— Executar reparos das instalacbes

danificadas

— Promover abastecimento temporario
da area atingida com caminhdes pipa

— Acionar a Policia Militar
investigagdo do ocorrido

para

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Equipamentos
danificados nas
estacdes elevatorias

— Comunicar a prestadora para que a
mesma tome as medidas corretas

— Executar reparos das instalagcbes
danificadas e troca de equipamentos

— Promover abastecimento temporario
da area atingida com caminhdes pipa

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Problemas mecénicos
e hidraulicos na
captacdo da agua

— Comunicar a prestadora para que a
mesma tome as medidas corretas

— Executar reparos das instalacoes
danificadas e troca de equipamentos

— Promover abastecimento temporario
da area atingida com caminhdes pipa

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:

| PROJETA
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Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Qualidade da 4gua
nos mananciais
inadequada para

— Comunicar a
prefeitura/concessionéria, Secretaria de
Meio Ambiente, Vigilancia Sanitaria e a
populacao

— Ampliar a fiscalizagdo com o objetivo
de identificar o agente causador

consumo — Intensificar o monitoramento da agua
bruta e tratada
— Promover abastecimento temporario
com caminhdes pipa
Ocorréncia Motivo Acéo

Falta de agua

Aumento da demanda
de agua em um curto
periodo de tempo

— Disponibilizar equipe técnica para
identificar a origem do aumento repentino
de agua

— Caso o aumento seja generalizado,
deve-se realizar revisdo da capacidade
da rede de distribuicéo

— Caso o0 aumento seja localizado, deve-
se realocar a agua na rede de distribuicédo
com 0 objetivo de atender
temporariamente tal demanda

— Promover o abastecimento temporario
de 4gua por meio de caminhdes pipa nas
areas afetadas

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Cheia acima da cota
prevista de enchente
na captacao de agua
obrigando a parada
dos equipamentos
eletromecanicos

— Comunicar a populagao, instituicoes,
autoridades, Policia, Defesa Civil, Corpo
de Bombeiros e o6rgdos de controle
ambiental

— Executar reparos nas instalagdes
danificadas e/ou troca de equipamentos

— Promover o abastecimento temporario
de agua por meio de caminhdes pipa nas
areas afetadas

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
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Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar a populagao, instituicoes,
autoridades, Policia, Defesa Civil, Corpo
de Bombeiros e 6rgdos de controle
ambiental
Reducéo da

Falta de agua

disponibilidade hidrica
dos mananciais por
periodo prolongado
de estiagem regional

— Realizar campanhas educativas em
escolas, hospitais e a domicilio com o
objetivo de conscientizar a populacéo
referente a economia de agua

— Promover o abastecimento temporario
de 4gua por meio de caminhdes pipa nas
areas afetadas

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Deslizamento de
encosta /
movimentacg&o do solo
/ solapamento de
apoios de estruturas
com rompimento de
adutoras e estruturas

— Comunicar a populagao, os 6rgaos
municipais de Defesa Civil, Vigilancia
Sanitaria e Ambiental e a operadora de
energia elétrica

— Sinalizar e isolar a area

— Limpar e descontaminar as areas e/ou
imoveis afetados

— Realizar o reparo nas instalacGes
danificadas

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Falta de agua

Problemas estruturais
em reservatoérios

— Comunicar a prestadora para que a
mesma corte o fornecimento de agua
para o reservatorio

— Realizar o
danificada

reparo na estrutura

— Promover o abastecimento temporario
de agua por meio de caminhdes pipa ha
area afetada

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:
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Ocorréncia

Motivo

Acéo

Vazamento e/ou

— Comunicar a prestadora

Diminuicao da : - - 5
resgéo rompimento de — Fl_scallzar a_ tubulacéao ) d_e
p tubulagéo abastecimento verificando possiveis
pontos de perdas ou vazamentos
Ocorréncia Motivo Acéo
— Desenvolver campanha junto a

Diminuicao da

Ampliagéo do
consumo em horarios

comunidade para evitar o desperdicio e
promover o uso racional e consciente da
agua

PressEly de pico — Desenvolver campanha junto a
comunidade para instalacdo de
reservatério elevado nas unidades
habitacionais

Ocorréncia Motivo Acéo

Contaminacgéo
dos mananciais
(sistema
convencional,
alternativo ou
solucdes
individuais)

Acidente com carga
perigosa ou
contaminante

— Comunicar a populagao, instituicoes,
autoridades, Policia, Defesa Civil, Corpo
de Bombeiros e 6rgdos ambientais

— Comunicar a prestadora para que
acione socorro e busque fonte alternativa
de abastecimento de 4gua

— Interromper o abastecimento de agua
da area atingida pelo acidente, até que se
verifigue a extensdo da contaminacéo e
gue seja retomada a qualidade da agua
para a captacao

— Promover o controle e o racionamento
da agua disponivel em reservatérios nédo
atingidos pela contaminacéo

— Utilizar a capacidade ociosa de
mananciais ndo atingidos pela ocorréncia
de contaminacao

— Implementar rodizio de abastecimento
temporario das éareas atingidas com
caminhdes tanque/pipa

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENC!A

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:
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Ocorréncia

Motivo

Acéo

Contaminacao
dos mananciais
(sistema
convencional,
alternativo ou
solucdes
individuais)

Vazamento de

efluentes industriais

na rede de
abastecimento

— Comunicar a prestadora para que a
mesma busque fonte alternativa de
abastecimento de agua

— Comunicar a populagao, instituicoes,
autoridades e o6rgdos de controle
ambiental

— Interromper o abastecimento de agua
da &rea atingida pela contaminacdo até
gue seja retomada a qualidade da agua
para a captacao

— Interditar as atividades da industria,
até serem tomadas as devidas
providéncias de conteng&o do vazamento

— Interditar as atividades da industria,
até a mesma se adaptar o sistema as
normas de seguranca

— Promover o controle e o racionamento
da agua disponivel em reservatorios

— Utilizar a capacidade ociosa de
mananciais ndo atingidos pela ocorréncia
de contaminacao

— Implementar rodizio de abastecimento
temporario das areas atingidas com
caminhdes pipa

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Apoio Técnico:

O\GENCM
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4.2.2. ESGOTAMENTO SANITARIO

No que diz respeito ao eixo de esgotamento sanitario, problemas de paralisacdo na
ETE, extravasamento e rompimento das redes coletoras, coletores tronco e
interceptores sao considerados eventos anormais, 0s quais estdo descritos na Tabela
14.

Tabela 14- AcOes para o eixo de Esgotamento Sanitéario

Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar prefeitura/concessionaria e
Inundac&o das os orgaos de controle ambiental para
Para“sagao na instajagaes uma tomada I’aplda de at|tUdeS
ETE danificando os . )
equipamentos — Realizar o reparo nos equipamentos
danificados
Ocorréncia Motivo Acéo

— Comunicar a concessionaria de
energia cobrando rapidez na retomada da

energia
Interrupgéo no
Paralisacdo na fornecimento de .
i e — Acionar gerador reserva
ETE energia elétrica na
ETE
— Realizar o reparo nos equipamentos
danificados
Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar prefeitura/concessionaria e
0os oOrgaos de controle ambiental a
Mau funcionamento | Possibilidade de ineficiéncia e
Para”sa@éo na dos equipamentos ou pal‘ahsa(;é.o daS Unidades de tratamento
ETE da propfr,@ estrutura | _, Realizar o reparo dos equipamentos
isica

— Realizar o reparo das estruturas

— Instalar equipamentos reservas

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

C%EEF pexévivo lgl: FROJETA
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Ocorréncia

Motivo

Acéo

Paralisacdo na

Acdes de vandalismo

— Comunicar prefeitura/concessionaria e
0s Orgdos de controle ambiental para
uma tomada rapida de atitudes

— Realizar o reparo nos equipamentos

ETE danificados
— Comunicar a policia militar
Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar a concessiondria de
energia cobrando rapidez na retomada da
mesma
Extravasament B — Acionar gerador reserva
Interrupcéo no
o de esgoto nas )
estacOes fornecimento de — Realizar o reparo nos equipamentos
GOE energia elétrica o P quip
elevatorias danificados
— Instalar tanques de acumulacédo do
esgoto extravasado com o objetivo de
evitar contaminacéo do solo e da agua
Ocorréncia Motivo Acéo
— Realizar o reparo dos equipamentos
Extravasament | Mau funcionamento |— Realizar o reparo das estruturas
o de esgoto nas | dos equipamentos ou _
esta(;f)es da prépria estrutura |— Instalar equipamentos reservas
elevatorias fisica

— Instalar tanques de acumulacéo do
esgoto extravasado com o objetivo de
evitar contaminacéo do solo e da agua

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:

[G1:. PROJETA

NGENHARIA
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— Comunicar prefeitura/concessionaria e
0s oOrgdos de controle ambiental para
uma tomada rapida de atitudes

Extravasament — Realizar o reparo nos equipamentos
o0 de esgoto nas ~ . danificados
~ Acdes de vandalismo
estacodes
elevatorias — Comunicar a policia militar
— Instalar tanques de acumulacédo do
esgoto extravasado com o objetivo de
evitar contaminacéo do solo e da agua
Ocorréncia Motivo Acéo

Rompimento da
rede coletora,
de coletores

Rompimento de

— Comunicar prefeitura/concessionaria,
orgaos de controle ambiental e a defesa
civil para uma tomada rapida de atitudes

— Realizar o reparo nos equipamentos
danificados

taludes
tronco e de _ _
interceptores — Realizar reparo no talude rompido
— lIsolar e sinalizar a area para evitar
acidentes
Ocorréncia Motivo Acéo

Rompimento da
rede coletora,
de coletores
tronco e de
interceptores

Rompimento em
pontos de travessias

— Comunicar prefeitura/concessionaria,
orgaos de controle ambiental e a defesa
civil para uma tomada rapida de atitudes

— Realizar o reparo nos equipamentos
danificados

— Isolar e sinalizar a area para evitar
acidentes

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:
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NGENHARIA

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 68



Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliagédo Sistematica do PMSB
e Ac¢Oes para Emergéncias e Contingéncias
Junho de 2018

Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar prefeitura/concessionéria e
_ 0s oOrgados de controle ambiental para
Rompimento da uma tomada répida de atitudes
rede coletora,
de coletores | AcOes de vandalismo |, Realizar 0 reparo nos equipamentos
_tronco e de danificados
interceptores
— Comunicar a policia militar
Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar prefeitura/concessionéria e
0os o6rgados de controle ambiental para
Extravasament uma tomada rapida de atitudes
o darede
coletora, de Entupimento da — Realizar o reparo nos equipamentos
coletores tubulacéo danificados
tronco e de
interceptores : ~ :
P — Realizar manutencdo corretiva na
tubulacéo
Ocorréncia Motivo Acéo
Extravasament — Comunicar prefeitura/concessionaria
o darede e os orgaos de controle ambiental para
coletores travessias . .
tronco e de — Realizar o reparo nos equipamentos
interceptores danificados
Ocorréncia Motivo Acéo
— Verificar a origem do aumento na
Aumento repentino na | demanda de esgoto
Aumento da ~
vazao coletada de
demanda - .
esgoto — Verificar se existe extravasamentos a
jusante e propor solugdes alternativas

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO
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Ocorréncia Motivo Acéo
Retorno de ~
Obstrucao nas : ~ .
esgoto nas ~ — Realizar manutencao corretiva
PN tubulagdes
residéncias
Ocorréncia Motivo Acéo
— Realizar manutencao corretiva
— Realizar campanhas educativas com
Lancamento indevido |© objetivo de eliminar tais lancamentos
Retorno de ; o indevidos
de aguas pluviais na
esgoto nas
denci rede coletora de , L _ N
resigencias esgoto — Realizar fiscalizagao para identificar
0s pontos de langamento indevidos
— Comunicar a vigilancia sanitéria
Ocorréncia Motivo Acéo
— Isolar a area e conter o residuo para
Vazamentos e Rompimento, minimizar a contaminacao
contaminagéao extravasamento,

do solo, curso

vazamento e/ou

— Realizar a limpeza do local com

caminhdo limpa fossa, destinando o

hidrico ou infiltrac&o de esgoto .
- AP residuo paraa ETE
lencol freatico por ineficiéncia de
por fossas fossas — Realizar a substituicdo das fossas
negras por fossas sépticas ou
sumidouros
Ocorréncia Motivo Acéo

Vazamentos e
contaminacao
do solo, curso
hidrico ou
lencol freatico
por fossas

Construgao de fossas
inadequadas e
ineficientes

— Realizar campanhas educativas para a
populacao

— Realizar a substituicdo das fossas
negras pelas fossas sépticas

— Fiscalizar se a substituicdo esta sendo
realizada

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:
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4.2.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Em relacéo ao eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos, problemas de
paralisacdo dos servicos e o descarte inadequado sdo considerados eventos

anormais. Desta forma, tais eventos estdo descritos na Tabela 15.

Tabela 15- A¢Oes para o eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Solidos
Ocorréncia Motivo Acéo
— Acionar funcionarios de limpeza da
Prefeitura para efetuarem a varricdo em
locais criticos como entorno de escolas,
hospitais, ponto de 6nibus, etc.
Greve dos P P

Paralisacdo dos

funcionarios da
empresa contratada
ou outro fato

— Acionar caminhdes de limpeza da
Prefeitura para coletar os residuos

servigos de . _ gerados pelo servigo de varricao
o administrativo
varricao e L _ N
capina (res_asaot 0‘:1 — Comunicar a populagéo para que a
rompimento de mesma se mobilize em manter a cidade
contrato, processo limpa
licitatorio, etc.)
— Contratar empresa para suprir tal
necessidade caso a grave se estenda por
um longo periodo de tempo
Ocorréncia Motivo Acéo
— Acionar funcionéarios de limpeza da
Greve dos Prefeitura para efetuarem a coleta em

Paralisacédo dos
servicos de
coletade
residuos
domiciliares

funcionérios da
empresa contratada
ou da prefeitura ou
algum outro fato
administrativo
(rescisé@o ou
rompimento de
contrato, processo
licitatério, etc.)

locais criticos como entorno de escolas,
hospitais, lixeiras publicas, etc.

— Comunicar a populacdo para que a
mesma se mobilize em manter a cidade
limpa

— Contratar empresa para suprir tal
necessidade caso a grave se estenda por
um longo periodo de tempo

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENC!A

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO

Apoio institucional: Execugao:
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Ocorréncia

Motivo

Acéo

Paralisacdo dos
servi¢os de
coleta seletiva

Greve ou problemas
operacionais do setor
responsavel pela
coleta e triagem dos
residuos reciclaveis

— Acionar funcionarios de limpeza da
Prefeitura para efetuarem a coleta
seletiva

— Acionar caminhdes de limpeza da
Prefeitura para coletar os residuos da
coleta seletiva

— Comunicar a populacdo para que a
mesma se mobilize em manter a cidade
limpa

— Comercializar os residuos reciclaveis
no sistema de caminh&o fechado

— Contratar empresa para suprir tal
necessidade caso a grave se estenda por
um longo periodo de tempo

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Paralisacéo dos

— Acionar funcionérios da prefeitura para

servicos de Greve ou problemas |realizar tais servigos temporariamente
coletae operacionais do setor
destinacédo dos responsavel pela |— Acionar caminhfes de limpeza da
residuos de coleta e destinacdo | Prefeitura para coletar tais residuos
saude/hospitala dos residuos de .
res satde/hospitalares |~ Contratar empresa para suprir tal
necessidade caso a grave se estenda por
um longo periodo de tempo
Ocorréncia Motivo Acéo

Paralisacédo dos
Servi¢cos no
aterro sanitario

Greve ou problemas
operacionais do setor
responsavel pelo
manejo do aterro

— Encaminhar os residuos para um
aterro alternativo (particular ou de cidade
vizinha)

— Acionar caminhdes de limpeza da
Prefeitura para transportar tais residuos
para o aterro alternativo

Ocorréncia

Motivo

Paralisacéo dos
Servigos no
aterro sanitario

Exploséo, incéndio,
vazamentos toxicos
no aterro

Acéo
— Evacuar a area do aterro
— Iniciar procedimento interno de
seguranca

— Acionar prefeitura municipal e corpo de
bombeiros

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO
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Ocorréncia Motivo Acéo
L — Isolar a area com o objetivo de evitar
Paralisacéo dos Ruptura de maiores acidentes
Servigos no taludes/bermas e :
aterro sanitario afins — Realizar o reparo da estrutura
rapidamente
Ocorréncia Motivo Acéo

Vazamento de
chorume

Excesso de chuvas ou
problemas
operacionais

— Conter o chorume de forma a evitar
uma maior contaminacao do solo

— Remover o chorume através de
caminhao limpa fossa e encaminhar para
uma estacao de tratamento de esgoto

Descarte de
residuos em
locais
inapropriados

NUmero insuficiente
de ECOPONTOS

— Realizar estudo para definir qual o

melhor local de instalacdo do
ECOPONTO

— Instalar o ECOPONTO no local
escolhido

— Informar a populacdo, através de
panfletos, cartilhas e midias sociais sobre
0 novo ponto de descarte destes residuos

— Limpar o local e promover a
reestruturacado do ambiente afetado

Ocorréncia

Motivo

Acéo

Urgéncia na
realizacao de
podas e
remocéao de
arvores

Tombamento de
arvores devido a
acidentes de transito,
patologias ou
vendavais

— Acionar prefeitura, concessionaria de
Energia Elétrica, Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Apoio Técnico:

OGENCIA

peixevivo

DO RIO SAO FRANCISCO
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4.2.4. DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

No eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais eventos como alagamentos

e inundagbes em areas localizadas e assoreamentos sdo considerados anormais,

sendo descritos na Tabela 16.

Tabela 16 - A¢des para o eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

Ocorréncia Motivo

Acéo

Boca de lobo e ramal

AEREMETEE assoreado/entupido

— Comunicar a Defesa Civil e os
Bombeiros sobre o alagamento das areas
afetadas

— Desobstruir as bocas de lobo e ramais

Localizados ) . afetados
ou subdimensionado
— Sensibilizar e mobilizar a comunidade
através de palestras sobre educacao
ambiental
Ocorréncia Motivo Acéo

Deficiéncia no

BRSO engolimento das

— Realizar revisdo no projeto das bocas
de lobo existentes para resolver tais
problemas

Localizados bocas de lobo — Sensibilizar e mobilizar a comunidade
através de palestras sobre educacédo
ambiental

Ocorréncia Motivo Acéo

Precipitacdo com
intensidade acima da
capacidade de
escoamento do
sistema de drenagem

Alagamentos
Localizados

— Comunicar a populagao, instituicdes,
autoridades e defesa civil

— Reparar as instalacdes danificadas

— Desobstruir as bocas de lobo e ramais
afetados

Realizagdo:

G

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
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Ocorréncia Motivo Acéo
Deficiéncia ou . .
ORI — Reformar ou construir emissarios e
Alagamentos inexisténcia de - )
. A dissipadores no sistema de drenagem
Localizados emissario e/ou urbana
dissipadores
Ocorréncia Motivo Acéo
Inexisténcia ou . .
Processos e — Elaborar e implantar projetos de
: ineficiéncia de rede de
Erosivos drenagem urbana
drenagem urbana
Ocorréncia Motivo Acéo
Deficiéncia ou
Processos inexisténcia de — Reformar ou construir emissarios e
Erosivos emissario e/ou dissipadores nos pontos mais criticos
dissipadores
Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar a populagao, instituicoes,
autoridades e defesa civil
Alternancia ]
significativa na — Isolar a area
Processos ) :
. intensidade da
Erosivos o _
precipitagao em curto | _, Reparar as estruturas rompidas
intervalo temporal
— Realizar a limpeza do local
Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar a prefeitura e a gestora dos
servicos para que ambos identifiquem
tais ligacdes clandestinas
Bocas de lobo | Ligacao clandestina , C .
— Regularizar as ligagcbes clandestinas
exalando mau de esgoto nas . el
, : . identificadas
cheiro galerias pluviais
— Penalizar 0s moradores que
realizaram as ligag0es clandestinas

Realizagdo:

G
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Ocorréncia Motivo Acéo

— Ampliar a frequéncia de limpeza das
bocas de lobo, ramais e redes de

Bocas de lobo Ineficiéncia da drenagem
exalando mau | limpeza das bocas de : —
cheiro lobo — Realizar campanhas educacionais

com o objetivo de diminuir os residuos
lancados nas vias e no sistema de

drenagem
Ocorréncia Motivo Acéo
~ — Realizar a limpeza e desassoreamento
Inundacéo Assoreamento o
do curso hidrico
Ocorréncia Motivo Acéo
— Comunicar a prefeitura e a defesa civil
para que ambos identifiquem os locais de
Deficiéncia no inundagdes ao longo do curso hidrico
Inundacéao dimensionamento da | _, propor solugdes para sanar tal

calha do curso hidrico | problema, como manutengio preventiva
com mais frequéncia e atualizacdo do
projeto de dimensionamento

Fonte: Projeta Engenharia, 2018

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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4.3. ORGAOS RESPONSAVEIS PELAS ACOES

e Companhiade Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba)
Atuar de forma eficiente no restabelecimento de energia elétrica.
e Corpo de Bombeiros
Atuar em situacdes de emergéncia nos quatro eixos.
e Policia Civil e Militar
Atuar mantendo a ordem em casos de emergéncia e investigando atos criminosos.
e Servico de Atendimento Mével de Urgéncia (SAMU)
Atuar no resgate de vitimas em ocorréncias mais graves.
e Prefeitura Municipal (Secretarias Municipais)
Comunicacéao e orientacdo da populacdo em situacdes de emergéncia,

Cadastramento da populagéo afetada, provisdo de mantimentos, organizacao e
manutenc¢ao de abrigos temporarios;

Programas de educacédo ambiental como descarte correto de lixo, como lidar em
situacdes de emergéncia, entre outros;

Manutencdes e limpezas de locais afetados pelas avarias.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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4.4, REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL
PARA SITUACOES CRITICAS NA PRESTACAO DE SERVICOS E
TARIFAS DE CONTINGENCIA

4.4.1. REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA
SITUACOES CRITICAS NA PRESTACAO DE SERVICOS

A Lei Federal n® 11.445/2007 estabeleceu principios para os servigos de saneamento

basico e inclui as responsabilidades de cada fase do planejamento.

Nas situacdes criticas da prestacéo de servicos, as responsabilidades estéo divididas

por niveis institucionais, que sao:

» Prestador de servico: atribuicdo a responsabilidade operacional das aces
emergenciais. Ele deve ter planos emergenciais detalhados, que seréao
submetidos a aprovacao prévia do Regulador.

» Regulador: aprova os planos detalhados das acdes previstas para
situacbes criticas e acompanha o cumprimento das operacdes nos
periodos de ocorréncia de emergéncias.

»= Titular: Corresponde ao executivo municipal, neste caso a Prefeitura
Municipal, que através de um Grupo ou Comité de Planejamento recebe as

informacdes e monitora 0 andamento da situacdo emergencial.

A Tabela 17 apresenta as regras gerais para as situacoes criticas de cada servico de
saneamento basico, que deverdo estar contidas nos planos emergenciais do

prestador.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Tabela 17 — Regras para situacdes criticas dos servicos de saneamento

Eixo de Saneamento

Regras gerais

Servicos de Agua e Esgoto

Especificacdo de acidentes e de imprevistos nas
instalacdes de agua e esgoto;

Identificacdo das situacdes de racionamento e de restricdes
ao fornecimento dos servicos;

Instrumentos formais de comunicacao entre o prestador, o
regulador, as instituicdes interessadas, as autoridades e a
Defesa Civil;

Meios de comunicagdo com a populacéo;

Definic&o de recursos a serem mobilizados;

Sistemas de controle e de monitoramento de situacdes em
estado de emergéncia.

Servigo de Limpeza Urbana

Especificacdo de acidentes e de imprevistos nas
instalacdes;

Instrumentos formais de comunicacéo entre o prestador, o
regulador, as instituicbes interessadas, as autoridades e a
Defesa Civil;

Meios de comunicag&o com a populacgéo;

Minuta de contratos emergenciais para a contratacdo de
Servicos;

Listagem prévia dos fornecedores de caminhdes coletores,
de equipamentos e de locacdo de méo de obra;

Locais alternativos legalizados na regido para disposicao
dos residuos sélidos.

Servigo de Drenagem Urbana "

Especificacdo de acidentes e de imprevistos nas
instalacdes:

Instrumentos formais de comunicacéo entre o prestador, o
regulador, as instituicbes interessadas, as autoridades e a
Defesa Civil;

Meios de comunicag&o com a populacgéo;

Minuta de contratos emergenciais para contratacdo de
servicos;

DefinicAo dos servicos padrdo e seus precos unitarios
médios;

Plano de apoio as populacdes atingidas.

Fonte: COBRAPE (2014)

4.4.2. MECANISMOS TARIFARIOS DE CONTINGENCIA

O artigo 46 da Lei Federal n® 11.445/2007 aborda a aplicacdo de mecanismos de

tarifas de contingéncia para garantir o equilibrio financeiro da prestacdo de servigcos

em momentos de emergéncia. Em situagéo critica de escassez ou contaminacéo de

recursos hidricos que obrigue a adocéo de racionamento, o ente regulador podera

adotar mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir custos adicionais

Realizagdo: Apoio Técnico:

Apoio institucional: Execugao:
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decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestacdo do servi¢o e a gestéo da
demanda (BRASIL, 2007).

O Regulador devera adotar procedimentos regulatérios para a sistematizacdo dos
custos operacionais e dos investimentos necessarios para atendimento dentro das
regras de fornecimento, assim como o célculo tarifario e quantificacdo das receitas e
subsidios necessarios. Normalmente, o subsidio pode ser tarifario, se integrar a
estrutura tarifaria, ou pode ser fiscal; neste caso, quando decorrerem de alocacao de

recursos or¢camentarios.

No caso da tarifa de contingéncia com quantificacéo de subsidios, torna-se necessario
proceder-se ao célculo da tarifa de prestacdo dos servicos, de maneira a se incluir a
formatacdo do subsidio direto a parte, de forma que o beneficio destinado ao
prestador, no caso de situacbes emergenciais, ndo prejudique os usuarios de maior

vulnerabilidade social.

4.5. ARTICULACAO COM PLANOS LOCAIS DE REDUCAO DE
RISCO

Conforme apresentado no Produto 2 — Diagndéstico da Situacdo do Saneamento
Basico, foram verificadas areas com risco de inundacdo ou de alagamentos no
municipio de Canarana. Entretanto, o Municipio ndo possui um cadastro técnico que
possibilite conhecer a real situagcdo municipal. Sendo assim, torna-se necessario a
elaboracdo de estudos técnicos que permitam a construcdo de um
Plano Municipal de Reducdo de Risco (PMRR), incluindo o mapeamento e o

zoneamento das areas de risco.

O PMRR é um relevante instrumento a ser amarrado as medidas de contingéncias
do PMSB, visto que aponta as areas e 0s graus de risco, além de orientar o0 municipio
na execucdo de acOes para a prevencao e reducdo de risco, especialmente, em

situagdes de emergéncia.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Os principais objetivos dos Planos Municipais de Reducdo de Riscos, segundo o

“Manual para apresentacao de propostas referente ao Programa de Gestao de Riscos

e Resposta a Desastres”, sao:

v
v

v

Elaborar o mapeamento das areas de risco do municipio;

Definir as medidas de seguranca, os recursos financeiros, as prioridades e 0s
prazos necessarios para erradicacao das situacdes de alto risco;

Propor acdes estruturais e ndo-estruturais, compatilizando-as com as medidas
propostas pelo Plano Diretor e os programas de saneamento, habitacdo e

drenagem urbana.

A elaboragcdo do PMRR tem como contetido minimo:

v

Elaboracdo ou revisdo do mapeamento das areas de risco, de acordo com a
publicacdo “Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios” do
Ministério das Cidades, para a hierarquizacdo dos niveis em risco baixo, médio,
alto e muito alto;

Concepcao de intervencdes estruturais para cada grau de risco alto e muito
alto;

Levantamento de possiveis fontes de captacdo de recursos para dar suporte
as intervencoes;

Atividades de capacitacdo dos técnicos municipais €;

Armazenamento e a sistematizacdo dos dados do PMRR em Sistema de
Informacao Geogréfica (SIG);

Estimativa de custo das intervencgoes;

Definicdo de critérios para priorizacdo de intervencdes e da ordem de

prioridade entre os niveis de risco.

O PMRR deve ainda contemplar:

v

Proposicdo de a¢Bes ndo estruturais necessarias para a sustentabilidade do
programa de prevencéo de riscos, como a implantagéo de estados de alerta, o
monitoramento e as redes de agentes comunitarios organizados em nucleos de

defesa civil;

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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v" Apobs a elaboracéo da etapa metodolégica do plano, o municipio deve promover
audiéncias publicas para apresentar e discutir o PMRR com a comunidade.

Para identificacdo das situagdes de risco, utiliza-se o cadastro de riscos, importante
instrumento empregado em pericias de campo, que permite determinar o potencial
para a ocorréncia de acidentes, conforme a publicacdo Mapeamento de Riscos em
Encostas e Margens de Rios. Para realizacdo da avaliacdo do cadastro de risco em
situacbes emergenciais, com publico-alvo formado por ndo profissionais da é&rea,
torna-se necessario a elaboracéo de um roteiro de vistoria de campo contemplando

0S parametros mais importantes listados pelos técnicos.

Tal documento destaca a necessidade de um roteiro para a identificacdo e
mapeamento das areas de risco e de procedimentos para a apresentacdo das areas
e das situacdes de risco. Segundo essa publicacéo, os riscos devem ser classificados

de acordo com a Tabela 18.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Tabela 18 — Niveis de Risco

GRAU DE
PROBABILIDADE

DESCRICAO

R1 Baixo

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade,
tipo de terreno, etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo de baixa
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos
e solapamentos. Nao se observa (m) evidéncia (s) de instabilidade. Ndo ha
indicios de desenvolvimento de processos de instabilizagcdo de encostas e
de margens de drenagens. E a condicdo menos critica. Mantidas as
condicdes existentes, ndo se espera a ocorréncia de eventos destrutivos
no periodo de 1 ano.

R2 Médio

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade,
tipo de terreno, etc.) e o nivel de intervengdo no setor sdo de média
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos
e solapamentos. Observa-se a presenca de alguma(s) evidéncia(s) de
instabilidade (encostas e margens de drenagens), porém incipiente(s).
Processo de instabilizacéo em
estagio inicial de desenvolvimento. Mantidas as condi¢des existentes, é
reduzida a possibilidade de ocorréncia de eventos destrutivos durante
episédios de chuvas intensas e prolongadas, no periodo de 1 ano.

R3 Alto

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade,
tipo de terreno, etc.) e o nivel de intervenc@o no setor sdo de alta
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos
e solapamentos. Observa-se a presenca de significativa(s) evidéncia(s) de
instabilidade (trincas
no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de
instabilizacéo em pleno desenvolvimento, ainda sendo possivel monitorar
a evolugdo do processo. Mantidas as condigbes existentes, €
perfeitamente possivel a ocorréncia de eventos destrutivos durante
episédios de chuvas intensas e prolongadas, no periodo de 1 ano.

R4 Muito Alto

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade,
tipo de terreno, etc.) e o nivel de interveng¢é@o no setor sédo de muito alta
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos
e solapamentos. As evidéncias de instabilidade (trincas no solo, degraus
de abatimento em taludes, trincas em moradias ou em muros de
contengdo, arvores ou postes inclinados, cicatrizes de escorregamento,
feicbes erosivas, proximidade da moradia em relagdo a margem de
cérregos, etc.) sdo expressivas e estao presentes em grande nimero ou
magnitude. Processo de instabilizacdo em avancado estagio de
desenvolvimento. E a condi¢do mais critica, sendo impossivel monitorar a
evolucdo do processo, dado seu elevado estagio de desenvolvimento.
Mantidas as condi¢fes existentes, € muito provavel a ocorréncia de
eventos destrutivos durante episddios de chuvas intensas e prolongadas,
no periodo de 1 ano.

Realizagdo:

C%EEF e
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As acdes de reducao de desastres devem estar vinculadas as do PMRR e devem,
também, levar em consideracdo os objetivos estipulados pela Politica Nacional de
Defesa Civil, que foi instituida pela Lei Federal n°® 12.608, de 10 de abril de 2012.
Nesta Lei, as atividades de reducdo de desastres se voltam para a prevencéo, a
preparacao para emergéncias e desastres, as respostas aos desastres e as acdes de

reconstrucdo do meio atingido.

A Politica Nacional de Defesa Civil estabelece, na denominada Fase de Socorro, a
seguinte subdivisao para as acoes de emergéncia:

v' Pré-impacto: Intervalo de tempo que ocorre entre o prendncio e 0
desencadeamento do desastre;
v Impacto: Momento em que o evento adverso atua em sua plenitude maxima;
v Limitacdo de danos: Situacao imediata ao impacto, na qual os efeitos do evento
iniciam o processo de atenuacéo.
Na referida Lei, 0 Programa de Resposta aos Desastres apresenta-se subdividido

como apresentado pela Tabela 19.

Realizagdo: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:

. OGENCIA / @ T
C%EEF peIXevivo ’:R °JETA

Contrato de gestdo: 014/ANA/2010_Ato convocatério: 026/2016 84



Tabela 19 — Programa de Resposta aos Desastres

Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB

e Acdes para Emergéncias e Contingéncias
Junho de 2018

PROGRAMA RESPOSTA AOS DESASTRES

SUBPROGRAMAS

PROJETOS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

ACOES RELACIONADAS A PROMOGAO
DA SAUDE

Socorro e Assisténcia as
Populacdes Vitimadas por
Desastres

Socorro as populagdes, nos quais deverao estar incluidas as seguintes acdes:

* |solar e evacuar a area de risco;

* Definir as vias de evacuacéo e o controle de transito nesses locais;

* Triar desalojados com critérios socioecondmicos e cadastramento;

* Instalar abrigos temporarios;

* Suprir 4gua potavel e fornecer alimentos;

* Suprir material de estacionamento (barracas, redes de dormir, colchonetes, roupas de cama, travesseiros,
utensilios de cozinha e copa), de roupas e de agasalhos;

* Realizar a¢cfes de busca e de salvamento;

* Implementar primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar triagem e evacuagdo médica;

* Limitar e controlar sinistro e rescaldo;

* Proceder as atividades de comunicagao social. vizinhanca;

* Instalar centros de informagdes
comunitarias e de comunicacao social;

Assisténcia as populagbes, onde deverdo estar incluidas as seguintes acdes logisticas:

* Suprir 4gua potavel e fornecer alimentos;

* Suprir material de estacionamento (barracas, redes de dormir, colchonetes, roupas de cama, travesseiros,
utensilios de cozinha e copa), de roupas e de agasalhos;

* Administrar abrigos provisorios;

* Prestar servigos, especialmente de banho e de lavanderia

* Triar vitimas do desastre com critérios
socioecondmicos e proceder ao
cadastramento;

* Promover a manutencao e o reforgo
dos lacos familiares e das relagbes de

* Mobilizar a comunidade e
desenvolver mutirdes.

* Limpar e higienizar abrigos temporaérios;

* Implantar saneamento basico emergencial;
* Controlar vetores, pragas e hospedeiros;
*Promover atividades de educacéo para a
salde;

* Promover atividades de prote¢do a saude
mental;

* Proceder a assisténcia médica primaria e a
transferéncia de hospitaliza¢éo, quando
necessario.

Reabilitagdo dos Cenérios
dos Desastres

Projetos de reabilitacdo dos Cenarios dos Desastres, onde deverdo estar incluidas as seguintes a¢des:

* Avaliar danos;

* Vistoriar edificagdes danificadas e elaborar laudos técnicos;

* Demolir estruturas danificadas, desobstruir e remover escombros;

* Sepultar seres humanos e animais mortos;

* Limpar, descontaminar e desinfestar os cenarios dos desastres;

* Reabilitar os servicos essenciais; *Recuperacdo de moradias de populacdes de baixa renda, danificadas
pelo desastre.

Fonte: BRASIL (2012)

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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Além desses programas, devem ser consideradas a realocacédo da populacdo e a
construcdo de moradias para aquelas classificadas como sendo de baixa renda,
ressaltando que essas agdes devem interagir com as de prevencao de acidentes, nas
quais obras de reconstrucdo devem ser realizadas em locais de menor risco, em
espaco geografico adequado, com instalagdes modernas e com estruturas melhores

de protecéao.
4.6. PLANO DE SEGURANCA DA AGUA

O gerenciamento da qualidade da agua, baseado em uma abordagem preventiva de
risco, auxilia na garantia da seguranca da agua para consumo humano. Dessa forma,
a Organizacdo Mundial de Saude (OMS) recomenda as entidades gestoras o
desenvolvimento de Planos de Seguranca de Agua (PSA), privilegiando uma
abordagem preventiva (OMS, 2009).

O PSA é um importante instrumento para a identificacdo de possiveis deficiéncias no
sistema de abastecimento de &agua, organizando e estruturando o sistema para
minimizar a chance de incidentes. Estabelece, ainda, planos de contingéncia para
responder a falhas no sistema ou eventos imprevistos, que podem ter um impacto na
qualidade da agua, como as severas secas, fortes chuvas ou inundacdes (BRASIL,
2012).

A implantacdo de um PSA traz beneficios para todos os sistemas e solucdes
alternativas de abastecimento de agua para consumo humano, podendo ser aplicado
a pequenos e grandes sistemas. A implantacdo do PSA nao é uma obrigatoriedade,
porém suas diretrizes ja foram incorporadas a Portaria MS N° 2.914/2011, que dispbe
sobre os procedimentos de vigilancia da qualidade da agua para o consumo humano
e seu padréo de potabilidade, conforme consta em seu artigo 13, inciso 1V:
[...] compete ao responsavel pelo sistema ou solugao alternativa coletiva de
abastecimento de 4gua para consumo humano manter avaliagéo sistematica
do sistema ou solucgéo alternativa coletiva de abastecimento de agua, sob a
perspectiva dos riscos a saude, com base na ocupacéo da bacia contribuinte

ao manancial, no histérico das caracteristicas de suas aguas, nhas
caracteristicas fisicas do sistema, nas praticas operacionais e na qualidade

Realizagao: Apoio Técnico: Apoio institucional: Execugéo:
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da agua distribuida, conforme os principios dos Planos de Seguranca da
Agua (PSA) recomendados pela Organiza¢éo Mundial de Salde ou definidos
em diretrizes vigentes no Pais.

O principal objetivo do PSA é garantir a seguranca de agua para o consumo humano.

Seus objetivos especificos, como séo ilustrados na Figura 2, séo:

* Prevenir ou minimizar a contaminacdo dos mananciais de captacao;

= Eliminar a contaminacdo da agua por meio do processo de tratamento
adequado; e

* Prevenir a (re)contaminacao no sistema de distribuicdo da agua (reservatorios
e rede de distribuicéo);

= Auxiliar os responsaveis pelo abastecimento de agua na identificacdo e
priorizacdo de perigos e riscos em sistemas e solu¢cdes alternativas coletivas

de abastecimento de agua, desde o manancial até o consumidor.

MINIMIZAR

as fontes de
contaminacao
pontual e difusa
no manancial

ELIMINAR

a contaminacao
durante o processo
de tratamento

OBJETIVOS
DO PSA

PREVENIR

a (re) contaminagao
da agua durante

0 armazenamento
e no sistema

de distribuicao

Figura 2 — Objetivos do PSA
Fonte: BRASIL (2012)

O PSA torna-se mais uma importante ferramenta que se soma as medidas de
contingéncias e de emergéncias propostas no presente produto e que estéo inseridas

no Plano Municipal de Saneamento Basico de Canarana. Nesse sentido, ao elaborar
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o PSA, o municipio deve compatibilizar as suas diretrizes as medidas de contingéncia

e emergéncia propostas em seu PMSB.

Segundo as recomendacdes da OMS e os apresentados no PSA elaborado pelo
Ministério da Saude em 2012 (BRASIL, 2012), um PSA deve constituir-se das

seguintes etapas:

1.

Etapas preliminares: planejamento das atividades; levantamento das
informacdes necessarias; e constituicdo da equipe técnica multidisciplinar de

elaboracao e implantacdo do PSA,

Avaliacdo do sistema: descricdo do sistema de abastecimento de agua, a
construcédo e validacao do diagrama de fluxo; identificacdo e andlise de perigos
potenciais e caracterizagcdo de riscos; e estabelecimento de medidas de

controle dos pontos criticos;

Monitoramento operacional: controle dos riscos e garantia de atendimento das
metas de saude. Envolve a determinacéo de medidas de controle dos sistemas
de abastecimento de agua; a selecdo dos parametros de monitoramento; e 0
estabelecimento de limites criticos e de acdes corretivas;

Planos de gestéao: verificagdo constante do PSA. Envolve o estabelecimento de
acOes em situacdes de rotina e emergenciais; a organizacédo da documentacéo
da avaliacdo do sistema; o estabelecimento de comunicacdo de risco; e a

validacéo e verificacdo periddica do PSA;

Revisdo: dados coletados no monitoramento; as alteracdes dos mananciais e
das bacias hidrogréficas; as alteracdes no tratamento e na distribuicao; a
implementacéo de programas de melhoria e atualizacdo; e 0s perigos e riscos
emergentes. O PSA deve ser revisado apds desastres e emergéncias para

garantir que estes nao se repitam;

Validacéo e verificagdo: avaliar o funcionamento do PSA e saber se as metas

de saude estdo sendo alcancadas.
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A partir da constituicdo da equipe responsavel pela reunido de dados e informacdes
gue possam subsidiar a elaboracdo do PSA, é possivel identificar os perigos e,
consequentemente, avaliar os riscos envolvidos em determinada situagdo. A
avaliacdo dos riscos permitird a identificacdo das medidas de controle e, também, o

monitoramento das mesmas.

O PSA deve ser sempre atualizado, de modo que a equipe verifigue o pleno
funcionamento das acbGes contidas no Plano, mediante o cumprimento dos
procedimentos de gestdo envolvidos, dos programas de suporte e da constante

atualizacdo da documentacao existente.

4.6.1. ETAPA 1: ANALISE DO SISTEMA
A etapa 1 consiste na avaliacdo do sistema, que da a partir do diagnostico minucioso
deste, desde o manancial até o ponto de consumo, objetivando analisar se esse é

capaz de assegurar o tratamento e fornecimento de agua.

A avaliacdo do sistema é composta por trés estagios:

a) Descricdo do sistema de abastecimento de 4gua, construcao e validacao
do diagrama de fluxo

Para a avaliacdo do sistema de abastecimento de agua € necessaria uma avaliacéo
exata de todo sistema. Esse estagio deve conter toda a informacao disponivel sobre
o sistema e um estudo do risco que pode ocorrer durante a distribuicdo da agua para

a populacéo.

A descricdo deve ser feita desde a bacia hidrografica, informando todas as suas
caracteristicas, aos mananciais que a compde, incluindo uma anélise minuciosa do
manancial de captagéo agua. Para finalizar a descri¢cdo do sistema deve ser realizado
um levantamento dos dados primarios e secundarios de todas as etapas de

tratamento e também do sistema de distribuicéo.
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Apos a descricao preliminar, deve ser elaborado um diagrama de fluxo do sistema de
abastecimento de agua afim de fornecer uma prossecucdo de todas as etapas do

processo, da captacdo até a chegada da agua ao consumidor.

No diagrama deve conter todos elementos de infraestrutura, a fim de possibilitar a
identificacdo dos perigos e suas medidas de controle do processo de producdo da

agua.

A fim de garantir que o plano seja usado de maneira correta, precisa e confiavel é
necessario que seja avaliado pela equipe responsavel pelo PSA se todos dados
contidos no diagrama de fluxo encontram-se corretos, sendo necessario ajusta-lo

sempre que necessario para refletir a situacédo do sistema de abastecimento de agua.
b) Identificacdo e andlise de ameacas potenciais e determinacado de riscos

Apos a descricdo do sistema de abastecimento de agua, devem-se identificar, em
cada etapa do diagrama de fluxo, os perigos (quimicos, bioldgicos, fisicos,
radiolégicos) relacionados ao sistema de abastecimento de 4gua para correlaciona-

los aos possiveis efeitos adversos a saude humana.

A caracterizacdo dos riscos inclui uma analise integrada dos resultados mais
importantes da avaliacdo dos riscos causados em cada processo. Os eventos
perigosos com maior severidade de consequéncias e maior probabilidade de
ocorréncia devem merecer maior consideracdo e prioridade relativamente aqueles
cujos impactos sdo insignificantes ou cuja ocorréncia € muito improvavel. (Vieira &
Morais, 2005 apud Costa, 2010).

O processo de avaliagéo de risco pode envolver uma abordagem quantitativa ou semi-
guantitativa ou uma decisdo da equipe que regule eventos perigosos dentro ou fora

do sistema (Davison, et al., 2006 apud Costa, 2010)

A deciséo da equipe se baseia no julgamento da equipe responsavel pela elaboragéo

do PSA na avaliacdo dos eventos perigosos, determinacédo se esses eventos estao
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sob controle e documenta-los em caso de urgéncia. Esse julgamento deve ser

realizado em todas as etapas do processo.

A abordagem semi-quantitativa estabelece a probabilidade de ocorréncia do perigo
(Tabela 20), além de indicar as consequéncias para a satude da populacdo abastecida
pela agua através da escala de probabilidade de ocorréncia e severidade das

consequéncias (Tabela 21).

Tabela 20 — Escala probabilidade de ocorréncia

Probabilidade de Ocorréncia Descricao Peso
Quase certa Espera-se que ocorra 1 vez por dia 5
Muito provavel Vai acontecer provavelmente 1 vez por semana 4
Provavel Vai ocorrer provavelmente 1 vez por més 3
Pouco provavel Pode ocorrer 1 vez por ano 2
Pode ocorrer em situagfes excepcionais
Raro 1
(1 vez em 10 anos)
Fonte: Vieira & Morais (2005) apud Costa (2010)
Tabela 21 - Escala de severidade de consequéncia
Severidade das Consequéncias Descricao Peso
Quase certa Letal para uma parte S|gr1|f|cat|va da populacdo 5
(2 10%)

. . Letal para uma pequena parte da populacéo
Muito provavel (< 10%) 4
Provavel Nocivo para uma parte S|gon|f|cat|va da populacao 3

(2 10%)
. Nocivo para uma pequena parte da populagéo

Pouco provavel (< 10%) 2
Raro Sem qualquer impacto detectavel 1

Fonte: Vieira & Morais (2005) apud Costa (2010)

A classificacao de riscos é feita com base na multiplicacdo entre a probabilidade de
ocorréncia e a severidade de consequéncia, como € apresentada na Tabela 22.
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Tabela 22 — Matriz de classificacdo de risco por ordem de importancia

Severidade das Consequéncias

Probabilidade de Ocorréncia —— —
Insignificante Pequena Moderada Grande Catastréfica

Quase certa 5
Muito provavel 4
Provavel 3 12 15
Pouco provavel 2 4
Raro 1 2 3 4 5

Fonte: Vieira & Morais (2005) apud Costa (2010)

c) Estabelecimento de medidas de controle dos pontos criticos.

As medidas de controle servem para mitigar, reduzir ou até mesmo eliminar o perigo,
portanto para cada perigo detectado deve se identificar as medidas de controle para

eSsses.

Os dados das informacdes levantadas sobre os perigos e eventos perigosos devem
ser documentados, a fim de verificar a efetividade das medidas de controle e também
do PSA. Essas informacdes devem ser constantemente verificadas no intuito de

avaliar possiveis falhas em sua elaboracéo, e atualizadas sempre que necessario.

4.6.2. ETAPA 2. MONITORAMENTO OPERACIONAL

O monitoramento operacional do sistema de abastecimento de agua para consumo
humano, serve para controlar os riscos e garantir que as metas sejam atendidas.
Assim, a cada perigo priorizado nas diversas etapas do sistema, além das medidas
de controle, deve ser verificada a necessidade de se associar programas de avaliacao,
de forma a verificar se estdo atendidos os limites criticos, ou se tais medidas se
mantém eficazes na eliminacdo dos perigos ou minimizacao dos riscos (WHO, 2011
apud Brasil, 2012).

A etapa de monitoramento operacional constitui-se de um conjunto de acdes
planejadas, em que o responsavel pelo abastecimento de agua para consumo
humano monitora cada medida de controle, em tempo habil, com a finalidade de
realizar um gerenciamento eficaz do sistema e assegurar que as metas de saude
sejam alcancadas (WHO, 2011 apud Brasil, 2012).
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No seu desenvolvimento deve ser determinar as medidas de controle, escolher os

limites criticos e as acfes de correcao.

4.6.3. ETAPA 3: PLANOS DE GESTAO

O PSA pode ser verificado constantemente pelos planos de gestdo, que possibilitam
relatar as acfes a serem efetivadas em operacdes de rotina e em situacdes atipicas
(de incidentes). Ademais, os planos de gestdo permitem que documentos sejam
organizados acerca da comunicacdo de risco a saude, avaliacdo do sistema,
programas de suporte e a validagao e a verificacao periodica do PSA, proporcionando

o funcionamento mais eficiente do sistema de abastecimento de agua.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

A definicdo dos indicadores para avaliacdo dos quatro eixos do saneamento basico,
abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos e drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, é primordial para avaliar se
as acoes que foram propostas, para solucionar os problemas do municipio referentes

ao saneamento basico, estdo sendo eficientes atendendo aos anseios da populacéo.

Outra maneira de se garantir a eficacia do PMSB é definindo acdes emergenciais que
possuem como objetivo antecipar fatos anormais que possam vir a acontecer no
municipio, facilitando a tomada de atitudes e minimizando os efeitos decorrentes de

tais contratempos.
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