



PARECER TÉCNICO AGB - 001/2015

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NOTAS TÉCNICAS (NT) NEMUS:

NT1-17-19/DEZ/2014

NT2-25/FEV/2015

NT3- 16/MAR/2015

- **CONTRATO AGB Nº 022 / 2014**
- **CONTRATADO: NEMUS, Gestão e Requalificação Ambiental Ltda.**
- **OBJETO: “Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco elaborado para o período 2004-2013”**
- **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/10/2014**
- **DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 17/11/2014**
- **VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço**
- **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: CONTRATO DE GESTÃO nº 014/ANA/2010**

1 – INTRODUÇÃO

O Contrato Nº AGB/022/2014, firmado entre a **Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo** e a empresa **NEMUS, Gestão e Requalificação Ambiental Ltda.**, em 16 de outubro de 2014, que tem como objeto a “Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco elaborado para o período 2004-2013”, resulta da adjudicação do resultado do Ato Convocatório nº 012/2014, realizado no âmbito do Contrato de Gestão 014/ANA/2010.

A NEMUS iniciou seus trabalhos, ainda no mês de novembro de 2014, com participação na XXVI Reunião Plenária do CBHSF, realizada em Maceió – AL, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

2 – JUSTIFICATIVA

Este Parecer Técnico é elaborado considerando a apresentação de Notas Técnicas elaboradas pela NEMUS, que são, sob o ponto de vista da Contratada, instrumentos de comunicação interna da equipe técnica e ainda relatórios de andamento dos trabalhos, pontuando os avanços e identificando preventivamente as eventuais dificuldades encontradas.

Como estas Notas Técnicas são emitidas unilateralmente pela NEMUS, à despeito e a par da realização de Reuniões Mensais de Acompanhamento, conforme preveem os Termos de Referência apensos ao Contrato, cumprenos, portanto, comentar, considerar e avaliar o que se pretende transmitir nas referidas Notas Técnicas.

3 – CONSIDERAÇÕES A ANÁLISES DA AGB PEIXE VIVO

Nota Técnica 1 (NT1-17-19/DEZ/2014)

Emitida em 17/12/2014 e revisada em 19/12/2014, contem informações sobre o desenvolvimento da Etapa 1 do Projeto, compreendendo (i) a mobilização da equipe; (ii) as definições metodológicas e os mecanismos de participação social; (iii) a coleta, a análise e a sistematização de dados e mapas; e ainda, (iv) a elaboração do Plano de Trabalho.

É anexada cópia da apresentação realizada pela NEMUS, na XXVI Reunião Plenária do CBHSF, quando a empresa informou e esclareceu sobre as etapas dos trabalhos programados, para a atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRH-SF).

A Nota Técnica NT1 informa sobre pendências existentes quando ao retorno de informações solicitadas, notadamente, “Shapefiles”, cadastros e outorgas de direito de uso de recursos hídricos, dados sobre qualidade das águas superficiais e subterrâneas, dentre outros.

Tal assunto foi tratado na 1ª Reunião de Acompanhamento, realizada em Brasília, no dia 17/12/2014, em Brasília, com a presença de técnicos da



Associação Brasileira de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Superintendência de Apoio a Gestão – SAG/ANA, quando a NEMUS foi estimulada a perseverar na pesquisa e obtenção dos dados junto às entidades diversas, no que teria total apoio da SAG/ANA, nas Gerências e Superintendências da ANA, e também total apoio da AGB Peixe Vivo, no encaminhamento dos Ofícios necessários a obtenção dos dados à consecução dos trabalhos de atualização do PRH-SF.

É considerada importante a mobilização de equipe de apoio no Brasil, efetuando contatos e renovando cobranças de respostas, para que a NEMUS obtenha o sucesso nesta coleta de dados e informações da Etapa 1.

Nota Técnica 2 (NT2-25/FEV/2015)

Emitida em 25/02/2015, a Nota Técnica 2 apresenta o progresso dos trabalhos (atividades desenvolvidas, reuniões, pedidos de informação, produtos entregues e o respectivo estado de validação), indica as atividades subsequentes a desenvolver e as atividades que se encontram pendentes.

A referida Nota Técnica foi produzida após a realização da 2ª Reunião de Acompanhamento, realizada em Belo Horizonte, nos escritórios da AGB Peixe Vivo, no dia 19/01/2015, quando foi entregue a versão preliminar do Plano de Trabalho (conforme cronograma previsto no Contrato firmado), que ainda seria submetido ao Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT).

O GAT ainda não se encontrava composto até aquela data, por falta de indicação dos respectivos membros pelas diversas partes (o que veio acontecer na última semana do mês de fevereiro/2015, ainda que parcialmente).

Na NT2 é apresentado um quadro contendo os contatos efetuados e as respectivas datas, numa demonstração da sequência de visitas para a obtenção de dados e informações úteis à formulação RT1A - Diagnóstico na Dimensão Técnica e Institucional. É apresentado também outro quadro que informa sobre os pedidos oficiais de informação, dirigido às entidades diversas, e a situação quanto ao retorno das respostas.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Saneamento Hidrográfico Peixe Vivo

Na sequência, a NT2 informa sobre a entrega da 2ª versão do Plano de Trabalho, contendo sugestões de aprimoramento apresentadas na reunião do dia 21/01/2015, nos escritórios da AGB Peixe Vivo, ainda na presença do Coordenador da NEMUS, juntamente com o Especialista em Hidrogeologia.

A NEMUS aguarda a aprovação oficial do Produto pelo GAT, mas foi autorizada a prosseguir com os trabalhos preparatórios para a realização das Consultas Públicas e Oficinas Temáticas, indispensáveis para elaboração do Diagnóstico na Dimensão da Participação Social.

O Plano de Trabalho em sua forma revisada foi apresentado e discutido em reunião da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF, realizada em Brasília-DF, no dia 11/02/2015, quando foi corroborada a iniciativa de seguir com os trabalhos propostos, dado que ainda não havia sido formado o GAT. Nesta mesma reunião foram consolidadas as datas e locais para a realização das Oficinas Setoriais e Reuniões Públicas para colheita de elementos para a composição do Diagnóstico da Participação Social.

Neste Parecer Técnico reafirmamos que não concordamos com a assertiva (a seguir descrita em itálico) à respeito da realização de uma nova reunião no município de Porto Real do Colégio: *“a realização desta nova sessão de oficina setorial, constitui um custo não previsto contratualmente pelo que a NEMUS irá apresentar oportunamente à AGB-PV o orçamento para a sua realização”*.

Conforme comentamos com o Coordenador Geral do Projeto, na 3ª Reunião de Acompanhamento, realizada nos escritórios da AGB Peixe Vivo, no dia 25/02/2015 (na mesma data que recebíamos a Nota Técnica NEMUS NT2), não aceitaremos a apresentação de orçamento para esta reunião.

Em continuidade ao texto da NT2, são apresentadas informações sobre os materiais a serem produzidos para divulgação e realização das Consultas Públicas e Oficinas Setoriais. Tais produtos aprovados pela AGB Peixe Vivo são apresentados ao final da NT2.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

No item 3 da NT2 é expresso que “é urgente conhecer o parecer do GAT sobre o Plano de Trabalho, sob pena de se comprometer a prazo de entrega dos próximos produtos”.

Refutamos expressamente esta afirmativa, pois como é do conhecimento da NEMUS, a AGB Peixe Vivo – contratante dos trabalhos, amparada pela decisão exarada na reunião DIREC/CBHSF do dia 11/02/2015, autorizou o prosseguimento dos trabalhos, sem que houvesse a mínima hesitação, não sendo, destarte, motivo algum para comprometimento do prazo de entrega de qualquer produto.

Sobre as pendências relatadas no item 4 da NT2, lembramos que a NEMUS é a empresa contratada para a elaboração dos trabalhos de Atualização do PRH-SF, não cabendo outra interpretação.

A propósito e por oportuno, transcreve-se a seguir o e-mail enviado ao Gerente do Contrato Sr. Emiliano J. S. Santiago, no dia 03/03/2015:

Prezado Emiliano,

Reportando-me à Nota Técnica nº 2, emitida pela NEMUS e à reunião ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2015, nos escritórios da AGB Peixe Vivo, com a presença do Sr. Pedro Bettencourt, gostaria de ressaltar dois pontos fundamentais no trabalho de Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco.

- 1) A obtenção de dados secundários para elaboração do Diagnóstico e demais produtos subsequentes, requer o máximo esforço da empresa contratada, a despeito de toda a colaboração que possa a equipe da AGB Peixe Vivo consignar à equipe da NEMUS. Neste sentido o relato das pendências de dados solicitados e ainda não atendidos ficam registrados, mas não eximem a NEMUS de produzir de forma completa (de acordo com os Termos de Referências) todos os tópicos enumerados. Considerando a exiguidade de prazo para a conclusão do diagnóstico técnico, conclamamos à equipe local da NEMUS que renove mecanismos e insista na cobrança dessas informações, para obter os dados essenciais e indispensáveis;*
- 2) A empresa NEMUS deve obter sucesso nas consultas públicas e oficinas setoriais, à despeito de quaisquer dificuldades. Este é o desafio que se impõe à empresa NEMUS e seus colaboradores. A empresa deve se assegurar, com a devida antecedência, para que todos os detalhes estejam programados sejam de logística, materiais, contatos, presenças, performances, registros e relatórios. Apesar de parecerem recomendações óbvias, alerto que não serão admitidas contemporizações ou relativizações após a ocorrência das reuniões e eventos.*



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

A equipe da AGB Peixe Vivo e Diretoria e Coordenadores das Câmaras Técnicas do CBHSF estão à postos e à disposição para auxiliá-los nestas tarefas, com bem puderam observar nas reuniões ocorridas na última semana do mês de fevereiro/2015. A NEMUS e seus protagonistas foram muito bem aceitos pelos membros do CBHSF e pela AGB Peixe Vivo, mas há de se concentrar que a tarefa precípua é da NEMUS.

Desejo muito sucesso a todos e contem com o nosso apoio!

Saudações

Alberto Simon Schvartzman

Diretor Técnico

Nota Técnica 3 (NT3- 16/MAR/2015)

A Nota Técnica 3 foi emitida em 16/03/2015, à mesma data que se realizava a 4ª Reunião de Acompanhamento e a 1ª Reunião do GAT, nos escritórios da AGB Peixe Vivo.

A NT3 apresenta o progresso dos trabalhos (atividades desenvolvidas, reuniões, pedidos de informação, produtos entregues e respectivo estado de validação; indica as atividades subsequentes e apresenta nota final.

A primeira parte da NT3 (item 2) relata sobre a dinâmica da organização das Reuniões Públicas e Oficinas Setoriais programadas para esta fase de elaboração do Diagnóstico na Dimensão da Participação Social.

A esta data que se produz este Parecer Técnico, percebe-se que as iniciativas tomadas pela NEMUS foram bem sucedidas, sendo que a Empresa percebe a dimensão territorial da bacia, a complexidade de lidar com as diversidades locais, a riqueza dos debates e a gama de variáveis que terá que, habilmente, lidar para obter sucesso no Diagnóstico na Dimensão da Participação Social.

4 - CONCLUSÃO

A despeito de dificuldades iniciais, especialmente, na obtenção de dados e informações, por motivos diversos, a AGB Peixe Vivo, reafirma que estará



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

sempre disponível para auxiliar a NEMUS no avanço dos trabalhos, juntamente com o CBHSF, conforme já demonstrado, por sua Diretoria Executiva, Coordenadores de Câmaras Técnicas e membros do CBHSF, no objetivo de obter um Plano da Bacia que seja referência no País.

Belo Horizonte, 27 de março de 2015.

Alberto Simon Schwartzman
Diretor Técnico – AGB Peixe Vivo