



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
Nota Técnica nº 024/2013/SAG
Documento nº 015083/2013-64

RECEBEMOS

Belo Hto. 05/06/13

15:25

AGB PEIXE VIVO

Em 22 de maio de 2013.

Assunto: **Visita Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 014/2010 celebrado entre a ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo**

I - Introdução

1. A presente Nota Técnica tem por objetivo relatar a visita técnica de acompanhamento do Contrato de Gestão nº 014/2010, realizada pelo Superintendente Adjunto da Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - SAG, Victor Alexandre Bittencourt Sucupira, e pela Especialista em Recursos Hídricos, Ludmila Alves Rodrigues, à sede da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo, em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26 de abril de 2013.

2. Participaram da reunião os seguintes diretores da AGB Peixe Vivo: (i) Célia Maria Brandão Fróes – Diretora Geral; (ii) Ana Cristina da Silveira – Diretora de Integração; (iii) Alberto Simon Schwartzman – Diretor Técnico. Participou também da reunião, Rodrigo de Arruda Camargo, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM.

3. A presente visita de acompanhamento focou na orientação do planejamento necessário para a execução do Plano de Aplicação Plurianual – PAP, Indicador 2A do Contrato de Gestão.

II - Do Plano de Aplicação Plurianual

4. O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do São Francisco foi aprovado pelo Comitê da Bacia do São Francisco – CBHSF, por meio da Deliberação nº 71 de 28 de novembro de 2012, e prevê a aplicação de R\$ 91.115.000,00 no período de 2013 a 2015. Para o ano de 2013 está previsto o desembolso de R\$ 21.795.000,00.

5. O PAP São Francisco está organizado em grupos de ações divididos entre Ações de Gestão, Ações de Planejamento e Ações Estruturais, que se desdobram em 05 (cinco) componentes específicos, distribuídos da seguinte forma:

- Ações de Gestão: Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Plano de Bacia;
- Ações de Planejamento: Componente II – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental; Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia;
- Ações Estruturais: Componente III – Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra; Componente V – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido.

6. A Deliberação nº 71/2013 permite o remanejamento de valores das ações dentro de um limite máximo de 20% de cada componente. Tal remanejamento poderá ser realizado pela AGB Peixe Vivo desde que devidamente justificado e acatado pela Diretoria Colegiada do CBHSF, devendo ser informado ao Plenário na reunião subsequente.

7. A situação de cada item¹ do Plano de Aplicação é a seguinte:

Ações de Gestão: Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Plano de Bacia.

- 001 a 010: ações relacionadas ao apoio ao CBHSF estão em execução e dizem respeito ao pagamento de despesas relativas às reuniões plenárias, reuniões de Diretoria, Câmaras Técnicas, CCRs, mobilização para o processo eleitoral, etc.
- 011 Planejamento Estratégico do CBHSF: tendo em vista que 2013 é um ano eleitoral na bacia essa ação não será contratada esse ano. Os recursos previstos de R\$ 200.000,00 serão remanejados para a Ação 003 Apoio à divulgação e mobilização processo eleitoral 2013.
- 012 Plano Continuado de Comunicação: contrato assinado em 2011. Empresa CDLJ, contratada em março de 2012, com valor total do contrato de R\$ 3.489.642,49. Pago em 2012 o valor de R\$ 1.324.723,53. Previsão de desembolso em 2013 de R\$ 1.800.000,00. Incluídos, dentre outros, a prestação de serviços de planejamento, elaboração e execução de programa de comunicação, assessoria de imprensa, criação e produção editorial de publicações para o CBHSF.
- 013 Plano Continuado de Mobilização: Termo de Referência concluído, lançamento do Ato Convocatório previsto para junho, seguido de assinatura do contrato em agosto. Em 2013 valor de desembolso estimado de R\$ 500.000,00.
- 014 Plano Continuado de Educação Ambiental: valor previsto para 2013 de R\$ 500.000,00. Aguarda discussão e definição da CTPPP e da Diretoria Colegiada.
- 015 Capacitação para os membros do CBHSF: essa ação prevê um total de R\$ 240.000,00 para capacitar membros do CBHSF, sendo R\$ 60.000,00 para cada uma das 4 CCRs. Nenhuma providência tomada tendo em vista a indefinição por parte das CCRs. Em recente reunião da CTPPP a SAG/ANA disponibilizou sua programação de cursos para 2013 e se colocou à disposição para a realização de cursos a distancia e presenciais, sugerindo que esses recursos fossem utilizados para financiar a infraestrutura e a logística de deslocamento de participantes.
- 016, 017 e 018: sem previsão de investimentos em 2013.
- 019 Pesquisa Científica e Tecnológica + 19A Biomonitoramento das Águas da Bacia + 19B Apoio às Atividades dos Centros de Recuperação de Áreas Degradadas – CRADs: valor total previsto para 2013 de R\$ 150.000,00 (50 mil para cada item). A AGB Peixe Vivo remanejou R\$ 6.000,00 para a Ação 003 Apoio a Divulgação e Mobilização do Processo Eleitoral restando um total de R\$ 144.000,00. Para desembolso aguarda definição da CTPPP. Observa-se que proposta feita pela SAG/ANA na CTPPP de contratar consultoria para levantar o estado da arte da pesquisa na bacia encontrou boa recepção. Reunião será agendada com a Diretoria Colegiada do CBHSF para definir a execução desse recurso.

¹ A numeração dos itens diz respeito ao código de identificação das ações constantes do PAP São Francisco.

- 020 Atualização do Plano da Bacia: valor total previsto para 2013 de R\$ 1.000.000,00 contemplando o Plano de Trabalho e o Diagnóstico. Aguardando formalização por parte da CTPPP das diretrizes definidas, na reunião de Recife em 04 e 05 de março de 2103, para a elaboração do Termo de Referência que contratará a ação.
- 021: sem previsão de investimentos em 2013.
- 022 Apoio às Ações da Fiscalização Preventiva e Integrada (FPI Ministério Público): valor total previsto para 2013 de R\$ 500.000,00. As Promotorias de Justiça dos Estados de Alagoas e Bahia apresentaram projetos de financiamento. De acordo com a Assessoria Jurídica da AGBPV somente poderão ser realizadas despesas administrativas, tais como, cartilhas, material de divulgação e cursos. Ação em andamento, ainda sem previsão de desembolso.

Ações de Planejamento: Componente II – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental e Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia.

- 023 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água + 027 Elaboração de Projetos de Esgotamento Sanitário + 028 Estudos de Ampliação e Melhoria de SES + 029 Elaboração de Projetos de Sistemas Alternativos de Saneamento em Áreas Rurais + 030 Elaboração de Estudos e Projetos de Resíduos Sólidos + 031 Elaboração de Estudos e Projetos de Drenagem Urbana: essas Ações totalizam, em 2013, R\$ 2.380.000,00. A Ação 026 Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB prevê a aplicação, em 2013, de R\$ 1.600.000,00. Demanda identificada pela AGB Peixe Vivo, em atendimento ao Edital de Chamamento Público, constatou o interesse de cerca de 90 Municípios, até abril de 2013, e a pouca quantidade de recursos para essa Ação. A AGB Peixe Vivo irá levar para a Diretoria do CBHSF, agora em maio, proposta de agregar à Ação 026 os recursos previstos nas demais Ações, levando a um total, em 2013 de R\$ 3.980.000,00 para o atendimento da demanda por PMSB. Considera-se pertinente a prioridade pela elaboração do PMSB, dada a exigência legal de existência de Plano, a partir de 2014, como condição para acesso a recursos da administração pública federal destinados a serviços de saneamento básico. Destaca-se ainda que as diretrizes elencadas nos Planos é que devem nortear com melhor oportunidade os demais investimentos em projetos de saneamento a serem realizados na bacia.
- 032 Elaboração de Estudos, Formatação de Projetos e Termos de Referência para Projetos de Revitalização de Bacias: contrato, no valor total de R\$ 1.176.893,99, foi assinado em 2012 com a Gama Engenharia para fiscalizar a execução dos primeiros 22 projetos hidroambientais elaborados pela TCBR e para elaborar os novos 24 projetos hidroambientais previstos. Desembolso previsto para 2013 de R\$ 636.000,00.
- 033 Elaboração de Diagnóstico e Projeto visando o Pagamento por Serviços Ambientais – PSA: valor previsto para 2013 de R\$ 250.000,00. Não há ainda uma definição sobre esse tema. No entanto, três projetos hidroambientais reúnem, segundo a AGB Peixe Vivo, condições para implantar uma ação de PSA.
- 034 Apoio a projetos e empresas socioambientais e 036 Apoio ao PRODES sem previsão de investimentos em 2013.

- 035 Apoio a Povos e Comunidades Tradicionais: Ação com R\$ 100.000,00 previstos para 2013, aguardando diretrizes da Direc para seu desembolso.
- 037 Estudos relacionados a desastres e eventos críticos + 038 Estudos Relacionados aos Impactos Causados pelo Uso e Ocupação do Solo + 039 Estudos Relacionados a Biodiversidade, Unidades de Conservação e Lagoas Marginais: essas três Ações totalizam R\$ 1.700.000,00 até 2015, sendo R\$ 400.000,00 em 2013. Termos de Referência serão elaborados para a contratação desses estudos ainda esse ano.
- 040 Consultorias Específicas Demandadas pela DIREC + 041 Projetos Especiais Demandados pela DIREC: R\$ 1.150.000,00 previstos para 2013. Aguardando definição da Direc para aplicação dos recursos esse ano.

Ações Estruturais: Componente III – Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra; Componente V – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido.

- 042 Implantação de Sistemas Alternativos de Abastecimento de Água + 044 Implantação de Intervenções e Adequações de Sistemas Existentes de Resíduos Sólidos + 045 Implantação de Sistemas Alternativos de Controle e Gestão de Aguas Pluviais: essas três Ações totalizam R\$ 900.000,00 em 2013. Como dificilmente serão investidos, nesse ano, recursos em obras, já que as ações de projetos serão concentradas em PMSB, a proposta da AGB Peixe Vivo é remanejar esses recursos para a Ação 046 Implantação de Projetos Hidroambientais.
- 043 Implantação de pequenos sistemas de esgotamento sanitário em área rural sem previsão de investimentos em 2013.
- 046 Implantação de Projetos Hidroambientais: com a previsão de R\$ 6.000.000,00 para 2013 essa Ação executa as obras e as intervenções previstas nos projetos elaborados na Ação 032. A situação do primeiro lote de 22 projetos hidroambientais é a seguinte:

Projetos em Execução (contratados em 2012 com término previsto para 2013):

Projeto	Local	R\$ em 2013
1. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Jatobá	Buritizeiro – MG	892.000
2. Recuperação hidroamb. Bacia do Córrego da Onça	Pirapora – MG	405.000
3. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio das Pedras	Guaraciama – MG	393.000
4. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Itaquari	Cocos – BA	653.000
5. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Salitre	Morro do Chapéu - BA	615.000
6. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Mocambo	Curaçá – BA	1.023.000
7. Recuperação hidroamb. Entorno de Três Marias	Morada Nova – MG	533.000
8. Recuperação hidroamb. Bacia Ribeirão Canabrava	Pompéu – MG	863.000
9. Recuperação hidroamb. Bacia Rio Grande e Fêmeas	São Desidério – BA	563.000
10. Recuperação hidroamb. Açude Poço da Cruz Moxotó	Ibimirim – PE	622.000
11. Recuperação hidroamb. Per. Irrigado Bacia Moxotó	Ibimirim – PE	736.000
12. Recuperação hidroamb. Nascente do Rio Pajeú	Brejinho – PE	390.000
13. Recuperação hidroamb. Córrego da Onça – Pajeú	Afogados Ingazeira PE	1.215.000
14. Recuperação hidroamb. Nascentes do Rio Piauí	Arapiraca – AL	288.000
TOTAL	---	9.191.000

Assim, o total de recursos previstos para desembolso na Ação 046 – Projetos Hidroambientais em 2013 é de R\$ 9.191.000,00.

Projetos Licitados (para contratação em 2013):

Projeto	Local	R\$ em 2013
1. Recuperação hidroamb. Ribeirão São Pedro	Paracatu – MG	443.000
2. Recuperação hidroamb. Ribeirão Santana	Lagoa da Prata – MG	497.000
3. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Boacica	Feira Grande – AL	594.000
4. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Bananeiras	Cons. Lafaiete – MG	469.000
TOTAL	---	2.003.000

Projetos em Licitação:

Projeto	Local	R\$ em 2013
1. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Jacaré	Propriá – SE	580.000
2. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Sto Onofre	Paratinga – BA	667.000
3. Recuperação hidroamb. Lagoa das Piranhas	Bom Jesus da Lapa BA	469.000
4. Recuperação hidroamb. Bacia do Rio Pituba	Serra do Ramalho BA	335.000
TOTAL	---	2.051.000

Considerando os projetos em contratação e os projetos em licitação é possível que a AGB Peixe Vivo desembolse um total de R\$ 13.245.000,00 em 2013. Tendo em vista o orçamento de R\$ 6.000.000,00 na Ação 046 para 2013, é necessário o remanejamento de recursos para fazer frente a essas despesas.

- 047 Produtor de Água – intervenções nas áreas conforme diagnóstico + 048 Produtor de Água – recomposição de APP e reserva legal: essas Ações totalizam R\$ 600.000,00 em 2013. Como não foi definida a estratégia para o Pagamento por Serviço Ambiental (Ação 033) é pouco provável que haja desembolso esse ano. Recomenda-se remanejar esses recursos para a Ação 046.
- 050 Implantação de obras de caráter excepcional + 051 Implantação das intervenções relacionadas às Ações 037, 038 e 039: essas Ações totalizam R\$ 300.000,00 em 2013. Como na há previsão de obras identificadas nas Ações de Planejamento 037, 038 e 039, recomenda-se, da mesma forma, remanejar esses recursos para a Ação 046.

III – Do Cumprimento das Recomendações da CACG

8. Todas as recomendações encaminhadas para a AGB Peixe Vivo por meio da Nota Técnica nº 117/2012/SAG foram atendidas.

IV – Das Considerações Finais

9. Para o ano de 2013 o PAP São Francisco prevê o desembolso de R\$ 21.795.000,00. Considerando as Ações já contratadas (Programa de Fortalecimento do CBHSF R\$ 2,42 milhões; Ações de Comunicação R\$ 1,8 milhão; Ações de Planejamento de Projetos Hidroambientais R\$ 636 mil; Elaboração de PMSB R\$ 1,6 milhão; Execução de Projetos Hidroambientais R\$ 9,19 milhões) espera-se o desembolso de cerca de R\$ 15.600.000,00 esse ano.


10. Conforme demonstrado no item 7 acima, as ações de elaboração de planos municipais de saneamento básico e de execução de projetos hidroambientais apresentam orçamento menor do que a demanda verificada. Vale lembrar que cerca de R\$ 4 milhões, previstos para projetos hidroambientais que estão em processo de contratação ou de licitação, com desembolso previsto para 2013.

11. Um total de R\$ 6.064.000,00 estão alocados em ações, cujas estratégias para aplicação de recursos ainda não foram definidas. A maior parte dessas ações necessitam, para serem viabilizadas, de decisões da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos e da própria Diretoria Colegiada do CBHSF. Recomenda-se à AGB Peixe Vivo gestões junto à Diretoria Colegiada do Comitê para remanejamento de recursos com vistas a um maior montante de desembolso esse ano. Vale lembrar que a Deliberação do Comitê que aprova o PAP permite o remanejamento em casos devidamente justificados.

12. O balanço final dessa visita nos permite constatar que a AGB Peixe Vivo está bem organizada para fazer frente aos desafios de aplicação do PAP. Muito tem contribuído o bom relacionamento entre a entidade delegatária e a Diretoria do Comitê do São Francisco.

13. Por fim, destaca-se a importância da manutenção das visitas para o acompanhamento do Contrato de Gestão e do Plano de Aplicação Plurianual, as quais propiciam uma forma mais eficaz da ANA acompanhar e contribuir para uma melhor consecução dos termos do Contrato e, conseqüentemente, para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos na bacia.

Atenciosamente,



Victor Alexandre Bittencourt Sucupira
Superintendente Adjunto de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos



Ludmila Alves Rodrigues
Especialista em Recursos Hídricos

De acordo.



Rodrigo Flecha Ferreira Alves
Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos