

MEMÓRIA DE REUNIÃO - DIREC

1. **Data:** 23 e 24/01/2014
2. **Local:** AGB Peixe Vivo - Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar - Centro - BH/MG
3. **Horário:** 9h às 19h (dia 23/01) e 9h às 13h (dia 24/01)
4. **Participantes:**

	Nome	Instituição
1	Anivaldo de Miranda Pinto	Presidente / FDA - Fórum de Defesa Ambiental
2	Wagner Soares Costa	Vice Presidente / FIEMG
3	José Maciel Nunes Oliveira	Secretario / FEPEAL
4	Márcio Tadeu Pedrosa	Coordenador CCR Alto / ABES
5	Cláudio Pereira da Silva	Coordenador CCR Médio / Comunidade Lagoa das Piranhas
6	Manoel Uilton dos Santos	Coordenador CCR Submédio / Tuxá
7	Antônio Avânio Feitosa	Coordenador Baixo / Pref. De Belo Monte
8	Célia Maria Brandão Fróes	AGB Peixe Vivo
9	Ana Cristina da Silveira	AGB Peixe Vivo
10	Alberto Simon	AGB Peixe Vivo
11	Rúbia Santos Barbosa Mansur	AGB Peixe Vivo
12	Malu Follador	CDLJ Publicidade
13	Ricardo F. Coelho	CDLJ Publicidade
14	Vitor Feitosa	Presidente do CA - AGB Peixe Vivo (dia 24/01)
15	Anny Caixeta	AGB Peixe Vivo (dia 24/01)

Decisões e Encaminhamentos

Dia 23/01/2014:

- Inversão de pauta devido a ausência do Presidente que chegou no turno da tarde - justificado pelo secretário.
- Apresentação da Projeção do PAP. **Aprovado** os remanejamentos com ajustes para 2014. Esclarecimentos sobre a arrecadação. **Encaminhamento:** A AGB Peixe Vivo irá apresentar na próxima reunião da DIREC a Prestação de Contas do exercício de 2013.
- Apresentação dos Projetos Hidroambientais: Histórico, situação geral dos projetos e obras, pagamento, fiscalização.
 - Sobre projetos do Médio São Francisco, Sr. Cláudio Pereira havia solicitado a alteração de 3 projetos demandados, pois os mesmos não atendiam (justificou que não precisa melhorar uma estrada que já estava boa). Sr. Alberto Simon explica que a construção de um muro de concreto para contenção do barranco (proposta da comunidade), ficaria em milhões, e o CBHSF não tem recursos na rubrica para tal. **Encaminhamento:** Ver o que pode ser feito para melhorar o projeto sem aumentar o custo do mesmo.
 - Projetos do Submédio - Alberto explica que os membros da CCR Submédio não apresentaram novos projetos referentes a demandas de 2012. Houve replicação dos projetos anteriores (Parte II), há ainda quatro projetos que não foram elaborados, dando chance então da alteração dos mesmos, porém o prazo está curto (até março/2014). Foi **aprovado** que o projeto de Afogados da Ingazeira (revitalização da

Bacia Hidrográfica do rio Pajeú, Microbacia do riacho da Onça - Parte II) será substituído e os demais (Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, Nascentes em Brejinho - Parte II / Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó, Microbacia do Rio Diogo na Margem do Açude Poço da Cruz - Ibimirim - Parte II / Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó, Perímetro Irrigado de Ibimirim - Parte II) serão avaliados podendo ser também substituídos para atender a outras comunidades que não foram contempladas.

- Explanam sobre a **necessidade de retomar a “Carta de Petrolina”**. Deve ser uma agenda de trabalho paralela aos projetos hidroambientais.
- O secretário do CBHSF cobra dos coordenadores que cada um acompanhe os projetos de suas regiões.
- Apresentação sobre a situação dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Estão sendo licitados aos poucos, pois a AGB Peixe Vivo não tem condições de acompanhar todos os planos de uma só vez. Alto: está em processo de licitação, Baixo: Será licitado em fevereiro, Médio e Submédio: serão licitados posteriormente.
- **Proposta** de uma série de debates/seminários em cada região - assuntos que dizem respeito à região - demandas para as CCRs.
- Apresentação da Campanha Nacional em Defesa do Velho Chico: **Aprovada** para ocorrer no dia 03 de junho de 2014. Será pautada nas próximas reuniões das CCRs. **Encaminhamento:** Criação de uma comissão em cada CCR para acompanhar, buscar parcerias e organizar a Campanha.
- Calendário de atividades: **Aprovado**. Encontro das universidades: Agosto/2014. Seminário Indígena: 8 e 9 de março/2014 (Será licitado separadamente). Seminário Quilombola: a definir. Encontro com os prefeitos: 2015.
- Apresentação e explicação do TDR sobre a contratação de consultoria especializada para os estudos das vazões reduzidas. Aprovado.
- Trabalhos encerrados - continuação da reunião no dia 24/01/2014.

Dia 24/01/2014

- A reunião teve início às 9h00 com a presença do presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo, Sr. Vitor Feitosa.
- O presidente Anivaldo inicia a reunião informando a todos que solicitou a presença do presidente do conselho de administração para expor algumas situações relacionadas ao trabalho desenvolvido pelo comitê e pela agência.
- Após os debates e encaminhamentos, foi colocada em pauta a discussão sobre a renovação do contrato da empresa CDLJ, responsável pela assessoria de comunicação do CBHSF. Após debates foi aprovada a renovação do contrato.
- Após todos os assuntos serem tratados, o presidente do CBHSF encerrou a reunião as 13h00.

MEMÓRIA DE REUNIÃO APROVADA EM 18 DE MARÇO DE 2014.