

## AJUDA MEMÓRIA

### 1. Participantes:

	Nome	Instituição
1	Anivaldo de Miranda Pinto	Presidente do CBHSF
2	Wagner Soares Costa	Vice-Presidente do CBHSF
3	José Maciel Nunes de Oliveira	Secretário do CBHSF
4	Cláudio Pereira da Silva	Coordenador da CCR Médio
5	Manoel Uilton dos Santos	Coordenador da CCR Submédio
6	Melchior Carlos do Nascimento	Coordenador da CCR Baixo
7	Regina Greco	Representante da CCR Alto
8	Célia Fróes	Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
9	Alberto Simon Schwartzman	Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo
10	Juliana Sheila de Araújo	AGB Peixe Vivo
11	Manoel Vieira	AGB Peixe Vivo
12	Malu Folador	YA YA Comunicação
13	Delane Barros	YA YA Comunicação
14	Paulo Araujo	Projeto Canto das Águas
15	Paula Arantes	Projeto Canto das Águas
16	Luana Almeida	Projeto Canto das Águas

### 1. Abertura

A reunião foi aberta às 9h40 pelo presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, realizando a leitura e explicação sobre os tópicos da pauta, informando que na plenária de posse de novos membros deverá ser prestado conta do que foi realizado pela atual gestão, sendo importante que em 2016 seja finalizado tudo que a mesma se propôs a fazer, não deixando pendências para a nova diretoria.

### 2. Aprovação das ajudas memória da reunião DIREC realizadas em Maceió/AL nos dias 04 e 05 de agosto e 23 de outubro de 2015

O Sr. Anivaldo Miranda informa que as mesmas já foram discutidas, ficando apenas alguns ajustes que foram feitos por ele, perguntando a todos se todos tem alguma observação. Os dois documentos foram aprovados.

### 3. Apresentação de prestação de conta da AGB Peixe Vivo sobre a execução do PAP em 2015 e planejamento e execução para 2016

A Sra. Célia Fróes informa que foram enviadas todas as planilhas conforme solicitado pela DIREC, explica que já foi finalizada toda a prestação de conta da AGB Peixe Vivo e apresenta os dados do relatório gerencial, esclarecendo as dúvidas dos participantes. Destaca a importância de serem iniciadas contratações de projetos maiores, a melhoria da comunicação devido ao desconhecimento dos usuários do que é o Comitê e suas ações, além do desenvolvimento de um portal mais dinâmico. O Sr. Anivaldo sugere que seja feito contato com a ANA para inserir informações sobre o Comitê no boleto de pagamento pelo uso da água. A Sra. Célia informa que poderá fazer essa recomendação em reunião que ocorrerá na ANA no dia 23 de fevereiro referente ao relatório gerencial entregue. A Sra. Célia apresenta a planilha do PAP destacando o que foi executado. Apresenta também o que foi gasto com diárias dos membros da DIREC. O Sr. Anivaldo destaca a necessidade da pessoa custeada entregar a prestação de conta com uma breve descrição de 5 a 10 linhas relatando a atividade realizada durante a viagem. A Sra. Célia destaca que isso já é exigido e não é cumprido e apresentou as pendências de custeados. Em relação à planilha de execução do FPI, ficou definido que o documento seria enviado para os promotores responsáveis para conhecimento. A Sra. Célia informa que está sendo planejada a realização de um procedimento licitatório para contratação de combustível para as ações do Programa.

#### **4. Procedimentos de Contratação**

- **Empresa de Comunicação**

A Sra. Célia informa que o edital deverá estar publicado em meados de fevereiro e todas as contribuições enviadas foram inseridas no TR. Em relação à contratação de empresa para a realização da campanha e educação ambiental, explica que o termo de referencia está sendo finalizado pela Diretora Ana Cristina.

- **Empresa para capacitação em Conflitos de Uso (CTIL)**

A Sra. Célia informa que já está tudo encaminhado para contratação do consultor e a capacitação está prevista para ser realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro em Maceió. O Sr. Anivaldo propôs que posteriormente este curso seja ministrado em todas as CCR.

- **Contratação de nova consultoria para redução de vazões**

O Sr. Alberto Simon contextualiza a demanda, apresenta um histórico das contratações anteriores e informa que dificilmente será encontrado um bom consultor nessa área que já não esteja envolvido com as empresas do setor elétrico. Então esclarece que a dificuldade é encontrar algum consultor que produza dados sejam respeitados. O Sr. Anivaldo esclarece que ele precisa de um assessor que o acompanhe nessas reuniões. O Sr. Alberto propõe então a contratação de uma consultoria com banco de horas, que realizará o apoio ao CBHSF

REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

SECRETARIA DO CBHSF

MACEIÓ/AL, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016

mediante solicitação. O Sr. Alberto informa que irá elaborar uma primeira versão de proposta e enviará para Sr. Anivaldo.

- Contratação de estudos sobre redução de valores da cobrança pelo uso da água

O Sr. Anivaldo informa que já fez as observações no TR e o Sr. Alberto apresenta um histórico da elaboração e correções do documento, e responde aos questionamentos dos presentes. Informa que se a DIREC autorizar, o ato convocatório poderá ser publicado na semana seguinte. Ficou definido que a DIREC aprova a publicação.

O Sr. Alberto Simon informa sobre os dados do INEMA de qualidade de água na Lagoa das Piranhas, atendendo à solicitação feita pelo Sr. Cláudio de realização de uma avaliação desse corpo hídrico. O Sr. Anivaldo sugere que o comitê acate o estudo e que encaminhe para a assessoria jurídica da AGB Peixe Vivo para elaborar um parecer para ser encaminhado ao Governo da Bahia. Para isso o Sr. Cláudio deverá encaminhar para o CBHSF a correspondência enviada pelo INEMA.

- Contratação para monitoramento da qualidade de água no Baixo São Francisco

O Sr. Anivaldo informa sobre histórico sobre o aparecimento da mancha e da demanda desse projeto, informando que cada laudo apresentava um resultado diferente e alerta da possibilidade de novos ressurgimentos dessa mancha. Informa que foi solicitada à AGB Peixe Vivo a verificação de formas de execução do serviço pelos professores das universidades que elaboraram o projeto. O Sr. Alberto esclarece que ele recebeu o projeto no dia 11 de janeiro e apresenta o conteúdo do documento. Informa que a Dra. Yvonilde informou que não poderá coordenar o projeto. Assim, segundo o diretor, a única forma possível de executar o projeto é por meio de contratação de uma empresa. O Sr. Anivaldo sugere que a AGB apresente opções para contratação do projeto e que no dia seguinte o Sr. Alberto, Melchior e Yvonilde conversem sobre forma de execução do trabalho.

- Contratação para publicações

O Sr. Anivaldo explica sobre as publicações a serem desenvolvidas pela empresa a ser contratada e que constam na minuta de TR encaminhada pela AGB Peixe Vivo: (1) a publicação do relatório de gestão do CBHSF; (2) publicação de um relatório de gestão da AGB Peixe Vivo; (3) uma publicação de todos os projetos e ações e (4) um livro bilingue comemorativo de 15 anos do CBHSF focando a apresentação do Comitê. O Sr. Melchior sugere a publicação em série de execução durante um determinado período. A Sra. Célia sugere que essa série seja a cada Plano de Aplicação. A Sra. Malu sugere que a série seja

REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

SECRETARIA DO CBHSF

MACEIÓ/AL, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016

referente às ações e projetos, substituindo o segundo livro. O Sr. Anivaldo lembra que também foi solicitada a publicação de uma coletânea de todos os atos formais do Comitê. O Sr. Anivaldo chama atenção que a minuta de TR não considerou entre os serviços da empresa a elaboração do conteúdo das publicações, o que deve ser incluído.

- Contratação da empresa Organizadora do Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

O Sr. Melchior explica as pendências e o Sr. Alberto apresenta uma proposta de programação, informando os contatos e atividades realizadas, e que a contratação da empresa será menor que R\$15.000,00 e a empresa ficaria com os recursos das inscrições. O Sr. Alberto sugere que não tenha exposição oral dos trabalhos devido ao pouco tempo destinado para cada uma e da necessidade de uma estrutura maior, propondo que sejam feitas sessões de posters. Informa que as despesas de deslocamento dos palestrantes poderão ser custeadas pelo Comitê e que precisa ser definido o conteúdo temático para em seguida ser feita uma reunião com a empresa para estabelecer como seriam enviados esses trabalhos, sendo necessária a formação de uma comissão científica para selecioná-los. O Sr. Alberto explica ainda que a empresa também será responsável por conseguir os patrocínios. O Sr. Melchior apresenta a comissão de organização e informa que não pode nesse momento fazer alguma alteração sem conversar com essa comissão, a qual está planejando que ocorram 96 apresentações orais de 15 minutos. Explica também a estrutura disponível para isso. Sugere uma reunião do Sr. Anivaldo com o reitor para formalizar a disponibilização do espaço.

## 5. Balanço e debates

- Renovação do contrato de gestão

O Sr. Anivaldo informa sobre as tratativas realizadas com a ANA para renovação do contrato de gestão e é realizado debate sobre procedimentos a serem adotados pelo CBHSF. Ficou definido que a DIREC irá solicitar uma audiência com o Sr. Vicente Andreu. Além disso a discussão será levada para o Fórum Nacional, recomendando também que seja debatido no Fórum Mineiro de Comitês, o que a Sra. Célia informou que isso já está sendo feito pelo Sr. Polignano.

- Andamento da Revisão do Plano de Bacia do Rio São Francisco

O Sr. Alberto lembra que no dia seguinte terá reunião do GAT onde o assunto será debatido, sugerindo que os membros da DIREC participem do encontro para verificar e discutir o andamento dos trabalhos. O Sr. Anivaldo informa que a partir de agora a DIREC será convocada para cada reunião do GAT e solicita que cada coordenador interaja com as suas

REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

SECRETARIA DO CBHSF

MACEIÓ/AL, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016

CCR para que quando a discussão for para o plenário tenha ocorrido pelo menos um debate em cada CCR, para afinamento por região das informações que constarão do documento. O Sr. Anivaldo ainda sugere que em cada reunião da CCR seja incluído na pauta um ponto sobre o afinamento do plano e para isso solicita que o Sr. Alberto participe dessas reuniões ou delegue a outras pessoas para auxiliar nessa discussão com os membros.

- **Projetos (balanço, situação e eventuais pendências)**

O Sr. Alberto apresenta a situação dos projetos, sendo debatidas as pendências. Em relação ao projeto de Ibimirim, o Sr. Uilton Tuxá informou que já enviou o projeto reformulado para o Sr. Alberto, que disse que irá verificar. Segundo o coordenador o único projeto da lista apresentada pelo Sr. Alberto que não possui sustentabilidade é o de Mocambo, estando autorizada a contratação da execução dos demais. Assim, o Sr. Alberto informa que vai resgatar todos esses projetos, a ata enviada e irá solicitar uma autorização formal do Coordenador até meados de fevereiro para realização do procedimento. O Sr. Melchior questiona sobre a metodologia utilizada para seleção de nascentes a serem recuperadas, se a quantidade é significativa ou não no contexto da bacia. O Sr. Wagner lembra que para isso deverá ser feito um cadastro universal. O Sr. Alberto explica que após ser escolhida uma bacia ou sub-bacia, precisa ser feito um inventário, o qual primeiro deve ser feito por meio de uma visão espacial e depois em campo, sendo necessária a contratação de uma empresa. A segunda etapa seria a seleção de nascentes por meio de critérios, e a terceira etapa a recuperação daquelas selecionadas. Explica que os projetos do CBHSF pularam a primeira etapa, uma vez que demanda tempo e custo. Lembra que os projetos do Comitê são demonstrativos. Em relação à 3ª família de projetos no Baixo São Francisco, o Sr. Anivaldo explicou que o Projeto do Capiá deverá ser deslocado para a bacia do Piauí, que o projeto de Jaramataia também deverá ser substituído, e que o projeto na bacia do Rio Parapuça/SE seria também revisto, ficando a decisão no aguardo de discussão na reunião da CCR. O Sr. Anivaldo sugeriu que entre os projetos da 3ª família seja incluído a reativação do projeto da bacia do rio Jacaré/SE. Quanto à realização de grandes projetos, para exemplificar, o Sr. Alberto levantou a hipótese que o projeto de monitoramento da qualidade da água no Baixo São Francisco poderia ser selecionado como o projeto de longa duração da região, assim como a recuperação na bacia do rio Piauí. O Sr. Melchior destaca que essas discussões deverão ser feitas em cada CCR. O Sr. Anivaldo explica que a distribuição dos grandes projetos pode ser 5 projetos de 5 milhões, sendo um por Estado, ou poderia ser 4 grandes projetos, sendo 1 por região fisiográfica. Pede que os coordenadores pensem sobre o assunto para que isso seja definido na próxima reunião da diretoria. O Sr. Alberto informa sobre o projeto Pankará, informando que agora precisa ser elaborado o projeto executivo e sugere

REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

SECRETARIA DO CBHSF

MACEIÓ/AL, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016

que seja realizada uma reunião em Maceió entre representantes do povo indígena, a empresa GAMA ENGENHARIA, Secretário e Presidente do CBHSF, do Coordenador da CCR Submédio para partir para os próximos passos. Segundo ele já poderiam ser iniciados os procedimentos para licitar a contratação de uma empresa para elaborar esse projeto executivo, continuando como projeto especial. A DIREC aprovou a realização pela AGB Peixe Vivo dos procedimentos para a referida contratação. O Sr. Alberto apresenta a minuta de resolução que autoriza a AGB Peixe Vivo para iniciar o processo de seleção de municípios a serem beneficiados com PMSB. Após debate, a DIREC definiu que seria feito um chamamento dos municípios e incluiu no Art. 3º, o “PARÁGRAFO ÚNICO - Será respeitada a equidade entre as regiões fisiográficas da bacia hidrográfica do rio São Francisco”.

- Informes sobre os Seminários Quilombola e Indígena

Foi discutida a possibilidade de realização do Seminário Quilombola em União dos Palmares e devido ao tempo necessário para contratação da empresa, foi sugerido que seria realizado no período de 10 a 12 de março. O Sr. Claudio informa que já tem uma reunião com a Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo e com o Secretário do CBHSF marcada para o dia 15 de fevereiro para fechamento dos detalhes. O Seminário Indígena ficou pré-agendado para o período de 28 a 31 de março na cidade de Paulo Afonso.

A Sra. Célia e Sr. Alberto informam sobre projeto da CEMIG, explicando que a Companhia está solicitando apoio do CBHSF. O Sr. Anivaldo opina que o assunto deve ser discutido na CCR e na sequência será chancelado na DIREC.

## 6. Proposições

- Levantamento/Atualização Cadastral dos usuários de bacia do Rio São Francisco

A Sra. Célia explica que o referido levantamento é obrigação da Agência Nacional de Águas. Após debates a DIREC determinou que seja contratado um estudo preliminar para embasar a definição da vazão mínima para isenção da outorga na Bacia do rio São Francisco.

- Aquisição de novos equipamentos e plano de internet na sede do CBHSF

O Sr. Anivaldo esclareceu que o assunto já está sendo resolvido com a AGB Peixe Vivo.

## 7. Reunião com equipe do Projeto Canto das Águas

Após apresentação da proposta pela Sra. Luana Almeida, da empresa Cantareira Produções, responsável pelo projeto Canto das Águas, ficou definido que deverá ocorrer um show para comemorar o Dia em Defesa do Velho Chico, no dia 03 de junho, em Penedo. Segundo o Secretário do CBHSF, a Prefeitura poderá disponibilizar o palco e equipamento de som. Ocorrerão 3 shows, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e em Petrolina, no encerramento do Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no dia 8 de junho. A Sra. Luana informa que poderá ter registros visuais desses eventos, sendo sugerida também a criação de um aplicativo e hotsite do projeto. O Sr. Anivaldo explica como são feitas as parcerias do CBHSF e quais as possibilidades de apoio, indicando também outros possíveis patrocinadores. O Sr. Wagner sugere as cidades de em Pirapora, Januária, Lagoa da Prata e Três Marias no Alto São Francisco, como candidatas para a realização de eventos, devendo ser selecionadas duas dessas cidades após verificação de aptidão local. No Médio São Francisco, os eventos deverão ser realizados em Bom Jesus da Lapa (BA) e Barra (BA); na região do Submédio, as cidades selecionadas foram Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Paulo Afonso (BA); e no Baixo São Francisco será em Penedo (AL), Aracaju (SE), Pão de Açúcar (AL) e Piranhas (AL). Esses eventos serão compostos por shows de médio porte e oficinas. Para o Sr. Anivaldo, os organizadores deverão orçar e reformular a planilha, conforme definições realizadas na reunião, e encaminhar para o CBHSF. A Sra. Luana informa que ainda está fechando apoio de alguns patrocinadores. O Sr. Anivaldo opina que o CBHSF poderá participar por meio da cota Mandi Amarelo (R\$ 350.000,00) e se propôs a indicar algumas empresas que poderão ser procuradas para busca de patrocínio. A Sra. Célia explica que no PAP tem R\$ 500.000,00 destinados para eventos em 2016, parte do qual já será utilizado para o simpósio (R\$100.000,00), informa os procedimentos para apoio e destaca que quanto menos for necessário realizar contratações melhor, sendo menos burocrático apoiar por meio de fornecimento de diárias e deslocamentos. A Sra. Luana resume lembrando que o primeiro passo é refazer a planilha orçamentária conforme solicitado, o segundo passo verificação com a AGB Peixe Vivo a forma de aporte do CBHSF e o terceiro passo buscar patrocínios.

A reunião foi encerrada às 12h50.