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APRESENTACAO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, por meio da
Resolucdo DIREC/CBHSF n°42/2016, autorizou o inicio do processo de selecéo de
municipios pertencentes a Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco a serem
beneficiados com Planos Municipais de Saneamento Basico. Em 11 de marco de
2016, por meio do Oficio Circular n® 01/2016, iniciou-se o processo de chamamento
publico para manifestacdo de interesse para contratacdo e elaboracdo dos PMSB.
Apo6s o chamamento publico, foram definidos oito critérios de selecéo, classificados

por ordem prioritaria:

| - Localizado em regido critica, especialmente no que se refere a qualidade
dos recursos hidricos, conforme apresentado na ultima atualizacdo do Plano de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco;

Il. Fazer langamento do esgoto doméstico diretamente na calha principal da

Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco ou em seus afluentes até segunda ordem;
lll. Fazer lancamento do esgoto domeéstico diretamente em reservatoérios;

IV. Ter percentual de domicilios urbanos com sistemas de esgotamento
sanitario menor que a média do Estado, de acordo com a ultima atualizacdo do

Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento (SNIS);

V. Participar em consércios municipais para atuacdo em Saneamento

Basico;

VI. Manifestar interesse para o tema ambiental e de recursos hidricos,
comprovado por meio do desenvolvimento e/ou implantacdo de planos e programas,
incluindo de educacao ambiental, legislacéo, conselhos, colegiados ou instituicdo de

orgdo administrativo especifico;

VII. Comprovada ocorréncia de eventos hidrologicos criticos adversos como

escassez, inundacdes e/ou alagamentos na area urbana nos ultimos 7 (sete) anos;

VIII. Possibilidade de contrapartida ou de implantagdo do PMSB integral ou

em partes.
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Dos 42 municipios selecionados, distribuidos pelos estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, seis sdo objeto do Contrato

020/2017, incluindo o municipio de Delmiro Gouveia - AL.

Em conformidade com o inicio dos trabalhos referentes ao Contrato n°
020/2017, este documento corresponde ao Plano de Trabalho, do Programa de
Mobilizacdo Social e de Comunicacao Social do processo de elaboragdo do Plano

Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Delmiro Gouveia - AL.

A importante e necessaria universalizacdo dos servigcos inerentes ao
saneamento basico passa por um conjunto de infraestrutura e instalacbes que
compreendem, por definicdo, os sistemas de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e de drenagem e manejo de

aguas pluviais.

O Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Delmiro Gouveia
seguirad todas as diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional de Saneamento
Béasico, Lei n°® 11.445/07, que estabelece que o saneamento basico € composto pelo
conjunto de servicos relacionados aos sistemas de agua, esgoto, residuos sélidos e
drenagem urbana. O plano também atenderd todos os principios da Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Lei n°® 12.305/10, que direciona as questfes inerentes
a gestdo dos residuos solidos, reconhecendo as esferas de poder e 0s agentes

envolvidos.

O planejamento apresentado neste trabalho diz respeito as descricdes das
atividades referentes ao desenvolvimento de todas as etapas de consolidacdo dos
trabalhos exigidos, quais 0os meios serdo utilizados para garantir a divulgacdo e o
debate junto aos municipes, e o cronograma com as datas estipuladas pela

contratante.

O Plano Municipal de Saneamento Bésico foi financiado com recursos
financeiros arrecadados na cobranca pelo uso da dgua da Bacia Hidrografica do Rio

Sao Francisco.
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1. INTRODUCAO

O saneamento basico € composto por sistemas independentes, que juntos
garantem a salubridade ambiental e os aspectos necessérios para vivéncia em
sociedade, sado eles: abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento do esgoto

sanitario, manejo das aguas pluviais e gestao dos residuos solidos.

Na pratica, os servicos deveriam ser garantidos, porém, essa nao é a
realidade da maioria dos municipios brasileiros. Conforme dados disponibilizados no
Atlas do Saneamento, em 2011, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), pouco mais de 20% dos municipios convivem com problemas no
fornecimento de agua potavel, 45% n&o contam com coleta de esgoto, 90% néo
possuem escoamento eficiente das aguas pluviais e pouco mais de 51% destinam

os residuos sélidos urbanos para lixdes ou aterros controlados.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem o objetivo de dotar o
municipio de Delmiro Gouveia com mecanismos e instrumentos para consolidacao
de acdes, programas e politicas publicas articuladas, eficazes e adequadas,
promovendo, de forma participativa, todas as metas estabelecidas com qualidade,

equidade e continuidade.

Todo o embasamento para o PMSB parte das diretrizes impostas na Politica
Nacional de Saneamento Basico, a qual estabelece que tanto a populacdo urbana

qguanto a rural devem obter melhorias da qualidade de vida.

O processo de elaboracdo do PMSB englobara as questbes colocadas na
Politica Nacional de Residuos Sdélidos, que aborda a gestdo dos residuos solidos,
identificando os agentes envolvidos e suas responsabilidades. Dessa forma, o
PMSB sera concluido com inser¢cdo do Plano Municipal de Gestédo Integrada de

Residuos Solidos.

Com a identificacdo das demandas atuais e futuras é possivel selecionar as
melhores alternativas para implantagdo, ampliacdo e melhoria dos servigos publicos
de saneamento basico, para garantir o acesso integral e justo de toda a populacéo.
Sendo propostas as fontes de financiamento e investimento, visando a

sustentabilidade econbmica.

DRZj
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A estruturacdo do plano envolvera as seguintes fases: diagnostico da
situacdo do saneamento basico; prognosticos e alternativas para universalizacao;
programas, projetos e acgbes; mecanismos e procedimentos para avaliagao
sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das acdes do PMSB; definicdo de
acOes para emergéncias e contingéncias; elaboracdo do sistema de informacao

municipal de saneamento basico e relatorio final do PMSB.
1.1 COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

A Lei 9.433 de 1997 institui a criagdo dos Comités de Bacias Hidrograficas
com a atuacdo nas areas de bacias e sub-bacias hidrogréficas, seja na esfera
estadual ou federal. O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF)
€ um organismo integrado pelo poder publico, sociedade e empresas que usam a
agua da bacia (CBHSF, 2015)!. Org4o colegiado criado pelo decreto de 5 de junho
de 2001, o CBHSF tem 62 membros que fazem duas reunifes publicas ao ano, e
tem como objetivo uma gestdo descentralizada e participativa, com a finalidade de
proteger os recursos hidricos da bacia e contribuir para o desenvolvimento

sustentavel local, conforme o seu portal:

Objetivos:

Implementar a politica de recursos hidricos em toda bacia, estabelecer
regras de conduta locais, gerenciar os conflitos e os interesses locais
Competéncias:

| — promover o debate das questdes relacionadas a recursos hidricos e
articular a atuacéo das entidades intervenientes;

Il — arbitrar, em primeira instancia administrativa, os conflitos relacionados
aos recursos hidricos;

Il — aprovar o Plano de Recursos Hidricos da bacia;

IV — acompanhar a execu¢d@o do Plano de Recursos Hidricos da bacia e
sugerir as providéncias necessarias ao cumprimento de suas metas;

V — propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos
Hidricos as acumulaces, derivacdes, captacdes e lancamentos de pouca
expressao, para efeito de isencéo da obrigatoriedade de outorga de direitos
de uso de recursos hidricos, de acordo com os dominios destes;

VI — estabelecer os mecanismos de cobranca pelo uso de recursos hidricos
e sugerir os valores a serem cobrados;

IX — estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso
multiplo, de interesse comum ou coletivo (CBHSF, 2105).

As atividades do comité sao exercidas por diretorias especificas das quatro

regides da bacia (Alto, Médio, Submédio e Baixo), por um periodo de trés anos,

1 A divisio dos usuarios da bacia esta configurada em: 38,7% para membros, 32,3% poder publico, 25.8% sociedade civil e
3,3% para as comunidades tradicionais (CBHSF, 2015).

DRZ
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escolhidas em eleicdo direta no plenario. No ambito federal, a vinculacdo do comité
se da ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), que pertence a Agéncia
Nacional das Aguas (ANA), 6rgdo responsavel pela organizacdo da gestdo
compartilhada e integrada dos recursos hidricos no Brasil.

Os recursos financeiros que permitem ao comité exercer significativa
presenca em toda area da bacia sdo oriundos da cobranca do uso da agua do
tributario de dominio da Unido, o Rio S&o Francisco. Isso é feito a partir do cadastro
de usuarios do qual fazem parte as concessionarias de abastecimento de &gua,

poder publico e industrias.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (CBHSF) conta em
sua estrutura com uma Camara Consultiva Regional (CCR) para atuar
especificamente em cada uma de suas 4 regides fisiograficas, sendo a do municipio

em questao a regional do médio Sao Francisco, que segue no item abaixo.
1.1.1 Camara Consultiva Regional do Baixo Sao Francisco

As Camaras Consultivas Regionais (CCRs) representam o Comité nas
quatro regides fisiografias da bacia: Alto, Médio, SubMédio e Baixo Sdo Francisco, e
atendem os afluentes e as menores demandas com acdes de melhorias ecolégicas
nas estradas vicinais, cercamento de nascentes e mobilizacdo das comunidades em

torno de iniciativas de educacao ambiental (CBHSF, 2013).

Na regido do Baixo S&o Francisco, regidao que compreende o municipio de
Delmiro Gouveia, a CCR atua na promocao e mediacao dos comités de bacias dos
rios afluentes com o CBHSF, dando robustez a participacdo dos entes colegiados,
através da identificacdo das principais demandas regionais (Agéncia Peixe Vivo,
2015).

A Deliberacdo n° 52/2010 do CBHSF determina a CCR um representante de
cada um dos comités de bacias afluentes que trabalham voluntariamente e, portanto,
sem remuneracao. As reunides da CCR séo de carater publico e as decisdes sao
adotadas por consenso ou pelo voto da maioria dos membros. Entretanto, qualquer
cidaddo pode acompanhar as atividades da CCR, o que vem a fortalecer o processo

de democracia participativa no interior da camara (Agéncia Peixe Vivo, 2015).

DRZ
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Além disso, a Camara atua como interlocutora das comunidades regionais
no encaminhamento de demandas ao Comité, como acontece atualmente com o0s
projetos de recuperacdo hidroambiental em execucdo no Submédio e Baixo Séo
Francisco, destinados a revitalizar os afluentes, para conter o processo de
diminuicdo progressiva da vazdo natural do rio e melhorar a qualidade de suas

aguas (Agéncia Peixe Vivo, 2015).

1.2 ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas
(Agéncia Peixe Vivo) opera como braco executivo do Comité da Bacia Hidrografica
do Rio Sao Francisco, desde 2010. A Agéncia Peixe Vivo constitui-se de uma
associacao civil, pessoa juridica de direito privado, que faz cumprir as funcdes de

Agéncia de Bacia para o Comité da Bacia.
Composicao da Agéncia Peixe Vivo:

Assembleia Geral — Orgdo soberano da AGB Peixe Vivo, constituida por
empresas usudrias de recursos hidricos e organizagfes da sociedade civil.
Conselho Fiscal — Orgéo fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do
Conselho de Administracdo e da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo.
Conselho de Administragdo — Orgdo de deliberacio superior da AGB Peixe
Vivo define as linhas gerais das politicas, diretrizes e estratégias, orientando
a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuigdes.

Diretoria Executiva — Orgdo executor das acdes da AGB Peixe Vivo
composta por Diretor Executivo, Diretor de Integracdo, Diretor de
Administracé@o e Financas e Diretor Técnico (CBHSF, 2015).

Tem como funcao oferecer todo apoio técnico-operativo necessario para a
gestdo das bacias hidrogréficas integradas, considerando todos os recursos hidricos
provenientes. Pautando-se nos procedimentos aprovados, determinados e
deliberados pelos comités de bacia ou pelos conselhos de recursos hidricos
estaduais e federais para promover acdes, programas, projetos e pesquisas, sempre

com planejamento e acompanhamento da execucdo. Sendo os objetivos descritos

abaixo:
» Exercer a fungao de secretaria executiva do Comités;
* Auxiliar os Comités de Bacias no processo de deciséo e gerenciamento
da bacia hidrogréafica avaliando projetos e obras a partir de pareceres
técnicos, celebrando convénios e contratando financiamentos e servigos
para execuc¢do de suas atribuicdes;
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*  Manter atualizados os dados socioambientais da bacia hidrografica em
especial as informagdes relacionadas a disponibilidade dos recursos
hidricos de sua area de atuacdo e o cadastro de usos e de usuarios de
recursos hidricos e;

. Auxiliar a implementagdo dos instrumentos de gestdo de recursos
hidricos na sua area de atuagdo, como por exemplo, a cobranga pelo uso
da agua, plano diretor, sistema de informacéo e enquadramento dos corpos
de agua (AGB,2015).

Importante destacar, que em dezembro de 2016 foi aprovada a nova

identidade visual, passando de AGB Peixe Vivo para Agéncia Peixe Vivo.
1.3 CARACTERIZAC}AO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

A Resolucdo n. ° 32 de 15 de outubro de 2003, do Conselho Nacional de
Recursos Hidricos, institui 12 regifes hidrograficas no pais, a fim de nortear,
fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hidricos. Segundo o
Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco
abrange uma éarea de drenagem com cerca de 639.219 Km?2, o que corresponde a
8% do territério nacional, compreendendo o Distrito Federal e seis estados: Minas

Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goias.

O Rio Sao Francisco nasce na Serra da Canastra e tem uma extensao de
2.863 Km até sua foz. Possui 168 rios afluentes, 90 na margem direita e 78 na
margem esquerda. Por cortar varios estados e regides de climas distintos, o volume
de &gua pode variar de acordo com o local. Observa-se que as regides de cerrado
sdo, normalmente, os locais que mais ofertam agua. Entretanto, é através das
represas de Trés Marias e Sobradinho que a garantia da regularidade da vazéo
deste rio é realizada. Assim, a barragem de Sobradinho foi feita com a finalidade de
garantir que haja fluxo regular de agua para a geracdo de energia elétrica nas usinas

da Companhia Hidrelétrica do Sao Francisco (CHESF).

A Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco apresenta quatro regifes
fisiogréficas; o Alto Sao Francisco, Médio Sao Francisco, o Submédio Sdo Francisco
e 0 Baixo S&o Francisco. A existéncia destas subdivisdes da a grande dimenséo da
bacia, a qual abrange diversas localidades, ambientes e populacbes, a fim de
facilitar o planejamento. Deste modo, a divisdo é feita de acordo com o sentido do
curso do rio e, consequentemente, suas alteracdes de altitude (CBHSF, 2015). Logo,

a regido mais alta é denominada de Alto Sdo Francisco, localizada a 1.280 metros,
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indo do Centro-Oeste mineiro, na Serra da Canastra, até ao Centro-Norte, na cidade

de Pirapora, numa area de 111.804 Kmz.

A maior &rea das quatro regifes € a do Alto S&o Francisco, abrangendo uma
area de 253.291 Km?, a segunda maior regido é o Médio S&o Francisco, com
247.517,8 Km, e a terceira € o Baixo Sdo Francisco, a qual abrange uma éarea de
29.866,5 Km2. Segue na Figura 1, a localizacdo da Bacia Hidrografica do Rio Sao

Francisco em mapa.

A Regidao do Baixo Sao Francisco tem um clima mais ameno devido a sua
proximidade com o mar. A precipitacdo média anual varia de 800 a 1.300 milimetros,
com temperatura anual de 25°C. O clima presente na regido € o semiarido e
Subumido umido e Subumido Seco, segundo o CBH Séao Francisco. Desta forma, é
possivel encontrar dois tipos de biomas, a Caatinga no trecho mais alto,
caracterizado por uma vegetacéo de porte médio, com galhos secos e retorcidos e a
presenca de ervas e cactos; e a Mata Atlantica, na regido costeira com arvores de

médio a grande porte, formando uma area florestada densa e fechada.

Esta regido abrange os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe,
que apresenta a presenca de rochas metamoérficas provenientes de choques de

placas tectdnicas ocorridos durante o ciclo Brasiliano.

Quanto a Geomorfologia do Baixo Sdo Francisco, se caracteriza, de leste
para oeste, subdivididos em trés unidades geomorfolégicas, sendo: Depdsitos
Sedimentares, Dominio Remanescente das Raizes de Dobramentos e Vales
Subsequentes e perpendiculares e, por fim, Dominio dos Macicos Remobilizados,

segundo o CBH S&o Francisco.

O total populacional residente nesta regiao é de 1.807.718 habitantes, onde
51% desta populagéo reside em area rural e 49% em area urbana, apresentando

uma distribuicdo contraria a brasileira, com maioria da populagéo urbana.

O municipio de Delmiro Gouveia (Figura 2), no estado da Bahia, fica a 394
km da capital Maceio, possui uma area territorial de 626,69 kmz2, estd a 242 m de
altitude em relacdo ao nivel do mar e as coordenadas geograficas sao 9°23'11"S e
37°59'48"0 (CIDADE, 2017). O clima do municipio é considerado como semi-arido,
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seco e quente — a classificacdo do clima € BSh segundo Koppen e Geiger, e a
temperatura média do municipio € de 25,4°C (CLIMATE, 2017). O indice

pluviométrico tem média de 511 mm/ano, ocorrendo maior precipitacdo no verao.

Esta inserido na Mesorregido do Sertdo Alagoano. Além disso, pertence a
microrregido homonima, Alagoana do Sertdo Sao Francisco, demonstrando sua
importancia regional. Os municipios limitrofes s&o: Agua Branca, Olho d’Agua do

Casado, Pariconha, Canindé de Sao Francisco, Paulo Afonso, Jatoba e Gléria.

De acordo com o IBGE (2010), a populacdo de Delmiro Gouveia era de
48.096 habitantes, o que resulta em uma densidade demografica de 79,13 hab./kmz.
Ainda conforme o mesmo 6rgdo, a estimativa para o ano de 2017 é de 52.597
habitantes. A populagéo urbana é composta por 34.854 habitantes (72,47% do total)
e a populacdo que reside na area rural por 13.242 habitantes (27,53% do total)
(ATLAS BRASIL, 2017).

Entre os anos de 2000 e 2010, a populacdo do municipio teve uma taxa
média de crescimento populacional anual de 1,25%, ao passo que na década
anterior (1991 a 2000), a taxa média de crescimento da populacdo foi de 0,59%
(ATLAS BRASIL, 2017).

O IDHM de Delmiro Gouveia chegou a 0,612 em 2010, o que enquadra o
municipio na faixa de IDHM Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), conforme o PNUD.
Este indice passou de 0,334, em 1991, para 0,436 em 2000, e ao valor citado em
2010, uma taxa de crescimento de 83,23% (ATLAS BRASIL, 2017).

O PIB per capita do municipio € de R$ 9.370,66conforme dados do IBGE em
pesquisa realizada em 2017. Quanto a renda média per capita, Delmiro Gouveia
cresceu expressivamente, cerca de 131,93%, nos anos de realizagdo do censo,
passando de R$ 143,20, em 1991, para R$ 226,71, em 2000, e para R$ 332,13, em
2010 (ATLAS BRASIL, 2017).
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Em divisdo territorial datada em 1960, o municipio é constituido pelo

Distritos Sede, conforme apresentado na Figura 3.
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2. PLANO DE TRABALHO
2.1 JUSTIFICATIVA

A Politica Nacional de Saneamento Basico deixa clara a relevancia da
integracdo dos sistemas de agua, esgoto, residuos sélidos e drenagem urbana para
o perfeito funcionamento de todo conjunto que envolve 0 saneamento basico. Dessa
forma, é de suma importancia o estudo, andlise e compreensao desses quatro

sistemas dentro da esfera municipal, sendo esse o objetivo inicial do PMSB.

Os servigos de saneamento s&o de fundamental importancia para a
qualidade de vida e para salubridade ambiental, principalmente, no que se refere a
qualidade da agua. Assim, quanto maiores os indices de atendimento desses
servigos basicos, menores sdo 0s investimentos com saude relacionados as

doencas advindas de veiculacao hidrica ou do manejo de residuos.

Ao diagnosticar todos os servicos e leis municipais referentes a tematica, o
plano dotard a administracdo municipal de instrumentos e mecanismos de ampliacéao
ou implantacédo de acdes articuladas, duradouras e eficientes com planejamento a

longo prazo, visando a universalizacdo do saneamento basico municipal.

Outro fator relevante a institucionalizacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, refere-se a condicdo imposta na ja citada lei do PNSB, de que
a partir de janeiro do ano de 2018, o acesso do poder publico municipal as linhas de
financiamento ou crédito dos 6Orgdos federais esta diretamente correlacionada a

apresentacao do PMSB.
2.2 METODOLOGIA

A elaboracdo do PMSB tera como base a Metodologia CDP
(Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades) desenvolvida na Alemanha, aferida
em diversos paises e adotada como padrdo pelos organismos das Nac¢des Unidas.
Trata-se de uma ordenacdo dos dados levantados que possibilitara sua anélise de
forma sistematizada e compreensivel, de facil visualizagdo. Através deste método,
uma Vvisdo sintética sera extremamente eficaz para a definicdo de estratégias do

planejamento.

12
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Entende-se por Condicionantes os elementos existentes no ambiente
urbano ou rural, natural ou construido, além de decisdes e planos ja
instituidos, com consequéncias futuras no ambiente fisico ou na
estrutura territorial, que determinam a ocupacdo e o uso do espaco
municipal, e que pelas suas caracteristicas e implicacées ndo podem

ou ndo devem ser alterados.

Entende-se por Deficiéncias os elementos ou situagbes de carater
negativo que significam estrangulamentos na qualidade de vida das

pessoas e dificultam o desenvolvimento do municipio.

Entende-se por Potencialidades os aspectos positivos existentes no
municipio que devem ser explorados ou otimizados, resultando em

melhoria da qualidade de vida da populagao.

A utilizacdo da sistemética CDP possibilitara classificar todos os aspectos

levantados nas leituras técnicas e comunitarias nestas trés categorias, visando

identificar as acfes prioritarias e tomadas de decisdes.

Abaixo, na Figura 4, é apresentado o fluxograma das principais atividades a

serem desenvolvidas.

13
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2.2.1 Os agentes envolvidos e as respectivas responsabilidades

Para a correta elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Béasico é
importante distinguir as responsabilidades dos agentes envolvidos, passando pela
contratante, contratada, gerenciadora, administracdo municipal e o Grupo de

Trabalho, cujos membros sdo determinados pelo Municipio.
2211 Contratante

No papel do 6rgdo executivo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco, a contratante, Agéncia Peixe Vivo, designara um assessor técnico para

acompanhamento de todo o trabalho a ser desenvolvido.

O técnico estara em permanente contato com os membros do Grupo de

Trabalho e com a equipe técnica da contratada e da gerenciadora.
2.2.1.2 Contratada

A empresa contratada esta subordinada as correcdes técnicas e decisdes da
contratante, além de ser dependente das deliberacbes da instancia consultiva do

Grupo de Trabalho.

A contratada se coloca como cumpridora de todas as exigéncias colocadas

no Termo de Referéncia, dentre as quais:

e Manter contato continuo com o Grupo de Trabalho e com a equipe técnica
da Agéncia Peixe Vivo;

e Conduzir todas as reunides previstas no Termo de Referéncia e o0s

encontros que houver necessidade;
e Promover e divulgar todo o processo de elaboracdo do PMSB,;
e Promover toda a mobilizagcéo social do PMSB;

e Providenciar a infraestrutura necessaria, menos o local, para as duas

audiéncias publicas;
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e Providenciar e manter o servico de ouvidoria do PMSB, durante o

processo;

e Diagnosticar todos 0s servi¢cos inerentes ao saneamento basico;
e Analisar todos os dados coletados, seja primario ou secundario;
e Realizar o estudo populacional;

e Elaborar as proposicdes, definir as estratégias para universalizacao dos

servicos, estipular as metas com diretrizes e normativas de avaliacao;
e Entregar o produto final como colocado pela contratante.

A equipe técnica da contratada é formada por profissionais de diversas

areas, conforme apresentado a seguir:

e Agenor Martins Junior — Arquiteto e Urbanista e coordenador dos

trabalhos.

e Antonio Carlos Furlan — Engenheiro Civil especialista em sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

e Agostinho de Rezende — Administrador responséavel pela avaliacdo dos
aspectos econdmico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em
orcamento publico e/ou tarifacdo de servicos publicos e/ou estudos de

sustentabilidade financeira

e Leandro Frassato Pereira — Advogado responsavel pela analise da

legislacdo municipal.

e Erika Pelegrino — Jornalista responsavel pelo processo de mobilizacdo

social.

e Anderson Araujo Aguiar — Engenheiro Cartografo responsavel pelo
geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite, fotografias aéreas e

desenhos cartograficos e aplicativos CAD.

16
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2.2.1.3 Gerenciadora

A empresa gerenciadora ira fornecer assessoramento técnico operacional a
Agéncia Peixe Vivo nas seguintes etapas de construg¢do do PMSB: padronizagao
dos documentos técnicos, analise dos produtos dos planos municipais de
saneamento, participacdo em audiéncias publicas, reunides e seminarios e reunides

de alinhamento com representantes da Agéncia Peixe Vivo.

Cabera a gerenciadora analisar formal e tecnicamente os produtos 02 a 06
referentes aos PMSB.

2214 Prefeitura Municipal

Cabe a administracdo municipal fornecer todas as informacdes e
documentos indispenséaveis para elaboracdo do PMSB, intermediar o contato entre a
contratada e os prestadores de servicos da area de saneamento. Para tanto, é
importante que a Prefeitura indique para o Grupo de Trabalho, via decreto municipal,

membros de todas as areas que tenham ligacdo com saneamento basico (ANEXO

).

A Prefeitura tem a responsabilidade de disponibilizar local para a realizacao
das reunides técnicas, periddicas e audiéncias publicas, mantendo apoio as acdes

de divulgacédo do processo de elaboracdo do PMSB.

A Ultima tarefa a ser realizada pelo poder executivo municipal € encaminhar
a Camara Municipal de Vereadores o Plano Municipal de Saneamento Basico para
aprovacao e institucionalizacéo da Lei Municipal de Saneamento Bésico.

2.2.15 Grupo de Trabalho

O Grupo de Trabalho tem a importante missdo de acompanhar toda
construcdo do plano, contribuindo com o avanco dos trabalhos e sugerindo
alternativas em todas as fases do PMSB.

Os membros do grupo acompanharao e auxiliardo nas analises e propostas
gue serdo realizadas pela contratada, sendo que, em alguns casos, membros do

grupo fornecerao informacdes e dados a contratada.
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No que diz respeito a mobilizacdo social, reuniées periddicas e audiéncias
publicas, os membros do Grupo de Trabalho deverdo apoiar a divulgacédo e estar

presentes em todas as ocasioes.

2.2.2 Elaboracgéo do Plano Municipal de Saneamento Basico

2221 Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Programa de Comunicacédo do PMSB

O Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de
Comunica¢cdo do PMSB é composto por metodologia geral de constru¢cdo do PMSB,
descricdo das atividades necessarias para cumprir os objetivos de cada produto do
plano, processo de participacdo da sociedade, cronograma de composicdo dos
produtos, previsdo das reunides periddicas e das duas audiéncias publicas exigidas,
detalhamento das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no Grupo de
Trabalho e a definicdo das unidades de planejamento para aquisicao de informacdes

basicas.

O processo de mobilizacdo social devera atingir o maior publico possivel,
seguindo os seguintes objetivos:

» Sensibilizar a comunidade para a participacdo das atividades previstas

para elaboracdo do PMSB;

* Inserir os conteudos referentes as questdes do saneamento no municipio;
 Definir grupos ou municipes representantes da populacgéo;

* Promover capacitacao dos representantes;

« Apresentar o trabalho desenvolvido para conhecimento, sugestbes e

aprovacao dos representantes.

Para a realizacdo da mobilizacdo social e da comunicacdo do PMSB é
importante prever as dificuldades para preparar de anteméao as acdes facilitadoras,

sendo elas (Tabela 1):
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Tabela 1 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 1

Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Reunides com os técnicos
A pouca conscientizacdo dos municipais e com 0s membros
técnicos municipais com relagdo a | do Grupo de Trabalho, visando
abrangéncia do PMSB, as a conscientizagdo sobre a
Produto 1 — Plano de atribuic6es do municipio no importancia do PMSB e o
processo de elaboragéo papel de todos os agentes
Trabalho, Programa de .
envolvidos

Mobilizacao Social e
Programa de Comunicacédo
Social do PMSB

Planejar a logisticas dos
transportes, debatendo com os
técnicos municipais e
associacdes de bairros os
melhores meios e horérios.
Buscar compreender qual a
maneira mais efetiva de
divulgacao

Mobilidade para as audiéncias, da
populacao de outras localidades e
divulgacdo nas mesmas

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

A populacao seré estimulada a participar de todo o processo de producéo do
plano. O Grupo de Trabalho serd um dos facilitadores desta participacao, e também
ouvira técnicos municipais, entidades de classe, movimentos sociais, conselhos

profissionais e empresariais.

Frisando que o Grupo de Trabalho é a instancia responsavel pela
operacionalizagdo do processo de elaboracdo do plano com atribuicdo de
acompanhar, auxiliar e analisar as proposi¢coes, orientando sobre os locais das
reunides publicas e os meios de mobilizacédo social. A participacdo dos membros do
Grupo de Trabalho e da populacdo nas decisbes do PMSB fortalece o caréater
democratico que o plano deve ter, além de aproximar a sociedade civil dos érgaos

publicos através do exercicio da cidadania.

Reconhecendo a importancia do Grupo de Trabalho, o poder publico
municipal de Jeremoabo, oficializou, em 09 de novembro de 2017, a composicédo do
grupo por meio de Decreto n° 044/2017, apresentado no Anexo | do presente

produto. Sendo os dezoito membros entre titulares e suplentes:

| — Titular: Haroldo Oséias de Almeida. Suplente: Felipe Ferreira da Silva —
Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos
Hidricos, Ciéncia e Tecnologia;

Il — Titular: Jasiel Belizario do Nascimento. Suplente: Cléia Olivia Campos
de Souza — Representante da Secretaria de Infraestrutura e da Prestadora
de Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

IIl — Titular: Edson José Batista do Nascimento. Suplente: Sergiana Vieiras
dos Santos — Representantes da Secretaria de Educacéo.

IV — Titular: Joel Roberto Cirilo. Suplente: Wanderson de Assis Santos —

Representantes da Secretaria de Saude.
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V — Titular: Paulo Alexandre Teles de Souza. Suplente: Lucas da Silva
Teixeira — Representantes da Prestadora de Servigos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario.

VI — Titular: Elisiane Rodrigues de Alencar. Suplente: Lucas Rodrigues de
Alencar — Representantes da Secretaria de Agdo e Desenvolvimento Social.
VIl — Titular; Jeann Hilder de Araujo Silva. Suplante: Felipe Monteiro
Mendes - Representantes da Secretaria de Planejamento;

VIIl — Titular - Ivan Nilson Barbalho. Suplente: Aloisio Norberto

Representante da Universidade Federal de Alagoas.

IX — Titular: Thaisa Silva de Oliveira. Suplente: Nilson Lopes Alves

Representantes da Sociedade Civil.

Destacada a relevancia do Grupo de Trabalho e os seus membros, é
pertinente frisar que a contratada mantera todo o grupo informado e atualizado sobre
cada etapa de elaboracdo, realizando encontros para o fechamento dos produtos
exigidos no termo de referéncia confeccionado pela contratante, abrindo espaco
para as consideragdes dos membros do grupo. Enfatizando as trés reunides formais,
denominadas de periddicas no termo de referéncia, para apresentacédo especial dos

produtos 1, 2 e 3.
2.2.2.2 Produto 2 — Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O diagnostico dos servigos publicos de saneamento béasico englobara as
zonas urbana e rural e serd elaborado com base nas informacdes bibliogréficas,
dados secundarios disponibilizados, inspecfes de campo, e em questionarios
aplicados nas localidades inseridas na area de estudo, ou seja, dados primarios,
conforme necessidade (ANEXO IlI). A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano sera fornecida pelo Municipio, assim como todas as demais
informacdes de que € detentor ou de que possa ter acesso. O diagnostico contera,

entre outros:

e Principios e consideragfes gerais, legislacdo pertinente, diretrizes gerais

para os setores do saneamento basico;
e Caracterizagdo geral do municipio;

e Aspectos socioecondmicos e ambientais relevantes para realizacdo de

estudos e avaliagcdo do sistema de saneamento;

¢ Indicadores sanitarios, de saude, socioecondmicos e ambientais;
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e Caracterizacdo, descricao, andlise e avaliacdo dos servigos publicos de

saneamento bésico:
o Abastecimento de agua;
o Esgotamento sanitario;
o Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;
o Drenagem e manejo de aguas pluviais.

e Sistematizacdo das informacdes: a metodologia a ser adotada na
analise e sistematizacdo das informacbfes em cada setor do
saneamento  basico serd  Condicionantes, Deficiéncias e
Potencialidades (CDP). Apés a classificacdo dos elementos, a ja
referida metodologia definirA as areas prioritarias de acdo, com a
sistematizacdo destas informacfes e espacializacdo das mesmas em

mapas para apresentacéo.

Ressaltando que essa fase contara com apresentacao da versao preliminar
do produto ao Grupo de Trabalho, e posteriormente serd tema de uma Audiéncia

Publica.

Para diagnosticar todos os servicos que compdem o0 saneamento basico no
municipio, algumas dificuldades poderdo ser encontradas, sendo algumas delas
apresentadas na Tabela 2, juntamente com as ag¢0es facilitadoras.

Tabela 2 - Fatores dificultadores e a¢des facilitadoras - Produto 2

Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Disponibilidade em tempo habil de Manter contato efetivo e
informacdes técnicas continuo com os membros
sistematizadas para diagnosticos durante todo o processo,
dos setores de saneamento basico viabilizando as informacdes
Produto 2 — Diagnéstico da Planejar todo o levantamento
Situagdo do Saneamento de campo com formulagao de
Basico guestionarios para cada eixo a
Localizacao e andlise de toda ser diagnosticado, listagem
infraestrutura existente para os prévia de todos os documentos
servigos de saneamento béasico necessarios. Captura de
imagens com dispositivo GPS
para mapeamento de toda
infraestrutura visitada

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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2.2.2.3 Produto 3 — Prognastico, Programas, Projetos e Acdes

Neste produto, serdo feitas as projecdes das caréncias dos servicos de
saneamento, 0S objetivos e metas para o horizonte de projeto (20 anos),
particionadas em: imediatas ou emergenciais — até 2 anos, curto prazo — 2 a 4 anos,

meédio prazo — 4 a 8 anos e de longo prazo — 8 a 20 anos.

Os prognosticos das necessidades referentes aos servicos publicos de
saneamento basico e a analise e sele¢do das alternativas seréo realizados de forma
a projetar os estados progressivos de desenvolvimento, visando a melhoria das
condicBes em que vivem as populacdes urbanas e rurais, no que diz respeito a sua
capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorréncia de doencas relacionadas com
0 meio ambiente. Serdo construidos cenarios alternativos para orientar o processo
de planejamento do saneamento basico e encontrar solu¢cdes que compatibilizem o
crescimento econdmico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servigos e a

equidade social nos municipios.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes
cenarios, serd selecionado o conjunto de alternativas que promovera a
compatibilizacdo quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de servicos, o
qual se caracterizard como 0 cenario normativo, que devera nortear as acdes do
setor para atingir a situacdo desejada e necessaria, tendo em vista as projecées

realizadas.

Os programas, projetos e acBes necessarios para atingir os objetivos e as
metas definidas, relacionadas a cada um dos sistemas de saneamento basico e ao
ambiente de forma geral, serdo definidos nesta fase, sendo abordado através de

acOes imediatas e acOes resultantes do desenvolvimento do plano.

A programacgédo das ag¢fes funcionara como instrumento de ligagdo entre as
acOes da administracdo municipal e o plano. Os projetos e estudos existentes com
suas conclusbes e sugestdes para minimizar os problemas de saneamento serao

avaliados, identificados, hierarquizando-se as prioridades.

Estratégias, politicas e diretrizes serdo formuladas para alcancar os

objetivos e metas, uma execucédo eficaz das acgbes preconizadas, incluindo
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programa destinado a promover o desenvolvimento institucional dos servigcos
publicos de saneamento para o alcance de niveis crescentes de desenvolvimento
técnico, gerencial, econémico e financeiro e melhor aproveitamento das instalacdes

existentes.

A hierarquizacao e priorizacdo dos programas, projetos e acdes, estimativa
de investimentos, andlise da sustentabilidade econdmica financeira e da
compatibilizacdo com os planos de orcamento das esferas governamentais e metas
estabelecidas, seréo abordadas nesta fase.

A Tabela 3 traz os fatores dificultadores e acdes facilitadoras previamente

identificadas pela equipe técnica da contratada.

Tabela 3 - Fatores dificultadores e acdes facilitadoras - Produto 3
Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Identificar fontes de abastecimento
de agua considerando as
caracteristicas da regido, escassez
de chuva e a dificuldade ao acesso
de 4gua com qualidade. E visto
como um ponto de dificuldade
devido aos pogos da regido
apresentarem agua salobra e
imprépria para consumo humano
Fonte: DRZ - Geotecnologia e Consultoria

Discutir com os membros do
Grupo de Trabalho e técnicos
municipais e demais entidades

da regido, a fim de
compreender as melhores
opcdes para efetuar os
programas, projetos e agbes
no municipio.

Produto 3 — Progndstico,
Programas, Projetos e
Acdes

Assim como o produto anterior, o Produto 3 serd apresentado e discutido

previamente com o Grupo de Trabalho para seguir para audiéncia publica.

2224 Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica

do PMSB e Ac¢des para Emergéncias e Contingéncias

Para avaliacdo sistematica das acbes programadas, além de elaborar um
programa para monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB, sera constituida
uma comissdao de acompanhamento e avaliagdo formada por representantes,
autoridades e/ou técnicos das instituicbes do poder publico municipal, estadual e
federal relacionadas com o saneamento ambiental. Além de membros da Defesa
Civil, do Conselho Municipal de Saneamento, de Saude, de Meio Ambiente e de
representantes da sociedade civil, podendo ser os mesmos integrantes do Grupo de

Trabalho com o adendo dos demais membros.
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A institucionalizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico contemplara
alteracdes administrativas e proposicdo de legislacdo basica referente a Politica

Municipal de Saneamento.

Para as situacbes de emergéncia e contingéncia serdo estabelecidos os
planos de acdes criados para casos de racionamento e aumento de demanda
temporaria. Da mesma forma, também serdo elaboradas regras de atendimento e
funcionamento operacional para situacdo critica na prestacdo dos servicos de

saneamento basico.

Os fatores dificultadores e as acdes facilitadoras estdo na Tabela 4:

Tabela 4 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 4
Fatores dificultadores Acdes facilitadoras

Buscar as normativas de
Falta de embasamento técnico nos | 6rgéos oficias, seja federal ou

Produto 4 — Mecanismos e indicadores operacionais e estadual, como referéncias.
Procedimentos para estratégicos de avaliacao do Reconhecendo a realidade do
Avaliacéo Sistematica do sistema municipio para propor 0s
PMSB e Acdes de indicadores mais adequados

Emergéncias e

Contingéncias Buscar documentos de

Falta de histérico sobre os gestdes passadas ou em
problemas enfrentados no Orgdos oficiais, como a Defesa
municipio Civil para os casos de

drenagem urbana, por exemplo

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

2.2.25 Produto 5 — Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de

InformagBes Municipal de Saneamento Basico

O Termo de Referéncia (TR) sera elaborado de acordo com a necessidade
gue tem o municipio em obter um sistema de informac¢des de saneamento basico. O
TR levara em conta os dados trabalhados no Sistema Nacional de Informacdes
sobre Saneamento (SNIS), enquanto ndo € desenvolvido Sistema Nacional de

Informacdo em Saneamento (SINISA).

A exigéncia base do termo sera em relacdo ao software para criagdo e
manutencdo de banco de dados em ambiente georreferenciado com ferramentas

gue permitam o processamento dos mesmos.

Como em todos os produtos, esse também possui fator dificultador, como

pode ser visto na Tabela 5:
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Tabela 5 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 5
Fatores dificultadores Acdes facilitadoras

Produto 5 — Termo de
Referéncia para
Elaboragéo do Sistema de
Informag6es Municipal de

Buscar exigir a capacitacédo
dos profissionais, além da
padronizacdo da base de

Falta de conhecimento técnico dos
profissionais que lidardo com o

Saneamento Basico sistema dados
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
2.2.2.6 Produto 6 — Relatorio Final do Plano Municipal de Saneamento Basico

O documento final do PMSB corresponde a uma sintese de todos os produtos
apresentados e aprovados, ressaltando os principais trechos, dados e informacdes.
Além de contar com anexo, onde serdo apresentadas propostas administrativas e

minutas de legislacdo pertinentes a tematica, tais como:

e Minuta do Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico;
e Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
e Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitério;
e Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos
Residuos Solidos;
e Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo e Aguas
Pluviais Urbanas.
O fator dificultador do Produto 6 consiste na elaboracdo de minutas de lei
significativas e que abarquem a realidade municipal, como apresentado na Tabela 6:

Tabela 6 - Fatores dificultadores e acdes facilitadoras - Produto 6

Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Buscar assessoria juridica com
experiéncia em elaboragéo de
leis municipais e compatibilizar

Compatibilizacdo com as leis

Produto 6 — Relatério Final municipais relacionadas ao com a legislacio existe
do Plano Municipal de saneamento e conscientizagédo dos Auxiliar 0s gesto(r;es ublicés o
Saneamento Bésico poderes legislativo e executivo da 9 P

incentivas a participacdo dos
vereadores em todas as
reunides técnicas e audiéncias
publicas.

importancia da aprovacédo da Lei
Municipal de Saneamento Basico.

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

3. PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL

A participacdo da populacdo em processos decisorios € fundamental para
garantir a corresponsabilidade entre érgdo publico e comunidade. Neste sentido, foi
desenvolvido o seguinte Programa de Mobilizacdo Social, que tem como objetivos e

metas:
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Divulgar a elaboragcédo do Plano de Saneamento B&sico para o Municipio

de Delmiro Gouveia;

Envolver a populagdo na discusséo das potencialidades e dos problemas
de saneamento ambiental no municipio e suas implicagbes na qualidade
de vida;

Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na
preservacao e conservacao ambiental, por meio de uma reflexdo critica
para o desenvolvimento de valores préaticos rumo as mudancas culturais e
sociais necessérias para adocdo de uma politica de saneamento
ambiental;

Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestao
ambiental;

Sensibilizar a comunidade para participacdo das atividades referentes ao
PMSB;

Levantar diretrizes e propostas para solugbes de problemas locais,
através da manifestacdo popular, a serem consideradas na construcao

dos diagnésticos e propostas do plano.

Com esses objetivos, ao incorporar a participacédo da sociedade no processo

de elaboracao do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas:

e Considerar as necessidades da Sociedade;

e Incorporar a opinido da populacdo na escolha de diretrizes, cenarios

futuros e priorizacdo de programas, projetos e acdes, compativeis do

ponto de vista técnico e econdmico;

e Aumentar a capacidade de consolidacdo e sustentabilidade dos

investimentos feitos para adocdo de uma politica de saneamento

ambiental no municipio.

3.1 FUNCIONAMENTO DAS REUNIOES FORMAIS

A primeira reunido, denominada como de Partida, realizada dentro do contrato

que rege a elaboracdo do PMSB, aconteceu no dia 26 de setembro do ano de 2017,

no Auditério da Secretaria Municipal de Agricultura, Agua e Meio Ambiente, no

DRZ
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Complexo Agropecuario Orlando Gomes de Andrade Rodovia SE23 0S/N, Canindé
de Sao Francisco—SE. Na ocasido estiveram presentes o0s representantes dos seis
municipios do contrato 020/2017 contemplados com o plano, dentre os quais
Delmiro Gouveia. Foram assinados os termos de compromisso (Anexo lll), entre o
CBHSF, a Agéncia Peixe Vivo e as prefeituras municipais. O representante da
contratada, o engenheiro civil José Roberto Hoffmann, explanou sobre a importancia

do plano para o municipio, salvou os principais contatos da administragdo municipal.

Nas Figura 5 e 6 € possivel visualizar momentos da reunido, enquanto, que
na Figura 7 esta a lista de presenca.

Figura 5 - Reunido de partida do dia 26/09/2017
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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Figura 6 - Reunido de partida do dia 26/09/2017

Fonte: DRZ - Geotecnologia e Consultoria
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Figura 7 — Lista de presenca da reunido de partido do dia 26/09/17.
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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Além da reunido mencionada, ocorrerdo dois tipos de reunides formais: a
periodica, conforme apresentado na Tabela 7, e as audiéncias publicas, descritas na

Tabela 8. Devem-se considerar alguns aspectos adicionais quanto a realizag&o:

A inscricéo sera feita por meio de lista de presenca,;

Os presentes poderdo ser divididos em grupos de no maximo dez

pessoas para discussao e levantamento de propostas;

As propostas poderao ser apresentadas nas formas orais ou escritas e

deverdo ser aprovadas nas audiéncias;

O tempo para intervencdo oral dos presentes sera limitado em trés

minutos.

A contratada € responsavel por organizar a logistica do transporte dos
participantes dos distritos constituidos e das localidades, além de prover

alimentagao durante o evento.
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Tabela 7 - Reunides periddicas de acompanhamento

Evento

Objetivos

Publico destinatario

Documentos necessarios
para o evento

Local

Data e horario

Apresentacédo do
Produto 1 — Plano de
Trabalho, Programa de
Mobilizacao Social e
Programa de
Comunicacgdo do PMSB.

Apresentacdo da metodologia
de trabalho, as estratégias de
atuacao e o cronograma de
elaboracdo do PMSB

Técnicos das areas dos
guatro eixos do
saneamento,
envolvendo o Grupo e
Trabalho e 0o CBHFS

Lista de presenca para
inscricao dos presentes e
Produto 1. Apresentacédo do
Produto 1.

A definir em
conjunto

04//12/2017

Apresentacéo da versao
preliminar do Produto 2
— Diagnéstico da
Situagéo do
Saneamento Basico.

Apresentacéo e discusséo
sobre os quatro eixos do
saneamento basico
diagnosticado no municipio,
visando esclarecer duvidas do
Grupo de Trabalho e de
representantes do CBHFS

Técnicos das areas dos
quatro eixos do
saneamento,
envolvendo o Grupo e
Trabalho e 0o CBHFS

Lista de presenca para
inscricdo dos presentes e
Produto 2. Apresentacao do
Produto 2.

A definir em
conjunto

21/02/2018

Apresentacado da verséo
preliminar do Produto 3
— Prognéstico,
Programas, Projetos e
Acdes

Apresentacao e discussdo
sobre as metas para os quatro
eixos do saneamento bésico do

municipio, visando esclarecer

davidas e somar as propostas
do Grupo de Trabalho e de
representantes do CBHFS

Técnicos das &reas dos
guatro eixos do
saneamento,
envolvendo o Grupo e
Trabalho e o CBHFS

Lista de presenca para
inscricdo dos presentes e
Produto 3. Apresentac¢éo do
produto 3.

A definir em
conjunto

16/05/2018

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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Tabela 8 - Audiéncia Publica

Evento

Objetivos

Publico
destinatario

Estratégia de publicidade

Documentos
necessarios para o
evento

Local

Data e
horério

12 Audiéncia
Publica

Apresentacgao e
aprovacao do
Produto 2 -
Diagnéstico da
Situagéo do
Saneamento Basico.

Toda a comunidade,
sendo convocados
0s membros do
Grupo Trabalho

a. Publicacdo em jornal oficial com 7 dias
de antecedéncia; b. Divulgacado na midia;
c. Oficios de convocacao enviados com
no minimo 05 dias de antecedéncia aos
membros do Grupos de Trabalho; d. E-
mails e contato telefénico conforme
identificada a necessidade; e. Convites; f.
Carros de som; g. Panfletos e banners

Lista de presenca para
inscricao dos presentes
e Produto 2.
Apresentacédo do
Produto 2.

A definir em
conjunto

28/02/2018

22 Audiéncia
Publica

Apresentacédo e
aprovacao dos
Programas Projetos,
acbes e
Contingéncias e
Deliberagoes.

Toda a comunidade,
sendo convocados
0s membros do
Grupo Trabalho.

a. Publicacdo em jornal oficial com 7 dias
de antecedéncia; b. Divulgacdo na midia;
c. Oficios de convocacéo enviados com
no minimo 05 dias de antecedéncia aos
membros do Grupos de Trabalho; d. E-
mails e contato telefénico conforme
identificada a necessidade; e. Convites; f.
Carros de som; g. Panfletos e banners

Lista de presenca para
inscricdo dos presentes
e Produto 3.
Apresentacdo do
produto 3.

A definir em
conjunto

23/05/2018

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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3.2 RESPONSABILIDADES REFERENTES A EXECUCAO DO PLANO DE
MOBILIZACAO

A contratada fica como responsével por realizar as reunifes periédicas e
audiéncias publicas, registrando por meio de relatoérios, listas de presenca, fotos etc.
Devera também preparar os locais de realizacdo destas atividades cuidando de toda
organizacao, distribuicdo de material, equipamentos de som, projetores e toda a
infraestrutura necesséria, além de garantir transporte e alimentagdo aos
participantes. Sendo assim, vale ressaltar que o Grupo de Trabalho, o Comité da
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, a Agéncia Peixe Vivo e a Prefeitura
Municipal de Delmiro Gouveia, serdo apoiadores da contratada na execucao do

programa de mobilizagao para o PMSB.
3.3 ORGANIZACAO, FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA NECESSARIA

Para a realizacéo das atividades deste plano de mobilizacdo serd necessaria
a execucao de alguns procedimentos, funcdes, material e estrutura, e deverdo ser

tomadas algumas providencias:

e A equipe técnica da contratada, juntamente com o Grupo de Trabalho,
chegara ao entendimento sobre os locais mais apropriados para a
realizacdo dos eventos, verificando locais publicos, como: escolas,
espacos de utilizacdo publica localizados em pontos estratégicos nos
bairros e nos distritos. Se necessario, a contratada devera providenciar
também transporte aos participantes, a fim de garantir a participacdo da

comunidade em geral,

e A contratada deve providenciar a divulgacdo adequada para cada evento
e encaminhar os oficios de convocacdo a quem julgar necessario, em

comum acordo com o Grupo de Trabalho;

e As audiéncias publicas e seus regimentos internos devem ser publicados

em jornal oficial com antecedéncia de 15 dias;

e A realizacédo das reunifes deve ser intensamente divulgada com 10 dias

de antecedéncia ao evento na respectiva regiao/setor;
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O Municipio podera, caso considere necessério, providenciar filmagem
dos eventos, com intuito informativo e de estimulo a reflexdo do tema,

para utilizacdo posterior a implantacdo do PMSB;

Devera ser disponibilizado pela contratada, em todos os eventos, papel e
caneta para anotacfes, além de sistematizar a logistica adequada que
propicie agilidade no credenciamento dos presentes nos eventos (por
meio de lista de presenca). Sugere-se a disponibilizacdo de, no minimo,
uma prancheta (ou estrutura adequada) para cada 20 pessoas do publico
previsto, para o preenchimento da lista de presenca,

A contratada providenciara equipe para auxiliar no processo de
mobilizagdo. Deve-se encaminhar, nos eventos programados, no minimo:
um responsavel pelo credenciamento/inscricdo dos presentes (lista de
presenca), um responsavel pela coordenacdo do evento e um para
auxiliar em todo o processo, incluindo registro do evento e organizagao.
Caso o Municipio considere necesséria a utilizacdo do seu cerimonial
préprio, esta opcao deve ser contemporizada entre ele e a equipe técnica

da contratada;

Os membros do Grupo de Trabalho deveréo ser oficialmente convocados
pelo Municipio para participar e acompanhar as reunifes e eventos,

sendo indispensaveis as presencas de dois membros no minimo;

As audiéncias programadas terdo quérum minimo de 10 participantes.
Caso nao atendam ao numero minimo de participantes, deverdo ser
canceladas e remarcadas em nova data, realizando ampla divulgacao e
mobilizag&o do publico destinatério. Nesta segunda data, o evento podera
ser realizado independentemente do nimero de participantes;

Conforme necessidade, local e publico previsto, a contratada devera
providenciar equipamentos de som, microfone e equipamento audiovisual
(projetor, data show). Devera ser feito o registro das reunibes com
maquina fotografica. Seguem alguns modelos de documentos e materiais
de divulgacdo como exemplos que serdo utilizados no processo de
divulgacdo e mobilizagdo. Caso alguns dos exemplos estejam fora dos

padrées que a Prefeitura entenda como minimos necessarios,
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receberemos as opinides para as alteragcbes, bem como modelos
existentes ja utilizados, e que sdo de facil entendimento e identificacédo
pela populacdo. Esses modelos podem ser encaminhados com tempo
necessario para as impressdes antes do inicio das reunides de

participacéo popular.

e A contratada responsabilizar-se-a pela contratacdo dos servi¢os de coffee
break para as audiéncias publicas.

4. PROGRAMA DE COMUNICACAO

A proposta de estratégias de comunicacdo, divulgacdo e participacdo da
populacdo no Plano Municipal de Saneamento Bésico de Delmiro Gouveia tem por
objetivos a difusdo e a discussdo das premissas do PMSB, para identificar e
incorporar liderancas e entidades locais, que atuardo na construcdo conjunta de
mecanismos efetivos na questdo do saneamento ambiental. Esses grupos serdo
convidados e estimulados a participar do processo de constru¢ao conjunta do PMSB
local.

As estratégias de divulgacao referem-se as acdes preparatérias basicas que
irdo pautar o desenvolvimento das demais etapas do PMSB. Neste caso,
contemplam todas as atividades referentes a participacdo popular neste processo:
formas de comunicacdo, materiais ilustrativos e de informacgéo, divulgacdo dos

seminarios e das reunides, bem como o cronograma de execucédo das atividades.
4.1 PARTICIPACAO POPULAR

A participagdo popular na construgdo das politicas publicas € um dos
elementos centrais da Constituicdo Federal de 1988, cuja prerrogativa mudou o
modelo de gestdo do Municipio. Entretanto, para que a participacdo seja
considerada legitima, na definicdo das acles prioritdrias e adequadas para o
desenvolvimento local, € necesséario que as informacdes sejam socializadas e
publicizadas (ato ou efeito de tornar publico) no sentido de contribuirem para a
apropriagdo do conhecimento sobre o municipio e o seu funcionamento pela
populacdo. No entanto, s6 a socializacdo ndo atinge o patamar da tomada das

decisdes mais relevantes.
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Sem desconsiderar os limites desta participacéo, e levando em consideracéo
os conflitos decorrentes das desigualdades sociais, ha que reconhecer as
possibilidades que ela confere na medida em que estimula a populagcdo a se
envolver nos espagos participativos, ndo somente para se informar sobre as acoes
publicas que interferem em sua vida, mas para participar efetivamente da definicéo e
avaliacdo destas. Em outros termos, a populacdo local ndo pode ser considerada
como simples beneficiaria, mas como sujeito dos processos de decisdo sobre a
cidade. Além disso, os processos participativos requerem aprendizado, tanto por

parte do poder publico quanto por parte da populacéo.

Outro aspecto importante é que os técnicos e os funcionarios utilizem uma
linguagem menos especializada e que se garanta tempo suficiente e local de facil
acesso para discussao com os representantes dos movimentos e demais agentes
sociais. O apoio e o incentivo a capacitacao e assessoria aos grupos populares, em
especial, sdo também fundamentais para criar um campo comum de entendimento

com os setores técnicos, ampliando a capacidade de intervencdo destes agentes.

4.2 ESTRUTURACAO DO PROCESSO PARTICIPATIVO E DE TOMADA DE
DECISAO DO PMSB

A participacdo popular no plano pretende propiciar a identificacdo das
demandas e potencialidades especificas, incluindo a tipificacdo das irregularidades e
precariedades do saneamento basico, favorecendo a participacdo de todos os
segmentos sociais, assim como a representacdo de seus interesses especificos.
Também garantird a espacializacdo das demandas e potencialidades e a criacédo de
um sentimento de cidadania e pertencimento, bem como a elevac¢do do nivel de
organizacdo interna da comunidade em relacdo ao planejamento construido

coletivamente.

A comunidade participard da construgdo do PMSB através de reunibes
setoriais, entrevistas socioeconémicas e de entrevistas individuais realizadas com os
principais atores sociais no municipio. Além dos canais de ouvidoria que seréao

abertos pela contratada.
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421 Canal de ouvidoria

Todo o processo de construcdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
envolve a participacdo da populagéo, dessa forma a contratada abrir4 dois canais de
ouvidoria, que serdo mantidos em funcionamento até a conclusdo do plano.
Ressaltando que comecardo a funcionar a partir do segundo més de contrato, sédo

eles:

e E-mail: pmsb@drz.com.br

e Telefone: (43) 3026-4065
4.3 COMUNICACAO

Fase da interpretacao, difusdo, discusséo das premissas do PMSB, quando
serdo identificadas e incorporadas liderancas e entidades locais que atuardo na
construcdo conjunta de mecanismos efetivos para o setor de saneamento ambiental.
Esses grupos serdo convidados e estimulados a participar das oficinas de
capacitacdo, das reunides técnicas e de mobilizacdo social para que o debate seja

amplo.

A comunicagdo e o compartilhamento de informagbes entre os envolvidos
seréo feitos por e-mail e telefone, estabelecendo dessa maneira um canal aberto de
comunicacdo. As oficinas de capacitacao, realizadas no PMSB, dardo condi¢cbes de
participacdo e interacdo aos membros das equipes e as pessoas interessadas a

respeito da elaboracdo do PMSB.

Serdo realizadas consultas a comunidade através de entrevistas
socioeconbmicas, com o intuito de conhecer as particularidades das demais

localidades.

Neste sentido, 0 mecanismo de comunicagao tem por objetivo assegurar a
toda populacdo o acesso as informacbes sobre o plano, bem como ampliar as
discussbes para uma melhor compreensdo dos processos da questdo do
saneamento: social, econdmico e juridico e quais as solugbes vidveis que possam

enfrentar toda essa problematica.
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4.4 DIVULGACAO

Os modelos de materiais para divulgacdo serdo desenvolvidos pela
consultoria (cartazes, convites, faixas, textos para carro de som e radio, jornal,
folders sobre saneamento basico e material audiovisual em geral), como mostram as
figuras abaixo. Para cada evento de divulgacédo e mobilizacéo fica definido que deve
constar a data; horéario; local do encontro e pauta. Iniciando a divulgacdo e

mobilizagdo com no minimo 10 dias de antecedéncia.

Para as reunides periddicas, entre o grupo de trabalho, consultora e
gerenciadora, sera realizada a divulgacdo por meio convites com antecedéncia de

10 dias ao evento.

Ao término dos trabalhos, serdo entregues os Planos Municipais de
Saneamento Bé&sico em uma solenidade Unica para todos 0s municipios
contemplados no ATO N°29/2016. O local e horario serdo definidos em conjunto

com a contratante, contratada, CCR e municipios.

Ressaltando que em todo o processo de divulgacdo serdo utilizadas as
midias sociais do CBHSF, para destacar a importancia do érgao financiador do

PMSB e a capilaridade dele na regiao.

A Tabela 9 apresenta o quantitativo dos materiais necessarios para

divulgacdo com os custos aproximados.
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Tabela 9 — Quantitativo dos meios e materiais de divulgacao

CUSTO
= T NUMERO | TOTAL
EVENTOS MEIO DE_ MATERIAL/ | DISTRIBUICAO/D | QUANTIDADE/ UNIDADE | UNITARIO DE POR
DIVULGACAO | FORMATO IVULGACAO EVENTO MA(TRE)RLAL eventos | evento
(R9)
PAPEL
. | com 10 DIAS DE
CONVITE COUCHE | o 1e ~EDENCIA 125 UNIDADES 0,30 2 37,50
180 g
PAPEL | T CEDENGIA
CARTAZ COUCHE LOCAIS 75 UNIDADES 3,10 2 232,50
180 9/A3 | £oTRATEGICOS
PAPEL
Reunides e FOLDERS COUCHE iﬁ#"ElCOE%'éNSCDIAE 250 UNIDADES 0,75 2 187,50
audiéncias 90g
publicas
COM 10 DIAS DE
TECIDO/3,0 | ANTECEDENCIA 65,00 260,00
FAIXAS 05 LOCAIS 4 UNIDADES 2
ESTRATEGICOS
CARRO DE TEXTO COM 2 DIAS DE 35,00 210,00
SOM FALADO ANTECEDENCIA 6 HORAS 2
. TEXTO
ANUNCIO COM 2 DIAS DE 350,00 700,00
RADIO FALA3[())?/12X ANTECEDENGIA 2 UNIDADES 2
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Para estabelecer a quantidade de material de divulgacdo que devera ser
elaborado/produzido, foram considerados o numero de habitantes, niamero de
distritos e meios de comunicacao disponiveis no municipio. Estabeleceu-se que a
cada 10.000 habitantes serdo confeccionados 25 convites, 15 cartazes e 50 folders.
Os quantitativos de material a ser elaborado para o Municipio de Delmiro Gouveia

estdo apresentados na Tabela 9.

O publico esperado para as audiéncias publicas é de 60 a 80 pessoas,
sendo calculada a média de seis salgados por pessoa, estima-se que serdo servidos

aproximadamente 480 salgados e 10 litros de refringente por evento.

As Figura 8, 9 e 10 apresentam os modelos de banner, cartaz e convite para

divulgagéo das audiéncias publicas.
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MUNICIPIO DE DELMIRO
GOUVEIA

VENHA PARTICIPAR DA AU[)IENCIA PUBLICA
FINAL DE APRESENTACAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

PARTICIPE!!
DATA: DE ABRIL DE 2018

LOCAL: CENTRO CULTURAL
HORARIO: 20H00

Figura 8 — Modelo de banner para divulgacéo
Fonte: DRZ - Geotecnologia e Consultoria

DRZi Geotecnologia e Consultoria
~/ 41
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PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco e a
Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia convidam para
participar da primeira audiéncia publica de elaboragao do
Plano Municipal de Saneamento Basico a ser realizada:

Data: de Abril de 2018
Horario: 20H00
Local: Centro Cultural

Nesta reunido, vamos discutir a situacao do saneamento
basico no municipio, para juntos construirmos o PMSB.

Figura 9 — Modelo de cartaz para divulgacéo
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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CONVITE

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco e a Prefeitura do
Municipio de Delmiro Gouveia convidam para participar da primeira
audiéncia publica de elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, no Centro Cultural, as
20 horas.

Nesta reunido, vamos discutir a situagcao do saneamento basico no
municipio, para juntos construirmos o PMSB.

Comparecga!

Figura 10 — Modelo de convite para divulgacéo
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

As Figuras 11, 12 e 13 apresentam os modelos de folders de divulgacao, texto para
radio e divulgacao nas midias locais.

DRZi Geotecnologia e Consultoria 43
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SOBRE SANEAMENTO

A proliferacdo de doencgas, como: diarréia, dengue, hepatite,
entre outras, esta ligada a falta de saneamento basico. Se
quisermos garantir saude publica ambiental é preciso ter
servigos eficientes de abastecimento de agua, coleta de lixo,
tratamento de esgoto e drenagem das aguas da chuva.

5

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

0 QUE E 0 PMSB?

Isso exige acdes interligadas, que sio fundamentais para o E um documento que, basicamente, traz quais sio os problemas no
T

ito de agua, tratamento de esgoto, coleta de lixo, e drenagem das

ite

desenvolvimento humano e a preservagao do meio
onde vivemos.

A salide da cidade em nossas maos.

aguas da chuva.

E o mais importante: quais sdao as acgoes para resolver esses problemas. E
quem melhor do que a populagao para dizer o que precisa mudar?
Por isso, € muito importante que todos participem da construgdo do Plano de
Saneamento, contando quais sao as dificuldades enfrentadas e exigindo que as
agoes sejam implantadas.

O PMSB é uma obrigagao de todos os municipios, no cumprimento das
leis 11.445/2007 e 12.305/2010, para que, em 20 anos, todos os cidadaos
tenham 100% dos servigos de saneamento.

TRATAMENTO DE AGUA
Todas as casa devem receber agua tratada de qualidade,
que pode ser retirada dos rios, lagos ou pogos subterraneos.
Toda agua deve passar por processo de tratamento antes de
ser distribuida para consumo humano

ESGOTO SANITARIO
Todo esgoto sanitario produzido nas residéncias deve ser
levado até as estacoes de tratamento por meio de tubulagdes
subterraneas, pois o esgoto a céu aberto é foco de
proliferagdo de doencas.

COLETA DE LIXO
A coleta e o local onde o lixo sera depositado e tratado de forma
adequada sao responsabilidade das prefeituras municipais. Estas ndao
devem deixar que os residuos sejam jogados nas ruas ou em lugares
impréprios, poluindo rios, lagos e até o subsolo.

DRENAGEM URBANA
A agua da chuva deve ser escoada em dire¢éo aos rios, para que siga
seu curso natural e ndo cause inundagdes ou alagamentos na cidade.

C‘gﬁg,: peixe DRZ

=2rOr "VIvo \__/
DO RIO SAO FRANCISCO

Agéncia de Bacia Hidrogréfica

*O Plano Municipal de Saneamento Basico foi totalmente financiado com recursos advindos da cobranga pelo uso da agua na Bacia
Hidrografica do Rio Sao Francisco, por meio do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF).

Figura 11 — Modelo de folder para divulgacéo

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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TEXTO PARA CARRO DE SOM E RADIO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo e a Prefeitura do Municipio de Delmiro
Gouveia convidam a populacdo para participar da PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, a ser realizada no dia XX DE XXXXXX DE
2017, AS 19 HORAS, no XXXXXXXXXXXXXX, Rua XXXXXX — Centro.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem como principal objetivo garantir a
populacdo a melhoria da salubridade ambiental e promover a universalizagdo dos servigcos de
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem de aguas pluviais e limpeza urbana.

Sua participacdo é muito importante!

Figura 12 - Modelo de texto para divulgacdo em Carro de Som e Radio
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

COMUNICADO

AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE
DELMIRO GOUVEIA

O Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo Francisco e a Prefeitura do Municipio de
Delmiro Gouveia, atendendo o que dispde a legislacdo em vigor, Lei Federal n°.
11.445/2007 e Lei n°. 13.205/2010, comunica & populacdo que sera realizada a AUDIENCIA
PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO* a ser realizada dia XX DE
XXXXXXX DE 2017, as 19h30min, na CAMARA MUNICIPAL, que tem como objetivos:

a) Divulgar a elaboracdo do Plano de Saneamento Basico para o municipio;

b) Envolver a populacéo na discusséo das potencialidades e dos problemas de saneamento
ambiental no Municipio e suas implica¢des na qualidade de vida, para a concretizacao do
Plano Municipal de Saneamento Basico;

c) Apresentar e discutir sobre a situacdo do Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario,
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Soélidos no Municipio;

Convidamos toda a populagao para que participem da Audiéncia Publica.

Sua participacdo é muito importante!

Delmiro Gouveia, XX de XXXX de 2017

Figura 13 — Modelo de texto para divulgacdo em midia impressa
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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Para todas as audiéncias publicas deverdo ser utilizdas as listas de
presenca, conforme apresentasa na Figura 14 e questionarios para participacdo da

populacao, seguindo os modelos apresentados nas Figura 15 e 16.
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CBHSF peixe PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DRZi
~smeaze  VIVO S

AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CONTRATO N°020/2017

Municipio:
Local: Data: Hora:
No°. Nome Entidade/Setor Telefone Assinatura
Celular

Figura 14 — Modelo de lista de presenca
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

N

DRZj

Geotecnologia e Consultoria
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C%HS RI(?\IIXOE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DRZi

COMTE DA BACIA HDAOGRARCA
50 70 $AQ FRANCISCO.

AUDIENCIA PUBLICA DO DIAGNOSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pontos positivos, negativos e sugestdes apresentados pela comunidade nos servigos

de 4gua, esgoto, residuos e drenagem.

Data: / / _

Municipio:

Nome:

ABASTECIMENTO DE AGUA:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

ESGOTAMENTO SANITARIO:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

Figura 15 — Modelo de questionéario — pagina 1
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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AGENGIA

‘COMITE DA BACIA HOROGRARICA
50 R0 $A0 FRARCISCO

C%HSF Rﬁ{lxoe PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

RESIDUOS SOLIDOS:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

Figura 16 — Modelo de questionario — pagina 2
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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5. CRONOGRAMA

7

Para a realizacdo e conclusdo dos produtos referentes ao PMSB é
necessario planejar o cronograma do levantamento de campo, das reunides
periddicas, encontro de alinhamento com Grupo de Trabalho e das audiéncias

publicas, como pode ser visto na Tabela 10.

Os produtos de cada etapa do PMSB de Delmiro Gouveia, com suas datas
previstas de entrega demonstradas na Tabela 10, ser&o avaliados e aprovados pela
Agéncia Peixe Vivo. O produto final do plano sera disponibilizado na Prefeitura,
permanecendo a disposicdo de qualquer municipe, conforme o Manual de
Apresentacdo de Propostas da Sistematica — 2007, do Ministério das Cidades, por
meio de documento declaratério da administracdo publica municipal, apresentando
as formas pelas quais serad dada publicidade aos materiais produzidos, contendo

identificacdo e descricdo das acbes e o periodo de tempo em que foram executadas.
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Tabela 10 — Cronograma das atividades de elaboracdo do PMSB

PRODUTO

ESPECIFICACAO

SET

ouT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO SET

Reunido de partida

26/set/
2017

Plano de Trabalho, Plano de Mobilizagdo e Comunicagéo Social

Reunido de apresentagéo do Plano de Trabalho

Diagnéstico Setorial

Apresentacédo da versdo preliminar para o grupo de trabalho

04/dez/
2017

21/fev/
2018

Realizagdo da 1° audiéncia publica

28/fev/
2018

ENTREGA DO DIAGNOSTICO 2

Prognéstico, Programas, Projetos e Agdes

Apresentacdo da versdo preliminar para o grupo de trabalho

16/mai/
2018

Realizagdo da 2° audiéncia publica

23/mai/
2018

ENTREGA DO PROGNOSTICO 3

Elaborag&o dos mecanismos e procedimentos para avaliagdo
sistematica do PMSB

Elaboracéo das acdes de emergéncia e contingéncia

ENTREGA DO PRODUTO 4

Termo de referéncia para a Elaboragéo do Sistema de Informagdes

Municipais de Saneamento Béasico

0.S: 19/09

Elaboragéao da verséo Final do PMSB e das minutas de lei

SOLENIDADE DE ENTREGA DOS PMSB

17/set/
2018

REALIZADA

AUDIENCIA PUBLICA

*As datas poderdo sofrer alteracdes.
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria.

N

DRZj

Geotecnologia e Consultoria
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6. CONSIDERACOES FINAIS

O plano de trabalho consiste na apresentacdo e descricdo de todas as
etapas de elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico. Todas as acdes a
serem desenvolvidas estdo descritas no presente documento com o objetivo de
ordenar e apresentar a forma de conducao dos trabalhos, englobando o processo de
planejamento das acOes de fomento a participacdo popular em todas as etapas de

consulta publica e divulgacéo dos trabalhos.

A mobilizacdo social é vista como a principal ferramenta de envolvimento da
populacdo na construcdo do PMSB, desta forma, é de suma importancia o
planejamento adequado e a construcdo de estratégias compativeis com o municipio,

considerando a diviséao territorial, nicleos populacionais e canais de comunicacgao.
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ANEXO | — Decreto para nomeacao dos membros para a
composicao do Grupo de Trabalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Praca da Matriz, 08 — Centro — Tel. (082) 3641-1178 —C.N.P.J: 12.224.895/0001-27

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 044/2017 Delmiro Gouveia — AL, 09 de novembro de 2017.

Nomeia os membros para a composicao do Grupo de
Trabalho que ficara responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas de elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento e da outras
providéncias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA, ESTADO DE ALAGOAS, no

uso de suas atribui¢des que lhe confere a Lei Organica Municipal e demais Diplomas Legais,
DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados os seguintes membros para compor o Grupo de Trabalho que
ird acompanhar todas as etapas de elaboragéo do Plano Municipal de Saneamento.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:
|. Haroldo Oséias de Almeida, titular e Felipe Ferreira da Silva, suplente —
Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Ciéncia
e Tecnologia;
Il. Jasiel Belizario do Nascimento, titular e Clécia Olivia Campos de Souza,
suplente — Representante da Secretaria de Infraestrutura Prestadora dos Servigos de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério;
lll. Edson José Batista do Nascimento, titular e Sergiana Vieira dos Santos,
suplente — Representante da Secretaria de Educacéo;
IV. Joel Roberto Cirilo, titular e Wanderson de Assis Santos, suplente —
Representante da Secretaria de Saude;
V. Paulo Alexandre Teles de Souza, titular e Lucas da Silva Teixeira, suplente
Representante da Prestadora dos Servigos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario;

=Y

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Praca da Matriz, 08 — Centro — Tel. (082) 3641-1178 —~C.N.P.J: 12.224.895/0001-27

VI. Elisiane Rodrigues de Alencar, titular e Lucas Rodrigues de Alencar, suplente.
Representando Secretaria de Acdo e Desenvolvimento Social;

VII. Jeann Hilder de Aratjo Silva, titular e Fellipe Monteiro Mendes, suplente.
Representando Secretaria de Planejamento;

VIIl. lvan Nilson Barbalho, titular e Aloisio Norberto, Suplente, Representante da
Universidade Federal de Alagoas
IX. Thaisa Silva de Oliveira e Nilson Lopes Alves, Sociedade Civil

Paragrafo tnico: o representante do érgdo municipal de meio ambiente, coordenara e
fara a secretaria executiva desta comissé&o.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serdo responsaveis por:
|. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacdes, documentos e mapas
necessarios a adequada execucgao das atividades.
Il. Acompanhar a elaboracéo do Plano Municipal de Saneamento Bésico;
lll. Apoiar a realizacéo dos eventos publicos previstos;
IV. Apoiar as acbes de divulgacdo de todo o processo de elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico.
V. Fiscalizar todo o processo de construgéo do Plano de Saneamento.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposicoes

/&,

em contrario.

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Praca da Matriz, 08 — Centro - Tel. (082) 3641-1178 —C.N.P.J: 12.224.895/0001-27

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Aol [ 2
ALDO JOAQUI ORDEIR

Prefeitg Municipal

Decreto registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administragio e Recursos Humanos,
aos 09 (nove) dias do més de novembro de 2017.

Decreto N.° 044/2017

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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ANEXO Il — Questionarios para auxilio no levantamento de campo.
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Agua — AGB PEINE VIVO

1) Existe algum projeto ou planos em elaboragdo relativos ao servigo de abastecimento
de agua?

Sede

2) Histdrico da gest3o dos servigos de abastecimento de agua. Antes da COMPANHIA
guem atuava? Desde quando a COMPANHIA atua?

3) Organograma da COMPANHIA no municipio

4) Recursos técnicos e humanos da COMPANHIA no municipio

& Mao de obra especializada;

Produtos quimicos para o tratamento de agua:

o Equipamentos de laboratdrio para operacdo da estagdo de tratamento e
controle de qualidade da dgua, conforme Portaria N.° 2914/2011 do
Ministério da Sadde:

o Execucdo em outros laboratérios de servigos especializados para

exames laboratoriais para atendimento as exigéncias da Portaria MN.?

2914/2011;

Veiculo leve:

Equipamentos técnicos para servicos de campo;

Equipamentos para manutencio de redes e ramais;

Mobiliario & materiais de consumo de escrildrio & copa e limpeza;

Equipamentos de informatica e softwares especificos para a operagio

do sistema comercial e gerago de ordens para execugdo de servigos;

Equipamentos para leitura e impressao de faturas;

Telefonia fixa/mdwvel.

=]
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Vivo

5) Existe alguma legislacdo especifica para dgua no municipio?

B) Existe andlises da qualidade da agua bruta? Se sim, informar.

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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CareE

Estagdes elevatdrias (Verificar)

Sede
Estacao elevatoria ou booster
Foto
Tipo
Vazhes
Pressfes médias, maximas & minimas para cada
conjunto moto bomba e suas combinagfes
Miveis minimos e maximos do pogo de sucgao
(para elevatdrias)
Tempos de funcionamento médios, minimos e
maximos
Condigbes e problemas de planejamento, controle
operacional @ manuten;io, estado de
conservacio.
Adutoras
Distrito Sede

Tipo (material)

Extensio

Diametro

Vazdes e pressdes
minimas e maximas,

Condigies e
problemas de
planejamento,

Controle operacional
@ manutengio,

Estado de
conservacao.
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CareE

Tratamento

Distrito Sede

Tipo

Foto

Localizagdo

Vazdes e tempos de
funcionamento
médios, minimos e
maximos,

Analizes da agua
tratada.

Aonde o feitas as
analizes de
qualidade da agua

Condigbes e
problemas de
planejamento

Controle operacional
& manutengio

Estado de
cOonservacao

Produtos quimicos
utilizados

(quantidade)

Condigies e
problemas do
laboratério &
armazenamento de
produtos,

Possibilidade de
ampliagio da
estacio e
disponibilidade do
terreno.

Reservatdrios

Sade

R1

R2 R3 R4

RS

R

RY

Tipo

Foto
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Localizagio

Volume efetive

Vazdes

Miveis,
minimos

médios

maximos

Condigies &
problemas de
planejamento,
controle
oparacional e
manutengao,

Estado de
conservacao,

Possibilidade
de ampliagdo e
disponibilidade
do terreno,

Relagio de
resarvatorios
em funcio da
drea de
influéncia e
zonas de
pressdo.

Rede de distribuigdo

7) Vazbes e pressbes dindmicas médias, minimas e maximas

Sede

8) Parametros fisico-guimicos e bacteriologicos

Sede
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3) Problemas de planejamento

10} Controle operacional @ manutengio

11} Estado de conservagdo

Mapa resumo contendo materiais, diametros, tipo de juntas, extensoes e localizagbes.
Diametros:
Material:

Fornecer: COQUI do sistema de abastecimento de dgua; tragado da rede de distribuigio.

s (aracterizacao da cobertura e gualidade dos servicos, com a identificacdo das
populactes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificacdo de dreas criticas;

# Situac3o do Programa Nacional de Vigilincia da Qualidade da Agua para Consumo
Humano (VIGIAGUA) no municipio;

¢ Apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a
necessidade;

e Caracterizacdo da prestacdo dos servigos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de
ligagbes, inadimpléncia de usudrios, e eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SMIS, o IBGE e a PNSB. Além
disso, deverd ser apresentada uma anadlise comparativa entre os indicadores do
municipio em questido e o de outras cidades com drea e populacao semelhantes.

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Esgotamento Sanitario — AGB PEIXE VIVO

1. Estudos, projetos e planos existentes, ou em elaboragdo, relativos ao servigo de
esgotamento sanitario da area de planejamento;

2. Histdrico da gestdo dos servigos no municipio;

3. Identificagdo e caracterizacdo das Autarquias ou Departamentos ligados ao
servigo de esgotamento sanitdrio, ou empresas concessionadrias; (secretaria)

4. Organograma do prestador de servico; quantificagdo dos recursos técnicos e humanos
disponiveis para tais atividades (Fluxograma dos funcionarios)

5. Normas de regulacdo e ente responsavel pela regulacao e fiscalizacdo, meios e
procedimentos de fiscalizagdo e regulacdo;(Legislacdo)

6. Procedimentos de avaliagdo sistematica da efetividade, eficiéncia e eficacia dos
servigos prestados; (norma, regulacdo, procedimento)

7. Instrumentos e mecanismos de participagdo e controle social na gestdo dos
Servicos;

8. Realizar levantamento da legislacdo federal, estadual e municipal aplicavel aos
servigos abordados pelo PMSB;

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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Aghinia de s Hidrografics

Caracteristicas do corpo receptor dos efluentes

9. Denominagdo dos corpos receptores; Localizacdo geografica dos pontos de
langamento (georreferencia);

IDENTIFICAR O LOCAL DAS IMAGENS NO MAPA

10. Vazdo média de esgoto langada atualmente (L/s); vazdo minima, média de 07 dias
consecutivos com periodo de recorréncia de 10 anos (Q7,10);

11. Qualidade dos corpos receptores a montante do ponto de langamento, E qualidade
dos corpos receptores a jusante do ponto de langcamento, seus problemas principais e
medidas adotadas e ou programadas para reducdo ou controle da poluigdo.

Caracteristicas da estrutura fisica de coletores, interceptores, estagdes de tratamento e
emissarios

12. Rede Coletora de Esgotos e Interceptores:
a. Diametros
b. Materiais e Extensdo aproximada da rede existente:
c. forma de langcamento dos esgotos nas areas nao servidas por redes, idade
aproximada (anos) da rede,

et:

13. Estacdo Elevatoria:

a. Localizagdo geografica,
Ano de inicio de operagdo:
Recalque para qual unidade do sistema:
Nuimero de bombas:
Numero de bombas reserva:
Numero de bombas operando simultaneamente
Altura manomeétrica do sistema (m.c.a)
Automatizacdo do sistema; se ha sistema de medi¢do de vazdo instalada/
vazdo:
Recalcada do sistema determinada pela pitometria (L/s); se os conjuntos
elevatorios estdo associados (operacgdo isolada, em paralelo ou em série);
sistema de

Smeoonm

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Aghinia de s Hidrografics

gradeamento:

j. Volume atil do pogo de succao
(m?):
k. Estado de conservagdo, etc;
14. Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE):
Localizagdo geografica, enderego:
Denominacgao:
Ano de inicio de operagao:
Tipos de tratamento:
Tempo médio de funcionamento diario (horas):
Capacidade nominal (I/s); vazdo de operacdo (I/s):
Sobrecarga admissivel (dado de projeto, em I/s):
Identificar se houve alguma reforma para aumento de capacidade; perda de carga
total na ETE
(m):
i. grau de eficiéncia do tratamento (em percentagem de remocdo de DBOs20em mg/l)
maxima, média e minima; identificar se ha desinfec¢ao do efluente; caracterizagdo do
efluente final;

S o o0 oW

j. Unidades componentes, quantificando-as com suas principais caracteristicas
operacionais (tipo, dimensdes, vazdo, nimero de unidades de cada processo);

k. Principais equipamentos da ETE; se existe laboratdrio de controle de qualidade; como
sdo dispostos os sélidos retirados pelo processo de tratamento e o destino final desses
solidos.

I.  Estado de conservagdo e problemas operacionais, como: estanqueidade, qualidade do
efluente tratado, equipamentos, etc.

m. Emissario

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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15.

Localizacdo do emboque, e do desemboque,
denominagdo:
Ano de inicio de operagdo:
Interligacdo a qual unidade do sistema:
Diametro (mm):
Extensdo (m):
Vazdo minima (l/s):
Vazdo méaxima (I/s):
Estado de conservagdo e problemas operacionais, como: vazamentos, corrosao,
abrasdo, sedimentacdo,
etc.:

Caracteristicas do sistema de operagdo e manuteng¢do do sistema de
esgotamento sanitario
Controle operacional:
a. Sistema de supervisdo, controle e aquisi¢gdo de dados:

A situagdo operacional deve ser relatada sob aspectos de manutencao, estado de
conservagao, necessidades de ampliagdes, planejamentos, controles, etc. Deve ser
feita uma descrigdo dos principais problemas operacionais, além da identificagdo de
situagdes emergenciais as quais o sistema esta exposto.

Devem ser descritos os procedimentos adotados, bem como todos os recursos
disponiveis e necessarios, tais como, humanos, materiais, equipamentos e ferramentais,
para a operagao e o controle do sistema de esgotamento sanitdrio, de modo a
caracterizar suas deficiéncias e apresentar as solugBes pertinentes.

X.

Devem ser descritos e analisados os procedimentos e os recursos disponiveis,
utilizados na manutengao do sistema de esgotamento sanitario, de modo a identificar
as suas deficiéncias e apresentar as solugdes pertinentes.

DRZi Geotecnologia e Consultoria

69



iy
- L, . . . %‘Mnow\!“"\’
Plano Municipal de Saneamento Basico de Delmiro Gouveia— Produto 1

“ AGENCIA a&
DRZ] RS CBHSF

00 A0 SAG FRANCACO
Aghincia ds Baca Hdrogriica

e Caracterizagdo da cobertura e a identificacdo das populagdes ndo atendidas ou
sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento sanitario (redes
coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando também o tratamento);

e Descrigdo e avaliagdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a capacidade
instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas implantadas, a partir
do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentagdo
da visdo geral dos sistemas. No caso do uso de sistemas coletivos essa avaliagdo
deve envolver as ligagBes de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as
estagbes elevatorias, as estagdes de tratamento, os emissdrios e a disposigdo final;

e Existéncia de outorga para langamento de efluentes;

e Caracterizagdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas, numero
de ligagdes, inadimpléncia de usudrios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS, o IBGE e a PNSB. Além
disso, devera ser apresentada uma anélise comparativa entre os indicadores do
municipio em questdo e o de outras cidades com area e populagdo semelhantes.

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Elaboragdo do Diagndstico do Servigo de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sélidos — AGB PEIXE VIVO

. Destino | Trabalhadores do : Quantidade Principais
responsavel Final n® e cargos

Tipos de residuos s/ ia de coleta problemas

(ton/ana)

Domiciliares
Domiciliares drea
rural
Varrigdo

Capina

Limpeza Rocag
publica Poda
Entulho

Boca de
lodo

Residuos de salide
Residuos de

construgdo
Residuos especiais

Residuos industriais
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1. ldentificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos, incluindo areas
com risco de contaminacgdo ou contaminadas, e respectivas medidas mitigadoras
incluindo a remediagdo de lixdes;

2. Producao per capita de residuos sdlidos e de atividades especiais:

3. Caracterizagdo da infraestrutura das instalagGes existentes:

4. QOrganograma institucional do prestador de servico: (Nimero de funciondrios
identificando a hierarquia).

5. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento, taxa cobrada no IPTU ou
em outra forma de cobranga pelo servigo prestado:

6. Apresentar os indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qualidade dos servigos prestados;

7. Identificagdo dos programas de educacdo ambiental e mobilizacdo social;

8. Identificacdo da existéncia de programas especiais (reciclagem de residuos da
construcdo civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores, entre
outros).
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9. Servicos publicos de limpeza urbana e servigos especiais (feiras, mercados, espacos
publicos, praias, outros). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que
permitam o perfeito entendimento dos sistemas:

10. Identificagdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacbes e carrinheiros"™),
quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira:

11. Inventario/analise da situacdo dos catadores e suas atividades, que atuem nas ruas ou
em lixdes, identificando seu potencial de organizagdo; (Caso exista associagdes ou
catadores informais).

12. Descricdo da situagdo socio-ambiental dos sitios utilizados para a disposicao final de
residuos sdlidos. No caso da existéncia de catadores nos sitios, identificar a
possibilidade de incorpora-los a projetos de reciclagem;

13. Identificagdo dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento especifico nos
termos do Art. 20 ou a sistema de logistica reversa na forma do Art. 33, ambos da Lei
12.305/2010:

14. Identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor e o© zoneamento ambiental, se houver;
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15. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sdlidos,
observadas as demais disposi¢bes pertinentes da legislacdo federal e estadual;

16. Populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo, regularidade, qualidade e frequéncia
dos servigos;

17. |dentificagdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varrigdo,
identificando a populacdo atendida;

18. Avaliacdo das solugdes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de
Salde elaborado pelos geradores dos residuos e identificagdo da abrangéncia da coleta
e destinacdo final destes residuos, conforme legislagdo correlata; avaliagdo das solugdes
adotadas na gestdo dos residuos da construgao civil;

19. Quando o municipio ja possuir Plane Municipal de Gest3o Integrada de Residuos Sdlidos,
avaliar o atendimento das condigdes especificadas.
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Drenagem urbana e manejo de dguas pluviais — AGB PEIXE VIVO

Para o componente dos servigos relativos ao manejo das aguas pluviais e a drenagem
urbana, o Diagndstico devera estar em harmonia com o Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Sdo Francisco, e com Plano Diretor Municipal, caso houver.

1. Sistema hidrografico e condi¢des hidrolégicas — Nomear os principais rios e cérregos

que compde a rede hidrogréfica do municipio.

2. Caracterizagdo fisica do atual sistema de drenagem do municipio (macrodrenagem e
microdrenagem). A descricdo devera englobar croqui georeferenciado dos principais
langamentos da macrodrenagem, desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que

permitam o entendimento dos sistemas em operagdo.

3. Localizagdo e informagdes sobre componentes existentes (galerias, bocas-de-lobo e

Grgdos acessorios);
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4. |dentificagdo do nivel de atuagdo municipal em drenagem urbana; descri¢do dos
sistemas de operagdo e manutencao do sistema de drenagem, incluindo redes, bacias

de acumulagdo, entre outras estruturas;

5. Caracterizagdo do arranjo institucional de planejamento e gestdo; identificagdo de

planos, programa e projetos em desenvolvimento, ja desenvolvidos ou em elaboracio;

6. Identificar leis e regulamentos locais com interferéncia no sistema de drenagem urbana
(Plano Diretor Urbano, processos fiscalizatorios incidentes, diplomas legais pertinentes

etc.);

7. Analise do Plano Diretor de Uso e Ocupagdo do Solo e os rebatimentos sobre os sistemas
de drenagem municipais, e legislacdo municipal de parcelamento do solo e outras
abordagens sobre drenagem, verificando-se também se estdo consideradas as APPs

urbanas e as areas de risco;
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8. Verificagdo da obrigatoriedade da microdrenagem para implantacdo de loteamentos ou

abertura de ruas;

9. Correlagdo entre sistema de drenagem e de esgotamento sanitério; verificagdo da

existéncia de ligagbes clandestinas de esgotos sanitarios;

10. Identificagdo dos drgdos municipais com alguma provavel agdo em controle de

enchentes e drenagem urbana e identificagdo de suas atribuigdes;

11. Caracterizagdo e complementacgdo da indicagdo cartografica das dreas de risco de
enchentes, inundagdes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e,
quando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas
do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacdo e cobertura vegetal;

LOCALIZAR OS LOCAIS COM OS TECNICOS DA PREFEITURA
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12. Identificagdo das regides com maior vulnerabilidade sob o ponto de vista de

infraestrutura (auséncia, precariedade e obsolescéncia);

13. Levantamento e analise da relagdo entre a evolugdo populacional, processo de

urbanizacdo e a quantidade de ocorréncia de inundacgdes;

14. Estudo preliminar de areas sujeitas a riscos de inundacgdo e escorregamentos (com base

em observagdes cartogréficas, de campo e de documentos ou estudos elaborados);

15. Estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento de riscos de enchentes

para diferentes periodos de retorno de chuvas.
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ANEXO lll = Termo de Compromisso.

79



Plano Municipal de Saneamento Bésico de Delmiro Gouveia— Produto 1

1¢¥%

%ty cone™

?/ﬂi\.’j@(}.\cwcm ;
peevivo ==

Termo de Compromisso
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram o
Municipio de Delmiro Gouveia e a Associagéo
Executiva de Apoio & Gestdo de Recursos Hidricos
Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrogrdfica do rio Séo Francisco - CBHSF.

O Municipio de Delmiro Gouveia, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ
Nn212.224.895/0001-27, com sede na Praca da Matriz, 8, Centro, Delmiro Gouveia — Alagoas.
CEP: 57480-000, neste ato representada pela prefeito, Senhor Eraldo Joaquim Cordeiro,
brasileiro, : solteiro, residente a Rua
CONECD NICODEMUVS, S/M°
bairro _EADORADC -, Ccer 63490 - OO0, portador da Carteira de
|dentidade n° _Holr 25€ . expedido pela 2SP[/A) , e do CPF ne
2. 59C 695 -3 2, conforme ato de posse ora anexo, a Associagdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Recursos Hidricos Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo, associagdo civil, pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, entidade delegatdria de fungdes de agéncia de
bacia por meio do Contrato de Gestdo n2 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas
- ANA, situada a rua dos Carijés n2 166, 52 andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060,
CNPJ/MF n2 09.226.288/001-91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria Brandao
Frées, brasileira, casada, engenheira quimica, portadora do CPF n? 463.217.646-04,
documento de identidade n° M-1.414.806, expedido pela SSP-MG, residente na rua
Guaratinga n2 77, Belo Horizonte - MG, e 0 Comité da Bacia Hidrogréfica do rio Sdo Francisco,
doravante denominado CBHSF, representado pelo seu Presidente Anivaldo de Miranda Pinto,
portador do CPF n2 264.243.467-53, documento de identidade n° 1478070, expedido pela
SSP-AL, residente na rua Machado de Assis, n2 17, Guaxuma, Maceid-AL, resolvem celebrar o
presente Termo de Compromisso para elaboraggo do Plano Municipal de Saneamento Bésico

(PMSB), considerando que:
i- A cobrancga pelo uso da 4dgua gera recursos para investimentos na propria bacia

izl

hidrografica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio Sdo Francisco (PBHSF) e o Plano de
Aplicagdo Plurianual (PAP) da bacia do rio S30 Francisco ordenaram investimentos
para elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item 11.1.2) na bacia;

iii- O Oficio Circular de Chamamento Publico n2 01/2016 publicado em 11/03/2016,
no qual os municipios da bacia foram convidados a se manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, apés assinatura do Termo de Manifestagdo de
Interesse, mediante critérios de pontuagdo e avaliagdo da disponibilidade de
recursos para aplicagdo na bacia do rio Sdo Francisco.

‘4"\&3 1
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Sujeitando-se, no que couber, as disposi¢es legais e aplicaveis, mediante as clausulas e
condices a seguir, a Agéncia Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia e o CBHSF
firmam o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperagao entre a Agéncia Peixe
Vivo, o Municipio de Delmiro Gouveia e o CBHSF com vistas 3 elaboragdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Bésico, com recursos arrecadados com a cobranca pelo uso da agua
na bacia hidrogréafica do rio Sdo Francisco, a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela
Agéncia Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.

Para a efetivacdo da contratagdo do PMSB pela Agéncia Peixe Vivo, 0 Municipio de Delmiro

Gouveia afirma n3o possuir PMSB elaborado ou em fase de elaboracdo gue atenda aos

principios da Lei Federal n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e afirma também n3o dispor de

recursos de outras fontes destinados a elaboracédo do seu PMSB.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

|. Compete a Agéncia Peixe Vivo:

a)  Elaborar o Ato Convocatdrio e o Termo de Referéncia para contratagdo do PMSB;

b) Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo
equipe técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para
desenvolvimento dos trabalhos;

c) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante validacdo dos produtos entregues;

d) Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versdo final do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Il. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades
cabiveis, previamente a contratagdo do PMSB;

b)  Fornecer suporte técnico e disponibilizar informacSes e documentagao
necessarias a adequada execugdo dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos 6rgdos e entidades municipais e dos prestadores de servigos
da area de saneamento e de &reas afins ao tema para, em conjunto com a equipe
da Agéncia Peixe Vivo e da empresa contratada, compor o ComiTE EXECUTIVO,
instancia responsavel pela operacionalizagdo do processo de elaboracao do PMSB;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um ComiTé DE COORDENAGAO do Plano
Municipal de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa responsavel
pela condugdo da elaboracdo do PMSB. Este ComiTE deve ser constituido por
representantes das instituicdes publicas e civis relacionadas ao saneamento, bem
como por representantes de organizagdes da sociedade civil (entidades
profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs), além de representantes

A
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dos conselhos municipais, da Camara de Vereadores, do Ministério Publico e
outros;

e) Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacio das reunides e consultas publicas
previstas;

f) Apoiar as agdes de divulgagdo de todo o processo de elaboragdo do Plano.

g)  Envidar esforgos para a aprovagao do PMSB em forma de Lei Municipal e para a
execugdo das agdes de melhorias propostas, apés a finalizagdo do Plano.

I1l. Compete ao CBHSF:

a) Apoiar as acdes de divulgagdo de todo o processo de elaboragdo do Plano.
b) Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente a vida util do
objeto do contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde
que haja concordancia entre as partes, o que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO
Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execugdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater

intrinseco do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Tedos os gastos com a execugdo do objeto avencado ficam a cargo da Associagao Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado com as
despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obriga¢des assumidas

neste Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda, inciso Il.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAGAO
O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos

aditivos objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA
O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dentncia de qualquer dos

participes, comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,

b
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bem como pela inadimpléncia de suas clausulas e condigdes, independentemente de

interpelacdo.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICAGAO
A Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia providenciara até o quinto dia util subsequente a
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicagdo, em forma de extrato, no Didrio

Oficial competente, em obediéncia ao paragrafo unico do art. 61, da Lei n 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer dividas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o
Foro da comarca de Belo Horizonte - MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condigdes aqui pactuadas, assinam
as partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

Municipio de Canindé de Sdo Francisco, 26 de Setembro de 2017.
*‘ ? QD
fo Ap (Cfow/\
Eraldo Joaq{uim Co‘jdeiro
Prefeito Municipal de Delmiro Gouveia

Célia Maria Branddo Frées
Diretora Geral da Agéncia Peixe Vivo

\&\\ﬂ]( Q 2 g
Aniv{éb‘d{Miranda Pinto

Presidente do CBHSF
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