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APRESENTACAO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, por meio da
Resolucdo DIREC/CBHSF n°42/2016, autorizou o inicio do processo de selecédo de
municipios pertencentes a Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco a serem
beneficiados com Planos Municipais de Saneamento Bésico. Em 11 de marco de
2016, por meio do Oficio Circular n® 01/2016, iniciou-se o processo de chamamento
publico para manifestacdo de interesse para contratacdo e elaboracdo dos PMSB.
Apo6s o chamamento publico, foram definidos oito critérios de selecéo, classificados

por ordem prioritaria:

| - Localizado em regido critica, especialmente no que se refere a qualidade
dos recursos hidricos, conforme apresentado na ultima atualizacdo do Plano de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco;

Il. Fazer langamento do esgoto domeéstico diretamente na calha principal da

Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco ou em seus afluentes até segunda ordem;
lll. Fazer lancamento do esgoto domeéstico diretamente em reservatorios;

IV. Ter percentual de domicilios urbanos com sistemas de esgotamento
sanitario menor que a média do Estado, de acordo com a ultima atualizacdo do

Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento (SNIS);

V. Participar em consoércios municipais para atuacdo em Saneamento

Basico;

VI. Manifestar interesse para o tema ambiental e de recursos hidricos,
comprovado por meio do desenvolvimento e/ou implantacdo de planos e programas,
incluindo de educacao ambiental, legislacdo, conselhos, colegiados ou instituicdo de

orgdo administrativo especifico;

VII. Comprovada ocorréncia de eventos hidroldgicos criticos adversos como

escassez, inundacdes e/ou alagamentos na area urbana nos ultimos 7 (sete) anos;

VIII. Possibilidade de contrapartida ou de implantacdo do PMSB integral ou

em partes.
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Dos 42 municipios selecionados, distribuidos pelos estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, seis sdo objeto do Contrato

016/2017, incluindo o municipio de Jaborandi.

Em conformidade com o inicio dos trabalhos referentes ao Contrato n°
016/2017, este documento corresponde ao Plano de Trabalho, do Programa de
Mobilizacdo Social e de Comunicacao Social do processo de elaboragdo do Plano

Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Jaborandi.

A importante e necesséria universalizacdo dos servicos inerentes ao
saneamento basico passa por um conjunto de infraestrutura e instalacbes que
compreendem, por definicdo, os sistemas de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e de drenagem e manejo de

aguas pluviais.

O Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Jaborandi
seguirad todas as diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional de Saneamento
Béasico, Lei n°® 11.445/07, que estabelece que o saneamento basico € composto pelo
conjunto de servicos relacionados aos sistemas de agua, esgoto, residuos solidos e
drenagem urbana. O plano também atenderd todos os principios da Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Lei n°® 12.305/10, que direciona as questdes inerentes
a gestdo dos residuos solidos, reconhecendo as esferas de poder e os agentes

envolvidos.

O planejamento apresentado neste trabalho diz respeito as descrigbes das
atividades referentes ao desenvolvimento de todas as etapas de consolidacdo dos
trabalhos exigidos, quais 0os meios serdo utilizados para garantir a divulgacdo e o
debate junto aos municipes, e o cronograma com as datas estipuladas pela

contratante.

O Plano Municipal de Saneamento Basico foi financiado com recursos
financeiros arrecadados na cobranca pelo uso da dgua da Bacia Hidrografica do Rio

Sao Francisco.
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1. INTRODUCAO

O saneamento basico € composto por sistemas independentes, que juntos
garantem a salubridade ambiental e os aspectos necesséarios para vivéncia em
sociedade, sado eles: abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento do esgoto

sanitario, manejo das aguas pluviais e gestao dos residuos solidos.

Na préatica, os servicos deveriam ser garantidos, porém, essa ndo é a
realidade da maioria dos municipios brasileiros. Conforme dados disponibilizados no
Atlas do Saneamento, em 2011, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), pouco mais de 20% dos municipios convivem com problemas no
fornecimento de agua potavel, 45% ndo contam com coleta de esgoto, 90% néao
possuem escoamento eficiente das dguas pluviais e pouco mais de 51% destinam

os residuos sélidos urbanos para lixdes ou aterros controlados.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem o objetivo de dotar o
municipio de Jaborandi com mecanismos e instrumentos para consolidacdo de
acOes, programas e politicas publicas articuladas, eficazes e adequadas,
promovendo, de forma participativa, todas as metas estabelecidas com qualidade,

equidade e continuidade.

Todo o embasamento para o PMSB parte das diretrizes impostas na Politica
Nacional de Saneamento Basico, a qual estabelece que tanto a populacdo urbana

quanto a rural devem obter melhorias da qualidade de vida.

O processo de elaboracdo do PMSB englobara as questfes colocadas na
Politica Nacional de Residuos Soélidos, que aborda a gestdo dos residuos sdlidos,
identificando os agentes envolvidos e suas responsabilidades. Dessa forma, o
PMSB sera concluido com inser¢cdo do Plano Municipal de Gestédo Integrada de
Residuos Solidos.

Com a identificacdo das demandas atuais e futuras é possivel selecionar as
melhores alternativas para implantagdo, ampliacdo e melhoria dos servigos publicos
de saneamento basico, para garantir o acesso integral e justo de toda a populacéo.
Sendo propostas as fontes de financiamento e investimento, visando a

sustentabilidade econbmica.

DRZj
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A estruturacdo do plano envolvera as seguintes fases: diagnostico da
situacdo do saneamento basico; progndsticos e alternativas para universalizacao;
programas, projetos e acgbes; mecanismos e procedimentos para avaliagéo
sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das acdes do PMSB; definicdo de
acOes para emergéncias e contingéncias; elaboracdo do sistema de informacao

municipal de saneamento basico e relatorio final do PMSB.
1.1 COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

A Lei 9.433 de 1997 institui a criagdo dos Comités de Bacias Hidrograficas
com a atuacdo nas areas de bacias e sub-bacias hidrogréficas, seja na esfera
estadual ou federal. O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF)
€ um organismo integrado pelo poder publico, sociedade e empresas que usam a
agua da bacia (CBHSF, 2015)!. Org4o colegiado criado pelo decreto de 5 de junho
de 2001, o CBHSF tem 62 membros que fazem duas reunifes publicas ao ano, e
tem como objetivo uma gestdo descentralizada e participativa, com a finalidade de
proteger os recursos hidricos da bacia e contribuir para o desenvolvimento

sustentavel local, conforme o seu portal:

Objetivos:

Implementar a politica de recursos hidricos em toda bacia, estabelecer
regras de conduta locais, gerenciar os conflitos e os interesses locais
Competéncias:

| — promover o debate das questdes relacionadas a recursos hidricos e
articular a atuacéo das entidades intervenientes;

Il — arbitrar, em primeira instancia administrativa, os conflitos relacionados
aos recursos hidricos;

Il — aprovar o Plano de Recursos Hidricos da bacia;

IV — acompanhar a execu¢d@o do Plano de Recursos Hidricos da bacia e
sugerir as providéncias necessarias ao cumprimento de suas metas;

V — propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos
Hidricos as acumulac8es, derivacdes, captacdes e lancamentos de pouca
expressao, para efeito de isencéo da obrigatoriedade de outorga de direitos
de uso de recursos hidricos, de acordo com os dominios destes;

VI — estabelecer os mecanismos de cobranca pelo uso de recursos hidricos
e sugerir os valores a serem cobrados;

IX — estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso
multiplo, de interesse comum ou coletivo (CBHSF, 2105).

As atividades do comité sao exercidas por diretorias especificas das quatro

regides da bacia (Alto, Médio, Submédio e Baixo), por um periodo de trés anos,

1 A divisio dos usuarios da bacia esta configurada em: 38,7% para membros, 32,3% poder publico, 25.8% sociedade civil e
3,3% para as comunidades tradicionais (CBHSF, 2015).
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escolhidas em eleicdo direta no plenario. No ambito federal, a vinculacdo do comité
se da ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), que pertence a Agéncia
Nacional das Aguas (ANA), 6rgdo responsavel pela organizacdo da gestio
compartilhada e integrada dos recursos hidricos no Brasil.

Os recursos financeiros que permitem ao comité exercer significativa
presenca em toda area da bacia sdo oriundos da cobranca do uso da agua do
tributario de dominio da Unido, o Rio S&o Francisco. Isso é feito a partir do cadastro
de usuarios do qual fazem parte as concessionarias de abastecimento de &gua,

poder publico e industrias.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (CBHSF) conta em
sua estrutura com uma Camara Consultiva Regional (CCR) para atuar
especificamente em cada uma de suas 4 regides fisiograficas, sendo a do municipio

em questao a regional do médio Sdo Francisco, que segue no item abaixo.
1.1.1 Camara Consultiva Regional do Médio S&o Francisco

As Camaras Consultivas Regionais (CCRs) representam o Comité nas
quatro regides fisiografias da bacia: Alto, Médio, SubMédio e Baixo Sao Francisco, e
atendem os afluentes e as menores demandas com acdes de melhorias ecoldgicas
nas estradas vicinais, cercamento de nascentes e mobilizacdo das comunidades em

torno de iniciativas de educacdo ambiental (CBHSF, 2013).

Na regidao do Médio Sao Francisco, regidao que compreende o municipio de
Jaborandi, a CCR atua na promocéo e mediacdo dos comités de bacias dos rios
afluentes com o CBHSF, dando robustez a participacdo dos entes colegiados,
através da identificacdo das principais demandas regionais (Agéncia Peixe Vivo,

2015).

A Deliberagdo n° 52/2010 do CBHSF determina ao CCR um representante
de cada um dos comités de bacias afluentes que trabalham voluntariamente e,
portanto, sem remuneragcdo. As reunides da CCR sdo de carater publico e as
decisbes sdo adotadas por consenso ou pelo voto da maioria dos membros.

Entretanto, qualquer cidaddo pode acompanhar as atividades da CCR, o0 que vem a
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fortalecer o processo de democracia participativa no interior da camara (Agéncia
Peixe Vivo, 2015).

Observa-se que a agéncia da bacia do Rio S&do Francisco, a Agéncia Peixe
Vivo, apoia diretamente o desenvolvimento das atividades da Camara do Médio,
através da subsede regional. Neste contexto, é que a CCR do Médio cumpre, em
ambito regional, o papel atribuido ao Comité do Sao Francisco de promover o
debate e as articulagbes necessarias a gestao dos conflitos relacionados com o uso

da agua.

Além disso, a Camara atua como interlocutora das comunidades regionais
no encaminhamento de demandas ao Comité, como acontece atualmente com os
projetos de recuperagdo hidroambiental em execucdo no Médio S&o Francisco,
destinados a revitalizar os afluentes, para conter o processo de diminuicdo
progressiva da vazao natural do rio e melhorar a qualidade de suas aguas (Agéncia
Peixe Vivo, 2015).

1.2 ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS

by

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas
(Agéncia Peixe Vivo) opera como braco executivo do Comité da Bacia Hidrografica
do Rio Sado Francisco, desde 2010. A Agéncia Peixe Vivo constitui-se de uma
associacao civil, pessoa juridica de direito privado, que faz cumprir as funcdes de
Agéncia de Bacia para o Comité da Bacia.

Composicéo da Agéncia Peixe Vivo:

Assembleia Geral — Orgdo soberano da AGB Peixe Vivo, constituida por
empresas usudarias de recursos hidricos e organiza¢cfes da sociedade civil.
Conselho Fiscal — Orgéo fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do
Conselho de Administracdo e da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo.
Conselho de Administragdo — Orgdo de deliberacdo superior da AGB Peixe
Vivo define as linhas gerais das politicas, diretrizes e estratégias, orientando
a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuicdes.

Diretoria Executiva — Orgdo executor das acdes da AGB Peixe Vivo
composta por Diretor Executivo, Diretor de Integracdo, Diretor de
Administracé@o e Financas e Diretor Técnico (CBHSF, 2015).

Tem como funcgéo oferecer todo apoio técnico-operativo necessario para a

gestao das bacias hidrogréaficas integradas, considerando todos os recursos hidricos
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provenientes. Pautando-se nos procedimentos aprovados, determinados e
deliberados pelos comités de bacia ou pelos conselhos de recursos hidricos
estaduais e federais para promover acdes, programas, projetos e pesquisas, sempre
com planejamento e acompanhamento da execuc¢do. Sendo o0s objetivos descritos

abaixo:

» Exercer a fung@o de secretaria executiva do Comités;

» Auxiliar os Comités de Bacias no processo de decisdo e gerenciamento
da bacia hidrografica avaliando projetos e obras a partir de pareceres
técnicos, celebrando convénios e contratando financiamentos e servigos
para execucdo de suas atribuicdes;

*  Manter atualizados os dados socioambientais da bacia hidrografica em
especial as informacdes relacionadas a disponibilidade dos recursos
hidricos de sua éarea de atuacdo e o cadastro de usos e de usuérios de
recursos hidricos e;

. Auxiliar a implementagdo dos instrumentos de gestdo de recursos
hidricos na sua &rea de atuacdo, como por exemplo, a cobranga pelo uso
da &gua, plano diretor, sistema de informagéo e enquadramento dos corpos
de agua (AGB,2015).

Importante destacar, que em dezembro de 2016 foi aprovada a nova

identidade visual, passando de AGB Peixe Vivo para Agéncia Peixe Vivo.
1.3 CARACTERIZAC}AO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

A Resolugao n. °© 32 de 15 de outubro de 2003, do Conselho Nacional de
Recursos Hidricos, institui 12 regifes hidrograficas no pais, a fim de nortear,
fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hidricos. Segundo o
Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco
abrange uma area de drenagem com cerca de 639.219 Km?, o que corresponde a
8% do territério nacional, compreendendo o Distrito Federal e seis estados: Minas

Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goias.

O Rio Sao Francisco nasce na Serra da Canastra e tem uma extensao de
2.863 Km até sua foz. Possui 168 rios afluentes, 90 na margem direita e 78 na
margem esquerda. Por cortar varios estados e regides de climas distintos, o volume
de agua pode variar de acordo com o local. Observa-se que as regides de cerrado
sdo, normalmente, os locais que mais ofertam agua. Entretanto, € através das
represas de Trés Marias e Sobradinho que a garantia da regularidade da vazéo

deste rio é realizada. Assim, a barragem de Sobradinho foi feita com a finalidade de
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garantir que haja fluxo regular de agua para a geracao de energia elétrica nas usinas

da Companhia Hidrelétrica do S&o Francisco (CHESF).

A Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco apresenta quatro regides
fisiograficas; o Alto S&o Francisco, Médio S&o Francisco, o Submédio S&o Francisco
e 0 Baixo S&o Francisco. A existéncia destas subdivisdes da a grande dimenséo da
bacia, a qual abrange diversas localidades, ambientes e populacbes, a fim de
facilitar o planejamento. Deste modo, a divisdo é feita de acordo com o sentido do
curso do rio e, consequentemente, suas alteracdes de altitude (CBHSF, 2015). Logo,
a regido mais alta € denominada de Alto Sdo Francisco, localizada a 1.280 metros,
indo do Centro-Oeste mineiro, na Serra da Canastra, até ao Centro-Norte, na cidade

de Pirapora, numa area de 111.804 Km2,

A maior area das quatro regides € a do Alto S&o Francisco, abrangendo uma
area de 253.291 Km?, a segunda maior regido € o Médio Sdo Francisco, com
247.517,8 Km, e a terceira € o Baixo Sdo Francisco, a qual abrange uma area de
29.866,5 Km2. Segue na Figura 1, abaixo, a localizagédo da Bacia Hidrogréfica do Rio

S&o Francisco em mapa.

No Médio Sédo Francisco € possivel encontrar dois tipos de biomas, o
cerrado e a caatinga. O primeiro caracteriza-se por possuir gramineas, arbustos e
arvores retorcidas com raizes longas, e o segundo, por possuir uma vegetacao de

porte médio, com galhos secos e retorcidos e pela presenca de ervas e cactos.

Inserida no clima tropical semiarido e subumido seco, a regido possui
altitudes que vao de 500 metros a 2.000 metros e precipitacdes que variam de 600
mm a 1.400 mm. A margem esquerda do S&o Francisco se caracteriza por ser a
area mais Umida, com a presenca de rios permanentes e vegetacdo perenifdlia. J&
na margem direita do rio, o volume de chuva é menor, com rios intermitentes e a

presenca da caatinga.

O municipio de Jaborandi (Figura 2), no estado da Bahia, fica a 910 km da
capital Salvador, possui uma area territorial de 9.994,479 km?, esta a 448 m de
altitude em relacéo ao nivel do mar e as coordenadas geograficas sdo 13°37'10"S e
44°25'58" O (IBGE, 2010; JABORANDI, 2016). O clima do municipio é considerado

como tropical — a classificacdo do clima é Aw segundo Koppen e Geiger, e a
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temperatura média do municipio € de 24,2°C. O indice pluviométrico tem média 870
mm/ano, chove muito menos no inverno que no verdo. O més mais seco € junho e o

més de dezembro é o més de maior precipitacdo (CLIMATE-DATA, 2016).

Jaborandi estd inserido na Mesorregidao do Extremo Oeste Baiano e
pertence a Microrregido de Santa Maria da Vitéria. Os municipios limitrofes séo:
Correntina, Santa Maria da Vitéria, Sado Félix do Coribe, Coribe e Cocos, na Bahia,

Posse, Damiandpolis e Sitio D’Abadia, em Goias

De acordo com o IBGE (2010), a populacdo de Jaborandi era de 8.973
habitantes, o que resulta em uma densidade demogréfica de 0,94 hab./km2. Ainda
conforme o IBGE, a estimativa para o ano de 2016 é de 9.138 habitantes. A
populacdo urbana é composta por 3.040 habitantes (33,88% do total) e a populagéo
que reside na area rural por 5.933 habitantes (66,12% do total). Esta dindmica
difere-se da maioria dos municipios do Brasil, onde, a partir da década de 1950,
houve uma expanséo urbana devido ao éxodo populacional rural (ATLAS BRASIL,
2013).

Entre os anos de 2000 e 2010, a populacdo do municipio teve uma taxa
média de crescimento populacional anual de -3,46%, ao passo que na década
anterior (1991 a 2000), a taxa média de crescimento da populacédo foi de -1,18%.
Outro dado interessante, € que mesmo a taxa de urbanizacdo tendo aumentado nas
duas ultimas décadas, de 11,88% para 15,85% e para 33,88%, a popula¢éo ainda é
majoritariamente rural (ATLAS BRASIL, 2013).

O IDHM de Jaborandi chegou a 0,613, em 2010, o que enquadra o0 municipio
na faixa de IDHM Médio (entre 0,600 e 0,699), conforme o PNUD. Este indice
passou muito baixo em 1991, (0,235), para 0,374, em 2000, e ao valor citado em
2010, uma taxa de crescimento de 160,85% (ATLAS BRASIL, 2013).

O PIB per capita do municipio € de R$ 31.702,44,00, conforme dados do
IBGE (2013). Quanto a renda média per capita, Jaborandi cresceu expressivamente,
cerca de 196,16%, nos anos de realizagdo do censo (1991, 2000 e 2010), passando
de R$ 94,93, em 1991, para R$ 118,09, em 2000, e para R$ 281,14, em 2010
(ATLAS BRASIL, 2013).
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A Figura 3 apresenta a localizacdo da area urbana do Muncipio de

Jaborandi.
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2. PLANO DE TRABALHO
2.1 JUSTIFICATIVA

A Politica Nacional de Saneamento Bésico deixa clara a relevancia da
integracdo dos sistemas de agua, esgoto, residuos sélidos e drenagem urbana para
o perfeito funcionamento de todo conjunto que envolve o0 saneamento basico. Dessa
forma, é de suma importancia o estudo, andlise e compreensao desses quatro

sistemas dentro da esfera municipal, sendo esse 0 objetivo inicial do PMSB.

Os servigos de saneamento s&o de fundamental importancia para a
qualidade de vida e para salubridade ambiental, principalmente, no que se refere a
qualidade da agua. Assim, quanto maiores os indices de atendimento desses
servigos basicos, menores sdo 0s investimentos com saude relacionados as

doencas advindas de veiculacao hidrica ou do manejo de residuos.

Ao diagnosticar todos os servicos e leis municipais referentes a tematica, o
plano dotara a administracdo municipal de instrumentos e mecanismos de ampliacao
ou implantacédo de acdes articuladas, duradouras e eficientes com planejamento a

longo prazo, visando a universalizacdo do saneamento basico municipal.

Outro fator relevante a institucionalizacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, refere-se a condicdo imposta na ja citada lei do PNSB, de que
a partir de janeiro do ano de 2018, o acesso do poder publico municipal as linhas de
financiamento ou crédito dos oOrgdos federais estd diretamente correlacionada a

apresentacao do PMSB.
2.2 METODOLOGIA

A elaboracdo do PMSB tera como base a Metodologia CDP
(Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades) desenvolvida na Alemanha, aferida
em diversos paises e adotada como padrdo pelos organismos das Nacfes Unidas.
Trata-se de uma ordenacdo dos dados levantados que possibilitard sua analise de
forma sistematizada e compreensivel, de facil visualizagdo. Através deste método,
uma Visdo sintética sera extremamente eficaz para a definicdo de estratégias do

planejamento.
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Entende-se por Condicionantes os elementos existentes no ambiente
urbano ou rural, natural ou construido, além de decisdes e planos ja
instituidos, com consequéncias futuras no ambiente fisico ou na
estrutura territorial, que determinam a ocupacdo e 0 uso do espaco
municipal, e que pelas suas caracteristicas e implicacées ndo podem

ou ndo devem ser alterados.

Entende-se por Deficiéncias os elementos ou situagbes de carater
negativo que significam estrangulamentos na qualidade de vida das

pessoas e dificultam o desenvolvimento do municipio.

Entende-se por Potencialidades os aspectos positivos existentes no
municipio que devem ser explorados ou otimizados, resultando em

melhoria da qualidade de vida da populagao.

A utilizacdo da sistematica CDP possibilitara classificar todos os aspectos

levantados nas leituras técnicas e comunitarias nestas trés categorias, visando

identificar as acfes prioritarias e tomadas de decisdes.

Abaixo, na Figura 4, é apresentado o fluxograma das principais atividades a

serem desenvolvidas.
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2.2.1 Os agentes envolvidos e as respectivas responsabilidades

Para a correta elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico é
importante distinguir as responsabilidades dos agentes envolvidos, passando pela
contratante, contratada, gerenciadora, administracdo municipal e o Grupo de

Trabalho, cujos membros sdo determinados pelo Municipio.
2211 Contratante

No papel do 6rgéo executivo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Séo
Francisco, a contratante, Agéncia Peixe Vivo, designara um assessor técnico para

acompanhamento de todo o trabalho a ser desenvolvido.

O técnico estara em permanente contato com os membros do Grupo de

Trabalho e com a equipe técnica da contratada e da gerenciadora.
2.2.1.2 Contratada

A empresa contratada esta subordinada as correcdes técnicas e decisdes da
contratante, além de ser dependente das deliberacbes da instancia consultiva do

Grupo de Trabalho.

A contratada se coloca como cumpridora de todas as exigéncias colocadas

no Termo de Referéncia, dentre as quais:

e Manter contato continuo com o Grupo de Trabalho e com a equipe técnica
da Agéncia Peixe Vivo;

e Conduzir todas as reunides previstas no Termo de Referéncia e os

encontros que houver necessidade;
e Promover e divulgar todo o processo de elaboracdo do PMSB,;
e Promover toda a mobilizagcéo social do PMSB;

e Providenciar a infraestrutura necessaria, menos o local, para as duas

audiéncias publicas;
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e Providenciar e manter o servico de ouvidoria do PMSB, durante o

processo;

e Diagnosticar todos 0s servi¢cos inerentes ao saneamento basico;
e Analisar todos os dados coletados, seja primario ou secundario;
e Realizar o estudo populacional;

e Elaborar as proposicdes, definir as estratégias para universalizacao dos

servicos, estipular as metas com diretrizes e normativas de avaliacao;
e Entregar o produto final como colocado pela contratante.

A equipe técnica da contratada é formada por profissionais de diversas

areas, conforme apresentado a seguir:
e Jose Roberto Hoffmann — Engenheiro Civil e coordenador dos trabalhos.
e Wagner Delano Hawtorne — Engenheiro Civil especialista em drenagem.

e Paulo Roberto Santana Borges — Economista responsavel pela avaliacédo
dos aspectos econdémico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em
orcamento publico e/ou tarifacdo de servicos publicos e/ou estudos de

sustentabilidade financeira

e Demetrius Coelho Neto — Advogado responsavel pela andlise da
legislacdo municipal.

e Claudia Leocadio Dias — Assistente social responsavel pelo processo de

mobilizacdo social.

e Ralf Samy Sato — Processador de dados responsavel pelo
geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite, fotografias aéreas e

desenhos cartograficos e aplicativos CAD.
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2.2.1.3 Gerenciadora

A empresa gerenciadora ira fornecer assessoramento técnico operacional a
Agéncia Peixe Vivo nas seguintes etapas de construg¢do do PMSB: padronizagao
dos documentos técnicos, analise dos produtos dos planos municipais de
saneamento, participacdo em audiéncias publicas, reunides e seminarios e reunides

de alinhamento com representantes da Agéncia Peixe Vivo.

Cabera a gerenciadora analisar formal e tecnicamente os produtos 02 a 06

referentes aos PMSB
2214 Prefeitura Municipal

Cabe a administracdo municipal fornecer todas as informacbes e
documentos indispenséaveis para elaboracdo do PMSB, intermediar o contato entre a
contratada e os prestadores de servicos da area de saneamento. Para tanto, €
importante que a Prefeitura indique para o Grupo de Trabalho, via decreto municipal,

membros de todas as areas que tenham ligacdo com saneamento basico (ANEXO

).

A Prefeitura tem a responsabilidade de disponibilizar local para a realizagéo
das reunides técnicas, periddicas e audiéncias publicas, mantendo apoio as acdes

de divulgacao do processo de elaboracdo do PMSB.

A Ultima tarefa a ser realizada pelo poder executivo municipal € encaminhar
a Camara Municipal de Vereadores o Plano Municipal de Saneamento Basico para

aprovacao e institucionalizacéo da Lei Municipal de Saneamento Bésico.
2.2.15 Grupo de Trabalho

O Grupo de Trabalho tem a importante missdo de acompanhar toda
construcdo do plano, contribuindo com o avangco dos trabalhos e sugerindo

alternativas em todas as fases do PMSB.

Os membros do grupo acompanharédo e auxiliardo nas andlises e propostas
gue serdo realizadas pela contratada, sendo que, em alguns casos, membros do

grupo fornecerao informacoes e dados a contratada.
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No que diz respeito a mobilizacdo social, reunides periodicas e audiéncias
publicas, os membros do Grupo de Trabalho deverdo apoiar a divulgacdo e estar

presentes em todas as ocasides.

2.2.2 Elaboracgéo do Plano Municipal de Saneamento Basico

2221 Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Programa de Comunicacédo do PMSB

O Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de
Comunica¢cdo do PMSB é composto por metodologia geral de constru¢cdo do PMSB,
descricdo das atividades necessarias para cumprir os objetivos de cada produto do
plano, processo de participacdo da sociedade, cronograma de composicdo dos
produtos, previsdo das reunides periddicas e das duas audiéncias publicas exigidas,
detalhamento das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no Grupo de
Trabalho e a definicdo das unidades de planejamento para aquisicao de informacdes

basicas.

O processo de mobilizagdo social devera atingir o maior publico possivel,
seguindo os seguintes objetivos:

» Sensibilizar a comunidade para a participacdo das atividades previstas

para elaboracdo do PMSB;

* Inserir os conteudos referentes as questdes do saneamento no municipio;
 Definir os grupos ou municipes representantes da populacao;

* Promover a capacitacdo dos representantes;

» Apresentar o trabalho desenvolvido para conhecimento, sugestbes e

aprovacao dos representantes.

Para a realizacdo da mobilizagcdo social e da comunicacdo do PMSB é
importante prever as dificuldades para preparar de anteméo as ac¢fes facilitadoras,

sendo elas (Tabela 1):
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Tabela 1 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 1

Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Reunides com os técnicos
A pouca conscientizacdo dos municipais e com 0s membros
técnicos municipais com relagdo a | do Grupo de Trabalho, visando
abrangéncia do PMSB, as a conscientizagdo sobre a
Produto 1 — Plano de atribuic6es do municipio no importancia do PMSB e o
processo de elaboragéo papel de todos os agentes
Trabalho, Programa de .
envolvidos

Mobilizacao Social e
Programa de Comunicacédo
Social do PMSB

Planejar a logisticas dos
transportes, debatendo com os
técnicos municipais e
associacdes de bairros os
melhores meios e horérios.
Buscar compreender qual a
maneira mais efetiva de
divulgacao

Mobilidade para as audiéncias, da
populacao de outras localidades e
divulgacdo nas mesmas

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

A populacao seré estimulada a participar de todo o processo de producéo do
plano. O Grupo de Trabalho sera um dos facilitadores desta participacdo, e também
ouvira técnicos municipais, entidades de classe, movimentos sociais, conselhos

profissionais e empresariais.

Frisando que o Grupo de Trabalho é a instancia responsavel pela
operacionalizagdo do processo de elaboracdo do plano com atribuicdo de
acompanhar, auxiliar e analisar as proposi¢coes, orientando sobre os locais das
reunides publicas e os meios de mobilizacdo social. A participacdo dos membros do
Grupo de Trabalho e da populacdo nas decisbes do PMSB fortalece o carater
democratico que o plano deve ter, além de aproximar a sociedade civil dos érgaos

publicos através do exercicio da cidadania.

Reconhecendo a importancia do Grupo de Trabalho, o poder publico
municipal de Jaborandi oficializou, em 16 de agosto de 2017, a composi¢cado do
grupo por meio do Decreto 262/17, apresentado anexo ao presente produto. Sendo

0S nove membros:

| — Porfirio José Fogaca Neto — Representante da Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente;

Il — Valdemir Fragas de Oliveira Neto — Representante da Prestadora dos
Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario;

Il — Ricardo Souza Silva — Representante da Prestadora dos Servicos de
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos;

IV — Jucélia Matos Neves — Representante do Conselho Municipal de Meio

Ambiente;
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V — Wanley Matos Silva— Vereador Representante da Camara Municipal de
Vereadores;

VI — Nubia dos Santos Marques Moura — Representando da Secretaria
Municipal de Saude;

VIl — Vanailde Santos da Silva — Representante da Secretaria Municipal de
Administracao;

VIII — Cleonice Souza Oliveira — Representante da Secretaria Municipal de
Educacao;

IX — Simone Pereira Rodrigues — Representante da Secretaria Municipal de

Assisténcia Social.

Destacada a relevancia do Grupo de Trabalho e os seus membros, é
pertinente frisar que a contratada mantera todo o grupo informado e atualizado sobre
cada etapa de elaboracdo, realizando encontros para o fechamento dos produtos
exigidos no termo de referéncia confeccionado pela contratante, abrindo espaco
para as consideragdes dos membros do grupo. Enfatizando as trés reunides formais,
denominadas de periddicas no termo de referéncia, para apresentacédo especial dos

produtos 1, 2 e 3.
2.2.2.2 Produto 2 — Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico

O diagnostico dos servigos publicos de saneamento basico englobara as
zonas urbana e rural e serd elaborado com base nas informacgbes bibliograficas,
dados secundarios disponibilizados, inspecfes de campo, e em questionarios
aplicados nas localidades inseridas na area de estudo, ou seja, dados primarios,
conforme necessidade (ANEXO IlI). A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano sera fornecida pelo Municipio, assim como todas as demais
informacdes de que € detentor ou de que possa ter acesso. O diagnostico contera,

entre outros:

e Principios e considera¢cdes gerais, legislacao pertinente, diretrizes gerais

para os setores do saneamento basico;
e Caracterizacao geral do municipio;

e Aspectos socioecondmicos e ambientais relevantes para realizacdo de

estudos e avaliacdo do sistema de saneamento;

e Indicadores sanitarios, de saude, socioecondmicos e ambientais;
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e Caracterizagdo, descricao, andlise e avaliacdo dos servi¢cos publicos de

saneamento bésico:
o Abastecimento de agua;
o Esgotamento sanitario;
o Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;
o Drenagem e manejo de aguas pluviais.

e Sistematizacdo das informacdes: a metodologia a ser adotada na
analise e sistematizacdo das informacbes em cada setor do
saneamento  basico serd  Condicionantes, Deficiéncias e
Potencialidades (CDP). Apés a classificacdo dos elementos, a ja
referida metodologia definirA as areas prioritarias de acdo, com a
sistematizacdo destas informacfes e espacializacdo das mesmas em

mapas para apresentacéo.

Ressaltando que essa fase contara com apresentacao da versao preliminar
do produto ao Grupo de Trabalho, e posteriormente serd tema de uma Audiéncia

Publica.

Para diagnosticar todos os servicos que compdem o saneamento basico no
municipio, a contratada precisard enfrentar algumas dificuldades, que estédo
apresentadas na Tabela 2, juntamente com as ag¢0es facilitadoras.

Tabela 2 - Fatores dificultadores e a¢des facilitadoras - Produto 2

Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Disponibilidade em tempo habil de Manter contato efetivo e
informacdes técnicas continuo com os membros
sistematizadas para diagnosticos durante todo o processo,
dos setores de saneamento basico viabilizando as informacdes
Produto 2 — Diagnéstico da Planejar todo o levantamento
Situagdo do Saneamento de campo com formulagao de
Basico guestionarios para cada eixo a
Localizacao e andlise de toda ser diagnosticado, listagem
infraestrutura existente para os prévia de todos os documentos
servigos de saneamento béasico necessarios. Captura de
imagens com dispositivo GPS
para mapeamento de toda
infraestrutura visitada

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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2.2.2.3 Produto 3 — Prognastico, Programas, Projetos e Acdes

Neste produto, serdo feitas as projecdes das caréncias dos servicos de
saneamento, 0S objetivos e metas para o horizonte de projeto (20 anos),
particionadas em: imediatas ou emergenciais — até 2 anos, curto prazo — 2 a 4 anos,

meédio prazo — 4 a 8 anos e de longo prazo — 8 a 20 anos.

Os prognosticos das necessidades referentes aos servicos publicos de
saneamento basico e a analise e sele¢cdo das alternativas seréo realizados de forma
a projetar os estados progressivos de desenvolvimento, visando a melhoria das
condicBes em que vivem as populacdes urbanas e rurais, no que diz respeito a sua
capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorréncia de doencas relacionadas com
0 meio ambiente. Serdo construidos cenarios alternativos para orientar 0 processo
de planejamento do saneamento basico e encontrar solu¢cdes que compatibilizem o
crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servigcos e a

equidade social nos municipios.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes
cenarios, serd selecionado o conjunto de alternativas que promovera a
compatibilizacdo quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de servicos, o
qgual se caracterizard como 0 cenario normativo, que devera nortear as ac¢ées do
setor para atingir a situacdo desejada e necessaria, tendo em vista as projecées

realizadas.

Os programas, projetos e acBes necessarios para atingir os objetivos e as
metas definidas, relacionadas a cada um dos sistemas de saneamento basico e ao
ambiente de forma geral, serdo definidos nesta fase, sendo abordado através de

acOes imediatas e acOes resultantes do desenvolvimento do plano.

A programacédo das ag¢fes funcionara como instrumento de ligagdo entre as
demandas das administragbes municipais e o plano. Os projetos e estudos
existentes com suas conclusbes e sugestbes para minimizar os problemas de

saneamento serdo avaliados, identificados, hierarquizando-se as prioridades.

Estratégias, politicas e diretrizes serdo formuladas para alcangar os

objetivos e metas, uma execucédo eficaz das acgbes preconizadas, incluindo
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programa destinado a promover o desenvolvimento institucional dos servigcos
publicos de saneamento para o alcance de niveis crescentes de desenvolvimento
técnico, gerencial, econémico e financeiro e melhor aproveitamento das instalacdes

existentes.

A hierarquizacao e priorizacdo dos programas, projetos e acdes, estimativa
de investimentos, andlise da sustentabilidade econdmica financeira e da
compatibilizacdo com os planos de orgamento das esferas governamentais e metas

estabelecidas, serdo abordadas nesta fase.

A Tabela 3 traz os fatores dificultadores e acdes facilitadoras previamente

identificadas pela equipe técnica da contratada.

Tabela 3 - Fatores dificultadores e a¢des facilitadoras - Produto 3
Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Identificar fontes de abastecimento
de agua considerando as
caracteristicas da regido, escassez
de chuva e a dificuldade ao acesso
de 4gua com qualidade. E visto
como um ponto de dificuldade
devido aos pogos da regido
apresentarem agua salobra e
imprépria para consumo humano
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

Discutir com os membros do
Grupo de Trabalho e técnicos
municipais e demais entidades

da regido, a fim de
compreender as melhores
opcdes para efetuar os
programas, projetos e agbes
no municipio.

Produto 3 — Progndstico,
Programas, Projetos e
Acdes

Assim como o produto anterior, o Produto 3 serd apresentado e discutido

previamente com o Grupo de Trabalho para seguir para audiéncia publica.

2224 Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica

do PMSB e Ac¢des para Emergéncias e Contingéncias

Para avaliacdo sistematica das acbes programadas, além de elaborar um
programa para monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB, sera constituida
uma comissdao de acompanhamento e avaliagdo formada por representantes,
autoridades e/ou técnicos das instituicbes do poder publico municipal, estadual e
federal relacionadas com o saneamento ambiental. Além de membros da Defesa
Civil, do Conselho Municipal de Saneamento, de Saude, de Meio Ambiente e de
representantes da sociedade civil, podendo ser os mesmos integrantes do Grupo de

Trabalho com o adendo dos demais membros.
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A institucionalizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico contemplara
alteracdes administrativas e proposicdo de legislacdo basica referente a Politica

Municipal de Saneamento.

Para as situacbes de emergéncia e contingéncia serdo estabelecidos os
planos de acdes criados para casos de racionamento e aumento de demanda
temporaria. Da mesma forma, também serdo elaboradas regras de atendimento e
funcionamento operacional para situacdo critica na prestacdo dos servicos de

saneamento basico.

Os fatores dificultadores e as acdes facilitadoras estdo na Tabela 4:

Tabela 4 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 4
Fatores dificultadores Acdes facilitadoras

Buscar as normativas de
Falta de embasamento técnico nos | 6rgéos oficias, seja federal ou

Produto 4 — Mecanismos e indicadores operacionais e estadual, como referéncias.
Procedimentos para estratégicos de avaliacao do Reconhecendo a realidade do
Avaliacéo Sistematica do sistema municipio para propor 0s
PMSB e Acdes de indicadores mais adequados

Emergéncias e

Contingéncias Buscar documentos de

Falta de histérico sobre os gestdes passadas ou em
problemas enfrentados no Orgdos oficiais, como a Defesa
municipio Civil para os casos de

drenagem urbana, por exemplo

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

2.2.25 Produto 5 — Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de

InformagBes Municipal de Saneamento Basico

O Termo de Referéncia (TR) sera elaborado de acordo com a necessidade
gue tem o municipio em obter um sistema de informacdes de saneamento basico. O
TR levara em conta os dados trabalhados no Sistema Nacional de Informacdes
sobre Saneamento (SNIS), enquanto ndo € desenvolvido Sistema Nacional de

Informacdo em Saneamento (SINISA).

A exigéncia base do termo sera em relacdo ao software para criagdo e
manutencdo de banco de dados em ambiente georreferenciado com ferramentas

gue permitam o processamento dos mesmos.

Como em todos os produtos, esse também possui fator dificultador, como

pode ser visto na Tabela 5:
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Tabela 5 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 5
Fatores dificultadores Acdes facilitadoras

Produto 5 — Termo de
Referéncia para
Elaborag&o do Sistema de
Informag6es Municipal de

Buscar exigir a capacitacédo
dos profissionais, além da
padronizacdo da base de

Falta de conhecimento técnico dos
profissionais que lidardo com o

Saneamento Basico sistema dados
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
2.2.2.6 Produto 6 — Relatorio Final do Plano Municipal de Saneamento Basico

O documento final do PMSB corresponde a uma sintese de todos os
produtos apresentados e aprovados, ressaltando os principais trechos, dados e
informacBes. Além de contar com anexo, onde serdo apresentadas propostas

administrativas e minutas de legislacéo pertinentes a tematica, tais como:

e Minuta do Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico;

e Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;

e Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitério;

e Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos
Residuos Solidos;

e Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo e Aguas
Pluviais Urbanas.

O fator dificultador do Produto 6 consiste na elaboracdo de minutas de lei

significativas e que abarquem a realidade municipal, como apresentado na Tabela 6:

Tabela 6 - Fatores dificultadores e ac8es facilitadoras - Produto 6

Fatores dificultadores Acdes facilitadoras
Buscar assessoria juridica com
experiéncia em elaboragéo de
leis municipais e compatibilizar

Compatibilizacdo com as leis

Produto 6 — Relatério Final municipais relacionadas ao . ~ :
- P oo com a legislacéo existe.
do Plano Municipal de saneamento e conscientizagdo dos Auxiliar os gestores plblicos e
Saneamento Basico poderes legislativo e executivo da

incentivas a participacdo dos
vereadores em todas as
reunides técnicas e audiéncias
publicas.

importancia da aprovacéo da Lei
Municipal de Saneamento Basico.

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

3. PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL

A participacdo da populacdo em processos decisorios € fundamental para
garantir a corresponsabilidade entre 6rgéo publico e comunidade. Neste sentido, foi
desenvolvido o seguinte Programa de Mobilizacdo Social, que tem como objetivos e

metas:
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Divulgar a elaboragédo do Plano de Saneamento B4sico para o municipio
de Jaborandi;

Envolver a populagao na discusséo das potencialidades e dos problemas
de saneamento ambiental no municipio e suas implicagbes na qualidade

de vida;

Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na
preservacao e conservacao ambiental, por meio de uma reflexdo critica
para o desenvolvimento de valores praticos rumo as mudancas culturais e
sociais necessérias para adocdo de uma politica de saneamento
ambiental;

Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestao
ambiental;

Sensibilizar a comunidade para participacdo das atividades referentes ao
PMSB;

Levantar diretrizes e propostas para solugcbes de problemas locais,
através da manifestacdo popular, a serem consideradas na construcao

dos diagnésticos e propostas do plano.

Com esses objetivos, ao incorporar a participacédo da sociedade no processo

de elaboracao do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas:

e Considerar as necessidades da sociedade;

e Incorporar a opinido da populacdo na escolha de diretrizes, cenarios

futuros e priorizacdo de programas, projetos e acdes, compativeis do

ponto de vista técnico e econdmico;

e Aumentar a capacidade de consolidacdo e sustentabilidade dos

investimentos feitos para adocdo de uma politica de saneamento

ambiental no municipio.

3.1 FUNCIONAMENTO DAS REUNIOES FORMAIS

A primeira reunido, denominada como de Partida, realizada dentro do

contrato que rege a elaboragédo do PMSB, aconteceu no dia 17 de agosto do ano de

2017, no campus do Instituto Federal da Bahia no Municipio de Barreiras (BA). Na

DRZ
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ocasido estiveram presentes 0s representantes dos seis municipios do contrato
016/2017 contemplados com o plano, dentre os quais Jaborandi. Foram assinados
os termos de compromisso, entre o CBHSF, a Agéncia Peixe Vivo e as prefeituras
municipais. O representante da contratada, o arquiteto urbanista Agenor Junior,
explanou sobre a importancia do plano para o municipio e teve acesso aos decretos
municipais do Grupo de Trabalho. Da Figura 5 a Figura 7 € possivel visualizar
momentos da reunido, enquanto, que da Figura 8 a Figura 10 estdo as listas de
presenca.

=

Figura 5 - Reunido de partida do dia 17/08/2017
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZi Geotecnologia e Consultoria 27
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Figura 6 - Reunido de partida do dia 17/08/2017
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

—

Figura 7 - Reunido de partida do dia 17/08/2017
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Além da reunido mencionada, ocorrerdo dois tipos de reunibes formais: a
periodica, conforme apresentado na Tabela 7, e as audiéncias publicas, descritas na

Tabela 8. Deve-se considerar alguns aspectos adicionais quanto a realizacao:

A inscricéo sera feita por meio de lista de presenca,;

Os presentes poderdo ser divididos em grupos de no maximo dez

pessoas para discussao e levantamento de propostas;

As propostas poderao ser apresentadas nas formas orais ou escritas e

deverdo ser aprovadas nas audiéncias;

O tempo para intervencdo oral dos presentes sera limitado em trés

minutos.

A contratada € responsavel por organizar a logistica do transporte dos
participantes dos distritos constituidos e das localidades, além de prover

alimentagao durante o evento.
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Tabela 7 - Reunides periddicas de acompanhamento

Evento

Objetivos

Publico destinatario

Documentos necessarios
para o evento

Local

Data e horario

Apresentacédo do
Produto 1 — Plano de
Trabalho, Programa de
Mobilizacao Social e
Programa de
Comunicacgdo do PMSB.

Apresentacdo da metodologia
de trabalho, as estratégias de
atuacao e o cronograma de
elaboracdo do PMSB

Técnicos das areas dos
guatro eixos do
saneamento,
envolvendo o Grupo e
Trabalho e 0o CBHFS

Lista de presenca para
inscricao dos presentes e
Produto 1. Apresentacédo do
Produto 1.

A definir em
conjunto

Setembro
e
outubro de 2017

Apresentacéo da versao
preliminar do Produto 2
— Diagnéstico da
Situagéo do
Saneamento Basico.

Apresentacéo e discusséo
sobre os quatro eixos do
saneamento basico
diagnosticado no municipio,
visando esclarecer duvidas do
Grupo de Trabalho e de
representantes do CBHFS

Técnicos das areas dos
quatro eixos do
saneamento,
envolvendo o Grupo e
Trabalho e 0o CBHFS

Lista de presenca para
inscricdo dos presentes e
Produto 2. Apresentacao do
Produto 2.

A definir em
conjunto

12/2017

Apresentacado da verséo
preliminar do Produto 3
— Prognéstico,
Programas, Projetos e
Acdes

Apresentacao e discussdo
sobre as metas para os quatro
eixos do saneamento bésico do

municipio, visando esclarecer
davidas e somar as propostas
do Grupo de Trabalho e de

representantes do CBHFS

Técnicos das &reas dos
guatro eixos do
saneamento,
envolvendo o Grupo e
Trabalho e o CBHFS

Lista de presenca para
inscricdo dos presentes e
Produto 3. Apresentac¢éo do
produto 3.

A definir em
conjunto

03/2018

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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Tabela 8 - Audiéncia Publica

Evento

Objetivos

Publico
destinatario

Estratégia de publicidade

Documentos
necessarios para o
evento

Local

Data e
horério

12 Audiéncia
Publica

Apresentacgao e
aprovacao do
Produto 2 -
Diagnéstico da
Situagéo do
Saneamento Basico.

Toda a comunidade,
sendo convocados
0s membros do
Grupo Trabalho

a. Publicacdo em jornal oficial com 7 dias
de antecedéncia; b. Divulgacado na midia;
c. Oficios de convocacao enviados com
no minimo 05 dias de antecedéncia aos
membros do Grupos de Trabalho; d. E-
mails e contato telefénico conforme
identificada a necessidade; e. Convites; f.
Carros de som; g. Panfletos e banners

Lista de presenca para
inscricao dos presentes
e Produto 2.
Apresentacédo do
Produto 2.

A definir em
conjunto

12/2017

22 Audiéncia
Publica

Apresentacédo e
aprovacao dos
Programas Projetos,
acbes e
Contingéncias e
Deliberagoes.

Toda a comunidade,
sendo convocados
0s membros do
Grupo Trabalho.

a. Publicacdo em jornal oficial com 7 dias
de antecedéncia; b. Divulgacdo na midia;
c. Oficios de convocacéo enviados com
no minimo 05 dias de antecedéncia aos
membros do Grupos de Trabalho; d. E-
mails e contato telefénico conforme
identificada a necessidade; e. Convites; f.
Carros de som; g. Panfletos e banners

Lista de presenca para
inscricdo dos presentes
e Produto 3.
Apresentacdo do
produto 3.

A definir em
conjunto

03/2018

Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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3.2 RESPONSABILIDADES REFERENTES A EXECUCAO DO PLANO DE
MOBILIZACAO

A contratada fica como responsével por realizar as reunifes periddicas e
audiéncias publicas, registrando por meio de relatoérios, listas de presenca, fotos etc.
Devera também preparar os locais de realizacdo destas atividades cuidando de toda
organizacao, distribuicdo de material, equipamentos de som, projetores e toda a
infraestrutura necesséria, além de garantir transporte e alimentagdo aos
participantes. Sendo assim, vale ressaltar que o Grupo de Trabalho, o Comité da
Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, a Agéncia Peixe Vivo e a Prefeitura
Municipal de Jaborandi, serdo apoiadores da contratada na execucao do programa

de mobilizagéo para o PMSB.
3.3 ORGANIZACAO, FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA NECESSARIA

Para a realizacéo das atividades deste plano de mobilizacdo serd necessaria
a execucao de alguns procedimentos, funcdes, material e estrutura, e deverdo ser

tomadas algumas providencias:

e A equipe técnica da contratada, juntamente com o Grupo de Trabalho,
chegara ao entendimento sobre os locais mais apropriados para a
realizacdo dos eventos, verificando locais publicos, como: escolas,
espacos de utilizacdo publica localizados em pontos estratégicos nos
bairros e nos distritos. Se necessario, a contratada devera providenciar
também transporte aos participantes, a fim de garantir a participacdo da

comunidade em geral,

e A contratada deve providenciar a divulgacdo adequada para cada evento
e encaminhar os oficios de convocacdo a quem julgar necessario, em

comum acordo com o Grupo de Trabalho;

e As audiéncias publicas e seus regimentos internos devem ser publicados

em jornal oficial com antecedéncia de 15 dias;

e A realizacédo das reunifes deve ser intensamente divulgada com 10 dias

de antecedéncia ao evento na respectiva regiao/setor;
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O Municipio podera, caso considere necessario, providenciar filmagem
dos eventos, com intuito informativo e de estimulo a reflexdo do tema,

para utilizacdo posterior & implantacdo do PMSB;

Devera ser disponibilizado pela contratada, em todos os eventos, papel e
caneta para anotacdes, além de sistematizar a logistica adequada que
propicie agilidade no credenciamento dos presentes nos eventos (por
meio de lista de presenca). Sugere-se a disponibilizacdo de, no minimo,
uma prancheta (ou estrutura adequada) para cada 20 pessoas do publico
previsto, para o preenchimento da lista de presenca;

A contratada providenciara equipe para auxiliar no processo de
mobilizagdo. Deve-se encaminhar, nos eventos programados, no minimo:
um responsavel pelo credenciamento/inscricdo dos presentes (lista de
presenca), um responsavel pela coordenacdo do evento e um para
auxiliar em todo o processo, incluindo registro do evento e organizacao.
Caso o Municipio considere necesséaria a utilizacdo do seu cerimonial
préprio, esta opcao deve ser contemporizada entre ele e a equipe técnica

da contratada;

Os membros do Grupo de Trabalho deverdo ser oficialmente convocados
pelo Municipio para participar e acompanhar as reunifes e eventos,

sendo indispensaveis as presencas de dois membros no minimo;

As audiéncias programadas terdo quérum minimo de 10 participantes.
Caso nao atendam ao numero minimo de participantes, deverdo ser
canceladas e remarcadas em nova data, realizando ampla divulgacao e
mobilizag&o do publico destinatério. Nesta segunda data, o evento podera
ser realizado independentemente do nimero de participantes;

Conforme necessidade, local e publico previsto, a contratada devera
providenciar equipamentos de som, microfone e equipamento audiovisual
(projetor, data show). Devera ser feito o registro das reunibes com
maquina fotografica. Seguem alguns modelos de documentos e materiais
de divulgacdo como exemplos que serdo utilizados no processo de
divulgacdo e mobilizagdo. Caso alguns dos exemplos estejam fora dos

padrées que a Prefeitura entenda como minimos necessarios,
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receberemos as opinibes para as alteragcbes, bem como modelos
existentes ja utilizados, e que sdo de facil entendimento e identificacao
pela populacdo. Esses modelos podem ser encaminhados com tempo
necessario para as impressdes antes do inicio das reunides de

participacéo popular.

e A contratada responsabilizar-se-a pela contratacdo dos servigos de coffee
break para as audiéncias publicas.

4. PROGRAMA DE COMUNICACAO

A proposta de estratégias de comunicacdo, divulgacdo e participacdo da
populacdo no Plano Municipal de Saneamento Béasico de Jaborandi tem por
objetivos a difusédo e a discussdo das premissas do PMSB, para identificar e
incorporar liderancas e entidades locais, que atuardo na construcdo conjunta de
mecanismos efetivos na questdo do saneamento ambiental. Esses grupos serao
convidados e estimulados a participar do processo de constru¢ao conjunta do PMSB
local.

As estratégias de divulgacao referem-se as acdes preparatérias basicas que
irdo pautar o desenvolvimento das demais etapas do PMSB. Neste caso,
contemplam todas as atividades referentes a participacdo popular neste processo:
formas de comunicacdo, materiais ilustrativos e de informacgéo, divulgacdo dos

seminarios e das reunides, bem como o cronograma de execucédo das atividades.
4.1 PARTICIPACAO POPULAR

A participagdo popular na construgdo das politicas publicas € um dos
elementos centrais da Constituicdo Federal de 1988, cuja prerrogativa mudou o
modelo de gestdo do Municipio. Entretanto, para que a participacdo seja
considerada legitima, na definicdo das ac¢bes prioritarias e adequadas para o
desenvolvimento local, € necesséario que as informacdes sejam socializadas e
publicizadas (ato ou efeito de tornar publico) no sentido de contribuirem para a
apropriagdo do conhecimento sobre o municipio e o seu funcionamento pela
populacdo. No entanto, s6 a socializacdo ndo atinge o patamar da tomada das

decisdes mais relevantes.
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Sem desconsiderar os limites desta participacéo, e levando em consideracéo
os conflitos decorrentes das desigualdades sociais, ha que reconhecer as
possibilidades que ela confere na medida em que estimula a populagcdo a se
envolver nos espagos participativos, ndo somente para se informar sobre as agdes
publicas que interferem em sua vida, mas para participar efetivamente da definicéo e
avaliacdo destas. Em outros termos, a populacdo local ndo pode ser considerada
como simples beneficiaria, mas como sujeito dos processos de decisdo sobre a
cidade. Além disso, os processos participativos requerem aprendizado, tanto por

parte do poder publico quanto por parte da populacéo.

Outro aspecto importante é que os técnicos e os funcionarios utilizem uma
linguagem menos especializada e que se garanta tempo suficiente e local de facil
acesso para discussao com os representantes dos movimentos e demais agentes
sociais. O apoio e o incentivo a capacitacao e assessoria aos grupos populares, em
especial, sdo também fundamentais para criar um campo comum de entendimento

com os setores técnicos, ampliando a capacidade de intervencdo destes agentes.

4.2 ESTRUTURAGCAO DO PROCESSO PARTICIPATIVO E DE TOMADA DE
DECISAO DO PMSB

A participacdo popular no plano pretende propiciar a identificacdo das
demandas e potencialidades especificas, incluindo a tipificacdo das irregularidades e
precariedades do saneamento basico, favorecendo a participacdo de todos os
segmentos sociais, assim como a representacdo de seus interesses especificos.
Também garantird a espacializacdo das demandas e potencialidades e a criacédo de
um sentimento de cidadania e pertencimento, bem como a elevacdo do nivel de
organizacdo interna da comunidade em relacdo ao planejamento construido

coletivamente.

A comunidade participar4d da construgdo do PMSB através de reunibes
setoriais, entrevistas socioeconémicas e de entrevistas individuais realizadas com os
principais atores sociais no municipio. Além dos canais de ouvidoria que seréao

abertos pela contratada.
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421 Canal de ouvidoria

Todo o processo de construcdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
envolve a participacdo da populagéo, dessa forma a contratada abrira dois canais de
ouvidoria, que serdo mantidos em funcionamento até a conclusdo do plano.
Ressaltando que comecarédo a funcionar a partir do segundo més de contrato, sao

eles:

e E-mail: pmsb@drz.com.br

e Telefone: (43) 3026-4065
4.3 COMUNICACAO

Fase da interpretacao, difusdo, discusséo das premissas do PMSB, quando
serdo identificadas e incorporadas liderancas e entidades locais que atuardo na
construcdo conjunta de mecanismos efetivos para o setor de saneamento ambiental.
Esses grupos serdo convidados e estimulados a participar das oficinas de
capacitacdo, das reunides técnicas e de mobilizacdo social para que o debate seja

amplo.

A comunicagdo e o compartilhamento de informagbes entre os envolvidos
serédo feitos por e-mail e telefone, estabelecendo dessa maneira um canal aberto de
comunicacdo. As oficinas de capacitacao, realizadas no PMSB, dar&o condi¢des de
participacdo e interacdo aos membros das equipes e as pessoas interessadas a

respeito da elaboracdo do PMSB.

Serdo realizadas consultas a comunidade através de entrevistas
socioeconbmicas, com o intuito de conhecer as particularidades das demais

localidades.

Neste sentido, 0 mecanismo de comunicagao tem por objetivo assegurar a
toda populacdo o acesso as informacbes sobre o plano, bem como ampliar as
discussbes para uma melhor compreensdo dos processos da questdo do
saneamento: social, econémico e juridico e quais as solu¢gbes viaveis que possam

enfrentar toda essa problematica.
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4.4 DIVULGACAO

Os modelos de materiais para divulgacdo serdo desenvolvidos pela
consultoria (cartazes, convites, faixas, textos para carro de som e radio, jornal,
folders sobre saneamento basico e material audiovisual em geral), como mostram as
figuras abaixo. Para cada evento de divulgacéo e mobilizacao fica definido que deve
constar a data; horéario; local do encontro e pauta. Iniciando a divulgacdo e

mobilizagdo com no minimo 10 dias de antecedéncia.

Para as reunides periddicas, entre o grupo de trabalho, consultora e
gerenciadora, sera realizada a divulgacao por meio convites com antecedéncia de

10 dias ao evento.

Ao término dos trabalhos, serdo entregues os Planos Municipais de
Saneamento Bé&sico em uma solenidade Unica para todos 0s municipios
contemplados no ATO N°25/2016. O local e horario seréo definidos em conjunto

com a contratante, contratada, CCR e municipios.

Ressaltando que em todo o processo de divulgacado serédo utilizadas as
midias sociais do CBHSF, para destacar a importancia do érgao financiador do

PMSB e a capilaridade dele na regiéo.

A Tabela 9 apresenta o quantitativo dos materiais necessarios para

divulgacdo com os custos aproximados.
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Tabela 9 — Quantitativo dos meios e materiais de divulgacao

Meio de Material/ s . . . Custo unitario | Nimero de Clgi Gl
Eventos : ~ Distribuicéo/divulgacéo | Quantidade/evento Unidade : . por evento
divulgacéo formato material (R$) eventos (R$)
Convite | FaPel couche Com 10 dias de 30 Unidades 0,30 2 9,00
180 ¢ antecedéncia
Papel couché Com 10 dias de
Cartaz p antecedéncia locais 20 Unidades 3,10 2 62,00
180 g/a3 L
estratégicos
ReuniGes e Folders Papel couché Com 10 dias de 50 Unidades 0,75 2 37,50
audiéncias 90g antecedéncia
publicas
. Com 10 dias de
Faixas TECIdOé3,0XO, antecedéncia locais 4 Unidades 65,00 2 260,00
estratégicos
Carro de som | Texto falado Com 2 d'fls (.je 6 Horas 35,00 2 210,00
antecedéncia
S Texto Com 2 dias de .
Anuncio radio falado/12x30" antecedancia 2 Unidades 350,00 2 700,00
DRZ;
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Para estabelecer a quantidade de material de divulgacdo que devera ser
elaborado/produzido, foram considerados o numero de habitantes, nimero de
distritos e meios de comunicacao disponiveis no municipio. Estabeleceu-se que a
cada 10.000 habitantes serdao confeccionados 25 convites, 15 cartazes e 50 folders.
Os quantitativos de material a ser elaborado para o municipio de Jaborandi estédo

presentados na Tabela 9.

O publico esperado para as audiéncias publicas é de 50 a 80 pessoas,
sendo calculada a média de cinco salgados por pessoa, estima-se que serao

servidos aproximadamente 400 salgados e 10 litros de refringente por evento.

As Figura 11, 12 e 13 apresentam os modelos de banner, cartaz e convite

para divulgacéo das audiéncias publicas.
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MUNICIPIO DE JABORANDI

VENHA PARTICIPAR DA AUI;_)IENCIA PUBLICA
FINAL DE APRESENTAGAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

PARTICIPE!!
DATA: 26 DE ABRIL DE 2018

LOCAL: CENTRO CULTURAL
HORARIO: 20H00

Figura 11 — Modelo de banner para divulgacao
Fonte: DRZ - Geotecnologia e Consultoria

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e a
Prefeitura Municipal de Jaborandi convidam para participar da
primeira audiéncia publica de elaboragcao do Plano
Municipal de Saneamento Basico a ser realizada:

Data: 26 de Abril de 2018
Horario: 20H00
Local: Centro Cultural

Nesta reuniao, vamos discutir a situacao do saneamento
basico no municipio, para juntos construirmos o PMSB.

Compareca!

Figura 12 — Modelo de cartaz para divulgacéo
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria
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CONVITE

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e a Prefeitura do
Municipio de Jaborandi convidam para participar da primeira audiéncia
publica de elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser
realizada no dia 26 de abril de 2018, no Centro Cultural, as 20 horas.
Nesta reunido, vamos discutir a situacao do saneamento basico no
municipio, para juntos construirmos o PMSB.

Comparecgal

Figura 13 — Modelo de convite para divulgacéo
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

N\

E\_/“z' Geotecnologia e Consultoria
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As Figuras 14, 15 e 16 apresentam os modelos de folders de divulgagéo, texto para

radio e divulgacdo nas midias locais.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

SOBRE SANEAMENTO

A proliferagdao de doengas, como: diarréia, dengue, hepatite,

entre outras, esta ligada a falta de saneamento basico. Se

quisermos garantir saude publica ambiental é preciso ter -

servigos eficientes de abastecimento de agua, coleta de lixo, o QUE E 0 PMSB?

tratamento de esgoto e drenagem das aguas da chuva. . —

Isso exige acdes interligadas, que sdo fundamentais para o EL um documento que, basicamente, traz quais sdo os problemas no
desenvolvimento humano e a preservagio do meio ite to de 4gua, tr de esgoto, de lixo, e drenagem das
onde vivemos. aguasda chuva.

E o mais importante: quais sdo as agdes para resolver esses problemas. E
quem melhor do que a populagao para dizer o que precisa mudar?
Por isso, € muito importante que todos participem da construgdo do Plano de
Saneamento, contando quais sao as dificuldades enfrentadas e exigindo que as
agoes sejam implantadas.

O PMSB é uma obrigacdo de todos os municipios, no cumprimento das
leis 11.445/2007 e 12.305/2010, para que, em 20 anos, todos os cidadaos
tenham 100% dos servigos de saneamento.

s

TRATAMENTO DE AGUA
Todas as casa devem receber agua tratada de qualidade,
que pode ser retirada dos rios, lagos ou pogos subterraneos.
Toda agua deve passar por processo de tratamento antes de
ser distribuida para consumo humano

ESGOTO SANITARIO
Todo esgoto sanitario produzido nas residéncias deve ser

levado até as estagdes de tratamento por meio de tubulagées
subterraneas, pois o esgoto a céu aberto é foco de
proliferagao de doengas.

COLETA DE LIXO
A coleta e o local onde o lixo sera depositado e tratado de forma
adequada sdo responsabilidade das prefeituras municipais. Estas ndo
devem deixar que os residuos sejam jogados nas ruas ou em lugares
impréprios, poluindo rios, lagos e até o subsolo.

DRENAGEM URBANA
A &gua da chuva deve ser escoada em diregdo aos rios, para que siga
seu curso natural e ndo cause inundagdes ou alagamentos na cidade.

A salide da cidade em nossas maos.

C%EEF peixe AR2)
ez VIVO \_/

Agncia de Bacia Harogrdtca
*O Plano Municipal de Saneamento Basico foi totalmente financiado com recursos advindos da cobranga pelo uso da agua na Bacia
Hidrografica do Rio Sao Francisco, por meio do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF).

Figura 14 — Modelo de folder para divulgacéo
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

£
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TEXTO PARA CARRO DE SOM E RADIO

O Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Sao Francisco e a Prefeitura do Municipio de
Jaborandi convidam a populacdo para participar da PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, a ser realizada no dia XX DE XXXXXX DE
2017, AS 19 HORAS, no XXXXXXXXXXXXXX, Rua XXXXXX — Centro.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem como principal objetivo garantir a
populacdo a melhoria da salubridade ambiental e promover a universaliza¢do dos servicos de
abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario, drenagem de aguas pluviais e limpeza urbana.

Sua participacdo é muito importante!

Figura 15 - Modelo de texto para divulgacdo em Carro de Som e Radio
Fonte: DRZ - Geotecnologia e Consultoria

COMUNICADO

AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE
JABORANDI

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco e a Prefeitura do Municipio de
Jaborandi, atendendo o que dispde a legislacdo em vigor, Lei Federal n°. 11.445/2007 e Lei
n°. 13.205/2010, comunica & populacdo que sera realizada a AUDIENCIA PUBLICA DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO* a ser realizada dia XX DE XXXXXXX DE
2017, as 19h30min, na CAMARA MUNICIPAL, que tem como objetivos:

a) Divulgar a elaboracdo do Plano de Saneamento Basico para o municipio;

b) Envolver a populagéo na discusséo das potencialidades e dos problemas de saneamento
ambiental no Municipio e suas implica¢des na qualidade de vida, para a concretizacao do
Plano Municipal de Saneamento Basico;

c) Apresentar e discutir sobre a situacdo do Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario,
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos no Municipio;

Convidamos toda a populagao para que participem da Audiéncia Publica.

Sua participacdo é muito importante!

Jaborandi, XX de XXXX de 2017

Figura 16 — Modelo de texto para divulgagdo em midia impressa
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

47




Plano Municipal de Saneamento Basico de Jaborandi — Produto 1

Para todas as audiéncias publicas deverdo ser utilizadas as listas de
presenca, conforme apresentado na Figura 17 e questionarios para participacao da

populacao, seguindo os modelos apresentados nas Figura 18 e 19.
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AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CONTRATO N“OIEIZUI'J‘I

Municipio:
Local: Data: Hora:
No. Nome Entidade/Setor Tg;f:?:f Assinatura

Figura 17 — Modelo de lista de presenca
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria

DRZj
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C%HSF RI(?\IIXOE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DRZi

COMITE DA BAGIA WDROGRAS
50 70 $AQ FRANCISCO.

AUDIENCIA PUBLICA DO DIAGNOSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pontos positivos, negativos e sugestdes apresentados pela comunidade nos servigos

de 4gua, esgoto, residuos e drenagem.

Data: / / _

Municipio:

Nome:

ABASTECIMENTO DE AGUA:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

ESGOTAMENTO SANITARIO:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

Figura 18 — Modelo de questionéario — pagina 1
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

RESIDUOS SOLIDOS:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS:
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

SUGESTOES:

Figura 19 — Modelo de questionario — pagina 2
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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5. CRONOGRAMA

7

Para a realizacdo e conclusdo dos produtos referentes ao PMSB é
necesséario planejar o cronograma do levantamento de campo, das reunifes
periddicas, encontro de alinhamento com Grupo de Trabalho e das audiéncias

publicas, como pode ser visto na Tabela 10.

Os produtos de cada etapa do PMSB de Jaborandi, com suas datas
previstas de entrega demonstradas na Tabela 11, serdo avaliados e aprovados pela
Agéncia Peixe Vivo. O produto final do plano sera disponibilizado na Prefeitura,
permanecendo a disposicdo de qualquer municipe, conforme o Manual de
Apresentacdo de Propostas da Sistematica — 2007, do Ministério das Cidades, por
meio de documento declaratério da administracdo publica municipal, apresentando
as formas pelas quais serad dada publicidade aos materiais produzidos, contendo

identificacdo e descricdo das acbes e o periodo de tempo em que foram executadas.
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Tabela 10 — Cronograma das atividades de elaboracdo do PMSB
2017 2018 Data

ATTTIEEEIES Set Out | Nov | Dez | Jan Fev | Mar | Abril | Maio | Jun Jul | Ago HSTEE
9 realizacdo*
25/09/2017

Levantamento de campo a
06/10/2017
25/09/2017

Reunido periddica do Produto 1 a
06/10/2017
Reunido periddica do Produto 2 05/12/2017
Primeira Audiéncia Publica 11/12/2017
Reunido periddica do Produto 3 11/03/2018
Segunda Audiéncia Publica 12/03/2018

*As datas poderao sofrer alteracoes.
Fonte: DRZ — Geotecnologia e Consultoria
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Tabela 11 - Cronograma de elaboracéo dos produtos do PMSB

Produtos

2017

2018

Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de
Mobilizacdo e Programa de Comunicacéo
Social do PMSB

Produto 2 — Diagnostico da Situagéo do
Saneamento Basico

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abril

Maio

Jun

Jul

Ago

Data prevista
de entrega

Produto 3 — Progndstico, Programas,
Projetos e Acdes

04/09/2017

Produto 4 — Mecanismos e Procedimentos
para Avaliacdo Sistemética do PMSB e
Acdes para Emergéncias e Contingéncias

Produto 5 — Termo de Referéncia para
Elaboragéo do Sistema de Informacdes
Municipal de Saneamento Basico

11/12/2017

Produto 6 — Relatério Final do Plano
Municipal de Saneamento Basico

19/03/2018

Solenidade de Entrega

13/04/2018

15/06/2018

Fonte: DRZ - Geotecnologia e Consultoria

27/07/2018

20/08/2018
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6. CONSIDERACOES FINAIS

O plano de trabalho consiste na apresentacdo e descricdo de todas as
etapas de elaboracédo do Plano Municipal de Saneamento Bésico. Todas as ac¢fes a
serem desenvolvidas estdo descritas no presente documento com o objetivo de
ordenar e apresentar a forma de conducao dos trabalhos, englobando o processo de
planejamento das acOes de fomento a participacdo popular em todas as etapas de

consulta publica e divulgacao dos trabalhos.

A mobilizacdo social é vista como a principal ferramenta de envolvimento da
populacdo na construcdo do PMSB, desta forma, é de suma importancia o
planejamento adequado e a construcdo de estratégias compativeis com o municipio,

considerando a diviséao territorial, nicleos populacionais e canais de comunicacéo.
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ANEXO | — Decreto de nomeacdo dos membros para a composicao
do Grupo de Trabalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-BAHIA

DECRETO N° 262/2017

Nomeia os membros para a composigdo do Grupo de Trabalho que ficard responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas de elaborag@o do Plano Municipal de Saneamento Bésico
e da outras providéncias.

O Prefeito Municipal de Jaborandi, estado da Bahia, no uso das atribuigdes que lhe sdo
conferidas pela legislagdo em vigor:

DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados os seguintes membros para compor o Grupo de Trabalho que ird
acompanhar todas as etapas de elaborag@io do Plano Municipal de Saneamento Bsico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho serd composto pelos seguintes membros:

I. PORFIRO JOSE FOGACA NETO - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente;

IIl. VALDEMIR FRAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR - Representante da Prestadora dos
Servigos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério;

III. RICARDO SOUZA SILVA - Reprcséntante da Prestadora dos Servigos de Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sélidos;

IV. JUCELIA MATOS NEVES - Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;

s V- WARLEY MATOS SILVA — Representante dos Vereador;

=]

‘\f VI. NUBiA DOS SANTOS MARQUES MOURA- Representante da Secretaria Municipal de
o~ Saude;

o

<>

S VII- VANAILDE SANTOS DA SILVA- Representante da Secretaria Municipal de
= Administragdo.

-

R

S VIII- CLEONICE SOUZA OLIVEIRA- Representante da Secretaria Municipal de Educagio;
&)

IX- SIMONE PEREIRA RODRIGUES- Representante da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social;

Prefeitura Municipal de Jaborandi
Av. Francisco Moreira Alves, 01 - Centro - Jaborandi-Bahia
CEP 47.655-000

CNPJ n® 13.245.568/0001-14

Telefones: (77) 3683-2212/2152Telefax:(77)3683-2138

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serdo responsdveis por:

L. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informagdes, documentos e mapas
necessarios a adequada execugdo dos .

II. Acompanhar a elaborag@o do Plano Municipal de Saneamento Bésico;
III. Apoiar a realizagdo dos eventos publicos previstos;

IV. Apoiar as agdes de divulgagdo de todo o processo de elaboragdo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposi¢des em
contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JABORANDI-BAHIA, EM 16 DE
AGOSTO DE 2017.

ASSUERO ALYES/DE OLIVEIRA
PREFEIT() MUNICIPAL

02017. 2020

a

Gest

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Av. Francisco Moreira Alves, 01 — Centro - Jaborandi-Bahia

CEP 47.655-000

wnto CNPI n.° 13.245.568/0001-14
Telefones: (77) 3683-2212/2152Telefax:(77)3683-2138

DRZ1 Geotecnologia e Consultoria 59
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ANEXO Il — Questionarios para auxilio no levantamento de campo.
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Agua — AGB PEINE VIVO

1) Existe algum projeto ou planos em elaboragdo relativos ao servigo de abastecimento
de agua?

Sede

2) Histdrico da gest3o dos servigos de abastecimento de agua. Antes da COMPANHIA
guem atuava? Desde quando a COMPANHIA atua?

3) Organograma da COMPANHIA no municipio

4) Recursos técnicos e humanos da COMPANHIA no municipio

& Mao de obra especializada;

Produtos quimicos para o tratamento de agua:

o Equipamentos de laboratdrio para operacdo da estagdo de tratamento e
controle de qualidade da dgua, conforme Portaria N.° 2914/2011 do
Ministério da Sadde:

o Execucdo em outros laboratérios de servigos especializados para

exames laboratoriais para atendimento as exigéncias da Portaria MN.?

2914/2011;

Veiculo leve:

Equipamentos técnicos para servicos de campo;

Equipamentos para manutencio de redes e ramais;

Mobiliario & materiais de consumo de escrildrio & copa e limpeza;

Equipamentos de informatica e softwares especificos para a operagio

do sistema comercial e gerago de ordens para execugdo de servigos;

Equipamentos para leitura e impressao de faturas;

Telefonia fixa/mdwvel.

=]

oo ooo

oo

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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5) Existe alguma legislacdo especifica para dgua no municipio?

B) Existe andlises da qualidade da agua bruta? Se sim, informar.

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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minimo CNARH.A operacional

63



Plano Municipal de Saneamento Basico de Jaborandi — Produto 1

DRZ RS CBHSF

Estagdes elevatdrias (Verificar)

Sede
Estacao elevatoria ou booster
Foto
Tipo
Vazhes
Pressfes médias, maximas & minimas para cada
conjunto moto bomba e suas combinagfes
Miveis minimos e maximos do pogo de sucgao
(para elevatdrias)
Tempos de funcionamento médios, minimos e
maximos
Condigbes e problemas de planejamento, controle
operacional @ manuten;io, estado de
conservacio.
Adutoras
Distrito Sede

Tipo (material)

Extensio

Diametro

Vazdes e pressdes
minimas e maximas,

Condigies e
problemas de
planejamento,
Controle operacional
@ manutengio,

Estado de
conservacao.
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Tratamento

Distrito Sede

Tipo

Foto

Localizagdo

Vazdes e tempos de
funcionamento
médios, minimos e
maximos,

Analizes da agua
tratada.

Aonde o feitas as
analizes de
qualidade da agua

Condigbes e
problemas de
planejamento

Controle operacional
& manutengio

Estado de
cOonservacao

Produtos quimicos
utilizados

(quantidade)

Condigies e
problemas do
laboratério &
armazenamento de
produtos,

Possibilidade de
ampliagio da
estacio e
disponibilidade do
terreno.

Reservatdrios

Sade

R1

R2

R3 R4 RS

R

RY

Tipo

Foto
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Localizagio

Volume efetive

Vazdes

Miveis,
minimos

médios

maximos
Condigies &
problemas de
planejamento,
controle
oparacional e
manutengao,
Estado de
conservacao,

Possibilidade
de ampliagdo e
disponibilidade
do terreno,
Relagio de
resarvatorios
em funcio da
drea de
influéncia e
zonas de
pressdo.

Rede de distribuigdo
7) Vazbes e pressbes dindmicas médias, minimas e maximas

Sede

8) Parametros fisico-guimicos e bacteriologicos

Sede
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3) Problemas de planejamento

10} Controle operacional @ manutengio

11} Estado de conservagdo

Mapa resumo contendo materiais, diametros, tipo de juntas, extensoes e localizagbes.
Diametros:
Material:

Fornecer: COQUI do sistema de abastecimento de dgua; tragado da rede de distribuigio.

s (aracterizacao da cobertura e gualidade dos servicos, com a identificacdo das
populactes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificacdo de dreas criticas;

# Situac3o do Programa Nacional de Vigilincia da Qualidade da Agua para Consumo
Humano (VIGIAGUA) no municipio;

¢ Apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a
necessidade;

¢ Caracterizacdo da prestacio dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de
ligagbes, inadimpléncia de usudrios, e eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS, o IBGE e a PNSB. Além
disso, deverd ser apresentada uma anadlise comparativa entre os indicadores do
municipio em questido e o de outras cidades com drea e populacao semelhantes.

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Aghinia de s Hidrografics

Esgotamento Sanitario — AGB PEIXE VIVO

1. Estudos, projetos e planos existentes, ou em elaboragdo, relativos ao servigo de
esgotamento sanitario da area de planejamento;

2. Histdrico da gestdo dos servigos no municipio;

3. Identificagdo e caracterizacdo das Autarquias ou Departamentos ligados ao
servigo de esgotamento sanitdrio, ou empresas concessionadrias; (secretaria)

4. Organograma do prestador de servico; quantificagdo dos recursos técnicos e humanos
disponiveis para tais atividades (Fluxograma dos funcionarios)

5. Normas de regulacdo e ente responsavel pela regulacao e fiscalizacdo, meios e
procedimentos de fiscalizagdo e regulacdo;(Legislacdo)

6. Procedimentos de avaliagdo sistematica da efetividade, eficiéncia e eficacia dos
servigos prestados; (norma, regulacdo, procedimento)

7. Instrumentos e mecanismos de participagdo e controle social na gestdo dos
Servicos;

8. Realizar levantamento da legislacdo federal, estadual e municipal aplicavel aos
servigos abordados pelo PMSB;

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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Aghinia de s Hidrografics

Caracteristicas do corpo receptor dos efluentes

9. Denominagdo dos corpos receptores; Localizacdo geografica dos pontos de
langamento (georreferencia);

IDENTIFICAR O LOCAL DAS IMAGENS NO MAPA

10. Vazdo média de esgoto langada atualmente (L/s); vazdo minima, média de 07 dias
consecutivos com periodo de recorréncia de 10 anos (Q7,10);

11. Qualidade dos corpos receptores a montante do ponto de langamento, E qualidade
dos corpos receptores a jusante do ponto de langcamento, seus problemas principais e
medidas adotadas e ou programadas para reducdo ou controle da poluigdo.

Caracteristicas da estrutura fisica de coletores, interceptores, estagdes de tratamento e
emissarios

12. Rede Coletora de Esgotos e Interceptores:
a. Diametros
b. Materiais e Extensdo aproximada da rede existente:
c. forma de langcamento dos esgotos nas areas nao servidas por redes, idade
aproximada (anos) da rede,

et:

13. Estacdo Elevatoria:

a. Localizagdo geografica,
Ano de inicio de operagdo:
Recalque para qual unidade do sistema:
Nuimero de bombas:
Numero de bombas reserva:
Numero de bombas operando simultaneamente
Altura manomeétrica do sistema (m.c.a)
Automatizacdo do sistema; se ha sistema de medi¢do de vazdo instalada/
vazdo:
Recalcada do sistema determinada pela pitometria (L/s); se os conjuntos
elevatorios estdo associados (operacgdo isolada, em paralelo ou em série);
sistema de

Smeoonm

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Aghinia de s Hidrografics

gradeamento:

j. Volume atil do pogo de succao
(m?):
k. Estado de conservagdo, etc;
14. Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE):
Localizagdo geografica, enderego:
Denominacgao:
Ano de inicio de operagao:
Tipos de tratamento:
Tempo médio de funcionamento diario (horas):
Capacidade nominal (I/s); vazdo de operacdo (I/s):
Sobrecarga admissivel (dado de projeto, em I/s):
Identificar se houve alguma reforma para aumento de capacidade; perda de carga
total na ETE
(m):
i. grau de eficiéncia do tratamento (em percentagem de remocdo de DBOs20em mg/l)
maxima, média e minima; identificar se ha desinfec¢ao do efluente; caracterizagdo do
efluente final;

S o o0 oW

j. Unidades componentes, quantificando-as com suas principais caracteristicas
operacionais (tipo, dimensdes, vazdo, nimero de unidades de cada processo);

k. Principais equipamentos da ETE; se existe laboratdrio de controle de qualidade; como
sdo dispostos os sélidos retirados pelo processo de tratamento e o destino final desses
solidos.

I.  Estado de conservagdo e problemas operacionais, como: estanqueidade, qualidade do
efluente tratado, equipamentos, etc.

m. Emissario

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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15.

Localizacdo do emboque, e do desemboque,
denominagdo:
Ano de inicio de operagdo:
Interligacdo a qual unidade do sistema:
Diametro (mm):
Extensdo (m):
Vazdo minima (l/s):
Vazdo méaxima (I/s):
Estado de conservagdo e problemas operacionais, como: vazamentos, corrosao,
abrasdo, sedimentacdo,
etc.:

Caracteristicas do sistema de operagdo e manuteng¢do do sistema de
esgotamento sanitario
Controle operacional:
a. Sistema de supervisdo, controle e aquisi¢gdo de dados:

A situagdo operacional deve ser relatada sob aspectos de manutencao, estado de
conservagao, necessidades de ampliagdes, planejamentos, controles, etc. Deve ser
feita uma descrigdo dos principais problemas operacionais, além da identificagdo de
situagdes emergenciais as quais o sistema esta exposto.

Devem ser descritos os procedimentos adotados, bem como todos os recursos
disponiveis e necessarios, tais como, humanos, materiais, equipamentos e ferramentais,
para a operagao e o controle do sistema de esgotamento sanitdrio, de modo a
caracterizar suas deficiéncias e apresentar as solugBes pertinentes.

X.

Devem ser descritos e analisados os procedimentos e os recursos disponiveis,
utilizados na manutengao do sistema de esgotamento sanitario, de modo a identificar
as suas deficiéncias e apresentar as solugdes pertinentes.

DRZi Geotecnologia e Consultoria
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Caracterizagdo da cobertura e a identificagdo das populagdes ndo atendidas ou
sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento sanitario (redes
coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando também o tratamento);

Descrigdo e avaliagdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a capacidade
instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas implantadas, a partir
do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentagdo
da visdo geral dos sistemas. No caso do uso de sistemas coletivos essa avaliagdo
deve envolver as ligagBes de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as
estagbes elevatorias, as estagdes de tratamento, os emissdrios e a disposigdo final;

Existéncia de outorga para langamento de efluentes;

Caracterizagdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas, numero
de ligagdes, inadimpléncia de usudrios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS, o IBGE e a PNSB. Além
disso, devera ser apresentada uma anélise comparativa entre os indicadores do
municipio em questdo e o de outras cidades com area e populagdo semelhantes.

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Elaboragdo do Diagndstico do Servigo de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sélidos — AGB PEIXE VIVO

Tipos de residuos

Setor
responsavel

Destino
Final

do setor

Quantidade

n? e cargos

(ton/ana)

Principais
problemas

Domiciliares

Domiciliares drea
rural

Varrigdo

Capina

Limpe:laIt -

publica Poda

Entulho

Boca de
lodo

Residuos de salide

Residuos de
construgdo

Residuos especiais

Residuos industriais
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1. ldentificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos, incluindo areas
com risco de contaminacgdo ou contaminadas, e respectivas medidas mitigadoras
incluindo a remediagdo de lixdes;

2. Producao per capita de residuos sdlidos e de atividades especiais:

3. Caracterizagdo da infraestrutura das instalagGes existentes:

4. QOrganograma institucional do prestador de servico: (Nimero de funciondrios
identificando a hierarquia).

5. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento, taxa cobrada no IPTU ou
em outra forma de cobranga pelo servigo prestado:

6. Apresentar os indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qualidade dos servigos prestados;

7. Identificagdo dos programas de educacdo ambiental e mobilizacdo social;

8. Identificacdo da existéncia de programas especiais (reciclagem de residuos da
construcdo civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores, entre
outros).

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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9. Servicos publicos de limpeza urbana e servigos especiais (feiras, mercados, espacos
publicos, praias, outros). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que
permitam o perfeito entendimento dos sistemas:

10. Identificagdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacbes e carrinheiros"™),
quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira:

11. Inventario/analise da situacdo dos catadores e suas atividades, que atuem nas ruas ou
em lixdes, identificando seu potencial de organizagdo; (Caso exista associagdes ou
catadores informais).

12. Descricdo da situagdo socio-ambiental dos sitios utilizados para a disposicao final de
residuos sdlidos. No caso da existéncia de catadores nos sitios, identificar a
possibilidade de incorpora-los a projetos de reciclagem;

13. Identificagdo dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento especifico nos
termos do Art. 20 ou a sistema de logistica reversa na forma do Art. 33, ambos da Lei
12.305/2010:

14. Identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor e o© zoneamento ambiental, se houver;

DRZ Geotecnologia e Consultoria
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15. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sdlidos,
observadas as demais disposi¢bes pertinentes da legislacdo federal e estadual;

16. Populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo, regularidade, qualidade e frequéncia
dos servigos;

17. |dentificagdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varrigdo,
identificando a populacdo atendida;

18. Avaliacdo das solugdes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de
Salde elaborado pelos geradores dos residuos e identificagdo da abrangéncia da coleta
e destinacdo final destes residuos, conforme legislagdo correlata; avaliagdo das solugdes
adotadas na gestdo dos residuos da construgao civil;

19. Quando o municipio ja possuir Plane Municipal de Gest3o Integrada de Residuos Sdlidos,
avaliar o atendimento das condigdes especificadas.

DRZ Geotecnologia e Consultoria

76



Plano Municipal de Saneamento Basico de Jaborandi — Produto 1

AGENCIA

DRz RS CBHSF

Drenagem urbana e manejo de dguas pluviais — AGB PEIXE VIVO

Para o componente dos servigos relativos ao manejo das aguas pluviais e a drenagem
urbana, o Diagndstico devera estar em harmonia com o Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Sdo Francisco, e com Plano Diretor Municipal, caso houver.

1. Sistema hidrografico e condi¢des hidrolégicas — Nomear os principais rios e cérregos

que compde a rede hidrogréfica do municipio.

2. Caracterizagdo fisica do atual sistema de drenagem do municipio (macrodrenagem e
microdrenagem). A descricdo devera englobar croqui georeferenciado dos principais
langamentos da macrodrenagem, desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que

permitam o entendimento dos sistemas em operagdo.

3. Localizagdo e informagdes sobre componentes existentes (galerias, bocas-de-lobo e

Grgdos acessorios);
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Aghincia ds Baca Hdrogriica

4. |dentificagdo do nivel de atuagdo municipal em drenagem urbana; descri¢do dos
sistemas de operagdo e manutencao do sistema de drenagem, incluindo redes, bacias

de acumulagdo, entre outras estruturas;

5. Caracterizagdo do arranjo institucional de planejamento e gestdo; identificagdo de

planos, programa e projetos em desenvolvimento, ja desenvolvidos ou em elaboracio;

6. Identificar leis e regulamentos locais com interferéncia no sistema de drenagem urbana
(Plano Diretor Urbano, processos fiscalizatorios incidentes, diplomas legais pertinentes

etc.);

7. Analise do Plano Diretor de Uso e Ocupagdo do Solo e os rebatimentos sobre os sistemas
de drenagem municipais, e legislacdo municipal de parcelamento do solo e outras
abordagens sobre drenagem, verificando-se também se estdo consideradas as APPs

urbanas e as areas de risco;
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8. Verificagdo da obrigatoriedade da microdrenagem para implantacdo de loteamentos ou

abertura de ruas;

9. Correlagdo entre sistema de drenagem e de esgotamento sanitério; verificagdo da

existéncia de ligagbes clandestinas de esgotos sanitarios;

10. Identificagdo dos drgdos municipais com alguma provavel agdo em controle de

enchentes e drenagem urbana e identificagdo de suas atribuigdes;

11. Caracterizagdo e complementacgdo da indicagdo cartografica das dreas de risco de
enchentes, inundagdes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e,
quando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas
do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacdo e cobertura vegetal;

LOCALIZAR OS LOCAIS COM OS TECNICOS DA PREFEITURA
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12. Identificagdo das regides com maior vulnerabilidade sob o ponto de vista de

infraestrutura (auséncia, precariedade e obsolescéncia);

13. Levantamento e analise da relagdo entre a evolugdo populacional, processo de

urbanizacdo e a quantidade de ocorréncia de inundacgdes;

14. Estudo preliminar de areas sujeitas a riscos de inundacgdo e escorregamentos (com base

em observagdes cartogréficas, de campo e de documentos ou estudos elaborados);

15. Estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento de riscos de enchentes

para diferentes periodos de retorno de chuvas.
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